

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils ostas kuģošanas kanāla apvienotie
projektēšanas un padziļināšanas darbi”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/84 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.5

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.5

Jautājums

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai šim objektam ir izsniegta būvatļauja?

Atbilde

Lūdzu skatīt Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā (interneta adrese <http://www.portofventspils.lv/lv/vbop-2015-84kf>) dotos nolikuma skaidrojumus Nr.2.

Jautājums

Vai Pasūtītājs ir saņēmis tehniskos noteikumus no Valsts vides dienesta, kur ir doti nosacījumi šī projekta īstenošanai?

Atbilde

Lūdzu skatīt Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā (interneta adrese <http://www.portofventspils.lv/lv/vbop-2015-84kf>) dotos nolikuma skaidrojumus Nr.2.

Papildus informējam, ka Ventspils brīvostas pārvalde ir pieprasījusi tehniskos noteikumus visām institūcijām/uzņēmumiem, kuri norādīti 2015.gada 1.jūnija Būvatļaujā Nr.15-87/BP.

Jautājums

Nolikuma Pielikumā Nr. 1 „Tehniskās specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 4.3.punktā ir noteikts, ka dziļumu uzmērījumus pirms darbu uzsākšanas un pēc visu darbu pabeigšanas var veikt Ventspils brīvostas pārvalde vai Latvijas Jūras administrācija. Dziļumu uzmērīšanas izmaksas darbu izpildītājam jāparedz darbu izpildes tāmē.

Lai ieinteresētais piegādātājs darbu izpildes tāmēs varētu ietvert izmaksas dziļumu uzmērīšanas darbiem, lūdzam Pasūtītāju sniegt izmaksas dziļumu uzmērīšanai pirms darbu uzsākšanas un pēc visu darbu pabeigšanas līgumā paredzētajam apjomam.

Atbilde

Pasūtot dziļumu uzmērīšanu padziļināšanas darbu iecirknī un uzmērīto rezultātu apstrādi Ventspils brīvostas pārvaldei, 1 reizes izmaksas sastāda 2000,00 EUR (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Līdzīga pakalpojuma izmaksas VAS „Latvijas Jūras administrācija”, lūdzu, pieprasiet minētajam uzņēmumam atsevišķi.

Jautājums

Nolikuma Pielikumā Nr. 7 „Iepirkuma līguma projekts” (turpmāk – Līguma projekts) 13.9.2.punktā ir noteikts, ka Pasūtītājs ir atbildīgs par inženierizpēti un/vai ekspertīzes nodrošināšanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem konkrētā inženierbūve tiek iedalīta inženierbūvju 3.grupā. Vispārīgo būvnoteikumu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 500) 43.punkts minētai inženierbūves grupas būvēm nosaka obligātu būvprojekta ekspertīzes veikšanu.

Ievērojot iepriekš minēto, ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju sniegt informāciju, cik ilgā laikā Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzes veikšanu?

Atbilde

Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzes izpildi maksimāli īsākos termiņos. Ja būvprojekta ekspertīzes izpilde kavēs iepirkumā paredzēto padziļināšanas darbu uzsākšanu un tam par iemeslu būs no izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tad pasūtītājs ir gatavs izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līgumu izpildes termiņu par attiecīgu laika periodu.

Jautājums

Lūdzam Pasūtītāju izsniegt iepriekš veikto inženierģeoloģisko izpēšu atskaites, kas minētas būvprojektā minimālā sastāvā, kā arī citas Pasūtītājam pieejamas izpētes padziļināšanas darbu zonā.

Atbilde

Nepieciešamā informācija ar inženierģeoloģisko apstākļu raksturojumu padziļināšanas darbu iecirknī ir dota iepirkuma nolikumam pievienotajā Būvprojektā minimālā apjomā. Ar iepriekš veikto Ventspils brīvostas pārvaldes rīcībā esošu inženierģeoloģiskās izpētes atskaitēm izdrukas formā ieinteresētie piegādātāji var iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, iepriekš saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes būvinžinieri Viktoriju Bursakovsku (t.63602308, epasts: Viktorija.Bursakovska@vbp.lv) ierašanās laiku.

Jautājums

Saskaņā ar Nolikuma 11.punktu būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, t.sk. būvvaldes atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi, ir paredzētas 17 dienas.

Atbilstoši Būvniecības likuma 12.panta piektās daļas nosacījumiem Būvvalde atzīmi būvatļaujā par tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi izdara 15 darba dienu laikā no dienas, kad būvvaldei iesniegti dokumenti, kas apliecina visu attiecīgo nosacījumu izpildi. Tas nozīmē, ka atzīmes saņemšanai nepieciešamais laiks vien aizņem vairāk laika nekā projektēšanai paredzētais termiņš, turklāt ir paredzēts veikt vēl būvekspertīzi, kas prasa papildus termiņu.

Tādējādi secināms, ka Nolikuma 11.punktā noteiktais termiņš projektēšanas darbu veikšanai ir pilnībā nepietiekoši, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos izpildītu projektēšanas darbus un Nolikuma 11.punktā paredzētajā termiņā iegūtu tiesības uzsākt būvdarbus. Ņemot vērā iepirkuma priekšmetā ietilpstošo projektēšanas darbu apjomu un specifiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktos termiņus atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi, projektēšanas darbu izpildei (ieskaitot atzīmes saņemšanu būvatļaujā), ir nepieciešami vismaz 8 nedēļas.

Ievērojot iepriekš minēto, ieinteresētais piegādātājs lūdz veikt grozījumus Nolikumā, pagarinot būvprojekta izstrādei un saskaņošanai noteikto termiņu vismaz līdz 2015.gada 8.septembrim (pieņemot, ka darbi tiek uzsākti Nolikuma 11.punktā noteiktajā termiņā – 2015.gada 15.jūlijā un ekspertīze tiks veikta 2 nedēļas).

Atbilde

Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. Pasūtītājs apzinās normatīvajos aktos noteiktos dokumentu izskatīšanas/saskaņošanas termiņus. Pasūtītājs maksimāli sadarbosies ar izpildītāju, lai dokumentu izskatīšana/saskaņošana institūcijās/uzņēmumos notiktu

maksimāli īsākos termiņos. Tāpat Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzes izpildi maksimāli īsākos termiņos. Ja būvprojekta ekspertīzes izpilde un dokumentu izskatīšana/saskaņošana atbildīgajās institūcijās kavēs iepirkumā paredzēto padziļināšanas darbu uzsākšanu un tam par iemeslu būs no izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tad pasūtītājs ir gatavs izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līgumu izpildes termiņu par attiecīgu laika periodu.

Jautājums

Izvērtējot Līguma projekta 5.3.punktā un 9.2.punktā norādīto izpildes dokumentus veidus, kuri Izpildītājām jāiesniedz par ikmēneša izpildītājiem darbiem, secināms, ka abi iepriekš minētajos punktos norādītie dokumenti (ikmēneša ziņojumi un ikmēneša darba progresa atskaite) saturiski ir vieni un tie paši, līdz ar to iesniegt Izpildītājam divas reizes vienus un tos pašus izpildes dokumentus nebūtu pamatoti. Turklāt Līguma projekta 9.2.punktā norādītie izpildes dokumenti ir jāiesniedz 30.datumā, kad objektīvi par visiem izpildītājiem darbiem izpildedokumentācija nav sagatavota.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju veikt grozījumus Nolikumā, no Līguma projekta izslēdzot 9.2.punkta prasību.

Tā kā pēc nepieciešamo grozījumu veikšanas Nolikumā būs pagājusi vairāk nekā puse no piedāvājuma iesniegšanas termiņa, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 35.panta trešās daļas nosacījumiem lūdzam arī Pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Atbilde

Izpildītājs iepirkuma līguma projekta 5.3.punktā un 9.2.punktā norādīto iesniedzamo informāciju var gatavot kā vienotu dokumentu.

Pasūtītājs kā atskaites periodu ir noteicis katra mēneša 30.datumu un šī prasība netiks mainīta.