

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2022.gada 17.novembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/102

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.3

Ventspils

2022.gads

1. Jautājums:

Gan Iepirkuma 2.6. punktā, gan Līguma projektā darbu uzsākšanas termiņi un nosacījumi abām būvniecības kārtām ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Vai mēs pareizi saprotam, ka par katru būvniecības posmu tiks saņemta atsevišķa atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi?

Atbilde:

Jā, ja Pasūtītājs samazinās iepirkumā izsludinātā iepirkuma priekšmeta apjomu uz nenoteiktu laiku, nerealizējot būvdarbu 2.kārtu "Atdurpāļa Nr.3 pārbūve". Ja Pasūtītājs veiks abu pāļu izbūvi uzreiz bez pārtraukuma, tad "Atdurpāļa Nr.3 pārbūvi" uzsākšanas termiņš būs Objekta "Atdurpāļa Nr.3 pārbūve" parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts par būves vietas nodošanu Izpildītājam.

2. Jautājums:

Projekta dokumentācijas DOP daļā ir provizorisks būvdarbu kalendārie plāni katrai kārtai. Vienādu darbu veidu veikšanas termiņi un datumi abās būvniecības kārtās praktiski sakrīt.

Savukārt DOP-daļas paskaidrojuma rakstā teikts, ka atdurpāļa Nr.4 būvniecības laikā jāparedz tehnoloģiskais pārtraukums kuģu apkalpošanai pie piestātnes 35A, bet Atdurpāļa Nr.3 būvniecību veikt, neparedzot piestātnes darbības apturēšanu. Iepirkuma 2.11. punktā norādīts ka, Pasūtītājam ir tiesības samazināt izsludinātā iepirkuma priekšmeta apjomu, nerealizējot būvdarbu 2.kārtu "Atdurpāļa Nr.3 pārbūve". Secināms, ka atdurpāļu Nr.4 un Nr.3 būvdarbi tiks veikti nevis vienlaicīgi, bet secīgi.

Lūdzam skaidrojumu, vai mēs pareizi saprotam, ka būvdarbi abos posmos netiks veikti vienlaicīgi? Cik ilgs pārtraukums starp būvniecības kārtām ir iespējams, ja otrā būvniecības kārtā tomēr tiks īstenota?

Atbilde:

Pirms līguma slēgšanas Pasūtītājs informēs Pretendentu par projekta realizācijas apjomu.