

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2020.gada 17.jūlija
Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-47

Datums skatāms laika zīmogā (26.01.2023.)

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Andris Purmalis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un SIA “CTB”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Gatis Zvirbulis (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un abi kopā – Puses, saskaņā starp Pusēm 2020.gada 17.jūlijā noslēgtā iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-47 par Ventas tilta, Ventspilī seguma virskārtas atjaunošanu un deformācijas šuvju nomaiņu (turpmāk – Līgums) un ņemot vērā:

- 2022.gada 22.decembra aktu par būvdarbu izpildes termiņu, ar ko konstatēts, ka Objekta būvdarbu izpildes laikā ir kavēta būvdarbu izpilde (Objektā nebija iespējams veikt būvdarbus) no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
- Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, saskaņā ar Līguma 4.4. punktā noteikto;

noslēdz šo papildus vienošanos Nr.1 (turpmāk – Vienošanās Nr.1).

1. Pagarināt Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laiku un Līguma izpildes laiku par 9 (deviņām) kalendārajām dienām.
2. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Pušu pārstāvji Vienošanos paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks

_____ A.Purmalis

Izpildītājs
SIA “CTB” valdes priekšsēdētājs

_____ G.Zvirbulis

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu