PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2021.gada 25.maija
Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54

Datums skatāms laika zīmogā,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Andris Purmalis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "CTB", kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Pēteris Andrijānovs (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un abi kopā – Puses,

saskaņā starp Pusēm 2021.gada 25.maijā noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54 par būvdarbiem būvobjektā "Ostas terminālu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana" nosacījumiem (turpmāk – Līgums) un ņemot vērā:

- *2021.gada 24.novembra aktu par līgumcenas izmaiņām, noslēdz šādu papildus vienošanos Nr.2 (turpmāk – Vienošanās Nr.2);*
- *Ventspils brīvostas valdes 2021.gada 30.novembra lēmumu Nr. 28/19 "Par papildus vienošanos pie 2021.gada 25.maija līguma Nr.6.1.1.0/17/I/001-54 par būvdarbu izpildi objektā "Ostas terminālu teritorijas piebrauktuves Plostu ielā 20/14, Ventspilī atjaunošana"",*

vienojas par sekojošo:

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
   "3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu 174236,98 EUR (viens simts septiņdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 98 centi) (turpmāk – Līguma summa) apmērā.".
2. Izteikt līguma 2.pielikumu "Būvdarbu tāme" jaunā redakcijā, kas pievienota šai vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās Nr.2 sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, kas pa vienam nodota katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs	Izpildītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks	SIA "CTB" valdes loceklis
_____ A.Purmalis	_____ P.Andrijānovs