
Vienošanās par
 2023.gada 14.marta līguma 
par piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana
Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī - 2.kārta
pārtraukšanu


Ventspilī, dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datumsj


Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka vietnieka, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītāja Igora Udodova personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, 

SIA “LAGRON”, tās valdes locekļa Vladimira Pučkova personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, un,

· pamatojoties uz atklāta iepirkuma “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī – 2.kārta” (id. Nr. VBOP 2022/135) rezultātiem Pasūtītājs un Izpildītājs 2023.gada 14.martā noslēdza līgumu, turpmāk – Līgums, par būvdarbu izpildi objektā “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī – 2.kārta”, turpmāk – Objekts;
· atsevišķu būvdarbu izpildei Objektā Izpildītājs piesaistījis apakšuzņēmēju SIA “Vernus”, turpmāk - Apakšuzņēmējs, 2023.gada 20.martā noslēdzot Apakšuzņēmuma līgumu Nr.L/r-23/007 par būvdarbu izpildi, turpmāk – Apakšuzņēmēja līgums; 
· Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju par nespēju pabeigt Līgumā noteiktos darbus, tā kā atbilstoši Līguma prasībām Izpildītāja rīcībā nav pieejami atbilstošas kvalifikācijas  resursi un nav iespējams tos nodrošināt tādos termiņos, kas negatīvi  neietekmētu Līgumā noteikto darbu izpildes termiņus, un lūdz pārtraukt Līgumu,
· lai rastu izveidojušās situācijas risinājumu un pabeigtu būvdarbus Objektā, par atlikušo darbu izpildi Objektā ir lietderīgi veikt jaunu iepirkumu, 
· uz vienošanās parakstīšanas brīdi Izpildītājs Objektā veicis un Pasūtītājs pieņēmis būvdarbus EUR 56 112.73 apjomā, par ko puses 2023.gada 11.jūlijā ir parakstījušas aktu par veiktajiem darbiem,
· [bookmark: _Hlk140158377]Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumu EUR 19 928.11 apmērā, kas uz šīs vienošanās parakstīšanas brīdi dzēsts EUR 19 928.11 apjomā,
vienojas par sekojošo:
	
	
	



1. Pārtraukt starp pusēm 2023.gada 14.martā noslēgto līgumu par piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī - 2.kārta.

2. Uz vienošanās parakstīšanas brīdi Izpildītājs Objektā veicis un Pasūtītājs pieņēmis būvdarbus EUR 56 112.73 (piecdesmit seši tūkstoši viens simts divpadsmit euro un 73 centi) apjomā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.





3. Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumu EUR 19 928.11 apmērā, kas uz šīs vienošanās parakstīšanas brīdi ir dzēsts.

4. Vienošanās stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir 2023.gada 14.martā noslēgtā līguma par būvdarbu izpildi objektā “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī – 2.kārta” neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās parakstīta ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

