[bookmark: _Toc496711290][bookmark: _Hlk492452170]1.pielikums
Atklātā konkursa „ Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”
nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 49 ERAF
[bookmark: _GoBack]
Tehniskā specifikācija
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Būvobjekta nosaukums (turpmāk būvobjekts saukts “objekts”)
2.1. Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-3135, būvatļaujas izsniegšanas datums 22.06.2018.
3. Darbu sastāvs un apjoms
3.1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA „Baltex Group” izstrādāto būvprojektu „Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.
3.2. [bookmark: _Hlk492459283]Pirms darbu uzsākšanas objektam pieguļošajā teritorijā (ēkām, to pamatiem, žogiem, iebrauktuvēm, blakus esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija, kā arī katru nedēļu, līdz projekta vadības sanāksmei jāiesniedz CD, atmiņas kartē vai jāiesūta elektroniski fotofiksācijas ar darbu progresu objektā.
3.3. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas jāveic sekojošais (izdevumi šo pasākumu realizēšanai jāparedz Koptāmes izdevumu pozīcijā - Virsizdevumi __%):
3.3.1. Jāiesniedz saskaņots darbu veikšanas projekts.
3.3.2. Pie objekta jāuzstāda pagaidu informatīvais stends (būvtāfele), izmērā 2500x2500mm, kas pēc objekta pabeigšanas jānomaina ar patstāvīgo informatīvo plāksni, izmērā 297mm x 420 mm (plāksne jānostiprina uz ēkas fasādes labi redzamā vietā), būvtāfeli nogādājot uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Saules ielā 135, Ventspils, par nodošanu sastādot Pieņemšanas - Nodošanas aktu. Informācija uz būvtāfeles un patstāvīgā informatīvās plāksnes tiek izvietota saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu saņēmējiem (http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf) un tiek saskaņota ar Pasūtītāju.
3.4. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz sekojoši dokumenti:
3.4.1. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopija.
3.4.2. Rīkojumus, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu.
3.4.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību raksti.
3.4.4. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas.
3.4.5. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.
3.4.6. Darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija.
3.4.7. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija un maksājuma uzdevums;
3.4.8. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.
3.5. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, informatīvie stendi (būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
4. Citi nosacījumi
4.1. [bookmark: _Hlk520896116]Izpildītājam jāņem vērā, ka ražošanas ēkas būvdarbus paredzēts veikt vienlaicīgi ar cita būvprojekta ietvaros paredzētiem auto stāvlaukuma būvdarbiem. Darbu robežas abām būvēm saskaras. Izpildītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšanas termiņus un secību ar auto stāvlaukuma būvdarbu veicēju darba robežu saskares vietā. 
4.2. Būvniecības laikā autoruzraudzības kārtībā iespējama atsevišķu būvprojekta risinājumu optimizācija jeb izmaiņas tikai ar Ventspils brīvostas pārvaldes un ražošanas ēkas nomnieka (ja tāds ir) piekrišanu.
4.3. Izpildītājam stingri jāievēro būvprojektā dotās rekomendācijas būvdarbu izpildei un būvdarbu izpildes secībai.
4.4. Visi darbi jāveic, netraucējot tuvumā esošo uzņēmumu darbību.
4.5. [bookmark: _Hlk492459476]Būvprojektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas (ja tādas ir), lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus būvmateriālus un izstrādājumus.
4.6. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
4.7. Izpildītājam jānodrošina iespēju Pasūtītājam un Pasūtītāja norādītajām personām kontrolēt būvdarbu tehnoloģijas ievērošanu un būvdarbu procesu.
4.8. Būvuzņēmējam veicot darbus jāievēro Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas), kas ir pievienota šī nolikuma 10.pielikumā un neatņemama būvdarbu līguma sastāvdaļa. Ja būvprojektā norādītās prasības atšķiras ar Vadlīnijās norādīto, tad jāvadās (jāievēro) pēc Vadlīnijās noteiktā.
4.9. Pirms būvdarbu uzsākšanas, par kuriem jāsastāda nozīmīgo konstrukciju vai segto darbu akti, to plānotais uzsākšanas laiks ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu un autoruzraugu sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.
4.10. Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu apjomi.
4.11. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu un seguma nestspējas pārbaudes un iesniegt Pasūtītājam nestspējas pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei. Izpildītājs, pēc testēšanas pārskata saņemšanas, veiks seguma nestspējas kontrolpārbaudes. Ja kontrolpārbaudes rezultāti ir negatīvi, Izpildītājs, par katru mērījuma vietu, apmaksā pārbaudes veikšanu 21.34 EUR (divdesmit viens euro un 34 euro centi), neskaitot PVN.
4.12. Pasūtītājs veiks iebūvēto materiālu pārbaudes, iebūvēto materiālu slāņu biezumu pārbaudes un nestspējas pārbaudes. Tikai pēc pārbaudes veikšanas drīkst uzsākt izbūvēt nākamo seguma konstrukciju.
4.13. [bookmark: _Hlk492459575]Izpildītāja pienākums pirms apzaļumošanas darbu veikšanas, savlaicīgi, veikt apzaļumošanā izmantojamās melnzemes pārbaudi – veikt sastāva analīzes un iesniegt Pasūtītājam analīžu pārskatu. Augsnes sastāvam jāatbilst Vadlīnijās noteiktajam. 
4.14. Darba zonā visiem kokiem jābūt aprīkotiem ar aizsargvairogiem. Veicot inženiertīklu izbūvi, aizliegts nocirst  vai citādi bojāt koku saknes.
4.15. Pēc būvasu un vertikālā plāna nospraušanas Izpildītājam ir jāsagatavo būvasu nospraušanas akts, ko paraksta būvuzraugs un autoruzraugs. Tikai pēc akta parakstīšanas var uzsākt turpmāko būvdarbu procesu. Ja darbi tiek veikti bez attiecīgā akta parakstīšanas, tad iespējamo pārbūvi (neatbilstību gadījumā) sedz Izpildītājs, bez papildus kopējā būvdarbu termiņa pagarinājuma.
4.16. Izpildītājam pirms kabeļu trašu rakšanas darbu uzsākšanas, jāsaskaņo kabeļu trasējumu, to nospraužot dabā, pieaicinot būvuzraugu un projekta autoru.
4.17. Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu digitāla uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.
4.18. Sagatavojot piedāvājumu materiālu apjomos Izpildītājam ir jāierēķina materiālu atgriezumi, kabeļu izlocījumi tranšejas reljefā, kabeļi apgaismojuma balstos u.c.
4.19. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot atzīmes veikšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) kārto Izpildītājs.
4.20. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Ministru Kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
4.21. Darba zona nobrauktuves izbūves vietā jānorobežo ar aizsargbarjerām, un jāievēro Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”. Objekts jāaprīko ar standarta ceļa zīmēm un tualeti (WC).
4.22. Ja objektā paredzēta pagaidu ceļu izbūve, jāparedz regulāra pagaidu ceļa uzturēšana - planēšana un laistīšana ar ūdeni, nav pieļaujama ceļa putēšana.
4.23. Izpildītājam objektā darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam.
4.24. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.
4.25. Izpildītāja dokumentāli pamatots būvdarbu termiņš tiek samazināts par tik dienām, cik objektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma. Ja tas netiek veikts, tad Pasūtītājs bez brīdinājuma atskaita soda naudu no izpildīto darbu summas un samazina būvdarbu termiņu par nepamatoto darba pārtraukuma periodu.
4.26. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko Izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi. Par darba dīkstāvi tiks uzskatīti tie gadījumi, kad no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Objektā darbi tiek pārtraukti.
4.27. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja būvuzraugs, kas to fiksē darba žurnālā un vēstules formā nosūta pretenziju. Par nepamatotu darba pārtraukumu no Izpildītāja mēneša izpildes atskaita soda naudu 70 EUR (septiņdesmit euro), neskaitot PVN, par katru darba pārtraukuma dienu neatkarīgi no stundu skaita.
4.28. [bookmark: _Hlk492459706]Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 30 EUR (trīsdesmit euro), neskaitot PVN, stundā līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
4.29. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
4.30. Demontētie materiāli (izrokamā grunts, demontētie betona un dzelzsbetona elementi), izņemot metāla un koka konstrukcijas un elementus, kas demontēts būvobjektā, ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams Saules ielā 143, Ventspilī.  Par atgūstamo materiālu Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu, kas ir ievests Saules ielā 143, Ventspilī. Apjomam jābūt dokumentāli apstiprinātam no apsaimniekotāja puses. Izpildītājam, ievedot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 4,27 EUR/+PVN m³. Bīstamie būvgruži nogādājami uz atkritumu savākšanas vietu, kura ir saņēmusi atbilstošas, normatīvajos aktos noteiktās, atļaujas šādu atkritumu apsaimniekošanai (piemēram, atkritumu poligons “Pentuļi”).
4.31. Izpildītājam būvniecības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie grunts un beramo materiālu uzirdinājuma (sablīvējuma) koeficienti.
4.32. Izpildītājam jānodrošina iespēja būvniecības noslēguma stadijā, bet ne vēlāk kā 2019 gada oktobrī, vienlaicīgi ar būvdarbiem,  ļaut uzstādīt ražošanas tehnoloģiskās iekārtas. Šis process  savstarpēji jāsaskaņo. 
4.33. Bruģakmens, apgaismojuma laternas, gaismekļi, aku vāki, betona pārsedzes, grodi ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls. Tas pēc demontāžas jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Saules ielā 135, Ventspilī. Ja Izpildītājs neatgriež Pasūtītājam atgūtos materiālus, Pasūtītājs ir tiesīgs no tekošā mēneša izpildes ieturēt neatgriezto materiālu vērtību, novērtējot atgūtos materiālus jaunu materiālu vērtībā.
4.34. Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas objekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.
4.35. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja Izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.
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