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1.     SKADROJOŠAIS    APRAKSTS.
1.1. Ievads. Vispārīgā daļa.

1.1.1. Šis darbu veikšanas projekts (DVP) ir izstrādāts, pamatojoties uz būvprojekta „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ko izstrādāja SIA „Jūras projekts”, pasūt. Nr. 17-07, dokumentācijas pamata, kā arī saskaņā ar „Tehnisko specifikāciju” prasībām.
1.1.2. Šis DVP aplūko visu objekta būvniecības darbu kompleksu kopumā un kalpo (ir paredzēts) visu to atsevišķo specifisko (specializēto) darbu vispārīgai vadībai un koordinācijai, kuri ietilpst projekta sastāvā.

1.1.3. Tā kā šajā DVP detalizēti un iepriekš (t.sk. pašreizējā apakšuzņēmēju izvēles stadijā) aplūkot atsevišķu specifisku (specializētu) darbu izpildi ir pagrūti un nelietderīgi, tad ir paredzēts savlaicīgi (mēneša laikā līdz šo darbu izpildes sākumam) sastādīt un saskaņot atsevišķas detalizētas Darbu Programmas.
Paredzēts sastādīt Darbu Programmas šādiem darbu veidiem:
Programma Nr.1 (BMGS)
· Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana;

· apgrieztā filtra atjaunošana (darbi sauszemē);

· 45 t betona masīvu krāvuma ap mola galvu atjaunošana.
Programma Nr.2 (BMGS)
· bākas pamatnes betona konstrukciju atjaunošana (apbetonēšana);

· bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm;
· mola virsbūves fasādes plaknes zem transporta estakādes virsmas bojājumu remonts;
· mola ķermeņa monolitizēšana.
Programma Nr.3 (BMGS)
· tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22;

· tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 – PK9+68.
Programma Nr.4 (BMGS)
· tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses no PK0+21 līdz PK9+68 (ieskaitot projektēšanas darbus).
Programma Nr.5 (apakšuzņēmējs Nr.1, ceļu darbi)

· minerālmateriālu seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā no PK12+95 līdz PK14+91;

· attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana;
· ekspluatācijas brauktuves izveidošana demontētā komunikāciju kanāla vietā.
Programma Nr.6 (apakšuzņēmējs Nr.2, tīklu darbi)

· Ziemeļu mola bākas elektropieslēguma kabeļa nomaiņa;

· elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības

      zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes.
Programma Nr.7 (apakšuzņēmējs Nr.3, demontāžas darbi)

· tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža.
Programma Nr.8 (apakšuzņēmējs Nr.4, ūdenslīdēju darbi)

· metālisko vairogu uzstādīšana zem transporta estakādes;

· fasādes sienas atjaunošana zem transporta estakādes.
1.1.4. DVP ir izstrādāts atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā. 

Izstrādājot DVP ņemti vērā šādi normatīvie dokumenti:

· Darba likums;

· Būvniecības likums;

· Darba aizsardzības likums;

· Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;

· MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

· MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";

· MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus";

· MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";

· MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību;

· MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

· MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

· MK noteikumi Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;

1.2. Galvenie būvdarbu organizācijas pasākumi

1.2.1. Paredzētie projektā hidrotehniskie darbi (tajā skaitā, betona masīvu un tetrapodu montāža) ir jāveic nepārtraucot kuģu satiksmi ostas akvatorijā, ar gatavību nepieciešamības gadījumā aiziet no kuģošanas ceļa. Visi darbi akvatorijā tiks saskaņoti ar ostas kapteini.

1.2.2. Projekta būvdarbus ir paredzēts veikt AS „BMGS” (ģenerāluzņēmējs) spēkiem. Atsevišķu apakšuzņēmēju piesaiste ir plānota specializēto būvdarbu veidu (ūdenslīdēju darbi, inženiertīkli, ģeodēziskie darbi utml.) veikšanai. 
1.2.3. Visiem būvniecības dalībniekiem ir nepieciešamā celtniecības tehnika, tehniskās flotes peldlīdzekļi, sauszemes būvmašīnas, mehānismi, aprīkojums un kvalificēts būvniecības personāls.
1.2.4. Būvlaukuma personāla darba režīms tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
1.2.5. Sagatavošanas darbu periodā tiek uzstādīts informatīvais plakāts saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Tāpat ar vietējās avīzes un radio palīdzību tiek veikta sabiedrības informēšana. Krastā, mola saknes daļā, tiek ierīkota būvniecības pilsētiņa, tā kā tas ir norādīts DOP sējumā. 
1.2.6. Būvdarbu veikšanu ir paredzēts veikt tādā veidā, lai citu uzņēmumu un organizāciju darbība netiktu pārtraukta. 

Būvdarbu veikšanas laikā tiek ievēroti visi pasākumi, lai saglabātu esošos tīklus, komunikācijas un transporta infrastruktūras elementus.
1.2.7. Būvniecības nodrošināšana ar materiāliem, izstrādājumiem un konstrukcijām tiek veikta pa auto vai ūdens ceļiem. 
1.2.8. Saliekamo dzelzs Betona masīvu (45 t) un tetrapodu (5t / 13t) ( 220 gab. / 2150 gab. / 

855 gab.) izgatavošanai un uzglabāšanai tiek izmantota AS “BMGS” bāze (betona rūpnīca, ražošanas cehi, teritorija un piestātnes) Ventspilī. 
1.2.9. Nekvalitatīvo grunti ir plānots izvest uz Pasūtītāja norādīto vietu (Saules ielā 143, Ventspilī). Tiek veikti dažādi pasākumi, lai ar atkritumiem nepiesārņotu piegulošo teritoriju un pilsētas ielas.
1.2.10. Būvlaukuma apgāde ar elektroenerģiju,  ūdeni un citiem nepieciešamajiem energoresursiem tiek veikta, pieslēdzoties pie AS “BMGS”  bāzes esošajiem tīkliem un mola atsevišķo organizāciju tīkliem (mola rajonā), tāpat arī pieslēdzoties pie peldkrānu dīzeļu agregātiem un pārvietojamajām dīzeļeloktrostacijām. 
1.2.11. Būvdarbus paredzēts veikt kā no ūdens (ar tehniskās flotes peldlīdzekļiem), tā arī no zemes (autoceltņi, autotransports, autobetonvedēji, ekskavatori utt.).
1.2.12. Darbu veikšanas vadībai tiek izmantoti tādi sakaru veidi kā pārnēsājamās radiostacijas un mobilie telefoni. Visiem peldlīdzekļiem ir nodrošināta informācijas apmaiņa ar ostas dispečeru dienestu visā diennakts laikā. 
1.2.13. Būvdarbu veikšanas laikā Ventas upes ūdensceļu zonā, tiks nodrošināta droša kuģu un peldlīdzekļu caurlaišana. Darbi, kuriem nepieciešama paceļamā tilta  atvēršana un tehniskās flotes peldlīdzekļu izlaišana zem tā, tiks saskaņoti ar apkalpojošajiem dienestiem. 
1.2.14. Būvdarbu procesā tiek veikti visi darba aizsardzības, drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības pasākumi (tā kā tas ir DOP sējumā).

1.3. Būvdarbu veikšanas principiālie tehnoloģiskie risinājumi
1.3.1. Objekta būvniecības laikā ir paredzēts pielietot sekojošos principiālos tehnoloģiskos risinājumus:
1.3.2. -Visu masīvu, ar kopējo svaru 45 t un tetrapodu, ar kopējo skaitu 220 gab. / 2150 gab. / 

855 gab., ieklāšana tiek veikta tikai ar peldkrāna palīdzību. 
-Visi pārējie tetrapodi tiek uzstādīti pārsvarā ar mobilo sauszemes krānu un daļēji ar peldkrānu. 
-Ņemot vērā mola atjaunošanas saspiestos termiņus, masīvu un tetrapodu uzstādīšana visā mola garumā, paralēli tiek veikta kā no ūdens, tā arī no esošā sauszemes ceļa. 
-Ceļa Grants seguma ieklāšana tiek veikta tikai no pēc visu, ceļa atrašanās zonā, esošo tetrapodu uzstādīšanas. 
-Betona virsbūves remonts un mola betona klājuma virsmas  atjaunošana tiek veikta pavasara – vasaras periodā, laikapstākļos, kad gaisa temperatūra ir ar plus atzīmi. 
-Darbu sākotnējā stadijā tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk uzsāktu betona masīvu un tetrapodu izgatavošanu. 

1.4.  Sagatavošanas darbu secība un darbu veikšanas metodes

Sagatavošanas darbos ir iekļauts:

-darba detaļrasējumu, darbu veikšanas projekta un atsevišķu darbu programmu izstrāde un saskaņošana;
-Visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšana;
-Pagaidu ceļu un būvlaukuma iebrauktuvju ierīkošana; informatīvo stendu un satiksmes regulēšanas zīmju uzstādīšana;
-Būvlaukuma pagaidu norobežošana, pagaidu apgaismojums un apsardzes organizēšana;
-Būvniecības pilsētiņas un telpu izveidošana celtnieku un būvuzraudzības vajadzībām;

-Būvniecības nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni;
-Biotualešu uzstādīšana, ugunsdrošības posteņu un glābšanas posteņu uz ūdens aprīkošana;
-Automašīnu riteņu mazgāšanas punkta ierīkošana;
-Pagaidu laukumu ierīkošana materiālu nokraušanas un uzglabāšanas vajadzībām (būvniecības rajonā un AS “BMGS” bāzē Ventspilī, sk. rasējumus pielikumā 2.2);
-Ģeodēziskās pamatnes asu nospraušanas pieņemšana – nodošana , galveno asu nostiprināšana;
-Darbu veikšanas zonas apsekošana un fotofiksācija;
-Poligona (laukumu) ierīkošana, masīvu ar svaru 45 t, un tetrapodu ierīkošanas vajadzībām;
-Speciālu metāliskas formas veidņu tetrapodiem izgatavošana/remonts;
-Tehnoloģiskā aprīkojuma izgatavošana (pusautomātiskās satveres un citas ierīcies masīvu un tertrapodu celšanai);
-Tehniskās flotes peldlīdzekļu, būvmašīnu un aprīkojuma mobilizācija;
-Pagaidu pietauvošanās pāļu iegremdēšana (būvdarbu veikšanas laikā peldlīdzekļu 
vajadzībām );
-Citi pasākumi (līgumu slēgšana par materiālu piegādi, personāla iepazīstināšana ar projekta dokumentāciju, drošības tehnikas pasākumi utml. ).
1.5. Būvdarbu secība un darbu veikšanas metodes
1.5.1. Būvniecības gaitā ir plānota sekojoša darbu veikšanas secība (sk. būvniecības ģenerālo plānu pielikumā 2.1):

-Sagatavošanas darbu veikšana;

-ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana;

-apgrieztā filtra atjaunošana (darbi sauszemē);

-45 t betona masīvu krāvuma ap mola galvu atjaunošana;

-minerālmateriālu seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā no PK12+95

  līdz PK14+91;

-Ziemeļu mola bākas elektropieslēguma kabeļa nomaiņa;

-bākas pamatnes betona konstrukciju atjaunošana (apbetonēšana);

-bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm;

-elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības

  zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes;

-tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22;

-tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 – PK9+68;

-mola virsbūves fasādes plaknes zem transporta estakādes virsmas bojājumu

 remonts;

-tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses no PK0+21 līdz PK9+68;

-tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža;

-mola ķermeņa monolitizēšana;

-ekspluatācijas brauktuves izveidošana demontētā komunikāciju kanāla vietā;

-attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana;
-objekta nodošana ekspluatācijā.

1.5.2. Apgrieztā filtra atjaunošana. Darbi Ziemeļu mola galvas daļā.

Paredzēta sekojoša darbu secība:

-liekās grunts aizvešana;

-akmens materiāla konstruktīvo kārtu izbūve;

-šķirotu šķembu un ģeotekstila ieklāšana;

-5t un 13t tetrapodu uzstādīšana.

Apgrieztā filtra atjaunošanas, bākas betona konstrukciju atjaunošanas (bākas pamatnes ap​betonēšanas), grants seguma brauktuves izbūves Ziemeļu mola galvas daļā, elektrokabeļa no Ziemeļu mola bākas nomaiņas, bākas savienojuma ar molu iekārtošanas ar dzelzsbetona plātnēm darbus veiks izmantojot standarta mašīnas un mehānismus, piegādājot nepiecieša​mos materiālus un palīglīdzekļus pa esošajām mola konstrukcijām. Strādājot mola galvas iecirknī, jāievēro ierobežojumi, kuri saistīti ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Vētras brīdinā​juma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc, personāls un tehnika jānogā​dā aizsargātos teritorijas iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu nepabeigtus darbu ie​cirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības.
1.5.3. Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma atjaunošana.

Paredzēta sekojoša darbu secība:


-akmens materiāla sagatavošanas kārtu izbūve;


-45 t betona masīvu uzstādīšana;


-pēdas nostiprinājuma kārta (no 2 t aizsargelementiem);


-13 t tetrapodu uzstādīšana.

Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma atjaunoša​nаs darbus paredzēts veikt no akvatorijas, izmantojot peldlīdzekļus. Lai veiktu būvprojektā paredzētos darbus, jāizmanto peldošais celtnis ar celtspēju ne mazāku par 100 t (vai līdz​vērtīgas celtspējas celtnis uz peldošas konstrukcijas), velkonis, baržas un pontoni (sk. mehānismu sarakstu pielikumā 3.2). Darbā jāpiedalās ūdenslīdējiem, kuri nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens tehnisko un kontroles darbu veikšanai.

Izmantojot peldlīdzekļus atklātā akvatorijā, darbiem jānotiek pie​lietoto peldlīdzekļu pases datos paredzētajos laikapstākļos (pieļaujamais vēja ātrums, viļņu augstums, ledus apstākļi u.c.). Ja tiek saņemts vētras brīdinājums no Ventspils ostas kapteiņa dienesta, darbi jāpārtrauc un visi peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos iecirkņos. 

1.5.4. 5t tetrapodu uzstādīšana (viļņu atvairsiena akvatorijas pusē PK 12+93)

Darbi tiks veikti ar sauszemes tehnikas palīdzību (autoceltnis LIEBHERR LTM-1050, vilcējs ar piekabi). Vispirms, tetrapodi tiks transportēti no ražošanas rūpnīcas (AS “BMGS” ražošanas bāze Ventspilī, Fabrikas ielā 6) būvlaukumā, un pēc tam ar kravas automašīnas palīdzību tiks aizvesti tālākai montāžai.

1.5.5. Bākas pamatnes tīrīšana, stiegrošana un betonēšana
Darbi tiks veikti sekojošā secībā:

· Ar kompresoru un atskaldāmo āmuru tiks likvidēts nekvalitatīvais betons, būvgruži tiks vesti uz Saules ielu 143, Ventspilī;

· Ar smilšu strūklas aparātu tiks veikta vertikālo betona virsmu attīrīšana;

· Ar elektrisko perforatoru tiks izurbti caurumi un no stiegrojuma uzstādīti enkuri;

· Tiks veikta bākas pamatnes pamatstiegrošana, tiks uzstādītas ieliekamās detaļas un caurulītes zem elektriskā kabeļa;

· Ar augstspiediena ūdens aparātu tiks veikta atkārtota vertikālo betona virsmu attīrīšana;

· Pa bākas pamatnes perimetru ar mobilā autoceltņa palīdzību tiks uzstādīti inventāra vairogveidņi;

· Betons tiks piegādāts ar betona vedēju, iestrādāts ar autobetonsūkņiem un sablīvēts ar dziļuma vibratoriem. 

1.5.6.   Grants seguma atjaunošana
Lai jaunajam grants ceļam nodrošinātu nepieciešamo projekta biezumu, tiks veikta esošā ceļa augšējās kārtas noņemšana un profilēšana ar buldozeru.

Noņemtais materiāls tiks izvietots gar ceļa malām. 

Grants  (slāņa biezums 20 cm) uz objektu tiks piegādāta ar pašizgāzējiem, sajaukta uz vietas, aizgādāta uz iestrādes vietu ar iekrāvēju, izlīdzināta ar buldozeru un pa kārtām sablīvēta ar pašgājēju vibroveltni.

1.5.7. Elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes.
Darbus elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešanai no būvniecī​bas zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes veiks, izmantojot standarta mašīnas un mehānismus, piegādājot nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus pa esošajām mola konstrukcijām. Veicot būvdarbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar to, ka faktiski būvniecības darbi būs jāveic tehnoloģiskajos logos un būvuzņēmējam, atkarībā no atvēlētā tehnoloģiskā loga garuma, jāprot darbu apjomu sadalīt tādās daļās, lai tehnoloģiskā loga beigās stāvoklis būvdarbu vietā netraucētu sekojošā tehnoloģiskā procesa norisei, kā arī avārijas dienestu piekļuvei iespējamo avāriju gadījumos.

Kabeļu iznešanas darbus veic šādos posmos.

a) Kabeļu estakādes būvkonstrukciju būvniecība.

b) Kabeļu estakādes kabeļu konstrukciju montāža.

c) Kabeļu noguldīšana no viena pieslēguma punkta līdz otram. Šai posmā tiks izbūvētas  aizsargcaurules atsevišķo kabeļu pieslēgšanai pie iekārtām. Kabeļu pieslēgšanas darbi. 

d) Kabeļu pārslēgšanas darbi jāveic saskaņā ar esošo izpilddokumentāciju un saskaņā ar DVP, kas jāsaskaņo ar pārceļamo kabeļu īpašniekiem, t.sk. atrunājot detalizētu kabeļu pārslēgšanas kārtību, ņemot vērā konkrētā brīža apstākļus. Īpaša uzmanība jāpievērš ugunsdrošības sistēmu kabeļu pārslēgšanai, veicot to atsevišķi pa piestātnēm.

Organizējot būvdarbus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka piestātnēs ir sprādzienbīstamās zonas, un būvuzņēmējam ir jāprot izvērtēt, kā būvdarbu vietu atbilstība darbu uzsākšanai (prasības ir atrunātas MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”), tā arī jāizvēlas atbilstoši instrumenti un darbu veikšanas metodes (MK noteikumi Nr. 300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”). Turklāt jāņem vērā arī tas, ka kabeļu pārslēgšanai tiks atvērti sprādzienbīstamo iekārtu un kabeļu kārbu korpusi un, pārtraucot darbus, visiem korpusiem ir jābūt noslēgtiem, atbilstoši prasībām par to atrašanos sprādzienbīstamā vidē.

1.5.8. Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22.
Rievsienas būvniecības darbus paredzēts veikt, izmantojot sauszemes mašīnas un mehā​nismus (kāpurķēžu celtnis RDK-25 ar celtspēju līdz 25 t, buldo​zers, ekskavators, autovilcējs ar piekabi, pašizkrāvējs).

Lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi darbam paredzētajās teritorijās, ir nepieciešams veikt noteiktus sagatavošanas darbus. Paredzēts uz šo būvdarbu laiku demontēt vienu žoga balstu, tādējādi izveidojot 7m platu pagaidu iebrauktuvi. Izveidotā 7m platā atvēruma vietā organizēt 2m augstu būvniecības žogu, kas balstās uz betona pēdām. Šo iebrauktuvi turēt aizvērtu visu laiku, kad tā netiek izmantota būvtransporta kustībai. Demontēto žogu utilizēt, bet pēc šī būvdarbu posma pabeigšanas, demontētā žoga vietā izbūvēt jaunu žogu ar dzeloņstiepli – analogi demontētajam. Pēc jaunā žoga uzstādīšanas, labiekārtot teritoriju un apzaļumot vietas, kas bojātas būvdarbu rezultātā braucot pa zaļajām zonām.

Pēc žoga posma demontāžas nepieciešams attīrīt piebrauktuves zonu nogāzē, kur šobrīd atrodas tetrapodu krāvums. Pēc koridora attīrīšanas tiek  izveidots šķembu uzbērums ar slīpumu 1:5. Uz šī ierīkotā slīpuma tiek uzstādītas deviņas 2x6x0.15m augstas izturības dzelzsbetona plātnes. Darbu veikšanai akvatorijā pie mola saknes ar šķembām fr. 20/40mm un ar grunts uzber speciālu laukumu, kas ir savienots ar krastu. Pēc tam, kad šāds laukums ir izveidots, jāveic, ja nepieciešams, kontroles ģeotehniskā izpēte pēc speciāli sagatavotas programmas. Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības kārtībā tiks veikti nepieciešamie precizējumi rievsie​nas konstruktīvajos risinājumos. Risinājumus, kuri saistīti ar rievsienas iedzīšanu nepieciešamā būvlaukuma iekārtošanu, iespējams apskatīt rasējumos DOP-2.2, DOP-4 un DOP-12.

Darbu veikšanu organizēs šādā secībā: akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsie​nas iegremdēšanas līniju, rievsienas iegremdēšana fasādes sienai, izmantojot vibropāļdzini, izkliedsiju un enkuru ierīču montāža; ģeotekstila ieklāšana un telpas starp rievsienu un mola pāļu sienu aizbēršana, dzelzsbetona virsbūves stiegrošana un betonēšana.

Veicot darbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Vētras brīdinājuma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc, personāls un tehnika jānogādā aizsargātos teritorijas iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu nepabeigtus darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības.

1.5.9. Tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 – PK9+68.

Rievsienas būvniecības darbus, izmantojot peldlīdzekļus, paredzēts veikt no akvatorijas, no mola jūras puses. Lai pie projektētās metāla rievsienas darba zonas varētu piekļūt ar peld​līdzekļiem, jāizveido būvbedre līdz 2,8 m dziļumam. Darbus veic ar zemes sūkni. Lielāko daļu pārvietojamās grunts plānots pārsūknēt augstas izturības ģeosintētiskās „aizsargcaurulēs”, kas aizsargātu būvbedri no sanesumiem, pārējo grunti plānots pārsūknēt turpat blakus būvbedrei.

Rievsienas ierīkošanu arī var veikt no esošā mola betona virsmas, ka arī no grunts pamatnes. Sīkāka darbu tehnoloģija tika izstrādāta DVP izstrādāšanas laikā.

Pirms rievsienas iegremdēšanas darbu uzsākšanas, jābūt veiktai (ja nepieciešams) kontroles ģeotehniskajai izpētei pēc speciāli sagatavotas programmas. Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības kārtībā tiks veikti nepieciešamie precizējumi rievsienas konstruktīvajos risinājumos.

Darbu veikšanu organizē šādā secībā: 

tetrapodu un citu dzelzsbetona konstrukciju demontāža no darbu veikšanas zonas,

akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsie​nas iegremdēšanas līniju, rievsienas iegremdēšana fasādes sienai izmantojot vibropāļdzini, izkliedsiju un enkuru ierīču montāža; ģeotekstila ieklāšana un telpas starp rievsienu un mola pāļu sienu aizbēršana, dzelzsbetona virsbūves stiegrošana un betonēšana.

Izmantojot peldlīdzekļus atklātā akvatorijā, darbam jānotiek laikapstākļos, kādi paredzēti pie​lietoto peldlīdzekļu pases datos (pieļaujamais vēja ātrums, viļņu augstums, ledus apstākļi u.c.). Ja no Ventspils ostas kapteiņa dienesta tiek saņemts vētras brīdinājums, darbi jāpārtrauc un visi peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu nepabeigtus darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības.

1.5.10. Tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses.

Tērauda rievsienas katodaizsardzība tiek izpildīta  tikai esošajām rievsienām jūras pusē. Tērauda riev​sienas katodaizsardzības darbi jāveic, pieaicinot ūdenslīdējus, kas nodrošināti ar nepiecieša​majām ierīcēm un aparatūru zemūdens tehnisko un kontroles darbu veikšanai.

Katodaizsardzībai nepieciešamie elementi, kas darbojas kā anodi, jāuzstāda uz tērauda rievsie​nas virsmas, uz “iekšējās” profila daļas, ko veido blakus esošie rievpāļi. Elementu uzstādīšanas vietā rievsienas virsmai jābūt attīrītai no ūdenszālēm, naftas produktiem un rūsas. Pēc attīrīšanas elementus piemetina pie rievsienas ar zemūdens metināšanu.

1.5.11. Metālisko vairogu uzstādīšana zem transporta estakādes

Metāla vairogi tiks uzstādīti ar pontona un ūdenslīdēju palīdzību, kā uzrādīts DOP rasējumā DOP-10. Pēc vairogu uzstādīšanas un nostiprināšanas var veikt cementa javas ieklāšanas darbus zem ūdens.

1.5.12. Fasādes sienas atjaunošana zem transporta estakādes

Fasādes sienas atjaunošanas darbus zem transporta estakādes izpilda, pieaicinot ūdenslīdē​jus, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-tehnisko un kontroles darbu veikšanai. 

Darbu veikšanai izmanto peldlīdzekļus (plostus, pontonus) ar pietiekamu kravnesību un aprīkotus ar palīgierīcēm, lai varētu nogādāt materiālus un izstrādājumus darba vietā zem ūdens. Tērauda vairogu iegremdēšanai projekta stāvoklī (iegremdēšana vismaz 30-40 cm) izmanto hidromonitoru. Pēc vairogu uzstādīšanas ūdenslīdēji veic apsekošanas darbus, lai pārbaudītu precizitāti un veidņu grunts necaurlaidību.

1.5.13. Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža

Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšana tiek veikta divos posmos:

· attīrīto notekūdeņu pagaidu novades ierīkošana;

· attīrīto notekūdeņu novades caurules izvietošana uz projektējamajiem balstiem.

Attīrīto notekūdeņu pagaidu novade tiek ierīkota, izmantojot esošo cauruļvadu DN500. No esošā cauruļvada tiek nogriezts ap 30 m garš posms un pārcelts uz parapeta. Pārcelto posmu savieno ar krasta daļā esošo cauruli, kā arī piemontē novades posmu attīrīto notek​ūdeņu novadīšanai jūrā.

Attīrītā novades cauruļvada pārcelšanu uz projektējamajiem balstiem ieteicams veikt šādā veidā. Esošais attīrīto ūdeņu cauruļvads tiek sadalīts posmos, izmantojot kompensatoru at​loku savienojumus un veicot cauruļvada pārgriešanu. Posmu garums tiek noteikts, balsto​ties uz būvuzņēmēja rīcībā esošo tehniku nogrieztā posma transportēšanai. Nogrieztie posmi tiek transportēti ārpus tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbu zonas. Pēc jauno attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules balstu izbūves attiecīgais posms tiek iz​vietots uz jaunajiem balstiem. Pēc cauruļvadu izvietošanas uz jaunajiem balstiem attiecīgie posmi tiek savienoti ar metināšanu vai atloku savienojumiem kompensatoru izvietojuma vietās. Atjauno cauruļvada pretkorozijas pārklājumu. Pēc cauruļvada izbūves veic hidrauliskās pārbaudes ar darba spiedienu.

Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšanas darbu veikšanai izmanto standarta mašīnas un mehānismus (autoceltņus, autovilcēju ar piekabi, aparatūru cauruļvadu grie​šanai un metināšanai). Galīgo pārcelšanas veidu nosaka būvuzņēmējs un to atspoguļo Dar​bu veikšanas projektā.

1.5.14. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža.

Kanāla demontāžas darbus veic pa iecirkņiem, sākot no mola jūras puses. Pirmkārt, demon​tē kanāla daļu līdz nobrauktuvei uz Ziemeļu mola transporta estakādi (pirmais demontāžas posms), pēc tam demontē atlikušo kanāla daļu līdz savienojumam ar esošo ceļu mola saknes daļā (otrais demontāža posms, no PK1+29 – PK0-14). Visi būvdarbi otrajā demon​tāža posmā būvuzņēmējam jāorganizē:

· tādā laikā, kad pie piestātnēm Nr.Nr.34, 35A, 36 nenotiek kuģu apstrāde, kuģu stāvēša​na un kuģu tauvošanās;

· kad netiek veikti citi darbi būvobjektā, kuri ir saistīti ar ugunsbīstamību.

· brīdī, kad būvuzņēmējs slēdz ceļu un piekļuvi pie piestātnēm, iepriekš saskaņojot būv​darbu veikšanas laiku ar SIA “Ventamonjaks serviss” un SIA “PKL Latvia”, nepiecie​šamības gadījumā maksimāli īsā laikā ir nodrošināta velkoņa ar ugunsdzēšanas sistēmu palīdzība.

Būvdarbus jāorganizē tā, lai kuģu apstrāde neietekmētu būvniecības termi​ņu un termiņa pagarināšanu.

Pirms demontāžas uzsākšanas no cauruļvadu kanāla pārseguma plātnēm jānoņem esošais asfalta slānis. Darbus ieteicams veikt, izmantojot specializētu frēzēšanas mašīnu. Noņem​tais asfaltbetona slānis jāglabā atsevišķi no citiem būvniecības atkritumiem un jāizved uz atkritumu apglabāšanas poligonu.

Pēc asfalta frēzēšanas demontē energokomunikāciju kanālu, stūra plātnes un pārseguma plātnes (PD-1, PD-2 plātnes un PD-3 stūra plātnes). Pēc tam demontē garensijas (S-1 sijas). Šo darbu veikša​nai izmanto ekskavatoru, kas aprīkots ar papildus ierīcēm (hidroāmuru, betona šķērēm u.c. palīgierīcēm dzelzsbetona elementu sagraušanai un metāla griešanai), frontālos iekrāvējus konstrukcijas elementu pārvietošanai un citu tehniku. Mehānismus izvēlas darbuzņēmēja būvorganizācija. Paralēli tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbiem nepieciešams demontēt tur esošos balstus un tehnoloģiskos cauruļvadus, kuri šobrīd vairs netiek lietoti. Nepieciešams arī attīrīt smilšaino sanesumu kārtu uz horizontālajām dzelzsbetona plātnēm.

Demontētās sienas vietā paredzēta jaunas saliekamā dzelzsbetona atbalstsienas izbūve, kas pilda grunts atbalsta sienas, kā arī autotransporta atvairbarjeras funkcijas.

Veicot tehnololoģiskā cauruļvada kanāla demontāžu, paredzēt nedemontējamo cauruļvadu aizsargkonstrukcijas pielietošanu, lai nepieļautu betona elementu un, demontāžas procesā radušos, būvgružu krišanu uz tām.

Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla konstrukciju demontāžas laikā jāveic Ziemeļu mola virs​būves apsekošana, kurā jāpiedalās projektēšanas organizācijas un darbuzņēmēja būvorgani​zācijas pārstāvjiem, Pasūtītājam un būvuzraugam. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla dienvi​du sienas demontāžu veic pēc tās apskates projektēšanas organizācijas pārstāvja klātbūtnē un attiecīga lēmuma pieņemšanas.

Projektā paredzēta demontāžas gaitā iegūto tehnoloģisko cauruļvadu kanāla konstrukciju elementu pārvietošana uz celtniecības pilsētiņas zonu pie 36. piestātnes, kur šīs konstrukcijas tiek drupinātas ar speciālu aparatūru (drupinātāju). Drupināšanā iegūto materiālu vai nu izmanto būvniecības vajadzībām (dažāda veida nobēršanai), vai arī to izved ārpus būvniecības objekta robežām tālākai utilizācijai. 

Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbu veikšanas laikā regulāri (ne retāk par 1 reizi 2 nedēļās) nepieciešams veikt tehnoloģisko cauruļvadu estakādes garensiju balsta

mezglu apskati, saskaņā ar Apskates programmu. Apskates programmu sastāda un iegūtos

datus analizē organizācija, kas veic projekta autoruzraudzību.

1.5.15. Mola ķermeņa monolitizēšana.

Mola ķermeņa monolitizēšanas darbus uzsāk paralēli tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbiem no 36. piestātnes puses virzienā uz mola sakni. Nosaka atrašanās vietas caurumiem, pa kuriem paredzēts sūknēt betona maisījumu, lai piepildītu tukšos dobumus zem mola virsbūves. Caurumus ar diametru 200 mm izurbj ar dimanta urbi, izmantojot beztrieciena metodi, lai neradītu plaisas esošajā mola monolīta virsbūvē (urbumu diametru precizēt Darbu veikšanas projekta izstrādes stadijā, atkarībā no tehnikas un aprīkojuma, kurš tiks izmantots betona maisījuma iepildīšanai). Urbšanas laikā tiek pielietota griešanas metode, ņemot ārā kernu. Pirms betona maisījuma iesūknēšanas izurbtos caurumus izmanto, lai precizētu tukšo dobumu apjomu starp mola virsbūvi un esošo akmens aizbērumu. Pārbaudi veic ar ģeoradaru. Atkarībā no faktiskās situācijas, dobumu betonēšanas apjoms var tikt precizēts un par to informē Pasūtītāju un būvuzraugu.

Betona maisījuma iesūknēšanai izmanto automobiļus - betona sūkņus. Betonējot jāievēro zemūdens betonēšanas prasības, nodrošinot, lai sūkņa gals vienmēr atrastos betona masā un dobums piepildītos vienmērīgi. Betonēšanai izmanto betona marku C35/45. Lai no​drošinātu zemūdens betonēšanai nepieciešamās plastiskās betona īpašības, jāizmanto plastifikatora piedeva. Zemūdens betonēšanas materiālam izmanto nerūkošo cementu.

Iecirknī no PK8+89 līdz PK9+68 nepieciešams izrakt būvbedri, līdz tiek atsegta mola

dzelzsbetona režģoga augša. Pirms būvbedres rakšanas uzmērīt esošās augstumu atzīmes

plānotajā būvbedres rakšanas zonā. Pārējā būvdarbu secība mola ķermeņa monolitizēšanai šajā iecirknī neatšķiras no pārējiem mola iecirkņiem. Pēc šī iecirkņa monolitizēšanas darbu pabeigšanas, izrakto būvbedri aizber līdz sākotnējai augstuma atzīmei.

Betonēšanas darbu izpilde veicama virzienā no krasta uz jūras pusi, rūpīgi piepildot tukšos dobumus līdz mola virsbūvei. Dobumu aizpildīšanas kvalitātes kontroli veic caur papildus kontroles urbumiem ar diametru 100 mm, kuru izvietojumu nosaka uz vietas, atkarībā no reālajiem betonēšanas apstākļiem (urbumu diametru precizēt Darbu veikšanas projekta izstrādes stadijā atkarībā no kontrolei izmantotā aprīkojuma).

1.5.16. L-veida atbalsta sienas ierīkošana

Paredzēta sekojoša darbu veikšanas secība (darbu veikšanas virziens - no PK 8+88.96 

            uz PK 0 pusi):


-esošo dzelzsbetona atbalsta sienas demontāža (ar ekskavatora palīdzību);


-jaunas atbalsta sienas bloku izgatavošana (AS “BMGS” rūpnīcā, Ventspilī, Fabrikas 

             ielā 6);


- jaunas atbalsta sienas bloku montāža (ar autoceltņa palīdzību) un šuvju ierīkošana;


-uzbēruma ierīkošana atbalstsienas iekšējā daļā (salizturīgā kārta, ģeotekstils, šķembas) 

             un blīvēšanu pa kārtām ar veltņa palīdzību;


-asfalta seguma ieklāšana ( divas kārtas, ar asfalta ieklāja palīdzību).

1.5.17. Ekspluatācijas brauktuves (no asfaltbetona) izveidošana demontēto tehnoloģisko cauruļvadu kanāla vietā.

Ekspluatācijas brauktuvi paredzēts ierīkot demontētā tehnoloģisko cauruļvadu kanāla vietā. Ekspluatācijas brauktuves asfaltbetona seguma ierīkošanu veiks pēc tehnoloģisko cauruļva​du kanāla demontāžas darbu pabeigšanas, mola ķermeņa monolitizēšanas un jaunu balstu izveidošanas attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurulei. Asfalts klājams divos slāņos – karstā asfalta apakškārta AC22 base (6 cm), karstā asfalta dilumkārta AC11 surf (4 cm). Asfalta segums tiek klāts uz esošajām betona plāksnēm.

Būvdarbu veikšanai tiks piesaistīta šāda būvtehnika – autoceltnis, ekskavators, frontā​lais iekrāvējs, kravas automašīnas, veltnis, asfalta klājējs, vibroplate. Visai tehnikai jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un tā jāekspluatē atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām. 

1.5.18. Aizsargkrāvuma veidošana no PK4+89 līdz PK5+14
Piedāvājamā sekojošā darbu secība:

-drupinātā betona fr.0/140 ieklāšana uz attīrīto notekūdeņu caurules;

-akmeņa 0.2-0.5 t un šķembu fr.90-250 ieklāšana;

-pārcelto demontēto tetrapodu 5t  uzstādīšana.

Visi darbi tika veikti ar sauszemes celtņu palīdzību ( c/sp. 50t un 90t).

Akmeņu un drupinātā dzelzsbetona izlīdzināšana – ar ūdenslīdēju palīdzību.

1.5.19. Objekta nodošana ekspluatācijā
Pēc visu darbu pabeigšanas, sertificēti (licencēti) ģeodēzisti veiks mērījumus un tiks sastādīta izpilddokumentācija.

Tāpat speciāla organizācija veiks mola augšējās daļas 3D lāzerskanēšanu.

Objekts tiks atbrīvots no materiāliem, palīgkonstrukcijām, būvgružiem.

Celtniecības tehnika tiks demobilizēta, tiks izvesti sadzīves vagoniņi.

Pasūtītājam tiek sagatavota un nodota visa būvdarbu veikšanas gaitas izpilddokumentācija.

Objekts tiks sagatavots nodošanai.

1.6. Pielietojamās mašīnas un mehānismi.

Visu “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” objektā izmantojamo mašīnu, mehānismu, aprīkojuma, peldlīdzekļu nosaukumi minēti dotajā darbu aprakstā, ka arī mehānismi kustības grafikā.
Pielietojamo mehānismu aprakstu sk. pielikumā 3.2 .
1.7. Kvalitātes kontroles nodrošināšana

Kvalitātes kontroles pasākumus nepieciešamas veikt saskaņā ar esošiem Latvijas normatīviem un noteikumiem, ka arī, saskaņā ar būvprojekta specifikāciju prasībām (sk. zemāk kvalitātes kontroles procedūras).

KVALITĀTES KONTROLES PROCEDŪRA Nr.1
Darba veids: SAGATAVOŠANAS DARBI. ZEMES DARBI
	Nr.
	Darba operācija
	Pārbaudāmais lielums
	Normatīvs
	Pārbaudes metode
	Prasības
	Pārbaudes punkti
	Izpildītājs
	Dokumentēšana

	1. 
	Virsmas sagatavošana
	Esošā akmens materiāla norakšana tetrapodu uzstādīšanas vietā līdz 1 m dziļumam
	Būvprojekta prasības (spec. S1.5)
	Ūdenslīdēji
	Jāatbilst projektā noteiktajām prasībām.
	Pirms tetrapodu uzstādīšanas
	Būvdarbu vadītājs
	Nav dokumentēts

	
	
	Virsmas izlīdzināšana
	
	Ūdenslīdēji
	Jāatbilst projektā noteiktajām prasībām.
	Pirms tetrapodu uzstādīšanas
	Būvdarbu vadītājs
	Nav dokumentēts

	
	
	Akmens materiāla ieklāšana spraugās starp tetrapodiem

	
	Ūdenslīdēji
	Jāatbilst projektā noteiktajām prasībām.
	Pēc tetrapodu uzstādīšanas
	Būvdarbu vadītājs
	Nav dokumentēts

	2.
	Zemes darbi
	Rakšanas darbi
	Būvprojekta prasības (spec. S2.1)
	Ar ģeodēziskiem instrumentiem
	Būvbedres pamata plaknes maksimālā novirze no projektētas atzīmes var būt ± 10 cm
	Darbu gaitā
	Būvdarbu vadītājs;

Ģeodēziskais dienests
	Izpilshēmas

	
	
	Akmens materiāla konstruktīvo kārtu izbūve
	Būvprojekta prasības (spec. p. 2.6)
	Dokumentāciju pārbaude
	Akmeņi vai betona elementi: 
-spiedes stiprība

 > 20 MPa

Pielaides akmeņu krāvuma augstuma atzīmēm:

-līdz -10 / +20 cm
	Akmeņu partijai
Akmeņu krāvumam
	Būvdarbu vadītājs;

Ģeodēziskais dienests
	Atbilstības deklarācija,
Testēšanas pārskats

Izpilshēma

	
	
	Grants seguma ieklāšana
	Būvprojekta prasības (spec. S2.637)

Ceļu specifikācijas 2017, nodaļa 5.2
	Ar ģeodēziskiem instrumentiem
	Virsmas augstuma atzīmes:

≤±3 cm
	Visā objektā vismaz trīs vietas šķērsprofila ik pēc 50 m


	Ģeodēziskais dienests
	Izpldshēma

	
	
	
	
	
	Šķērsprofils:

≤ ± 1% 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Platums:

≤ -5/+10 cm uz katru pusi no ceļa 

ass
	
	
	

	
	
	
	
	
	Novietojums plānā:

≤ ± 7 cm
	Visā objektā raksturīgos punktos
	
	

	
	
	
	
	
	Kārtas biezums:

-pamatu nesošajām kārtām: ≤ -2 / +5 cm no paredzēta;

-segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzēta.
	Visā objektā vismaz trīs vietās šķersprofilā ik pēc 500 m
	
	

	
	
	Šķirotu šķembu piegāde un ieklāšana
	Būvprojekta prasības (spec. S2.72)


	Dokumentāciju pārbaude
	1.Frakcija – 90/250

2.Losandželosa koeficient LA 35;

3.Salumkusumizturība F4;

4.Spiedes izturībā >20MPa. 
	Katrai partijai
	Darbu vadītājs
	Testēšanas protokoli

	
	
	
	
	Šķembu ieklāšana
	Šķembas noblīvēšana ar 2t veltni veicot vismaz 3 braucienus
	Visā objektā
	Darbu vadītājs
	Nav dokumentēts

	
	
	
	
	Šķembu kārtas biezuma kontrole
	-5 / +15 cm


	Visā objektā
	Darbu vadītājs
	Izpildshēma

	
	
	Drenējošas smilts kārtas izbūve 


	Būvprojekta prasības (spec. S2.8)


	Ar Proktoru vai štampu saskaņā ar LVS EN 18134
	Saskaņā ar 

Cēļu specifikāciju 2017 prasībām
	2 vietas uz nobrauktuves slāni, slāņa minimālais augstums – 

70 cm, katrai uzbrauktuvei 

( pavisam – 4 uzbrauktuves)
	Darbu vadītājs, laboratorija 
	Izpildshēma,Testēšanas protokoli

	
	
	Ģeotekstīls
	Būvprojekta prasības (spec. p. 2.82)

	Dokumentācija
	1. Zem ekspluatācijas brauktuves 

(neausts ģeotekstils)

Svars - ≥ 200 g/m2

Stiepes stiprība

F≥ 11.2 kN/m;

Pagarinājums pie maks. slodzes:

- ≥30%;

Ūdens caurlaidība:

≥30  l/m2/s

2.Zem akmens uzbēruma 

(ūdens caurlaidīgs ģeotekstils)

Stiepes stiprība

F≥ 12 kN/m;

Pagarinājums pie maks. slodzes:

- ≥60%;

Ūdens caurlaidība:

≥37  l/m2/s
	Katrai partijai
	Darbu vadītājs
	Atbilstības deklarācijas


KVALITĀTES KONTROLES PROCEDŪRA Nr.2
Darba veids: BETONA DARBI

	Nr.
	Darba operācija
	Pārbaudāmais lielums
	Normatīvs
	Pārbaudes metode
	Prasības
	Pārbaudes punkti
	Izpildītājs
	Dokumentēšana

	1.
	Veidņi
	Veidņu materiāls
	Būvprojekts 

(spec. S5.2)
LVS EN 13670:2012, nodaļas 5.2, 10 un pielikums G
	Vizuāli
	Visi konstrukcijas izvirzītie stūri nošļaupjami 20x20.
Veidņus nedrīkst atslābināt vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis 70% no projekta stiprības.

Izmēru pielaides 

± 10 mm

Betona virsmām pret mola brauktuvi un bākas pamatnes veidņiem lietot jaunu saplāksni
	Katrai konstrukcijai pirms betonēšanas 
	Būvdarbu vadītājs
	Segto darbu akts

	2.
	Stiegrojums
	Materiāls
	Būvprojekts 

(spec. S5.2.2)

LVS EN 10080:2006, nodaļa 8;

LVS EN 13670:2012, nodaļas 6, 10

	Dokumentu pārbaude
	Minimāla betona aizsargkārta: 40 mm

Nomināla betona aizsargkārta: 45 mm

Pārlaidumi – saskaņā ar tabulu specifikācijās, 31.lpp
	Katrai konstrukcijai pirms betonēšanas
	Būvdarbu vadītājs
	Sertifikāti, 

Segto darbu akts

	3.
	Betons
	Piegādātā betona atbilstība
	Būvprojekta prasības 
(spec. sadaļa S5.1)

LVS EN 206:2014;

LVS EN 156-1:2009
LVS EN 13670:2012
	Dokumentu pārbaude
	Jāatbilst būvprojektā noteiktajām prasībām.

	Betona piegādes brīdī, gaisa saturu -   1 reizi dienā
	Būvdarbu vadītājs, laboratorija
	Pavaddokumenti, Materiālu atbilstības deklarācijas,

Būvdarbu žurnāls


	
	
	Betona temperatūra
	LVS EN 206:2014
	termometrs
	Piegādes brīdī nedrīkst būt zemāka par +10°C, 

un augtākā par +30°C
	Betona piegādes brīdī 
	Būvdarbu vadītājs
	Būvdarbu žurnāls

	
	
	Betona iestrādājamība


	LVS EN 206:2014
	Konusa nosēdumu tests
	Lieluma diapazons mm:

≤ 40

50 līdz 90

≥ 100
	Pielaides mm:

± 10

± 20

± 30
	Betona piegādes brīdī pēc 0,3 m3 betona maisījuma noliešanas
	Būvdarbu vadītājs
	Būvdarbu žurnāls

	
	
	Betona pretestība spiedei
	LVS EN 206:2014
	Betona kubiņu spiedes tests
	Testa kubi: 150 mm.

Raksturīgajai betona stiprībai jābūt lielākai vai vienādai par raksturīgo spiedes stiprību, kura ir noteikta attiecīgajai spiedes stiprības klasei


	.Daudzums – min. 6 gab.

( pa 3 gab. uz

 7 dienām un
28 dienām)
	Būvdarbu vadītājs
	Testēšanas pārskati;

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

	4.
	Pēcbetonēšanas inspicēšana
	Ģeometriskā pārbaude
	LVS EN 13670:2010, pielikums G, p.10.3, 10.6, 10.7
	Piemēroti mērinstru-menti
	LVS EN 13670:2010, pielikums G, 

p.10.3, 10.6, 10.7
	Pēc darbu pabeigšanas
	Būvdarbu vadītājs;

Ģeodēziskais dienests
	Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

	
	
	Virsmas ārējā izskata novērtēšana
	LVS EN 13670:2010
	Vizuāli
	Nedrīkst būt:

- caurumi;

- poraina struktūra;

- smilšu svītras;

- triecienu robi;

- plaisas.
	Pēc atveidņošanas
	būvdarbu vadītājs
	Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

	
	
	Savienojumu novietojums
	LVS EN 13670:2010
	Vizuāli
	Vai betonēšanas laikā nav novirzījušies izveidotie savienojumi: 

- izejas stiegras; bultas, ieliktņi, stiegrojums

	Pēc atveidņošanas
	Būvdarbu vadītājs
	Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

	5.
	Saliekamo dzelzsbetona atbalstsienu elementu uzstādīšana
	Novietojums
	Būvprojekta prasības     ( spec. 5.7)
	Piemēroti mērinstru-menti
	1. Novietojums plānā – 

     ±15 mm

2. Novietojums vertikālā 

    virzienā - ±10 mm
	Katram elementam
	Būvdarbu vadītājs
	Izpildshēma; deklarācijas

	6.
	Montāžai sagatavoti betona konstrukciju elementi (terapodi, betona masīvi)
	Elementu izgatavošana
	1. Būvprojekta prasības     ( spec. 5.8)

2.LVS EN 13369 (tetrapodiem)

3.LVS EN 13225 (betona masīviem)
	Dokumentācija,

Vizuāli


	Atbilstības deklarācijas,

Betona testēšanas protokoli,
Virsmas klase 1,

Plaisas ne lielākas, ka 0.1mm,

Kavernas un gaisa poras nedrīkst pārsniegt 15 mm dziļumu un 200 mm garumu, 
kopējais kavernu laukums nedrīkst būt lielāks par 1% no virsmas laukuma.

Uzstādīšana zem ūdens ar precizitāti plānā 

± 1.0m 
	
	
	


KVALITĀTES KONTROLES PROCEDŪRA Nr.3

Darba veids: RIEVSIENU IEDZĪŠANA.
	Nr
	Darba operācija
	Pārbaudāmais lielums
	Normatīvs
	Pārbaudes metode
	Prasības
	Pārbaudes režīms
	Izpildītājs
	Dokumentēšana

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Asu nospraušana
	
	LBN 305-1 „Ģeodēziskie darbi celtniecībā”


	Ģeodēziskā izmērīšana


	Tehniskā projekta 

specifikācijas
	Pēc darba izpildes
	Ģeodēzists
	Ģeodēzijas darbu žurnāls, izpidshēmas

	2.
	Rievsienu iedzīšana 
	Rievsienas novietošana plānā
	LVS EN 12063, p.8.6.1.
Projekta specifikācijas S6.2
	Ar ģeodēzijas iekārtām
	Novirzes:

-zeme --  ≤ 75 mm

-ūdenī -- ≤ 100 mm
	Katram rievpālim 
	Darbu vadītājs
	Sertifikāti

Deklarācijas

Izpildshēmas

	
	
	Rievsienas vertikālitāte
	Projekta specifikācijas S6.2
	Ar ģeodēzijas iekārtām
	Novirzes:

-zeme --  ≤ 0.7 %

-ūdenī -- ≤ 1.0 %
	Katram rievpālim 
	Darbu vadītājs
	Sertifikāti

Deklarācijas

Izpildshēmas

	
	
	Rievsienas slēdzeņu pārbaude


	Projekta prasības
	Ūdenslīdēji
	Projekta prasības
	Rievsienai pēc darbu pabeigšanas
	Ūdenslīdēji
	Izpildshēmas, foto un video fiksācija




1.8. Drošības tehnikas un darba aizsardzības pasākumi

Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus.

Projekts paredz mola atjaunošanu darbu kompleksu.

Saskaņā ar būvdarba projekta specifiku un darba raksturu darba aizsardzības prasību ievērošanu un darbavietu iekārtošanu būvlaukumos, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību nosaka 2001.gada 20.jūnija likums „Darba aizsardzības likums” un šeit norādītajos Ministru Kabineta noteikumos:
	Noteikumu 

Nr.
	Pieņemšanas

 datums
	Noteikumu nosaukums

	92
	2003.gada 25.februāris
	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus 

	9
	2012.gada 02.marts
	Ventspils brīvostas noteikumi

	66
	2003.gada 04.februāris
	Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku

	284
	2004.gada 13.aprīlis
	Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē

	372
	2002.gada 20.augusts
	Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus

	359
	2009.gada 28.aprīlis
	Darba aizsardzības prasības darba vietās

	749
	2010.gada 10.augusts
	Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos

	660
	2007.gada 02.oktobris
	Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība

	526
	2002.gada 09.decembris
	Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu 

	137
	2010.gada 16.februāris
	Cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju tehniskās uzraudzības kārtība

	113
	2010.gada 09.februāris
	Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība

	219
	2009.gada 10.marts
	Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude

	950
	2009.gada 25.augusts
	Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība

	344
	2002.gada 06.augusts
	Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus

	400
	2002.gada 03.septembris
	Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā

	143
	2014. gada 21. marts
	Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā

	713
	2010.gada 03.augusts
	Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu

	325
	2007.gada 15. maijs
	Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās

	238
	2016.gada 01.septembris
	Ugunsdrošības noteikumi

	724
	2010.gada 10.augusts
	Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi



	421
	2001.gada 02.oktobris
	Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

	SIA “VK Terminal Services” spēka esošas nolikumi, instrukcijas u.c.


Prasības darba aizsardzības koordinatoram

Saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus’’ (25.02.2003) p. 7. būvuzņēmējs norīko Darba aizsardzības koordinatoru.

Par darba aizsardzības koordinatoru drīkst būt persona, kas saskaņā ar Būvniecības likuma 8.pantu ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā 60 stundu apmērā (teorētisko daļu) un specializēto zināšanas apguve darba aizsardzībā: būvniecība (40 st.) vai darba aizsardzības speciālists vai kompetents speciālists, kas ieguvis augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists".

Darba aizsardzības koordinatora pienākumi:
· Izstrādāt darba aizsardzības plānu, lai nodrošināt visus būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo darba aizsardzības informāciju. Darba aizsardzības plānā nepieciešams iekļaut specifisku informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot būvdarbus;

· Nodrošināt lai visi būvniecības dalībnieki būtu iepazīstināti ar Darba aizsardzības plānu, veicot atbilstošus pierakstus;
· koordinēt Darba aizsardzības likumā noteikto darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu būvlaukumā;

· novērtēt darba vides riskus, kas saistīti ar visām nākamām izmantojamām darba metodēm, nosākt nepieciešamus pasākumus riska samazināšanai vai novēršanai; 

· koordinēt darbuzņēmēju darba aizsardzības speciālistu darbu;

· veikt uzraudzību par darba aizsardzības plāna izpildi, darbuzņēmēju darba aizsardzības prasību un pienākumus ievērošanu;

· veiks nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un darba aizsardzības prasību dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);

· saskaņos darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un kontrolē to izpildi;

· veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā.

Darba aizsardzības prasības darbuzņēmējiem

Par darba aizsardzību būvlaukumā kopumā ir atbildīgi norīkoti atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem (darbu zonām) - darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji un darba aizsardzības speciālisti. 

Darbuzņēmēju pienākumi:

· Norīkot darba aizsardzības speciālistu, kas ieguvis augstāko profesionālo izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesiju standartam PS 0100 "Darba aizsardzības vecākais speciālists".

· Nodrošināt un kontrolēt, lai būvlaukumā atrodas darbinieki pēc apstiprināta saraksta, kurš izsniegts būvuzņēmējam un lai pie darbiniekiem būtu klāt darba apliecības pēc noteiktajām prasībām (firmas nosaukumu, darbinieka foto, līguma Nr. un noslēgšanas datums) (MK 92 p.28);

· Nodrošināt, lai visi darbuzņēmēja darbinieki tiks instruēti darba vietā, atbilstoši darba specifikai (MK 749/2010).

· Nodrošināt, lai objektā atradās darbam nepieciešamais darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju komplekts;

· Nodrošināt, lai visiem darbuzņēmēja darbiniekiem savlaicīgi tiks veikta obligātās veselības pārbaude (OVP) (MK 219/2009).

· Savlaicīgi pagarināt darbinieku kvalifikācijas apliecību vai veikt zināšanas pārbaudi (celtņa operators, stropētājs, metinātājs, par elektrodrošības grupu, un tml.);

· Nodrošināt darbiniekus ar darba apģērbiem, apaviem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL). Kontrolēt IAL savlaicīgu izsniegšanu, pareizu lietošanu un lietošanas derīguma termiņu, to skaitā ar gāzmaskām ar ABEK markas filtru kārbu.

· Apgādāt darbiniekus ar dzeramo ūdeni;

· Nodrošināt darbiniekiem pareizs darba un atpūtas režīms;

· Nodrošināt darbiniekus ar telpām, kur pārģērbties, paēst, jānodrošina iespēja nomazgāt rokas (ieskaitot apgādi ar ziepēm, tīrošām pastām), jānodrošina iespēja nokārtot higiēniskās vajadzības.

· Atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veiks pasākumus, kas nodrošina darba  vietu atbilstību darba aizsardzības prasībām darba vietu iekārtošanai būvlaukumā, darba vietu iekārtošanai uz ūdens;
· Ievēros darba aizsardzības koordinatora norādījumus;
· Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņems vērā darba aizsardzības vispārīgos principus, arī attiecībā uz:

· būvlaukuma norobežošanu un kārtības uzturēšanu tajā, darbavietu izvēli. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, ņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darbavietai; 

· dažādu materiālu izmantošanas apstākļiem;

· mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai;

· dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu (īpaši bīstamiem materiāliem un vielām);

· izmanto bīstamo materiālu un vielu savākšanu un pārvietošanu;

· atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;

· dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu būvlaukumā;

Veicot darbus termināla teritorijā, ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktu un Pasūtītāja prasības darba aizsardzības, ugunsdrošības, sprādzienbīstamības un vides aizsardzības jomās. Par prasību neievērošanu Būvuzņēmējs atbild LR normatī​vajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izmantojot darbā kravas celtņus, pacēlājus cilvēku celšanai vai lielgabarīta transporta līdzekļus (tehniku), Būvuzņēmējam jāievēro LR normatīvo aktu prasības un SIA "Ventamonjaks serviss" 06.03.2012. administratīvā direktora rīkojumu Nr. 21-02/1 "Par kārtību, kādā teritorijā iebrauc un tajā pārvietojas kravas/cilvēku pacēlājiekārtas un cita lielgabarīta transportējamā tehnika".

Pasūtītājs noformē Būvuzņēmēja darbiniekiem caurlaides saskaņa ar SIA “VK Terminal Services” iekšējiem noteikumiem noteiktajā kārtībā.

Atrodoties Termināla teritorijā izsniegtajai caurlaidei patstāvīgi  jāatrodas pie darbinieka.

Būvlaukuma organizācija

Būvobjekta teritorija tiks norobežota, tiks uzstādīts informācijas panelis, brīdinājuma un aizlieguma zīmes, lai novērstu nepiederošu personu nokļūšanu darbu veikšanas zonā.

Būvobjekta teritorijā tiks ierīkota vieta strādnieku sadzīves vajadzību apmierināšanai:

-vieta  būvdarbu vadītajiem un citam tehniskajam personālam

-instrumentu noliktava

-tualete

-celtnieku sadzīves vagoniņi

Būviecirkņa teritorijas apgaismojumam jābūt vienmērīgam un pietiekošam, tādam, kas neiedarbojas uz strādniekiem apžilbinoši.

Elektrodrošība būvlaukumā tiks nodrošināta atbilstoši patērētāju elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un drošības tehnikas noteikumiem patērētāju iekārtu ekspluatācijā.

Materiālu nokraušana un glabāšana tiks veikti tādejādi, lai tie darba veikšanā neradītu bīstamību un nenorobežotu ejas.

Ugunsdrošību būvlaukumā un darbavietās jānodrošina atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu celtniecības darbu veikšanā prasībām. 

Organizējot būvlaukumu, tiks noteiktas bīstamās zonas, kurās pastāvīgi darbojas vai potenciāli var darboties bīstami ražošanas faktori (vai riska faktori).

Bīstamās zonas tiks iezīmētas ar drošības zīmēm un noteiktas formas uzrakstiem.

Pie pastāvīgas darbības ražošanas faktoriem pieder šādas zonas:

-elektroiekārtu neizolētu strāvu vadošu daļu tuvumā;

- 1,5 m un augstāku nenorobežotu augstuma kritumu tuvumā;

-mašīnu un iekārtu vai to sastāvdaļu un darbīgo daļu pārvietošanās vietās;

-vietas, virs kurām notiek kravu pārvietošana ar  celtņiem.

Pastāvīgas darbības bīstamu ražošanas faktoru zonas, lai izvairītos no nepiederošu personu piekļūšanas, norobežos ar aizsargnožogojumiem (aprīkojums, kas paredzēts, lai novērstu cilvēku netīšu nokļūšanu bīstamā ražošanas faktora darbības zonā).

Potenciālas darbības bīstamo ražošanas faktoru darbības zonas norobežos ar signālnožogojumu (aprīkojums, kas paredzēts brīdināšanai par potenciālas darbības bīstamiem ražošanas faktoriem un ierobežotas piekļuves zonu apzīmēšanai).

Būvmašīnu ekspluatācija

Būvmašīnu ekspluatācija tiks realizēta atbilstoši izgatavotājas rūpnīcas instrukcijai un darba aizsardzības instrukcijai. Personas, kas atbildīgas par būvmašīnu uzturēšanu darba kārtībā, nodrošinās to tehniskās apkalpošanas un remonta veikšanu atbilstoši rūpnīcas – izgatavotājas ekspluatācijas dokumentu prasībām.

Pirms darba sākuma ar būvtehniku pielietošanu, darbu vadītājs nosaka to kustības un uzstādīšanas vietas shēmu.

Būvtehniku darbavieta tiks noteikta tā, lai tiktu nodrošināta platība, pietiekama darba zonas pārredzēšanai un manevrēšanai. Darbības zonā jāuzstāda atbilstošās drošības zīmes.

Tiks veikti pasākumi, kas brīdinās pret mehānismu apgāšanos un spontānu to pārvietošanos vēja vai apvidus slīpuma iedarbībā.

Tehnoloģiskā aprīkojuma un instrumentu ekspluatācija

Celtniecības darbi tiks veikti ar tehnoloģiskā aprīkojuma (darba platformu, kravas satvērēju), kolektīvās aizsardzības līdzekļu un celtniecības rokas instrumenta pielietošanu.

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām lietošanas instrukcijām.
Kravas satvērēji (kāši, stropes, traversas, ražošanas tara) būs darba kārtībā, un periodiski (noteiktajos termiņos) pārbaudīti personai, kas atbildīga par drošu kravu pārvietošanu un  drošu celtņu ekspluatāciju.

Darbs uz ūdens

Tā kā būvobjektā tiek veikti darbi uz ūdens, tad ir jābūt organizētam glābšanas dienestam:

· redzamās vietās, uz vairogiem ir jābūt izvietotiem un pastāvīgi jāatrodas glābšanas riņķiem aprīkotiem ar metamo galu, glābšanas riņķus izvieto ar intervālu ne vairāk kā 50 m un tiem ir jābūt viegli noņemamiem;

· tieši līdzās darbu veikšanas vietām pastāvīgi ir jāatrodas glābšanas laivām.

Glābšanas laivām ir jābūt darbu veicēja pārziņā, un tām ir jābūt pastāvīgā gatavībā, lai tās varētu jebkurā brīdī izmantot glābšanas darbiem. Ir aizliegts glābšanas laivas izmantot citiem mērķiem. Diennakts tumšajā laikā glābšanas laivu stāvvietai ir jābūt apgaismotai.

Starp peldošo līdzekļi un krastu, jābūt nodrošināta droša saziņa ar dežurējošo laivu, velkoņa vai gājēju tilta ar margām palīdzību. 

Peldošie līdzekļi (pontons) jābūt aprīkoti ar noņemamām margām.

Starp pontona virsbūvēm un aprīkojumu jābūt gājēju ceļi ar platumu vismaz 0,7 m.

Veicot darbus ostā, peldlīdzeklis jābūt stabili nostiprināts pie krasta speciālām konstrukcijām.

Nodrošināt aizsargnožogojumus krastā veicot darbus piekrastes zonā, lai izvārīties no nepiederošu personu iekļaušanu bīstamā zonā. Novietot redzamā vietā brīdinājumu zīmes.

Hidrobūvju celtniecības darbus, pielietojot peldošos līdzekļus, atļauts veikt pie ūdens viļņošanās un vēja ne lielāka kā minēts tehnikas ekspluatācijas dokumentācijā.
Strādnieki tiks iepazīstināti ar skaņas signalizācijas signāls, kas nozīmē un ar kuru tiek izziņots, ka ūdenī iekritis cilvēks.

Zemūdens tehnisko darbu veikšana

Pirms zemūdens tehnisko darbu uzsākšanas tiek veikts pasākumu komplekss, kas nodroši​na ūdenslīdēju nolaišanas un darba zem ūdens drošību.

Visi ūdenslīdēju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajām ūdenslīdēju darba drošības noteikumu prasībām. Ūdenslīdēju grupas vadītājam ir obligāti jāsaskaņo vieta un zem​ūdens darbu izpildes laiks ar būvobjekta darbu vadītāju.

Veicot zemūdens tehniskos darbus, izmantojot metināšanas iekārtas, ūdenslīdēju stacija tiek nokomplektēta ar ūdenslīdējiem sekojošā sastāvā:

· griežot un metinot ar elektrisko loku - 3 cilvēki;

· griežot ar skābekli - 4 cilvēki.

Hidrotehniskās būves apsekošanas un būvdarbu laikā ūdenslīdēja nolaišanas rajonā ir aizliegts dzīt pāļus, veikt kravu pacelšanu un pārvietošanu, peldošo līdzekļu pārvietošanu un citus darbus vismaz 50 metru rādiusā no ūdenslīdēja darbavietas.

Izpildot darbus, stacija jābūt vismaz 3 ūdenslidejiem. Darbu laika viens udenslidejs atrodas zem ūdens, otrs - pie signāltroses, trešais - pie telefona. Ja darbu vietā atrodas tikai viena ūdenslīdēju stacija, tad tajā jābūt otram ūdenslīdēju aprīkojuma komplektam strādājoša ūdenslīdēja drošības nodrošināšanai.

Ja viļņu augstums ūdenslīdēju darbu veikšanas vietā ir vairāk nekā 0,5 m un/vai gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 5°C, ūdenslīdējiem darbs jāpārtrauc.

Elektrometināšanas un gāzmetināšanas darbi

Elektrometināšanas un gāzmetināšanas darbu veikšanas vietās tiks nodrošināta ugunsdrošība – 5m rādiusā laukums tiks atbrīvots no degošiem materiāliem un iekārtām, apgādāta ar ugunsdzēšamiem aparātiem

Elektrometināšanas un gāzmetināšanas iekārtas atbildīs drošības prasībām un rūpnīcas izgatavotājas instrukcijām.

Iekraušanas – izkraušanas darbi

Iekraušanas – izkraušanas darbi tiks veikti mehanizētā veidā ar dažāda veida celtņi un autotransporta izmantošanu.

Iekraušanas un izkraušanas darbu laukums būs ieplānots ar slīpumu ne lielāku par 5º, tajā būs uzstādīti nepieciešamie uzraksti un drošības zīmes atbilstošajās vietās. 

Kravu stropēšana notiks ar inventāra stropēm vai speciāliem kravas satvērēju iekārtām. Stropēšanas paņēmieni izslēgs stropējamās kravas krišanas vai slīdēšanas iespēju. Iekraujot automašīnu ar ekskavatoriem vai celtņiem, autovadītājiem aizliegts atrasties automašīnas kabīnē..

Izolācijas darbi

Veicot izolācijas darbus, ierīkojot ūdensvadu un kanalizāciju (lietus un sadzīves), tiks izmantotas ķīmiskās vielas (bitums, benzīns un citas), kuras jānodrošina ar “Drošības datu lapām”. Atbilstoši šīm drošības lapu prasībām jānodrošina strādājošus aizsardzībai pret kaitīgo vielu iedarbību. Izolācijas darba laikā rodas atkritumi, kurus nepieciešams šķirot un atbilstoši utilizēt.

Zemes darbi

Veicot zemes darbus, tiks aizliegta celtniecības mašīnu uzstādīšana un automašīnu un kustība nenostiprināta izrakuma (būvbedres, tranšejas) grunts nobrukšanas prizmas robežās. Celtniecības mašīnu uzstādīšana un transporta līdzekļu kustība nostiprinātu izrakumu grunts nobrukšanas prizmas robežās tiek pieļauta, ja iepriekš ir pārbaudīta nostiprinājuma izturība, ņemot vērā slodzes lielumu un dinamiskumu.

Strādnieku iekļūšanai būvbedrēs un tranšejās tiks uzstādītas slietnes ar platumu ne mazāk kā 0,6m ar margām vai pieslienamās kāpnes.

Izrakumu nogāzes stāvoklis tiks sistemātiski novērots, nepieciešams apsekot grunti pirms maiņas sākuma. Nepieciešamības gadījumā tiks veikti pasākumi pret pēkšņu grunts nobrukumu, iepriekš izraidot strādniekus no apdraudētajām vietām.

Grunts iekraušana automašīnās ar ekskavatoru jāveic no automašīnas pakaļējā vai sānu borta puses.

Izstrādājot, transportējot, izkraujot, planējot vai blīvējot grunti ar divām vai vairākām pašgājējām vai piekabināmām mašīnām (skrēperi, greideri, veltņi, buldozeri), kas kustas viena aiz otras, attālumam starp tām jābūt ne mazākam par 10m.

Nogāžu un gultnes nostiprināšana

Pirms darba sakumā tiks pārbaudītas grunts noņemšanas iekārtas, to celtspēja, celšanas mehānismi un skaņas brīdinājuma signāls. 

Nodrošināti aizsarg nožogojumi darba veikšanas zonā (navigācijas gaismas zīmes, virzienstroderes, bojas utt. darba zonu apzīmēšanai un šķēršļu atrašanas vietu fiksācijai utt.). Novietot redzamā vietā brīdinājumu zīmes.

Turklāt, veicot nogāžu un gultnes nostiprināšanas darbus, jāņem vērā:

· likums "Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums" 

· saistošie noteikumi Nr.9 „Ventspils brīvostas noteikumi” (iekšējo kartību un kuģošanas drošību Brīvosta)

Montāžas darbi

Iecirknī, kur tiks veikti montāžas darbi, nav pieļaujama citu darbu veikšana un nepiederošu personu atrašanās.

Konstrukciju elementu un iekārtu stropēšanas metodes nodrošinās to nogādāšanu uzstādīšanas vietā stāvoklī, kas tuvs projektā paredzētajam.

Konstrukciju un iekārtu stropēšanu veiks ar inventāra kravas satvērējiem. Stropēšanas metodes izslēgs stropējamās kravas krišanu vai slīdēšanu.

Montējamo konstrukciju vai iekārtu elementus pārvietošanas laikā ar elastīgām atsaitēm jānodrošina to stabilitāte pret izkustēšanos un griešanos.

Uz konstrukciju un iekārtu elementiem to pacelšanas vai pārvietošanas laikā aizliegts atrasties cilvēkiem.

Darba pārtraukumu laikā aizliegts paceltos konstrukciju un iekārtu elementus atstāt karājoties.

Lai strādnieki, kas veic montāžas darbus, pārietu no vienas konstrukcijas uz otru, tiks izmantotas inventāra kāpnes, tiltiņi un trapi ar margām.

Aizliegts veikt montāžas darbus, ja vēja ātrums ir 15 m/sek. un lielāks, atkalas, negaisa vai miglas apstākļos, kad tiek būtiski traucēta redzamība darba zonā.

Aizliegts cilvēkiem atrasties zem montējamiem konstrukciju un iekārtu elementiem līdz to uzstādīšanai projektā paredzētā stāvoklī un nostiprināšanai.

Konstrukciju un iekārtu krāsošana un pretkorozijas aizsardzība gadījumos, kad tas tiks darīts būvlaukumā, tiks veikta līdz konstrukciju pacelšanai projektētajā augstumā. Pēc pacelšanas veikt krāsošanu vai pretkorozijas aizsardzību drīkst tikai salaidumu vai savienojumu vietās. Izmantojamās ķīmiskās vielas ( krāsošanas līdzekļus) tiks nodrošinātas atbilstoši „Drošības datu lapām“.

Atbilstīgi šīm drošības lapām tiks nodrošināta strādājošo aizsardzība pret kaitīgo vielu iedarbību.

Saskare ar ķīmiskajām vielām

SIA „VK Terminal Services" sniedz pakalpojumus SIA „Ventamonjaks", SIA „Ventall Termināls", SIA „VARS" un SIA „Bio-Venta" un veic šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanu augstāk minēto uzņēmumu piederošās noliktavās, kā arī:

· biodīzeļdegvielas ražošanai nepieciešamo izejvielu - rapšu eļļas un metanola - izkraušanu no dzelzceļa cisternām un tankkuģiem, uzglabāšanu rezervuāros un pārsūknēšanu uz SIA „Bio-Venta;

· biodīzeļdegvielas, glicerīna pieņemšanu no SIA „Bio-Venta", uzglabāšanu rezervuāros un iekraušanu tankkuģos, dzelzceļa cisternās.

Veicot darbus Termināla teritorijā jāievēro „VK Terminal Services" darba aizsardzības prasības.
Ugunsdrošības pasākumi

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būv​darbu veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi". Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai ma​teriālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt:

· atklātos laukumos vismaz 10 m no dīgtspējīgam ēku konstrukcijām;

· pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2,50 m augstu nedegoša materiāla aizslietni.

Ugunsdrošības pasākumu veikšana

Ugunsbīstamie darbi (darbi ar uguni) jāveic saskaņā ar MK 19.0.2016. noteikumiem Nr.

238 „Ugunsdrošības noteikumi".

Prasības, veicot darbus ar uguni:

· darbus ar atklātu uguni, kā arī metināšanas darbus uzsākt tikai pēc ugunsbīstamo darbu Norīkojuma izsniegšanas. Norīkojumu izsniedz tiešais darbu vadītājs, kopiju iesniedz galvenā apakšuzņēmēja atbildīgam būvdarbu vadītājam;

· pirms darbu uzsākšanas, darba vietas apgādāt ar ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normām un ņemot vērā iespējamo ugunsgrēka raksturu. Tie jāuztur lietošanas kārtībā visu darbu veikšanas laiku;

· darbavietu atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem;

· pastāvīgus darbus ar atklātu uguni veikt tikai speciāli ierīkotās vietās, kuras atrodas ne tuvāk kā 50 m attālumā no ugunsnedrošām būvēm un noliktavām, 30 m attālumā no maģistrālo cauruļvadu likšanas vietām.

Smēķēšanas ierobežojumi:

· smēķēšana atļauta vietās, kuras ir atbilstoši ierīkotas un to atrašanās vietas norāda rīkojuma zīme „Vieta smēķēšanai". Vietas, kur atļauts smēķēt, noteiktas saskaņā ar būvlaukuma organizācijas plānu, papildus var ierīkot mobilas smēķēšanas zonas;

· aizliegts smēķēt ārpus šīm vietām, kā arī pārvietoties pa telpām un teritoriju ar de​gošu cigareti, kā arī veikt darbus smēķējot.

Rīcība rūpnieciskās avārijas gadījumā

Rūpnieciskās avārijas gadījumā terminālī tiks iedarbināta trauksmes sirēna. Dzirdot uzņēmuma teritorijā ieslēgtu trauksmes sirēnu. Rīkojieties atkarībā no situācijas un saskaņā ar zemāk norādītajiem ieteikumiem rīcībai avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

Ņemot vērā objektā pārkraujamo bīstamo kvalificējošo vielu fizikālās īpašības riska izpausmes veidi objektā varētu būt:

1. Naftas vai ķīmisko vielu noplūde:

· sprādzienbīstama mākoņa izveidošanās;

· grunts un gruntsūdens piesārņošana.

2. Bīstamās vielas ugunsgrēks:

· siltumstarojuma iedarbība;

· paaugstināts piedūmojums.

Rīcība naftas vai ķīmisko vielu noplūdes gadījumā:

Rīcība atrodoties ārpus telpām:

Nelietojiet atklātu uguni, pārtrauciet jebkurus uguns darbus! Sajūtot ķīmiskās vielas smaku vai saņemot brīdinājumu, meklējiet patvērumu tuvākajā ēkā. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties prom no bīstamās vietas perpendikulāri vēja virzienam (tā, lai vējš Jums pūstu no sāniem). Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, izmantojiet jebkādus ūdenī samērcētus gaisa caurlaidīgus audumus un elpojiet caur tiem. Ja tas nav iespējams, aizturiet elpu vai veicat īsas, seklas ieelpas.

Rīcība atrodoties telpās

Aizveriet un noblīvējiet logus, durvis, ventilācijas lūkas un dūmvadus. Izslēdziet ventilācijas sistēmas un kondicionierus. Aizsargājiet elpošanas ceļus, izmantojiet ūdenī samērcētus vates-marles apsējus, citus vairākkārt salocītus apsējus no gaisa caurlaidīga materiāla, vai jūsu rīcībā esošas gāzmaskas, respiratorus ar specifiskiem filtriem. Ja iespējams, pārliecinieties vai apkārtējie zina par avāriju un prot atbilstoši rīkoties. Drošās telpas atstājiet tikai pēc atbildīgo pašvaldības, valsts institūciju paziņojumu saņemšanas pa radio, televīziju vai pa operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaļruņiem.

Rīcība bīstamās vielas ugunsgrēka gadījumā:

Netuvojoties objektam! Izvairīties no atrašanās siltumstārojuma iedarbības un piedūmotā zonā. Liela piedūmojuma gadījumā rīkoties analoģiski rīcībai naftas vai ķīmisko vielu noplūdes gadījumā.

Rīcības nelaimes gadījumos un negadījumos

Ja ir noticis nelaimes gadījums / negadījums, par to jāziņo tiešajām darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, kuri savukārt nekavējoties informē objekta atbildīgas personas. Ja, ir nepieciešams jāinformē attiecīgos medicīnas dienestus (sk. tab. zemāk). 

Par notikušo nelaimes gadījumu nepieciešams paziņot pēc iespējas ātrāk būvobjekta darba aizsardzības koordinatoram.

Par smagu vai iespējami smagu traumu apakšuzņēmējam nekavējoties ir jāziņo Valsts darba inspekcijā un policijai. Pēc medicīniskās izziņas saņemšanas par traumas smaguma pakāpi cietušā darba devējs veic visas likumdošanā paredzētās nelaimes gadījuma izmeklēšanas darbības.

Uzmanību: ja ir noticis nopietns nelaimes gadījums, ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība pa telefonu 113.

Ja noticis iespējami smags nelaimes gadījums vai cietušā nāve, nelaimes gadījuma vieta ir jāsaglabā neskarta, kamēr nav pabeigtas izmeklēšanas darbības, ja neapdraud citus darbiniekus, netraucē kustību vai darbus. 

Nelaimes gadījuma izmeklēšana un uzskaite notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 950/2009 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība".

Personām, kas nav iesaistītas palīdzības sniegšanā un nelaimes gadījuma vietas norobežošanā, ir aizliegts uzturēties nelaimes gadījuma zonā.

Ventspils ārstniecības iestādes

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Adrese
	Tālrunis 

	1.
	Neatliekamā medicīniskā palīdzība
	Rātslaukums, Annas ielā 11, Ventspils, LV-3601
	113 vai 112 vai 03

	2.
	Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspilī
	Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601
	636 24665

	3. 
	PSIA ''Ventspils poliklīnika''
	Saules iela 31, Ventspils, LV-3601
	636 22131


1.9. Vides aizsardzības noteikumi. Obligātie vides aizsardzības pasākumi būvobjektā

Lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzības sistēmu visos būvobjektos, AS „BMGS” piemēro integrēto kvalitātes vadības sistēmu un darbojas saskaņā ar ISO 14001:2015 sertifikāta prasībām, kā arī spēkā esošo Latvijas Republikas vides normatīvo aktu prasībām.

Vides aizsardzības pasākumu organizēšanu būvlaukumos, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību nosaka spēkā esošais Latvijas Republikas Likums „Vides aizsardzības likums”.

Dotā būvobjektā par vides aizsardzību atbild AS “BMGS” projekta vadītājs. 

Projekta vadītājam ir jānodrošina vides aizsardzības noteikumu ievērošana atbilstoši Latvijas Republikas esošo normatīvu aktu prasībām un A/S „BMGS” instrukcijai „Par vides aizsardzību būvobjektos”.

Attiecībā uz katru ekoloģisko aspektu jānosaka:

- ietekmes uz apkārtējo vidi nozīmīgums;

- reglamentācija, ko nosaka likumdošanas un/vai citi normatīvie akti;

- iesaistīto pušu intereses un prasības.

Aspektu svarīgumu nosaka atkarībā no augstākminētiem faktoriem.

Attiecībā uz svarīgiem ekoloģiskiem aspektiem nosaka operatīvās kontroles metodi, kas dod iespēju kontrolēt katra konkrēta faktora ietekmi uz vides situāciju.

Kopumā tiks kontrolēti: 

1. Augsnes aizsardzība un racionālā izmantošanā.

2. Gaisa baseina aizsardzība un cīņa ar troksni.

3. Ūdens resursu aizsardzība.

1.9.1.Pasākumi augsnes aizsardzībai un racionālai izmantošanai ietver:

- sadzīves atkritumu, celtniecības atkritumu, bīstamo atkritumu savākšanu;

- speciālu iekārtu ( betona sūkņi) izmantošanu javas un betona maisījumu uzsūkšanai.

Atkritumu apsaimniekošana:

Būvobjekta projekta vadītājs ir atbildīgs par uzņēmuma darba teritorijas sakopšanu. Katras maiņas beigās projekta vadītājs ir atbildīgs par to, lai tiktu novākti visi ražošanas atkritumi un degtspējīgie materiāli. Objekta noslēgumā visus otrreizēji izmantojamos izejmateriālus tiks savāks un tiks pārvest uz bāzi vai citu objektu, kur tie ir nepieciešami. 

Projekta vadītājam tiks nodrošina, lai būvobjektā atrastos marķēti atkritumu konteineri sadzīves, bīstamo un tehnoloģisko procesu atkritumu savākšanai. 

Pēc vajadzības visi bīstamie atkritumi – izmantotās smērvielas, eļļas, eļļainās lupatas, krāsas, šķīdinātāji, lampas, azbests – objektos tiek uzglabāti atsevišķos īpašos (marķētos) konteineros būvobjektā, kas paredzēts bīstamo atkritumu savākšanai.

Visi sadzīves atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā marķētā konteinerā, kas paredzēts sadzīves atkritumu savākšanai. 

Pēc vajadzības tehnoloģisko procesu atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā marķētā konteinerā, kas paredzēts tehnoloģisko procesu atkritumu savākšanai.

Piesārņojošo vielu emisijas augsnē gadījumi: 

Nolietoto eļļu un ūdeni no mašīnas agregātiem noliet tikai īpašā tarā, ko tālāk uzglabā īpašā (marķētā) konteinerā būvobjektā. Uz cieta seguma izlijušo eļļu nekavējoties jāapkaisa ar koka skaidām vai sauso smilti un novieto marķētā konteinerā, kas paredzēts bīstamo atkritumu savākšanai. Uz zemes izlijušo vielu savāc, izrokot bojāto zemes gabalu un novieto marķētā konteinerā, kas paredzēts bīstamo atkritumu savākšanai. 

Degvielas pārvadātājs nodrošina ūdens un degvielas necaurlaidīga pretinfiltrācijas seguma noklāšanu darba zonā (cisternu, autotransporta degvielas tvertņu un pārnēsājamo degvielas tvertņu uzpilde ar degvielu).

1.9.2.Gaisa baseina aizsardzības pasākumi ietver:

-aizsardzības pasākumus, kas nodrošina cilvēkiem un apkārtējai videi kaitīgu vielu izmešu nepieļaušanu;

-iekšdedzes dzinēju degvielas aparatūras regulēšana.

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā gadījumi: 

Gāzes griezējam pirms darbu sākuma sagatavot griešanai paredzētās sagataves, izstrādājumus, mezglus un detaļas lietojot speciālus šķīdinātājus, rūpīgi ar metāla skrāpi notīrot rūsu, eļļu, krāsu, netīrumus šķautņu 20-30 mm zonā, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar izgarojumiem un gāzēm. Netīrīt virsmas ar benzīnu, petroleju un citiem naftas produktiem, virsmām, pirms to metināšanas, jābūt sausām. 

Sargāt šķidrās gāzes balonus no triecieniem un krišanas, bet vasaras periodā arī no tiešajiem saules stariem. Aizsarguzvāzni nedrīkst noņemt ar āmuru vai cita priekšmeta sitieniem. Ja ar rokām aizsarguzvāzni nevar attaisīt vaļā, tad ar krītu uz balona jāuzraksta: “Uzmanīgi – piepildīts, bojāts”, un jāziņo meistaram.

Gāzes noplūdes gadījumā no baloniem vai gāzes vadiem nepieciešams pārtraukt darbu, novērst noplūdes un pārbaudīt gāzes noplūdes vietu ar ziepjūdeni. Gāzes balonu un to reduktoru bojājumu gadījumā nepieciešams pārtraukt darbu un nekavējoties ziņot tiešajam darbu vadītājam.

Troksni ierobežojošie pasākumi ietver: 

-skaņas slāpētāju izmantošanu degvielas - izpūtes gāžu sistēmās,

- tehnoloģiskās disciplīnas ievērošanu;

- piebraucamo ceļu, kā arī būvlaukuma ceļu uzturēšanu labā stāvoklī.

1.9.3. Pasākumi ūdens resursu aizsardzībai ietver:

Aizsargājot ūdens resursus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai netiktu pieļauta celtniecības atkritumu, ķīmisko vielu un maisījumu, notekūdeņu novadīšana ūdens baseinos.

Piesārņojošo vielu emisijas ūdenī gadījumi: 

Pēc degvielas noplūdes atklāšanas degvielas pārvadātājs nodrošina:

· bojāto cisternu un cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu līdz noplūdes cēloņa atklāšanai un novēršanai;

· iespēju robežās noplūdes lokalizāciju;

· nekavējoties ziņot par notikušo galvenajam enerģētiķim.

Visiem darbiniekiem strādājošiem būvobjektā ir pienākums:

- racionāli izmantot pamatmateriālus un pēc iespējas vairāk izmantot izejmateriālu atlikumus, nesamazinot kvalitātes līmeni;

-taupīgi izmantot elektroenerģiju, neatstāt bez vajadzības ieslēgtus gaismas avotus un citu tehniku;

-racionāli un taupīgi izmantot izejmateriālus degvielu, pārdomāt braukšanas maršrutus un to lietderību.

Lai samazinātu izmantoto energoresursu degvielas būvmateriālu daudzumu, atbildīgām speciālistam jāveic uzskaite.

2. GRAFISKAIS MATERIĀLS.

3. PIELIKUMI.

4. APAKŠUZŅĒMĒJU, ITD un BŪVSTRĀDNIEKU IEPAZĪSTIŠĀNAS LAPA ar DVP.
ar Darba Veikšanas Projektu ir iepazinušies:
	Nr.p.k.
	Vārds Uzvārds
	Amats 
	Datums 
	Paraksts 
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