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[bookmark: _Hlk511283642]Nolikuma skaidrojumi Nr.4 
1.jautājums.
Par esošo ūdensvadu un lietus kanalizāciju
Projektējamo stāvlaukumu šķērso esošais ūdensvads (DN100, ķets, L~ 200m) un lietus kanalizācija (DN500mm, betons, L~115m, DN250mm, keramika, ķets, L~145m). Konkursa projektēšanas uzdevumā nav iekļautas prasības esošā ūdensvada un lietus kanalizācijas saglabāšanai vai pārbūvei. 

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par esošā ūdensvada un lietus kanalizācijas tehnisko stāvokli un noteikt tehniskās prasības esošā ūdensvada un lietus kanalizācijas saglabāšanai vai pārbūvei.

 Atbilde.

Esošā lietusūdens kanalizācija DN250, kas šķērso kraujlaukumu – paredzēt tās pārbūvi, apvienojot ar kraujlaukuma lietusūdens sistēmu. Esošo lietusūdens kanalizācija DN500, kas šķērso kraujlaukumu – paredzēt tās pārbūvi, iznesot to ārpus kraujlaukuma zonas.

2.jautājums.
Par lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu
Projektējamā stāvlaukuma zonas malā atrodas esošas lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Konkursa projektēšanas uzdevumā nav iekļautas prasības esošo lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu saglabāšanai vai pārbūvei. Tāpat nav saprotams, vai laukuma darba zonai jāietver esošās lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas vai arī laukums jāprojektē “apejot” un  neiekļaujot esošās lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par esošo lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko stāvokli un noteikt tehniskās prasības šo lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu saglabāšanai vai pārbūvei.

Atbilde.

Esošās LK attīrīšanas iekārtas nav paredzētas pārbūvēt, skatīt Nolikuma grozījumus Nr.5






Nolikuma skaidrojumi Nr.5 
1.jautājums.
Saskaņā ar Konkursa Līguma projekta (9.pielikums) 5.5.punktu Izpildītājam pilnīgu Darbu izpildi jāapņemas pabeigt šādos termiņos:
[bookmark: _Hlk9873640]5.5.1.	ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembrim Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pilnā apmērā izstrādātu, būvvaldē saskaņotu un akceptētu Būvprojektu (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi); 
5.5.2.	līdz 2020.gada 31.martam tiek pabeigti Būvdarbi un parakstīts akts par Būvdarbu pabeigšanu. 

[bookmark: _Hlk9936703]Pieņemot, ka līgums par iepirkuma priekšmetā paredzēto būvniecības darbu izpildi saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām tiek parakstīts 2019.gada jūnija mēnesī, būvprojekta izstrāde Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iespējama, kas tādējādi ietekmē un padara neiespējami iekļauties arī noteiktajā būvdarbu izpildes termiņā.

[bookmark: _Hlk9943574]Zemāk informatīvi tiek atspoguļots orientējošais aprēķins būvprojekta izstrādes gala termiņam, pieņemot, ka iepirkuma līgums tiek noslēgts 27.06.2019:
1. [bookmark: _Hlk9935699]Topogrāfiskais uzmērījums – uzmērīšana (pēc pieredzes šāda veida objektam tas varētu aizņemt orientējoši 4 nedēļas) - 27.07.2019. 
1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšana un saskaņošana (pēc pieredzes šāda veida objektam tas varētu aizņemt orientējoši 6 nedēļas) - 06.09.2019.
1. [bookmark: _Hlk9936004]Būvatļaujas saņemšana (orientējoši 4 nedēļas) - 04.10.2019. (Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturtās daļas 1.punktu un 14.panta trešās daļas 1.punktu, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā, būvvalde viena mēneša laikā lemj par būvatļaujas izdošanu).
1. Būvprojekta izstrādāšana un saskaņošana (orientējoši 8 nedēļas) - 29.11.2019 (tajā skaitā 20 dienas Tehnisko, īpašo noteikumu un tehnisko prasību saņemšana – MK.Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 16. un 17. punkts).
1. Atzīmes saņemšana par Būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi (orientējoši 3 nedēļas) - 20.12.2019. (Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta piekto daļu “Būvvalde atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības informācijas sistēmā izdara 15 darba dienu laikā...”).
Pat pieņemot, ka būvprojekts varētu tikt izstrādāts ātrākā laikā, t.i. līdz 2019.gada novembra beigām, iekļauties Pasūtītāja noteiktajā būvprojekta izstrādes termiņā nav iespējams, kā arī atvēlētais laiks būvdarbiem (orientējoši 120 dienas), lai iekļautos noteiktajā gala Darbu izpildes termiņā, nebūs pietiekošs. 

Lūdzam Pasūtītāju rast iespēju pagarināt būvprojekta izstrādes un attiecīgi arī būvdarbu – Darbu izpildes termiņu vismaz par 3 mēnešiem pie nosacījuma, ja iepirkuma līgums tiek noslēgts ne vēlāk kā līdz 2019.gada jūnija beigām.


Atbilde.
Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.5



2.jautājums.
Konkursa nolikuma 2.pielikumā (PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS) 10. ELT punkta 10.2. apakšpunktā minēts, ka jāparedz elektroenerģijas 3 fāžu 64A pieslēgums angāriem un kopējais elektroenerģijas skaitītājs sadalnes skapī (angāriem un apgaismojumam). Risinājumu par sadalnes novietojumu saskaņot ar Pasūtītāju būvprojekta izstrādes laikā.

[bookmark: _Hlk10133438]Lūdzam Pasūtītāju sniegt atbildi, vai saskaņā ar augstāk minētajām prasībām saprotams, ka sadalne jāparedz pie kraujlaukuma zemes robežas un elektroapgādes kabeļi angāriem nav jāparedz?

Papildus lūdzam norādīt, vai angāru elektroapgādes un teritorijas apgaismojuma sadalni ir paredzēts iebarot no blakus AS “BMGS” īpašumā esošā transformatora punkta TP9121, kā arī lūdzam norādīt, vai transformatora punktam TP9121 ir nepieciešamā jaudas rezerve?

Atbilde.
Sadalne jāparedz pie kraujlaukuma robežas, to iebarot no AS “BMGS” īpašumā esošā transformatora punkta TP9121. Elektroapgādes kabeļi angāriem nav jāparedz.

3.jautājums
Lūdzam Pasūtītāju precizēt angāriem nepieciešamo eletroenerģijas jaudu. Proti, vai 3 fāžu 64A elektroenerģijas jauda ir paredzēta uz visiem trim angāriem vai katram angāram atsevišķi?

Atbilde.
3 fāžu 64A elektroenerģijas jauda ir paredzēta uz visiem trim angāriem kopā.

4.jautājums.
Konkursa nolikuma 3.4. pielikumā (Būvdarbu izmaksu atšifrējums) nav norādīta darba veida pozīcija par 0,4kV elektroapgādes (spēka un apgaismojuma) sadalnes izbūvi.

[bookmark: _Hlk9923663]Lūdzam Pasūtītāju papildināt minēto pielikumu ar darba pozīciju - 0,4kV elektroapgādes (spēka un apgaismojuma) sadalnes izbūve.

[bookmark: _Hlk10015032]Atbilde.
Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.5.
5.jautājums.
Konkursa nolikuma satura rādītājā ir norādīts 10.PIELIKUMS – AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS un 11.PIELIKUMS – BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS. Savukāt minētie līgumi nav pievienoti Konkursa dokumentācijai. 

Lūdzam Pasūtītāju izsniegt minētos Konkursa nolikuma pielikumus, ja tie ir saistoši un būtu pievienojami kopējai Konkursa dokumentācijai.

[bookmark: _Hlk10015077]Atbilde.
Drukas kļūda. Vēršam jūsu uzmanību, ka  Līguma projektā ir iekļauta gan  būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu izpilde. 
6.jautājums.
Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.9.punktu pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildē. Atbilstību prasībām attiecībā uz apgrozījumu ar apakšuzņēmēja palīdzību ir pieļaujams apliecināt tikai tad, ja apakšuzņēmējs, līdz ar pretendentu, piekrīt uzņemties solidāru atbildību par līguma izpildi. Atbilstību prasībām attiecībā uz pieredzi ar apakšuzņēmēja palīdzību ir pieļaujams apliecināt tikai tad, ja attiecīgais apakšuzņēmējs līguma izpildē uzņemas veikt to būvdarbu sadaļu, ar kuru ir saistīta attiecīgā pieredzes prasība.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai saskaņā ar augstāk minētajām Konkursa nolikuma prasībām pretendenti, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām. 

Atbilde.
Atbilstību prasībām attiecībā uz pieredzi ar apakšuzņēmēja palīdzību ir pieļaujams apliecināt tikai tad, ja attiecīgais apakšuzņēmējs līguma izpildē uzņemas veikt to būvdarbu sadaļu, ar kuru ir saistīta attiecīgā pieredzes prasība.

7.jautājums.
[bookmark: _Hlk9933478][bookmark: _Hlk9932195]Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.6.2.punktu un 5.6.2.2.apakšpunktu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) tiek prasīta būvdarbu vadīšanas pieredze 1 būvobjektā (iela, ceļš vai laukums, kas ir uzbūvēts un pieņemts ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kur vadīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā: būvobjektā izbūvēti ārējie ŪKT un lokālās lietusūdens attīrīšanas sistēmas.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai saskaņā ar augstāk minētajām Konkursa nolikuma prasībām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam pieredzē pieļaujams norādīt jebkādu inženierbūvi, kur ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ir vadījis sadzīves notekūdeņu attīrīšanas bloka un ārējo ŪKT izbūves darbus.

[bookmark: _Hlk9933782]Papildus Ieinteresētais piegādātājs norāda, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam iegūtās pieredzes prasmes nekādā veidā neietekmē ne konkrēti noteikts būves, ne arī kanalizācijas veids. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam pieredzē prasītie būvdarbu veidi nereti tiek veikti arī cita veida būvēs, kur šo būvdarbu (ārējie ŪKT un lokālās lietusūdens attīrīšanas sistēmas) vadīšana ir identiska un nemainīga salīdzinājumā arī ar cita veida būvēm. Tāpat, būvdarbu vadītājam būvdarbu vadīšanas pieredzē prasītās lokālās lietusūdens attīrīšanas sistēmas nav nekas unikāls un sarežģītāks salīdzinājumā arī ar saimnieciskās kanalizācijas attīrīšanas sistēmu, kura pēc izbūves tehnoloģijas ir daudz komplicētāka.

Atbilde.
Konkursa nolikuma prasīto pieredzi var apliecināt, ja Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ir, vadījis sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un ārējo ŪKT izbūves darbus 1 būvobjektā (iela, ceļš vai laukums, kas ir uzbūvēts un pieņemts ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).
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