2.pielikums 
iepirkuma “Projekta vadība objektam „Ražošanas
 ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” nolikumam,
id. Nr. VBOP 2019/ 122

Tehniskā specifikācija.
1. Projekta vadītājs pasūtītāja interesēs veic projekta vadību, realizējot būvprojektu, pildot uzdotos pienākumus, bez tiesībām pieņemt lēmumus, kuri skar finanšu jautājumus.
2. Projekta vadības izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas nepieciešami, lai veiktu iepirkuma darba uzdevumu:
2.1. atalgojumi;
2.2. [bookmark: _GoBack]apdrošināšana;
2.3. sakaru izmaksas (fax, telefons, internets);
2.4. transporta izmaksas;
2.5. komandējuma izmaksas;
2.6. uzturēšanās izmaksas;
2.7. ofisa/biroja īres izmaksas;
2.8. kancelejas izdevumi u.c. bez kā nevar pilnvērtīgi veikt darbu;
2.9. visi nodokļi.
3. [bookmark: _Ref239315868]Objektā projekta vadību veic vismaz viens Pretendenta norīkots speciālists.
4. Speciālistam/iem  ir sekojoši pienākumi:
4.1. pārstāvot Ventspils brīvostas pārvaldes intereses, veikt projekta vadību būvprojekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (turpmāk – Būvprojekts) realizācijā, sākot ar līguma noslēgšanas brīdi līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.2. Būvprojekta, tā grozījumu, papildinājumu un korekciju nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoriem un pieņem lēmumus par izmaiņām vai precizējumiem būvprojektā, kā arī koordinē nepieciešamos papildus projektēšanas darbus;
4.3. savas kompetences ietvaros sadarboties ar iesaistītajām valsts pārvaldes un  uzraudzības iestādēm, u.c. Nepieciešamības gadījumā konsultēties ar iepriekšminētajām institūcijām neskaidrību un problēmu risināšanai;
4.4. koordinēt un mobilizēt būvniecībā iesaistītās puses Būvprojekta realizēšanai;
4.5. piedalīties visās sanāksmēs, kas saistītas ar Būvprojekta realizāciju;
4.6. uzraudzīt Būvprojekta realizācijas norisi un kontrolēt lai būvniecības laikā netiktu pārsniegta būvdarbu veikšanas līgumcena un būvdarbu izpildes termiņi.
4.7. regulāri ziņot pasūtītājam par Būvprojekta realizācijas norisi; 
4.8. sistematizē un reģistrē, kārto un uzglabā ar Būvprojektu, tā grozījumu, papildinājumu un korekciju izpildi saistīto korespondenci un dokumentus atbilstoši lietvedības normatīviem un lietu nomenklatūrai;
4.9. ievērot darba aizsardzības prasības;
4.10. neizpaust trešajām pusēm ar Būvprojekta realizāciju saistīto ierobežotās piekļuves informāciju;
4.11. kontrolēt Būvprojekta realizācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī regulāri sekot līdzi ar būvniecību saistīto normatīvo aktu izmaiņām, informējot par tām pasūtītāju.
4.12. sagatavot pasūtītājam nepieciešamo informāciju un dokumentus lēmumu pieņemšanai, kuri skar finanšu jautājumus.
4.13. gadījumos, kad rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas un/vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības, par to jāziņo Pasūtītāja pārstāvim un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
4.14. nepieciešamības gadījumā organizēt Būvprojekta realizācijai nepieciešamās apspriedes un sanāksmes ar būvniecībā iesaistītajām pusēm un uzraugošām iestādēm;
4.15. sadarbojas ar pasūtītāju, būvuzraudzību un galveno būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā objekta būvniecības procesā iesaistītajām pusēm.
4.16. par visām radušajām problēmām, kas var aizkavēt objekta būvniecību, nekavējoties ziņot pasūtītāja pārstāvim Ingaram Pazņikovam (tālr.nr. 63602324, e-pasta adrese: ingars.pazņikovs@vbp.lv
5. Darbinieka atbildība par:
5.1. darba pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
5.2. savas kompetences ietvaros pieņemtajiem lēmumiem;
6. Slimības, komandējuma u.c. līdzīgos gadījumos projekta vadības operatīvas darbības nodrošināšanai Pretendentam jāparedz iespēja piesaistīto/s speciālistu/s aizvietot ar līdzvērtīgu/iem speciālistu/iem..




