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[bookmark: _Toc84493872]IEVADS
Sanācijas darbi „Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija” (turpmāk – sanācijas darbi) ir viens no pasākumiem projekta „ Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī - bijusī NAI “ŪDEKA” (Kad. Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007)- sanācija” ietvaros (turpmāk - Projekts). Projekts tiek līdzfinansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekts nepieciešams, lai attīrītu vēsturiski ar naftas produktiem piesārņoto vietu likvidējot piesārņojuma avotu, kurš klimata pārmaiņu ietvaros rada būtiskus risku Baltijas jūrai un tās piekrastei, un apkārtējā teritorijā esošo iedzīvotāju veselībai. Sanācijas darbi nodrošinās:
· vēsturiskā piesārņojuma avota sanāciju līdz drošam, cilvēkam un dabai nekaitīgam līmenim, pie kura iespējama tālāka teritorijas pašattīrīšanās;
· piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti;
· Baltijas jūras akvatorija piesārņojuma risku novēršanu.
Ventspils ostas teritorijai attīstoties pēc Otrā pasaules kara, tika būvēti naftas un ķīmisko kravu pārkraušanas termināļi – Ventspils naftas pārsūknēšanas bāze, Ventspils pieostas rūpnīca. Līdztekus tām darbojās Padomju armijas tanku poligons. 
Zināms, ka vairākkārtējas un pat lielas degvielas noplūdes bijušas tanku poligona darbības laikā. Arī bieži naftas pārsūknēšanas bāzes cauruļvadu plīsumi cauruļvadu trasē notikuši jau kopš pašiem naftas pārsūknēšanas bāzes darbības pirmsākumiem 1961. gadā. Savukārt astoņdesmitajos gados konstatēts to cēlonis – nepietiekama cauruļvadu metināšanas kvalitāte.
Sanācijas darbu teritorijas sektors (daļa) Dzintaru ielā 52C saskaņā ar 30.09.2003. nomas līgumu ir iznomāti SIA ““Ventspils nafta” termināls” ar nomas termiņu līdz 31.12.2032. Komersants sanācijai pakļautajā teritorijā tiešā veidā nav veicis un neveic saimniecisko darbību, jo kalpo kā apakšzemes komunikāciju koridors. Dabā šī teritorija nav norobežota un ir publiski pieejama.
2020.gadā tika veikta grunts un gruntsūdens pirmssanācijas piesārņojuma detālā izpēte zemes gabalos ar kadastra Nr. 27000290133 (Dzintaru iela 68), 27000290007 (Dzintaru iela 52C), 27000290015 (Dzintaru iela 52A), 27000290143 (Dzintaru iela 66A) un 27000290144 (Dzintaru iela 66B), Ventspilī. Pārskats pievienots iepirkuma nolikuma 10. pielikumā.
Sanācijas darbi Līguma ietvaros jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar sanācijas uzdevumu un likumu "Par piesārņojumu", kas nosaka labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (turpmāk tekstā - LPTP) integrāciju piesārņojošā darbībā un regulē sanācijas darbu kārtību.
Tiek sagaidīts, ka Pretendenta piedāvājums sanācijas darbiem sniegs visefektīvākās un progresīvākās sanācijas darbību un to ekspluatācijas metodes, kuras būs atbilstošas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008|98|EK (2008. gada 19. novembris) 4. panta 1. sadaļas (d) apakšpunktam un, kurās parādīta konkrēto tehnisko paņēmienu praktiskā piemērotība pamata emisiju robežvērtību noteikšanai, kas paredzētas, lai novērstu un gadījumos, kad novēršana ir neiespējama, samazinātu emisijas ietekmi uz vidi kopumā, kā arī Pretendenta sagatavotajā tehniskajā piedāvājumā būs apkopoti svarīgākie LPTP un ar šiem paņēmieniem saistītie emisijas/patēriņa līmeņi.

1. [bookmark: _Toc103241165]Tehnisko specifikāciju priekšmets
Vēsturiski piesārņoto teritoriju „Pašvaldības SIA “ŪDEKA” bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (turpmāk NAI) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases teritorijas (MCT - A un B rajonu) daļa Ventspils brīvostas teritorijā” grunts un gruntsūdens sanācijas darbu realizācija, atbilstoši Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes sagatavotajam projekta 01.12.2020. Sanācijas uzdevumam Nr. 2.3/390/KU/2020 (skatīt iepirkuma nolikuma 11.pielikumā).
2. [bookmark: _Toc103241166]Sanācijas darbu objekts
Bijušo NAI “ŪDEKA” (kadastra Nr. 27000290133) un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases (A un B rajoni) (kadastra Nr. 27000290007) teritorijas. Objekta teritorijā apmēram piecus gadus atpakaļ ir veikta būvju un ēku demontāža, neveicot šo ēku un būvju pamatu demontāžu.
3. [bookmark: _Toc103241167]Sanācijas darbu mērķi
Sanācijas darbu mērķi ir vēsturiski piesārņoto vietu bijušo NAI “ŪDEKA” (kadastra Nr. 27000290133) un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases (A un B rajoni) (kadastra Nr. 27000290007) teritoriju gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrācijas pārtraukšana Baltijas jūras virzienā un grunts masīvā fiksēto brīvo naftas produktu frakcijas likvidēšana.
Sanācijas darbu rezultātā jālikvidē grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija, kas akās veido virs gruntsūdens esošu slāni, kas pastiprināti veicina turpmāku šķīstošo frakciju izplatību gruntsūdeņos un grunts slāņu piesārņošanu gruntsūdens līmeņu svārstību rezultātā, kā arī jāpārtrauc gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrāciju Baltijas jūras virzienā.
Sasniedzamie rezultāti:
Filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas ierīkošana piesārņotajā teritorijā, paralēli jūras krastam 300 m garumā, lai pārtrauktu gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrāciju Baltijas jūras virzienā;
Sanācijas teritorijas grunts masīvā esošā brīvo naftas produktu frakcijas likvidācija, kas gruntsūdens monitoringa akās veido virs gruntsūdens esošu naftas produktu peldošo slāni, samazinot to līdz maksimums < 0.01 m biezumam.

4. [bookmark: _Toc103241168]Darbu izpildes termiņš
Līdz 2024. gada 30. aprīlim. Detalizēts laika grafiks jānorāda sanācijas programmā.
5. [bookmark: _Toc103241169]Piedāvājuma cena
Sanācijas darbu cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnībā pabeigtiem sanācijas darbiem. Piedāvājums jāiesniedz par visu sanācijas darbu apjomu.
6. [bookmark: _Toc103241170]Esošās situācijas apraksts
Naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases (MCT) - A un B rajonu daļa un bijušās NAI „ŪDEKA” teritorija, kur tiks veikti sanācijas darbi, izvietota Ventspils ziemeļu daļā - pilsētas rūpnieciskajā zonā (1. attēls), tikai no 30 m līdz dažu 100 m attālumā no Baltijas jūras krasta un no Ventspils ostas ziemeļu mola.
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1. attēls Objekta atrašanās vieta
Fizioģeogrāfiski darbu objekts atrodas Piejūras zemienē Ventavas līdzenumā. Zemes virsmas reljefs pamatā līdzens, tā absolūtās atzīmes svārstās robežās no ~ 4 līdz 10 m virs jūras līmeņa (v.j.l.). Visā sanācijas darbu teritorijā reljefs izmainīts cilvēka darbības rezultātā – izlīdzināts.

Ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu (līdz ~ 1.0 - 1.5 m) galvenokārt veido mūsdienu tehnogēnie nogulumi – pārrakta grunts (pamatā smilts smalka un vidēji rupja, ar oļiem), kas atsedzas zemes virspusē. Dziļāk (līdz izpētes laikā izurbtajam dziļumam – 6...9 m no zemes virsmas) ģeoloģiskajā griezumā ieguļ holocēna vecuma Litorīnas jūras nogulumi smalka līdz rupja smilts vietām ar oļiem. Daļā teritorijas ap 3 – 4 m dziļumu no zemes virsmas ieguļ līdz 0.5 m biezs labi šķirotas grants – oļu slānis.

Šādam nogulumu sastāvam ir raksturīgas labas un ļoti labas filtrācijas īpašības, kas nozīmē, ka naftas produktu (NP) piesārņojuma brīvā fāze var netraucēti pārvietoties salīdzinoši lielos attālumos, ko ietekmē grunts masīva hidrauliskā gradienta izraisītās spiedienu atšķirības. Īpaši labvēlīgs piesārņojuma migrācijai ir 5 – 6 m v.j.l. dziļumā konstatētais grants – oļu slānis, kura biezums nav lielāks par dažiem desmitiem cm, tomēr tam ir raksturīga ļoti liela filtrācija, kas nozīmē, ka piesārņojuma kustība ir iespējama lielā attālumā arī virzienā pret valdošo gruntsūdens plūsmas virzienu, atsevišķos īslaicīgos periodos. Ņemot vērā visu apkopoto un publiski pieejamo informāciju zināms, ka šajā teritorijā esošo nogulumu (izņemot grants – oļu slāni) filtrācijas koeficients k svārstās ap 23.5 m/dnn, bet grants - oļu slānim filtrācijas koeficients k var sasniegt 100...1000 m/dnn.

Gruntsūdens piesaistīts Litorīnas jūras nogulumu slānim, ko pamatā veido smalka un vidēji rupja smilts. Gruntsūdens ieguļ 4,0 – 5,0 m dziļumā no zemes virsmas, bet piekrastes zonā gruntsūdens fiksējams tikai 1,5 – 2,5 metru dziļumā.

Gruntsūdens plūsmai (reizē arī iespējamā piesārņojuma migrācijas virzienam) lokālā mērogā ir samērā sarežģīts raksturs. Savukārt visai viennozīmīgi var apgalvot, ka gruntsūdens reģionālā plūsma izpētes objektā ir vērsta uz ziemeļrietumiem - tas ir, Baltijas jūras virzienā.

Ventspils ostas teritorijai attīstoties pēc Otrā pasaules kara, tika būvēti naftas un ķīmisko kravu pārkraušanas termināļi – Ventspils naftas pārsūknēšanas bāze, Ventspils pieostas rūpnīca. Līdztekus tām darbojās Padomju armijas tanku poligons. Zināms, ka vairākkārtējas un pat lielas degvielas noplūdes bijušas tanku poligona darbības laikā. Arī bieži naftas pārsūknēšanas bāzes cauruļvadu plīsumi cauruļvadu trasē notikuši jau kopš pašiem naftas pārsūknēšanas bāzes darbības pirmsākumiem 1961. gadā, līdz 20. gadsimtam. Astoņdesmitajos gados konstatēts to cēlonis – nepietiekama cauruļvadu metināšanas kvalitāte. Arī uz Ventspils pieostas rūpnīcas pievedceļiem un uz tās estakādes notikušas noplūdes. Visu šo negadījumu noplūžu rezultātā grunts un gruntsūdeņi teritorijā starp Ventspils pašvaldības SIA “Ūdeka” attīrīšanas iekārtām un Baltijas jūru ir piesārņoti ar naftas produktiem. Šī teritorija atrodas tikai dažus simtus metru no Baltijas jūras, tās robeža atrodas praktiski pašā piekrastes nogāzē. Tādēļ jūras akvatorija šajā teritorijā ir neaizsargāta pret piesārņojumu, kas var nokļūt jūrā kopā ar gruntsūdeņu plūsmu. Ņemot vērā teritorijas jūtīgumu un piesārņojuma pakāpi un mērogu, tās pilnvērtīga sanācija ir akūti nepieciešama.

Dominējošais teritorijas piesārņojuma veids - dažāda veida NP grunts un gruntsūdens piesārņojums. Lielākoties benzīna, petrolejas un biodegradētas dīzeļdegvielas frakcijas.

Naftas produktu saturs analizētajos grunts paraugos ir robežās no 440 mg/kg līdz 19 000 mg/kg. Saskaņā ar spēkā esošajiem vērtējuma kritērijiem, divdesmit deviņos paraugos fiksēts naftas produktu ogļūdeņražu saturs, kas pārsniedz piesardzības robežlielumu B (500 mg/kg), tostarp deviņpadsmit no tiem ir pārsniegts kritiskais robežlielums - C (5000 mg/kg), kas uzskatāms par stipru grunts piesārņojumu ar NP.

Naftas produktu piesārņojuma sastāvu izpētes teritorijas grunts masīvā veido naftas produkti, kuru sastāvā dominē (69% - 90%) C10 – C24 ogļūdeņražu grupas.

No ~ 112 gruntsūdens izpētes un monitoringa akām, naftas produktu „brīvās fāzes”, jeb gruntī neadsorbētā naftas produktu peldošais slānis (NPPS) fiksēts 25 akās no 0.01 līdz pat 0.90 m biezs. Analizējot kopējo naftas produktu (NP) saturu gruntsūdens paraugos, redzams, ka tikai 22 no kopsummā 86 laboratorijā analizētajiem paraugiem, NP koncentrācija nepārsniedz robežlielumu (C), kas ir 1 000 µg/l. Pārējos gruntsūdens paraugos fiksētās koncentrācijas ir lielākas par 1 000 µg/l, līdz ar to, šo aku rajonā gruntsūdens uzskatāms par stipri piesārņotu, tāpat, kā to aku rajonā, kurās fiksēts NPPS. 

Stipra gruntsūdens piesārņojuma ar NP areāls praktiski izvietojas pa visu teritoriju, līdz pat Baltijas jūras piekrastes zonai. Areāla kopējā platība sastāda aptuveni 145 500 m2. NP peldošā slāņa izplatības areālu, kas izvietojas objekta teritorijā, kopējā platība sastāda aptuveni 23 000 m2.

tabula
Piesārņojuma kopsavilkums
	Vielas nosaukums (parametrs)
	Analīzēs konstatētais vielas daudzums un mērvienība
	MK noteikumos noteiktais robežlielums 
	Analīžu rezultāti (dd.mm.yyyy.)

	Naftas produktu summa gruntī
	No 440 mg/kg līdz 19000 mg/kg
	Smilts, mg/kg
A – 1
B – 500
C - 5000
	30.11.2020.

	Naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10-C40 indekss) gruntsūdenī
	No <38 µg/l līdz 1200000 µg/l
	Mērvienība - µg/l
Mērķlielums – nav
Mērķlieluma un robežlieluma vidējā aritmētiskā vērtība – nav
Robežlielums - 1000
	30.11.2020.-07.12.2020.

	Benzols gruntsūdenī
	No <0.20 µg/l līdz 56000 µg/l
	Mērvienība - µg/l
Mērķlielums – 0.2
Mērķlieluma un robežlieluma vidējā aritmētiskā vērtība – 2.6
Robežlielums – 5

	30.11.2020.-07.12.2020.

	Etilbenzols gruntsūdenī
	No <0.20 µg/l īdz 4300 µg/l
	Mērvienība - µg/l
Mērķlielums – 0.5
Mērķlieluma un robežlieluma vidējā aritmētiskā vērtība – 30.25
Robežlielums – 60

	30.11.2020.-07.12.2020.

	Toluols gruntsūdenī
	No <0.20 µg/l līdz 66000 µg/l
	Mērvienība - µg/l
Mērķlielums – 0.5
Mērķlieluma un robežlieluma vidējā aritmētiskā vērtība – 25.25
Robežlielums – 60
	30.11.2020.-07.12.2020.

	Ksiloli gruntsūdenī
	No <0.40 µg/l līdz 23000 µg/l
	Mērvienība - µg/l
Mērķlielums – 0.5
Mērķlieluma un robežlieluma vidējā aritmētiskā vērtība – 30.25
Robežlielums - 60

	30.11.2020.-07.12.2020.

	Naftas produktu peldošais slānis (NPPS)
	Naftas produktu sastāvs un vecums
> 20 gadi;
Dominējošā ogļūdeņražu frakcija C10-C24

	Nav
	01.12.2020.



Visa informācija, kas saistīta ar teritorijas grunts un gruntsūdens piesārņojuma intensitātes un izplatības datiem, kā arī NP piesārņojuma apjomiem un tā izplatības areāliem sniegta detālās izpētes Pārskatā (skatīt iepirkuma nolikuma 10.pielikumu).
7. [bookmark: _Toc103241171]Objekta piesārņojuma raksturojums un sasniedzamās vērtības
	Rādītāja nosaukums
	Rādītāja apraksts
	Bāzes vērtība
(ja iespējams noteikt)
	Sasniedzamā vērtība

	Sanācijas darbi

	1. Filtrējošās -attīrošās barjeras sistēma paralēli Baltijas jūras krastam, horizontālā taisnē (metros).
	Filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas ierīkošana paralēli Baltijas jūras krastam. Tiek pārtraukta gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrācija Baltijas jūras virzienā. 

	Nekontrolēta, neierobežota piesārņojuma migrācija ar naftas produktiem, kas izšķīduši gruntsūdenī no 145500 m2 lielas teritorijas turpmāka migrācija Baltijas jūras krasta virzienā.
NP koncentrācija
gruntsūdens
paraugos
piesārņojuma
areālā svārstās no
1000 µg/l līdz pat
830000 µg/l,
atbilstoši detālās
izpētes
rezultātiem.
	Ierīkota filtrējošās -attīrošās barjeras sistēma horizontālā taisnē vismaz 300 m garumā.
Sistēma nodrošinās, ka piesārņojums ar naftas produktiem, kas izšķīduši gruntsūdenī no 145 500 m2 lielas teritorijas turpmāk nemigrēs Baltijas jūras krasta virzienā.

Gruntsūdens plūsmas virzienā aiz ierīkotās filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas NP koncentrācija gruntsūdens horizontā (gruntsūdens paraugos) jābūt zemākai, kā Robežlielumam (C), kas ir 1000 µg/l.

	2. Teritorijas sanācija: samazināts naftas produktu peldošā slāņa (NPPS) biezums, m, 23 000 m2 lielā teritorijas daļā
	Sanācijas teritorijas grunts masīvā esošā brīvo naftas produktu frakcija, kas gruntsūdens monitoringa akās veido virs gruntsūdens esošu naftas produktu peldošo slāni
	No 0.01 līdz pat 0.90 m biezs NPPS,
vidējais aritmētiskais biezums - 0.21 m.
	NPPS biezums  (piesārņojums) akās samazināts vidēji līdz < 0.01 m vismaz 23 000 m2 lielā teritorijas daļā.

	3.Teritorijas pēcsanācijas monitoringa aku tīkls: Speciāli aprīkotas gruntsūdens novērošanas akas.
	Pēcsanācijas monitoringa realizācijai sanācijas pasākumu nobeigumā plānots ierīkot monitoringa sistēmu no gruntsūdens monitoringam piemērotu aku tīkla. Var tikt izmantota sanācijas darbu gaitā izveidotā monitoringa sistēma.
	Teritorijā šobrīd
nav akas, kuras
atbilstu
pēcsanācijas
monitoringa aku
tīkla prasībām.
	Ierīkots monitoringa aku tīkls no vismaz 20 speciāli aprīkotām gruntsūdens novērošanas akām kopējā teritorijas plātībā virs 145 500 m2.



8. [bookmark: _Toc103241172]Rekomendācijas sanācijas darbu metodēm
Lai samazinātu piesārņojumu līdz drošam, cilvēkam un dabai nekaitīgam līmenim, pie kura iespējama tālāka teritorijas pašattīrīšanās, piesārņoto vietu attīrīšanā tiek ieteikts izmantot dažādas attīrīšanas tehnoloģijas (fizikālās, termiskās, ķīmiskās un bioloģiskās) vai arī to kombināciju. Izvērtējot visu pieejamo informāciju par objektā esošajiem apstākļiem, kā arī priekšnosacījumus sanācijas veikšanai, secināts, ka, lai sasniegtu visefektīvākos sanācijas rezultātus, nepieciešams pielietot vairāku sanācijas metožu kombinācijas.

	Problēma
	Risinājums

	Ar izšķīdušajiem naftas produktiem stipri piesārņotu gruntsūdeņu migrācija Baltijas jūras virzienā.
	Tiek pārtraukta gruntsūdens horizontā izšķīdušo naftas produktu migrācija Baltijas jūras virzienā.
Problēmas risinājumam plānots ierīkot filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmu paralēli jūras krastam vismaz 300 m garumā. 
Izpētē rekomendētā tehnoloģija: filtrējošās-attīrošās barjeras sistēma. Tehnoloģija balstās uz principu, ka piesārņojums, kas virzās ar gruntsūdeņiem un potenciāli atslogojas jūras krastā, vai tā tiešā tuvumā, tiek sasaistīts, piesārņotajiem ūdeņiem plūstot cauri speciālai filtrējošai barjerai, kurā ir iestrādātas vielas (reaģenti), kas ķīmiski-fizikāli sasaista un noārda piesārņojošo vielu savienojumus, netraucējot un neietekmējot gruntsūdens dabisko režīmu. Filtrējošā - attīrošā barjera parasti tiek veidota no ilgtspējīgiem un apkārtējai videi nekaitīgiem materiāliem (reaģentiem), kuru atrašanās ģeoloģiskajā vidē nerada papildus apdraudējumu videi. Šādu filtrējošo - attīrošo barjeru sistēmu paredzēts kombinēt ar filtrējošiem un nefiltrējošiem posmiem, lai optimizētu izmaksu ietilpību.


	Teritoriju grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija, kas akās veido virs gruntsūdens esošu slāni, kas pastiprināti veicina turpmāku šķīstošo frakciju izplatību gruntsūdeņos un grunts slāņu piesārņošanu gruntsūdens līmeņu svārstību un migrācijas rezultātā.
	Īstenojot sanācijas darbus, tiks likvidēta teritorijās fiksētā brīvo naftas produktu frakcija, kas akās veido virs gruntsūdens esošu naftas produktu slāni.
Problēmas risinājumam teritorijas daļās, kur izpētes laikā fiksēts NPPS, nepieciešams ierīkot vairākas sanācijas sistēmas, kuru darbības rezultātā no grunts masīva tiks atsūknēta brīvo naftas produktu frakcija, tādejādi izslēdzot turpmāku šķīstošo frakciju izplatību gruntsūdeņos un tīro grunts slāņu piesārņošanu gruntsūdens līmeņa svārstību un migrācijas rezultātā.
Izpētē rekomendētās sanācijas metodes NPPS likvidācijai - in-situ hidrodinamiskā atsūknēšanas metode, pielietojot multifāzu atsūknēšanu (dažādu atsūknēšanas metožu kombinācija - dubultā atsūknēšana, vakuumatsūknēšana) selektīvi tiek atdalīta NP, kā arī atsūknēts naftas produktu emulsijas un piesārņota gruntsūdens maisījums.




9. [bookmark: _Toc103241173]Izpētē rekomendētās sanācijas tehnoloģijas

Izpētē rekomendētas šādas sanācijas darbu tehnoloģijas:
in-situ filtrējošās-attīrošās barjeras sistēmas ierīkošana,
in-situ multifāzu atsūknēšanas sistēmu uzstādīšana (pielietojot multifāzu atsūknēšanu - dažādu metožu kombinācija (dubultā atsūknēšana, vakuumatsūknēšana)). 

Piesārņojuma sanācijas kompleksa realizācija paredz minimālo nepieciešamo teritorijā veicamo sanācijas apjomu, pie kura iespējama tālāka teritorijas kontrolēta pašattīrīšanās.

In-situ filtrējošās attīrošās barjeras sistēma - sanācijas metodes galvenais darbības princips balstās uz piesārņojošo vielu migrācijas aizturēšanu dabīgās gruntsūdens plūsmas virzienā. Barjera sastāv no reaktīvā materiāla (piemēram, modificēti māli vai māli ar speciāliem ķīmiskiem preparātiem, kas ir poraini, nodrošinot caurlaidīgu matricu), kas ir sajaukts in-situ ar esošo grunti.

In-situ filtrējošās attīrošās barjeras tehnoloģija spēj ierobežot plašu piesārņojošo vielu klāstu, tostarp piesārņojumu ar ogļūdeņražiem (piemēram, kopējais naftas ogļūdeņražu saturs, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži, hlorētie ogļūdeņraži u.c.) un neorganiskiem piesārņojumiem (ieskaitot metālus, sešvērtīgo hromu, cianīdu, amoniju u.c.).

In-situ filtrējošās attīrošās barjeras sistēma jāierīko tā, lai nodrošinātu visa iespējamā piesārņojuma plūsmas pārtveršanu pie dažādiem hidroģeoloģiskajiem režīmiem. Barjeras darbības rezultātā nedrīkst būt ietekmēts hidroģeoloģiskais režīms:
Ierīkojamās barjeras garums ir jāparedz tāds, kas nodrošina ar NP piesārņoto gruntsūdeņu pārtveršanu un novirzīšanu cauri barjeras aktīvajiem filtrējošajiem posmiem. Indikatīvais kopējais barjeras sistēmas garums - 300 m, atbilstoši detālās izpētes rezultātiem.
Ierīkojamās barjeras dziļums un augstums jāparedz tāds, kas nodrošina, ka piesārņojums nepārvietojas zem barjeras zemākā punkta, kā arī nenotiek piesārņojuma pārvietošanās virs barjeras augstākās vietas. Indikatīvais barjeras dziļums ir 6 – 8 m no zemes virsmas, bet augstums vismaz 1 m virs pēdējo 10 – 15 gadu laikā konstatētā maksimālā pazemes ūdens līmeņa barjeras ierīkošanas vietā.
Ūdens caurplūde barjerai nedrīkst būt mazāka, kā dabiski barjeras ierīkošanas vietā.
Barjera var tikt kombinēta: nefiltrējoši posmi un filtrējoši/attīrīšanas posmi, ievērojot prasību par hidroģeoloģisko apstākļu neietekmēšanu.
Iespējamās filtrējošās attīrošās barjeras tehnoloģijas:
Lēni atbrīvojoša skābekļa tehnoloģija;
Piesārņojošo vielu “notvert un attīrīt” likvidēšanas principa tehnoloģija;
Ķīmiskās fiksācijas (stabilizācijas) tehnoloģija;
Cita tehnoloģija, kas ir starptautiski plaši aprobēta, pasaules valstu ievērojamāko vides institūciju atzīta/verificēta un tiek pamatoti pierādīta pilotprojekta stadijā.

Ierīkojamās In-situ filtrējošās attīrošās barjeras sistēmai jānodrošina no tās izplūstošā gruntsūdens attīrīšana līdz normatīvajā regulējumā definētajām robežvērtībām šādiem parametriem:
Naftas ogļūdeņražu indekss;
BTEX summa.
Pirms filtrējošās - attīrošās barjeras ierīkošanas jāizstrādā detāls barjeras sanācijas projekts (sanācijas programmas sastāvdaļa), kurā jāprecizē barjeras sistēmas dimensionālie lielumi un filtrējošo - nefiltrējošo elementu garumi, utt.

NPPS likvidācija – in-situ multifāžu atsūknēšanas metode
Multifāžu atsūknēšanas metode, visefektīvāk pielietojama vieglo NP, kuri akumulējas uz gruntsūdens virsmas, atsūknēšanai. Metode tiek pielietota arī ūdenī izšķīdušo naftas produktu un naftas produktu emulsijas atsūknēšanai.

Grunts un gruntsūdens NP piesārņojuma attīrīšanas efektivitāte ir ļoti atkarīga no grunts filtrācijas īpašībām. Ja naftas produktus akumulējošā grunts kolektora filtrācijas koeficients K > 10 m/dnn, ar šo metodi iespējams samazināt piesārņojuma līmeni līdz 80%. Ja K svārstās 1-10 m/dnn, tad piesārņojuma samazināšana nepārsniegs 50 – 60 %. 

Tātad, jo mazāks grunts kolektora filtrācijas koeficients, jo mazāk gravitācijas ietekmē grunts atdod adsorbētos naftas produktus un lielākā NP daļa paliek grunts porās un kapilāros. Tāpēc, lai palielinātu NP atsūknēšanas efektivitāti, piesārņojuma kolektorā ir jārada negatīvs spiediens, t.i., gruntī jārada vakuums, pielietojot vakuuma atsūknēšanas iekārtu.

Samazinoties brīvo NP apjomam gruntī, lai sanācijas darbus turpinātu ar augstu efektivitātes pakāpi, nepieciešams pielietot tādu ķīmisko preparātu ievadīšanu piesārņotās grunts slānī, kas nodrošina NP viskozitātes pazemināšanu un/vai ogļūdeņražu savienojumu daļēju sadalīšanos, lai sekmētu NP pieplūdi atsūknēšanas sistēmām.

Pavisam objektā ieteikts nodrošināt vismaz 4 sanācijas sistēmas, no tām NP atsūknēšana jānodrošina no vismaz 300 akām. Aku skaits var būt lielāks, ja tas ir nepieciešams, izvērtējot vienas akas faktisko ietekmes rādiusu.
10. [bookmark: _Toc103241174]Monitorings sanācijas darbu laikā un pēc sanācijas darbiem
Sanācijas darbu izpildītājam jāparedz šādi darbi:
· Monitoringa sistēmas izveide, lai nodrošinātu monitoringu sanācijas darbu laikā;
· Monitoringa sistēmas izveide, lai varētu tikt nodrošināts pēcsanācijas darbu monitorings.

Sanācijas darbu ietvaros jāierīko monitoringam sanācijas darbu laikā paredzētie urbumi, izvērtējot esošos izpētes urbumus. Monitoringa galvenais mērķis ir kontrolēt pielietoto tehnoloģiju un procesu kvalitatīvu izpildi, samazināt dažādu iespējamo risku varbūtību visā sanācijas darbu periodā. Sanācijas darbu ietvaros nepieciešams veikt regulāru gruntsūdens kvalitātes monitoringu.

Vismaz reizi mēnesī sanācijas darbu teritorijā izvietotajās akās jāveic gruntsūdens iegulas līmeņa un naftas produktu peldošā slāņa biezuma mērījumi. Sanācijas darbu izpildītājam jāuzņemas visu nepieciešamo monitoringa funkciju nodrošināšana, kas nepieciešamas saskaņā ar atbilstošo iestāžu noteiktajām prasībām sanācijas darbu laikā. Monitoringa programmas saturs un aprīkojumu jāiekļauj sanācijas programmā, kuru saskaņo ar Kurzemes reģionālo vides pārvaldi. Kā obligāta prasības monitoringa programmā ir jāiekļauj un jānosaka atsūknēto naftas produktu piesārņojuma vecums atbilstoši laboratorijas testēšanas rezultātiem vismaz 1 reizi mēnesī.

Pēcsanācijas monitoringa realizācijai sanācijas pasākumu nobeigumā nepieciešams ierīkot monitoringa sistēmu no gruntsūdens monitoringam piemērotu aku tīkla, paredzot vismaz 20 akas. Monitoringa akas nepieciešams ierīkot pa visu sanācijas darbu teritoriju, tādejādi nodrošinot pilnvērtīgu sanācijas darbu rezultātā sasniegtā līmeņa kontroli (piesārņojošo vielu sastāvus un tā kvantitatīvos rādītāju atbilstību sasniedzamajam līmenim).

Pēcsanācijas darbu programmas sagatavošana un saskaņošana, kā arī monitoringa sistēmas izveidošana tiek veikta atbilstoši Kurzemes RVP izdotā sanācijas uzdevuma prasībām, ievērojot LR likumdošanu un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” prasības.

Atbilstoši Norvēģu finanšu instrumenta noteiktajām prasībām pēc sanācijas darbu pabeigšanas jāveic vides kvalitātes monitorings 5 gadu periodā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
11. [bookmark: _Toc304465389][bookmark: _Toc310251582][bookmark: _Toc103241175][bookmark: _Toc7]Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija un veiktās izpētes
Sanācijas darbu izpildītājam, izstrādājot sanācijas darbu koncepciju un veicot sanācijas darbus, jāņem vērā līdz šim sagatavotā izpētes informācija, kā arī jāveic papildus izpētes atbilstoši nepieciešamībai. 
	1. Zemes lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
	1) Zemesgabals ar kadastra apzīmēju nr. 27000290133 īpašnieks Ventspils pilsētas pašvaldība.

2) Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu nr. 27000290007 īpašnieks Ventspils pilsētas pašvaldība. 

Abi īpašumi nodoti Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā ar Ventspils pilsētas domes 2006.gada 13.novembra lēmumu Nr.386

	Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
	Pilsētas rūpnieciskā zona

	Blakus esošie objekti
	Baltijas jūras piekrastes teritorija, kuru, kā atpūtas vietu aktīvi izmanto iedzīvotāji.
Tuvumā (jeb piesārņojuma izplatības riska zonā) atrodas arī rūpnieciskā zona, dzīvojamās zonas un virszemes ūdeņi.

	Teritorijas izmantošanas prasības un tās aprobežojumi, apgrūtinājumi, kas attiecas uz projekta realizācijai paredzēto zemes gabalu
	Sanācijas darbu izpildītājam jāsaņem Ventspils brīvotas pārvaldes tehniskie un īpašie noteikumi, ja atbilstoši izraudzītajai tehnoloģija tas nepieciešams


	5. Zemesgabala topogrāfiskais plāns
	Nav aktuāls topogrāfiskais plāns.

	6. Ģeotehniskās izpētes atskaite
	1. PĀRSKATS Par grunts un gruntsūdens pirmssanācijas piesārņojuma detālo izpēti zemes gabalos ar kadastra Nr. 27000290133 (Dzintaru iela 68), 27000290007 (Dzintaru iela 52C), 27000290015 (Dzintaru iela 52A), 27000290143 (Dzintaru iela 66A) un 27000290144 (Dzintaru iela 66B), Ventspilī
1. Pašu sagatavotās izpētes

	7. Hidroģeoloģiskās izpētes atskaite
	

	8. Tehniskie un īpašie noteikumi
	Atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai sanācijas darbu izpildītājam jāsaņem visi ar būvniecību saistītie dokumenti/atļaujas, ja tehnoloģija paredz būvdarbu komponentes.

	9. Sanācijas uzdevums
	Sanācijas uzdevums Nr. 2.3/390/KU/2020 (01.12.2020)

	10. Lēmums par IVN nepiemērošanu
	Atbilstoši izpētē rekomendētajai sanācijas darbu tehnoloģijai, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes 30.11.20 izziņai nr.2.3/364/KU/2020 darbībai nav nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu.
Ja tiek piedāvāta tehnoloģija, kurai jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, to nepieciešams veikt/saskaņot ar Kurzemes reģionālo vides pārvaldi un Vides pārraudzības valsts biroju.

	12. Sanācijas programma
	Jāizstrādā sanācijas izpildītājam saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 44. panta trešo daļu 


12. [bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc103241176][bookmark: _Hlk96956438]Ar sanācijas darbiem saistīto dokumentu izstrāde
12.1. [bookmark: _Toc103241177]Sanācijas uzdevuma nosacījumi
Atbilstoši Kurzemes RVP izsniegtajam Sanācijas uzdevuma nosacījumiem:
Sanācijas izpildītājam saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 44. panta trešo daļu, jāizstrādā Sanācijas programma, kurā norādīts: 
sanācijas mērķis un metodes; 
sanācijas rezultātā sasniedzamie paredzētie vides kvalitātes rādītāji; 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot sanāciju; 
noteiktie termiņi, kādos sanācijas izpildītājs informēs Kurzemes RVP par veiktajiem sanācijas pasākumiem. 
Pēcsanācijas pasākumu veikšanai, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 44. panta ceturto daļu, sanācijas izpildītājs iesniedz Kurzemes RVP pārskatu, kas apliecina, ka sanācijas pasākumi veikti atbilstoši sanācijas uzdevumam un sanācijas programmai.
Sanācijas darbu izpildītājs sniedz informāciju VVD par sanācijas darbu gaitu un rezultātiem atbilstoši paredzētajiem darbu izpildes etapiem, kalendārajam plānam un Sanācijas programmā noteiktajiem termiņiem.
12.2. [bookmark: _Toc103241178]Sanācijas darbu dokumenti
Sanācijas darbu izpildītājam jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Organizācijas tabula - 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas, Sanācijas darbu izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam informācija par Sanācijas darbu izpildītāja pārstāvi un visiem vadošajiem darbiniekiem[footnoteRef:1] - to darbu un uzdevumu apraksti, adreses, epasts, telefona numuri.  [1:  Kā minimums norādot iepirkuma dokumentācijā norādītos speciālistus] 

2. Sanācijas darbu programma – 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas iesniegt Kurzemes RVP ar Pasūtītāju saskaņotu objekta sanācijas darbu programmu, kurā norādīts sanācijas mērķis, metodes, tehniskie parametri, piesardzības pasākumi, sasniedzamie rezultāti, noteikti termiņi par sanācijas pasākumiem, un ietverts paredzētais monitorings (monitoringa specifikācija un kārtība) sanācijas darbu laikā un pēc sanācijas darbu pabeigšanas. Atsūknēšanas sistēmām jāsniedz informācija par gaidāmajām naftas produktu pieplūdēm dažādos hidroģeoloģiskajos apstākļos. Pie tam jāņem vērā arī brīvo naftas produktu frakciju dažādie vielu sastāvi. Par filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas uzstādīšanu sanācijas programmā jāiekļauj sanācijas projekts ar vismaz šādu informāciju: teritorijas analīze uz kuru balstīti tehniskie risinājumi, teritorijas vertikālais un horizontālais plānojums, filtrējošās - attīrošās barjeras tehniskos risinājumus, uzstādīšanas tehnoloģisko aprakstu, kā arī simulācijai jāapstiprina, ka projekta risinājums garantē ar izšķīdušajiem naftas produktiem piesārņotā gruntsūdens migrācijas pārtraukšanu Baltijas jūras virzienā. Sanācijas programmā jāiekļauj sanācijas darbu žurnāla veidne.
3. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns - 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas sanācijas darbu izpildītājam jāiesniedz Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns kopā ar noteiktajām papildu vadības un tehniskajām procedūrām. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam detalizēti jāizklāsta kvalitātes nodrošināšanas stratēģija, organizācija, atbildības jautājumi un procedūras, kas jāpielieto.
4. Darbu organizācijas plāns - sanācijas darbu izpildītājam pirms sanācijas darbu uzsākšanas objektā jāiesniedz darbu organizācijas plāns, kurā iekļauj satiksmes organizēšanas plānu (darbu organizācijas plāna sastāvdaļa). Tajā jāsniedz priekšlikumi, attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, ko paredzēts izmantot dažādo materiālu un aprīkojumu/atkritumu uzglabāšanai.
5. Līdz nākošā mēneša 7. datumam, visu sanācijas darbu periodu iesniegt saskaņošanai ar Pasūtītāju ikmēneša pārskatus/atskaites par darbu progresu, plānoto nākamajā mēnesī veicamo darbu apjomu, par darbu izpildes atbilstību darbu programmai, atskaites (pavadzīmes) par mēnesī iegūtajiem/nodotajiem utilizācijai naftas produktu apjomiem, izpildes par mēnesī uzstādītajiem filtrējošās - attīrošās barjeras apjomiem (apjomus apliecinoša pavaddokumentācija, testi u.c.), veiktā monitoringa datus, aizpildītu sanācijas darbu žurnālu.
6. Visu sanācijas darbu periodu iesniegt saskaņošanā Pasūtītājam ikmēneša sanāksmju protokolus (iesniedz 7 dienu laikā pēc sapulces, saskaņo līdz nākošajai sanāksmei).
7. Līdz 2022. gada 31.decembrim jāiesniedz starpmonitoringa pārskats, kas apliecina šādus sasniegtos rādītājus: naftas produktu likvidācija – naftas produktu peldošā slāņa biezums (piesārņojums) akās samazināts līdz vidēji 0.45 m 23 000 m2 lielā teritorijas daļā; saskaņots filtrējošās - attīrošās barjeras vismaz 300 m garumā tehnoloģiskais risinājums ar Pasūtītāju un VVD RVP.
8. Līdz sanācijas darbu pabeigšanai jāizstrādā atsevišķa pēcsanācijas monitoringa darbu programma, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VVD Kurzemes RVP. 
9. Līdz sanācijas darbu pabeigšanai jāiesniedz saskaņota ar Pasūtītāju un Kurzemes RVP atskaite par monitoringa sistēmas ierīkošanu, ar visu tehnisko informāciju un apsekošanas akts par nodošanu ekspluatācijā.
10. Pēc sanācijas darbu pabeigšanas jāveic objekta sakārtošana, nodošana ekspluatācijā. Ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30.aprīlim jāiesniedz pieņemšanas-nodošanas akts un visa ar objekta nodošanu saistītā izpilddokumentācija.

Darbu pabeigšana jāapliecina ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kura neatņemamas sastāvdaļas ir:
· apsekošanas akts par darbu pabeigšanu un atstāšanu bez pretenzijām pret sanācijas darbu izpildītājiem; 
· atskaite par naftas produktu likvidāciju (t.sk., bīstamo atkritumu pārvadāšanas pavadzīmes[footnoteRef:2] un pārstrādi/utilizāciju apliecinoši dokumenti)),  [2:  Saskaņā ar 18.02.2021. Ministru kabineta noteikumi Nr. 113 ”Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”] 

· ar VVD Kurzemes RVP saskaņots sanācijas darbu pārskats par paveiktajiem darbiem, kas apliecina, ka darbi veikti atbilstoši sanācijas uzdevumam un sanācijas programmai;
· izpildshēmas monitoringa akām un filtrējošai - attīrošai barjerai, 
· monitoringa urbumu tehniskās pases, 
· topogrāfiskie uzmērījumi,
· urbumu un filtrējošās - attīrošās barjeras marķējuma dabā, kas nodrošina aizsardzību pret iznīcināšanu, apliecinoši dokumenti; 
· kontrolmērījumus monitoringa akās apliecinoši dokumenti.
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13. [bookmark: _Toc103241179]Koordinēšana un darba gaitas kontrole
[bookmark: _Toc131319313][bookmark: _Toc254263026][bookmark: _Toc103241180]13.1. Iknedēļas sapulces objektā
Visā Līguma izpildes laikā notiks iknedēļas objekta sapulces. Tajās jāierodas sanācijas darbu izpildītāja personālam objektā.
Sanācijas darbu izpildītāja pārstāvim objektā jāsagatavo apkopojoša iknedēļas atskaite tādā formā, kādu ir apstiprinājis Pasūtītājs. Atskaitei ir jābūt sagatavotai uz A4 formāta lapas vienas puses un tajā jābūt uzskaitītiem nākamās nedēļas plānotajiem darbiem, šīs nedēļas darbiem un pagājušās nedēļas darbiem. Šī ziņojuma kopija iknedēļu jāiesniedz Pasūtītājam vienu dienu pirms iknedēļas sanāksmes objektā.
[bookmark: _Toc131319314][bookmark: _Toc254263027][bookmark: _Toc103241181]13.2. Ikmēneša objekta sapulces
Visā Līguma izpildes laikā notiks ikmēneša projekta vadības sapulces. Uz tām jāierodas sanācijas darbu izpildītāja vadošajam personālam un Pasūtītājam.
Uz ikmēneša sapulcēm tiks uzaicinātas arī citas ieinteresētās puses, piem., LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kurzemes RVP pārstāvji.
[bookmark: _Toc131319315]Sanāksmi vada Pasūtītājs atbilstoši šādai struktūrai:
· Iepriekšējā mēneša sanāksmē pieņemto lēmumu statuss;
· Sanācijas darbu izpildītāja apkopojoša atskaite par darbu statusu saskaņā ar aktuālo laika grafiku, finanšu plūsmu, paveikto darbu apjomu (sanācijas programmas izpildes statuss);
· Riski, problēmjautājumi;
· Pieņemtie lēmumi.
Ikmēneša sanāksmes protokolu sagatavo sanācijas darbu izpildītājs (iesniedz 7 dienu laikā pēc sapulces, saskaņo līdz nākošajai sanāksmei).
14. [bookmark: _Toc103241182]Kvalitātes nodrošināšana
[bookmark: _Toc102441783][bookmark: _Toc254263032][bookmark: _Toc103241183]14.1. Kontrole, apskates un pārbaudes
Sanācijas darbu izpildītāja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā jābūt ietvertai atsevišķai nodaļai, kas nosaka atbildību un kārtību, kas jāpielieto sanācijas darbu veikšanā, filtrējošās -attīrošās barjeras izgatavošanā, apskatē un pārbaudē.
Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam vismaz:
· jānosauc sanācijas darbu posmi, kas nodefinētu darba procesus, kā arī visas plānotās apskates un pārbaudes, kas jāveic sanācijas darbu izpildītājam un viņa apakšuzņēmējiem, lai tādējādi demonstrētu atbilstību specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem;
· jānosaka darba instrukcijas, apskates un pārbaužu veikšanas kārtību, pēc kuras vadīties (kontroles dokumenti);
· jānosaka, kādi pieraksti būtu veicami katrā sanācijas darbu etapā (pārbaudes dokumenti);
· jānosaka, vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuri precizē pieņemšanas kritērijus;
· jānosaka vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuros nosaukti instrumenti, kuri jāizmanto apskašu vai pārbaužu laikā;
· jānosaka kārtība darbiem, kas veicami ārpus sanācijas darbu izpildītāja darba zonas, lai to varētu apstiprināt Pasūtītājs.

Protokolēšana ar fotogrāfiju palīdzību

Katru mēnesi jāuzņem līdz pat 10 krāsainām, digitālām sanācijas darbu fotogrāfijām. Fotogrāfijas jāuzņem obligāti šādos darbu posmos: pie darbu uzsākšanas, sanācijas sistēmu uzstādīšanas un aprobācijas procesā, filtrējošās - attīrošās barjeras uzstādīšanas, darbu noslēgšanas, paraugu ņemšanas, sistēmu pārvietošanas, jaunu urbumu veikšanas. Fotogrāfijas pievienojamas ikmēneša atskaitēm.
Sanācijas darbu izpildītajam jānodrošina Pasūtītājam katras fotogrāfijas kopija digitālā formātā. Katrai fotogrāfijai jābūt nosaukumam, datumam un kārtas numuram, kam jābūt uzrādītam digitālā formātā. Fotogrāfijas ir Pasūtītāja īpašums, tādēļ nedz drukātā, nedz arī elektroniskā formātā tās nedrīkst tikt nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izņemot, ja tam dota rakstiska Pasūtītāja atļauja. Fotogrāfiju autortiesības pieder Pasūtītājam.
[bookmark: _Toc131319318][bookmark: _Toc254263034][bookmark: _Toc103241184]14.2. Apakšuzņēmēji
Sanācijas darbu izpildītājam ir jānodrošina un jāpārliecinās, ka apakšuzņēmēji atbilst Sanācijas darbu izpildītāja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam.
Sanācijas darbu izpildītāja atbildība ir pārliecināties, vai tā apakšuzņēmēji un piegādātāji atbilst noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Toc131319320][bookmark: _Toc254263036][bookmark: _Toc103241185]14.3. Auditi
Sanācijas darbu izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam pieeja dokumentiem iekšējam auditam, ārējiem auditiem, vadības pārbaudēm un uzlabošanas darbībām.
Sanācijas darbu izpildītājam jāļauj Pasūtītāja pārstāvjiem piekļūt tā kvalitātes sistēmai, lai auditu varētu veikt kā un kad vien nepieciešams. 
15. [bookmark: _Toc103241186]Prasības sanācijas darbu izpildei
a. sanācijas darbu izpildītājam un/vai apakšuzņēmējiem darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai atļaujai/atļaujām darbam ar bīstamajiem atkritumiem[footnoteRef:3]; [3:  saskaņā ar 13.09. 2011. MK noteikumiem Nr.703 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību”] 

b. sanācijas darbu izpildītājam un/vai apakšuzņēmējiem darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai Zemes dzīļu izmantošanas licencei, kas atļauj veikt minētos darbus;
c. sanācijas darbu izpildītājam un/vai apakšuzņēmējiem darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai atļaujai par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā;
d. sanācijas darbu izpildītājam jāizstrādā un jāsaskaņo būvniecības dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja sanācijas darbu daļas ir būvdarbi;
e. sanācijas darbu izpildītājam jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām tas nepieciešams piedāvātajai tehnoloģijai;
f. sanācijas darbu izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāveic papildus izpētes, ja tas nepieciešams kvalitatīvu darbu veikšanai;
g. darbi objektā jāveic saskaņā ar sanācijas darba programmu, kas saskaņota Valsts vides dienesta (VVD) Kurzemes reģionālo vides pārvaldi (RVP) un Pasūtītāju;
h. pirms darbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana 3 ha platībā, zemes darbi sanācijas teritorijas sagatavošanai 1,5-3 ha platībā, nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, atsūknēšanas urbumu/aku ierīkošana: vismaz 300, pagaidu elektropievada ierīkošana, u.c.;
i. pirms darbu uzsākšanas jāveic pagaidu biroja, noliktavas moduļu izvietošana: vismaz 3 vienības;
j. darbu veikšanas laikā jāveic esošo ceļu stāvokļa uzraudzība un atjaunošana. Nepieciešamības gadījumā jāveic papildus pievedceļa izveidošana, vai esošā nostiprināšana līdz sanācijas vietai; 
k. darbu saskaņošana un veikšana jāveic ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Saistošos noteikumus
l. atbilstoši saskaņotajam laika grafikam jāveic sanācijas sistēmu komplektācija, uzstādīšana objektā un aprobācija;
m. pēc sanācijas sistēmas aprobācijas, jāveic teritorijas grunts masīvā brīvi peldošo naftas produktu likvidācija un sanācijas sistēmas ekspluatācija līdz rādītāju sasniegšanai - NPPS biezums  (piesārņojums) akās samazināts līdz < 0.01 m 23 000 m2 lielā teritorijas daļā; 
n. atbilstoši saskaņotajam laika grafikam jāveic filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas izveide, nodošana ekspluatācijā;
o. atbilstoši saskaņotajam laika grafikam jāveic pēcsanācijas monitoringa sistēmas ierīkošana; 
p. pēc sanācijas darbu pabeigšanas jāveic sanācijas sistēmu (t.sk. aku) demontāža: vismaz 4 sanācijas sistēmas, teritorijas sakārtošana;
q. jāizstrādā un jāsaskaņo tehnisko specifikāciju 12. sadaļā “Ar sanācijas darbiem saistīto dokumentu izstrāde” noteikto dokumentāciju;
r. darbu izpildītājam jānodrošina naftas produktu savākšanu, uzskaitīšanu un nodošanu utilizācijai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; savākto un nodoto naftas produktu apjomu uzskaites veikšana jāfiksē objekta sanācijas darbu žurnālā, ko pievieno mēneša atskaitēm;
s. atkritumu apsaimniekošanu darbu teritorijā jāorganizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
t. izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši normatīvajiem aktiem; Izpildītājs ir atbildīgs par darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus.
i. objektam pieguļošajā teritorijā (ēkām, to pamatiem, žogiem, iebrauktuvēm, blakus esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas darbu laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija;
ii. objektā konstatējot sākotnēji neidentificētu piesārņojumu vai kādu citu šķērsli apturēt darbus objektā un nekavējoties informēt Pasūtītāja pārstāvi. Atsākt darbus pēc tālāku darbību saskaņošanas ar Pasūtītāja pārstāvi.
iii. Sanācijas darbu izpildītājs nes pilnu atbildību par trešajai personai nodarīto kaitējumu, kas radušies sanācijas darbu izpildes laikā un /vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto sanācijas darbu izpildes dēļ.
iv. ja darbu procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis vai kāda cita no apakšzemes komunikācijām, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža.
v. NPPS biezums (piesārņojums) akās līdz < 0.01 m vismaz 5 gadus pēc darbu pabeigšanas.
16. [bookmark: _Toc103241187]Citi nosacījumi
Ja tiek izveidota filtrējošās attīrošās barjeras sistēma un tai nav attiecināmi būvniecības jomu regulējošie normatīvie akti, tad:
1) Sanācijas darbu izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu pārbaudes, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, un iesniegt Pasūtītājam materiālu testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi iestrādāto materiālu (sastāva) un veikto darbu kvalitātei. Pārbaudes veic vienu reizi mēnesī filtrējošās- attīrošās barjeras izveides periodā.
2) Materiālu pārbaudes jāveic no darbu izpildītāja neatkarīgā akreditētā laboratorijā.
3) Sagatavot darbu aktus par filtrējošā-attīrošās barjeras izveidi, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi, materiālu sastāvs, dziļums, apjoms u.c. informācija.
4) Pēc filtrējošās-attīrošās barjeras asu un vertikālā plāna nospraušanu sanācijas darbu izpildītājam ir jāsagatavo nospraušanas akts, ko paraksta Pasūtītāja pārstāvis. Tikai pēc akta parakstīšanas var uzsākt darba procesu.
5) [bookmark: _Hlk96867083]Filtrējošās – attīrošās barjeras nodošana ekspluatācijā: 
· sagatavota atskaite par  filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas ierīkošanu, ar visu tehnisko informāciju un pievienots apsekošanas akts par nodošanu ekspluatācijā;
· sagatavoti un iesniegti filtrējošās – attīrošās barjeras topogrāfiskie uzmērījumi un citi ar objektu saistīti izpilduzmērījumi drukātā un elektroniskā (DWG un PDF) formātā; barjeras marķēšana dabā pēc veiktajiem uzmērījumiem;
· filtrējošās – attīrošās barjeras sistēmas nodošanas dokumentācija iesniegta un saskaņota ar Pasūtītāju un Kurzemes RVP
17. [bookmark: _Toc253740205][bookmark: _Toc170196861][bookmark: _Toc140046132][bookmark: _Toc304465417][bookmark: _Toc310251616][bookmark: _Toc103241188]Licences un sertifikāti
Uzsākot Līguma ieviešanu, Sanācijas darbu izpildītājam jābūt reģistrētam LR likumdošanā noteiktajā kārtībā, un tā rīcībā jābūt visām licencēm, speciālistiem jāsaņem attiecīgie reglamentētās profesionālās darbības sertifikāti. Īpašs uzsvars ir atļaujām darbībai ar bīstamajiem atkritumiem.
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