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Skaidrojumi Nr.23 

 

Iepirkuma daļa: Abas iepirkuma daļas 

Pretendents uzdod sekojošus jautājumus par Iepirkuma nolikumā ietverto būvdarbu 

līguma projektu: 

1) 3.1.p. – Saskaņā ar PVN likuma 142.pantu nodokli maksā Pasūtītājs. 

2) 4.2.p. – kurš saskaņā ar Līguma nosacījumiem saņems būvatļauju? No 4.2.p. 

secināms, kas tas ir Izpildītāja pienākums, savukārt 9.3.p. ir saprotams, ka būvatļaujas 

savlaicīgu saņemšanu nodrošina Pasūtītājs? 

3) Lūdzam papildināt 5.3.p. ar nosacījumu: „Gadījumā, ja Pasūtītājs šajā punktā 

noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmējam rakstisku pamatotu atteikumu un nav 

parakstījis aktu, uzskatāms, ka akts ir parakstīts un aktā minētie darbi ir pieņemti 7 

(septītajā) dienā pēc akta iesniegšanas Pasūtītājam un Uzņēmējam ir tiesības iesniegt 

Pasūtītājam rēķinu 4 (četros) eksemplāros”. 

4) 5.12.p.-trūkst teikuma beigu daļa. 

5) Lūdzam paskaidrot 9.10.p – cik plaši ir piemērojams šis punkts un Izpildītājam ir 

pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām (..) kas attiecas uz Izpildītāju? Lūdzam 

precizēt, ka šāda informēšana ir saistīta tikai saistībā ar objekta būvniecību. 

6) Lūdzam precizēt 10.7.p – kā šis punkts ietekmē Izpildītāju? Kā arī – līgums var 

tikt izbeigts ne tikai Izpildītāja vainas dēļ, bet arī Pasūtītāja vainas dēļ, līdz ar to 

nebūtu uzskatāms, ka Izpildītājs ir parādā pasūtītājam. 

7) Kas 12.2.p. izpratnē ir „visi nepieciešamie dokumenti būvatļaujas 

noformēšanai”? 

8) Lūdzam izslēgt no 13.8.p. soda naudas 1422871,81 EURpiemērošanu 

Izpildītājam, jo līgumsods par saistību neizpildi ir minēts jau 14.6.p., kas ir 10% no 

līguma summas. 

9) Lūdzam papildināt 13.9.8. p. ar vārdu „būvlaukumā”. 

10) Lūdzam 13.9.12.p. atsauci uz 4.punktu aizvietot ar „4.1.”. 

11) Lūdzam papildināt 13.10.p. ar 13.10.13.p., ja būvatļaujas saņemšana ir Pasūtītāja 

pienākums. 

12) Lūdzam papildināt 14.3.5.p. ar nosacījumu, ka „gadījumā, ja pasūtītājs lauž 

līgumu pamatojoties uz šo punktu, Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam saskaņā 

ar 14.6.p.” 

13) Lūdzam paskaidrot kāds ir pamatojums 15.1.p.Pasūtītāja tiesībām mainīt darba 

robežas, un, ja Pasūtītājs izmanto šajā punktā minētās tiesības, tad kādā apmērā 

robežas var tikt mainītas? 

 

Atbilde. 

1) Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību 

 

2) Saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr.9 „Iepirkuma līguma projekts” (turpmāk 

šajos skaidrojumos „Līguma projekts”) 9.3. punktu būvatļauju saņem Pasūtītājs, un 

Pasūtītājs iesniedz to Izpildītājam. 

 

3) Līguma projekta nosacījumi netiks grozīti. 

 

4) Punkts no Līguma projekta ir izslēgts, skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1. 

 

5) Minētais Līguma projekta punkts netiks grozīts. 

 

6) Minētais Līguma projekta punkts netiks grozīts. 

 



 
 

7) Ar minēto Līguma projekta punktu saprot visus dokumentus, kas būs 

nepieciešami būvatļaujas saņemšanai. Šī Līguma projekta punkta redakcija netiks 

grozīta. 

 

8) Līguma projekta 13.8.punkts netiks grozīts. 

 

9) Nepiekrītam šim priekšlikumam, jo ar Līguma projekta 13.9.8.punktu ir 

saprotama satiksmes organizācija būvlaukumā. 

 

10) Līguma projekta 13.9.12.punkts tiek precizēts sekojoši: teksts „Līguma 4.punktā” 

tiek aizstāts ar tekstu „Līguma 4.1.punktā”. 

 

11) Būvatļauju izsniedz Pasūtītājs saskaņā ar Līguma projekta 9.3.punktu. 

 

12) Minētais Līguma projekta punkts netiks papildināts. 

 

13) Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt robežas saskaņā ar Līguma projekta 3.3., 3.4., 3.5. un 

5.11 .punktos noteikto. 

 

 

Skaidrojumi Nr.24 

1.jautājums 

Iepirkuma daļa:Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība 

Lokālajā tāmē 1-1 pozīcija: 

 

7.7   Kāpnes KP-9 kompl. 1.00 

 

Un pozīcija: 

 

21.1   

Kāpnes KP-9 - atlokāmās vertikālās evakuācijas kāpnes 

JOMY ar drošības margu. Līmeņu starpība kāpnēm ~ 

3.6m 

gab. 1.00 

 

Vai šie darbi nedubultojās? 

 

Atbilde. 

Ņemt vērā tikai 21.1 pozīciju. 

 

2.jautājums 

Lokālajā tāmē 1-1 pozīcijas: 

 

16 
10-

00000 
Griestu apdare     

16.1   

ģipškartons špaktelēts, gruntēts, krāsots armatētu 

augstas nodilumizturības, mitrumizturīgu akrila-lateksa 

krāsu 

m2 189.00 

16.2   universālā, blīvējošā grunts 10litr. 3.00 

16.3   VETONIT LR (Weber) smalkais līdzinātājs 25kg gab. 12.00 

16.4   smilšpapīrs t.m. 27.42 

16.5   Sheetrock gatavā smalkā špaktele kg 146.24 

16.6   paaugst.noturībasūdensemulsijas krāsa tonēta litr. 48.00 

 



 
 

Tāmē nekur nav atrodami paša reģipša un karkasa montāžas darbi! Lūdzam precizēt 

un papildināt darbu apjomus ar šiem darbiem. 

 

Atbilde. 

Lokālās tāmes 1-1 pozīcija Nr.16 papildināta šādā redakcijā: 

 
16 10-00000 Griestu apdare

16.1 Piekārto ģipškartona griestu izbūve m2 189,00

16.2 Metāla profilu karkass m2 189,00

16.3 Ģipškartons GKB m2 30,58

16.4 Ģipškartons GKI m2 177,32

16.5 Palīgmateriāli (skrūves, dībeļi, amortizācijas lenta u.c.) m2 189,00

16.6 ģipškartons špaktelēts, gruntēts, krāsots ar  matētu augstas nodilumizturības, 

mitrumizturīgu akrila-lateksa krāsu

m2 189,00

16.7 universālā, blīvējošā grunts 10litr. 3,00

16.8 VETONIT LR (Weber) smalkais līdzinātājs 25kg gab. 12,00

16.9 smilšpapīrs t.m. 27,42

16.10 Sheetrock gatavā smalkā špaktele kg 146,24

16.11 paaugst.noturības ūdensemulsijas krāsa tonēta litr. 48,00

16.12 Moduļveida minerālvates griesti Ecophone Opta 600x1200 m2 1 078,40

16.13 Piekārtie moduļveida griesti Danoline Tectopanel Quadril 1200*600 mm, gruntēti, 

krāsoti

m2 168,10

16.14 PVC lameļu griesti m2 45,10

16.15 Ecophon Solo Circle minerālvates paneļi m2 10,00

16.16 Gaismas dzegas t.m. 21,00  
 

3.jautājums 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība 

Lokālajā tāmē 1-1 pozīcijas: 

 

10.1.13   Izlīdzinošā kārta - minerālu apmetums m2 247.50 

10.1.14   Apmetuma java m2 247.50 

10.1.15   Sienu apmetums iekšpusē m2 247.50 

10.1.16   Apmetuma java m2 272.14 

Pēc pasūtītāja dotajiem tāmes apjomiem materiāla apmetuma javas daudzums ir 

jāaprēķina uz m2. Kāpēc pozīcijā 10.1.16 sienas apjoms ir lielāks? Lūdzam precizēt 

šo pozīciju, veikt atbilstošus labojumus vai skaidrojumus. 

 

Atbilde. 

Precizēts Lokālās tāmes 1-1 pozīcijas 10.1.16 daudzums: 

10.1.16 Apmetuma java m2 247,50  
 

4.jautājums 

Iepirkuma daļa: Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība 

Lokālajā tāmē 1-1 pozīcijas: 

 

11.18   Flīžu segums m2 289.83 

11.19   šuvju masa kg 130.42 

11.20    flīžu līme, 25 kg 1 159.32 

 

Pozīcijā 11.20 ir kļūdaini norādīta mērvienība. Lūdzam precizēt un labot šīs pozīcijas 

apjoma mērvienību. 

 



 
 

Atbilde. 

Precizēts Lokālās tāmes 1-1 pozīcijas 11.20mērvienība: 

11.20  flīžu līme, kg 1 159,32  
 

5.jautājums 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība 

Lokālajā tāmē 1-1 pozīcija: 

 

22 
03-

00000 
Pārvietojamās BIO tualetes 2 gab gab 1 

 

Darbu nosaukumā ir minētas 2 gb. tualetes, bet darbu apjomos 1 gb. Lūdzam precizēt 

dotos darbu apjomus. 

 

Atbilde. 

Precizēts Lokālās tāmes 1-1 pozīcijas 22 daudzums: 

22 03-00000 Pārvietojamās BIO tualetes 2 gab gab 2  
 

6.jautājums 

Iepirkuma daļa: Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība 

Lokālajā tāmē 1-11 pozīcijas: 

 

3 
10-

00000 

Griestu apdare 

1.stāvs.ieskaitot pastatnes 
m

2
 3675.60 

4 
10-

00000 

Griestu apdare 

2.stāvs.ieskaitot pastatnes 
m

2
 525.80 

 

Par cik projektā nav apdares darbu tabulas, tad lūdzam papildus informāciju par 

nepieciešamajiem griestu apdares darbiem. Lielākā daļa šī apjoma ir Ruukki nesošais 

profils! Kādu apdares veidu vēlas pasūtītājs šajās tāmes pozīcijās Nr.3 un Nr.4? 

 

Atbilde. 

Papildinātas Lokālās tāmes 1-11 pozīcijas 3 un 4: 

3

10-00000

Griestu apdare 1.stāvs.ieskaitot 

pastatnes. Piekārtie griesti visas 

administratīvas un sadzīves telpās. 

Sanmezglos, WC telpās un dušas 

telpās – no mitruma izturīgas 

ģipskartona plāksnes ar sekojošo 

krāsojumu emulsijas 

krāsām.Piekārtie griesti- Moduļveida 

minerālvates griesti Ecophon Opta 

600x1200 vai līdzvērtīgs

m
2 640,00

4

10-00000

Griestu apdare 2.stāvs.ieskaitot 

pastatnes. Piekārtie griesti visas 

administratīvas un sadzīves telpās. 

Sanmezglos, WC telpās un dušas 

telpās – no mitruma izturīgas 

ģipskartona plāksnes ar sekojošo 

krāsojumu emulsijas 

krāsām.Piekārtie griesti- Moduļveida 

minerālvates griesti Ecophon Opta 

600x1200 vai līdzvērtīgs

m
2 525,80

 



 
 

 

Skaidrojumi Nr.25 

 

 

1.jautājums. 

Vai par ražošanas ēkām tiks atzīti siltuma ražošanas objekti (katlu mājas, 

biokoģenerācijas stacijas)? 

 

Atbilde. 

Jā, ja tās kvalificētas kā ražošanas ēkas atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620 

„Noteikumi par būvju klasifikāciju”. 

 

 

2.jautājums. 

Vai par ražošanas ēku platību tiks atzīta pretendenta un/vai pretendenta darbinieku 

pieredze būvniecības objektu būvuzraudzībā, kur vienā juridiskā adresē secīgi ir 

uzbūvētas vairākas ēkas un būves, un kopā summējot šādu ēku platības (pēc 

inventarizācijas lietām) tiek apliecināta nolikumā prasītā pretendenta kvalifikācija 

ēkas platībai (ar ko Pretendents apliecina pieredzi)? 

 

Atbilde. 

Nē, netiks uzskatīta. 

 


