

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka-Nr.	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma faila nosaukums	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
DOP-1	Vispārīgie rādītāji.	01.02.2024.	DOP-1.dwg		
DOP-2	Būvlaukuma plāns.	01.02.2024.	DOP-2.dwg		

Vispārīgā daļa.

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja būvprojekta uzdevumu, kā arī uz citiem projektēšanu reglamentējošiem dokumentiem.

Būvprojektā paredzēta Pasūtītāja rīcībā esošas ugunszīmes uzstādīšana un tās aprīkošana ar Pasūtītāja rīcībā esošas "Ekta" veida navigācijas iekārtu (atsauce uz HB- sadaļu), kas tiks apvienota ar Ventspils brīvdostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienesta rīcībā esošo aparatūru.

Darbu pirmajā etapā tiek plānots veikt jauna pamata BP-1 būvniecību.

Darbu otrajā etapā tiks veikti ugunszīmes montāžas darbi uz pamatnes BP-1. Pēc tam Pasūtītājs ar saviem spēkiem veiks ugunszīmes aprīkošanu ar gaismas aparatūru, noregulēšanu un pārbaudi.

Darbu trešajā etapā tiks uzstādītas tērauda aizsargmargas (apkārt betona pamatam BP-1) un tiks montēta pārejas tērauda plāksne gājēju drošai pieejai un izejai.


Normatīvo dokumentu saraksts.

- Darba likums;
- Būvniecības likums;
- Darba aizsardzības likums;
- Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību";
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK noteikumi Nr.143 "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā";
- MK noteikumi Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu"; kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, darba aizsardzību un ugunsdrošību;
- MK noteikumi Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība".
- MK noteikumi Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās".
- MK noteikumi Nr.113 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība".

Vispārīgie norādījumi.



- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP), ņemot vērā norādījumus, kas sniegti šī būvprojekta DOP sadaļā;
- DVP jāprecizē materiālu un konstrukciju piegādes veids uz darbu veikšanas vietu, ņemot vērā objektam pieguļošās teritorijas esošās situācijas;
- Darbu veikšanas vieta jānodrošina ar saziņas līdzekļiem, pirmās palīdzības aptieciņām, glābšanas posteni;
- Aizliegta piesārņojošo vielu (naftas produkti, būvgruži, celtniecības ķīmikālijas u.c.) nonākšana ūdenī. Darbu veikšanas vieta jānodrošina ar ūdenī nokļuvušo naftas produktu absorbējošiem materiāliem.

Būvobjekta situācijas shēma



PIEZĪME.

1. Projektā minētie izstrādājumi un materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti.
2. Izmēri doti metros. Atzīmes - absolūtas metros, Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
3. Topogrāfisko uzmērījumu veica SIA "ĢEODEZĪSTS" Ventspils birojs, 2023.g.maijā. Veicot nospraušanas darbus jāizmanto ģeodēzijas atbalstpunkti, kas uzrādīti topogrāfiskā plānā.
4. (!) Normatīvā slodze darbu izpildes vietā  $\leq 20\text{kN/m}^2$ .

Objekta nosaukums			Pasūtītājs			
"Krasta ugunszīmes uzstādīšana pie Jaunās zvejas ostas vārtiem"						
Rasējuma nosaukums			Ventspils brīvostas pārvalde			
Vispārīgie rādītāji						
Būvproj.vad.	S. Mikulins		Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits	Izpildītājs:   <b>SIA "Alserviss Plus"</b>  Daugavpils 34/45, Saulkalne, LV 2117, LATVIJA Tālr. +371 26 784 246. E-pasts: mikulins@inbox.lv
Būvproj.dal.vad.	S. Mikulins		BP	DOP-1.dwg	2	
			Lapa	Mērogs	Nr.p.k.	
			DOP-1	---	57	
Pasūtījuma Nr.	23/02	Datums	01.02.2024.			