

SITUĀCIJAS PLĀNS



Piestātne Nr.19

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka-Nr.	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
DOP1-1	Darbu organizēšanas projekts. Vispārīgie rādītāji.	08.11.2013	P-33612		
DOP1-2	Darbu organizēšanas projekts. Būvlaukuma ģenplāns.	08.11.2013	P-33613		

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP1 daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Izmaiņa	Datums	Apraksts		Izmaiņas veica	Paraksts
Projekta d. vad. SIA "JŪRAS PROJEKTS" ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV-1011, LATVIJA Tālr. +371 67276534, Fakss +371 67842509 E-pasts: juras@projekt.lv			Projekta Nr. 12-25-DOP		
Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE			Objekta nosaukums Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils 1. kārtā		
Projekta d. vad.	J.Marnauza		Objekta nosaukums Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 renovācija Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils 1. kārtā	Stadija	Faila nosaukums
Projektēja	N.Harbredere			DOP	33612.dwg
Pārbaudīja	L.Stjopina				
Datums	08.11.2013		Lapas nosaukums Būvdarbu organizēšanas projekts. Vispārīgie rādītāji.	Lapa	Mērogs
Lapas arh.Nr.	P-33612	Izm.		DOP1-1	Nr.p.k.