

SITUĀCIJAS PLĀNS



Piestātne Nr.20

RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas marka-Nr.	Rasējuma nosaukums	Datums	Rasējuma arhīva Nr.	Pēdējā izmaiņa	
				indekss	datums
DOP1-1	Darbu organizēšanas projekts. Vispārīgie rādītāji.	12.11.2013	P-33616		
DOP1-2	Darbu organizēšanas projekts. Būvlaukuma ģenplāns.	12.11.2013	P-33617		

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī projekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP1 daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Juris Marnauza

vārds un uzvārds 40-343

sertifikāta Nr. _____

datums _____ paraksts _____

Izmaiņa	Datums	Apraksts				Izmaiņas veica	Paraksts		
Projekta d. vad. SIA "JŪRAS PROJEKTS" ĢERTRŪDES 33/35, Rīga, LV-1011, LATVIJA Tālr. +371 67276534, Fakss +371 67842509 E-pasts: juras@projekt.lv			Projekta Nr. 12-25-DOP						
			Pasūtītājs VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE						
Projekta d. vad.	J.Marnauza		Objekta nosaukums Ventspils brīvostas piestātnes Nr.20 renovācija Kr.Valdemāra iela 8, Ventspils 1. kārta		Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits		
Projektēja	L.Stjopina				DOP	33616.dwg			
Pārbaudīja	N.Harbredere								
Datums 12.11.2013			Lapas nosaukums Būvdarbu organizēšanas projekts. Vispārīgie rādītāji.		Lapa	Mērogs	Nr.p.k.		
Lapas arh.Nr.	P-33616	Izm.			DOP1-1				