

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Ventspils ostas kuģošanas kanāla apvienotie
projektēšanas un padziļināšanas darbi”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2015/84 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.6

Ventspils, 2015.gads

Skaidrojumi Nr.6

Jautājums

Vai Pasūtītājs jau ir pieprasījis Būvatļaujā norādītos tehniskos noteikumus, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 16. un 17. punktu, noteikumi tiek sagatavoti un izsniegti 20 kalendāro dienu laikā (neieskaitot būvprojekta saskaņošanas laiku), jo būvprojekta izstrādei un saskaņošanai iepirkuma dokumentācijā ir noteiktas 16 kalendārās dienas.

Atbilde

Pasūtītājs ir pieprasījis tehniskos noteikumus visām institūcijām/uzņēmumiem, kuri norādīti 2015.gada 1.jūnija Būvatļaujā Nr.15-87/BP.

Jautājums

Vai Pasūtītāja rīcībā ir derīgs (ne vecāks par 2 gadiem) dziļumu mērījumu plāns ar inženierkomunikāciju izvietojumu, par kurām ir jāsaņem tehniskie noteikumi, kas ir norādīti Būvatļaujā. Ja ir pieejams, lūdzu to pievienot iepirkumu dokumentācijai.

Atbilde

Ņemot vērā to, ka iepirkuma izpilde paredzēta ostas akvatorijā un neskar sauszemes teritoriju, topogrāfiskā plāna izstrāde nav paredzēta. Iepirkuma procedūras dokumentiem pievienotajā Būvprojektā minimālā apjomā ir ietverts ostas kanāla plāns un 2015.gadā uzņēmēto dziļumu plāns, kuros atzīmētas padziļināšanas darbu iecirkņa zonā esošo dīķeru (zemteku) aizsargzonas. Padziļināšanas darbu iecirkņa zonā atrodas sadzīves kanalizācijas dīķeris un ūdensvada, elektroapgādes un sakaru kabeļu dīķeris. Dīķeru augstākās konstrukcijas atzīme padziļināšanas darbu iecirkņa zonā ir 21 metrs no ūdens līmeņa.

Jautājums

Vai Pasūtītājs ir paredzējis laiku būvprojekta ekspertīzei (ekspertīzi organizē Pasūtītājs), kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 41.6 punktu ir obligāta III grupas būvēm? Papildus skatīt minēto MK noteikumu 52.punktu. Ja laiks ir paredzēts, lūdzu norādīt, kurā darbu izpildes posmā (projektēšanas, vai būvdarbu) Pasūtītājs to ir paredzējis veikt. Tas ir ļoti būtiski plānojot darbu izpildes kalendāro grafiku.

Atbilde

Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzes izpildi maksimāli īsākos termiņos. Ja būvprojekta ekspertīzes izpilde kavēs iepirkumā paredzēto padziļināšanas darbu uzsākšanu un tam par iemeslu būs no izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tad pasūtītājs ir gatavs izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līgumu izpildes termiņu par attiecīgu laika periodu.

Jautājums

Vai laiks, kas nepieciešams būvprojekta ekspertīzei un būvprojekta akceptēšanai būvvaldē (*saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta (5) punktu būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 15 darba dienu laikā*) no Pasūtītāja puses tiks uzskatīts kā pietiekams pamatojums projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumam.

Atbilde

Pasūtītājs apzinās normatīvajos aktos noteiktos dokumentu izskatīšanas/saskaņošanas termiņus. Pasūtītājs maksimāli sadarbosies ar izpildītāju, lai dokumentu izskatīšana/saskaņošana institūcijās/uzņēmumos notiktu maksimāli īsākos termiņos. Tāpat Pasūtītājs nodrošinās būvprojekta ekspertīzes izpildi maksimāli īsākos termiņos. Ja būvprojekta ekspertīzes izpilde un dokumentu izskatīšana/saskaņošana atbildīgajās institūcijās kavēs iepirkumā paredzēto padziļināšanas darbu uzsākšanu un tam par iemeslu būs no izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tad pasūtītājs ir gatavs izskatīt iespēju pagarināt iepirkuma līgumu izpildes termiņu par attiecīgu laika periodu.