

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2017.gada 11.novembra
Iepirkuma līguma Nr. 6.1.1.0/17/I/001 – 16

Ventspilī,

2018.gada 06.martā

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Imants Sarmulis (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ventbetons – V”, kuras vārdā un interesēs, saskaņā uz pilnvaras Nr.P-09 (dat.ar 02.12.2016.) pamata rīkojas tā pilnvarotā persona Jānis Andersons (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, un abi kopā – Puses,

saskaņā starp Pusēm 2017.gada 11.novembrī noslēgtā Iepirkumu līguma Nr. 6.1.1.0/17/I/001 – 16 – *“Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī”*, nosacījumiem (turpmāk – Līgums) un ņemot vērā, ka:

- ar 2018.gada 01.janvāri Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) darba devēja likme tiek mainīta no 23.59% uz 24.09%;
- Līguma 16.1.punktu, kas nosaka, ka ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem;
- Ministru kabineta 2017.gada 03.maija noteikumus Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas nosaka, ka darba samaksas likme tiek noteikta ietverot darba devēja VSAOI likmi;
- Būvdarbiem, kas veikti līdz 2017.gada 31.decembrim tiek piemērota VSAOI darba devēja likme 23.59%, savukārt būvdarbiem, kas tiek veikti sākot ar 2018.gada 01.janvāri piemēro VSAOI darba devēja likme 24.09%;
- Ventspils brīvostas valdes 2018.gada 23.februāra lēmumu Nr.2/15 “Par līgumcenas izmaiņām būvdarbu līgumā objektam “Piebraucamā ceļa izbūve zemes gabalam Dienvidu mols 5, Ventspilī””,

noslēdz šādu papildus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
„3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu 592'078,58 EUR (pieci simti deviņdesmit divi tūkstoši septiņdesmit astoņi euro un 58 euro centi) (turpmāk – Līguma summa) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību”.
2. Izteikt Līguma 3.pielikumu “Būvdarbu tāme” jaunā redakcijā saskaņā ar šīs Vienošanās pievienoto pielikumu, kas parakstot kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs:
Ventspils brīvostas pārvalde

Izpildītājs:
SIA "Ventbetons – V"

Pārvaldnieks (PARAKSTS)

I.Sarmulis

Pilnvarotā persona (PARAKSTS)

J.Andersons