



Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta DOP daļas vad. Imants Baņķis
Būvprakses sertifikāts Nr.3-00845
2018.g. 15.marts.

PROJEKTĒTIE APZĪMĒJUMI

Demontējamās būves

Braukšanas virzieni (ceļi) būvju demontāžas laikā

Brauktuves apmales

Ietves apmales

Nozogojums

Norādījumi

1. Vispārīgos norādījumus un rasējumu sarakstu skatīt lapā GP-1-001.

2. Izmantotos un pievienotos dokumentus skatīt būvprojekta daļās -1., „Vispārējā daļa”, 4., „Specifikācijas”.

3. Skatīt kopā ar GP, BK un ELT rasējumiem.

4. Būvniecības laikā ir papildus jāizvērtē būvprojekta risinājumu atbilstība konkrētajai situācijai dabā (augstuma atzīmes, konstrukcija utml), pieaicinot autoruzraugu. Autoruzraudzības kārtībā nepieciešamības gadījumā, paredzot koreģēt risinājumu.

5. Koku sakņu zonā rakšanas darbi veicami ar rokām, maksimāli saglabājot galvenās koku balstsaknes.

6. Ģeotehnisko izpēti skatīt "Vispārējā daļā".

7. Pielaidumu vietu un augstumu atzīmju precizēšanai, ja nepieciešams izsaukt projekta autoru.

8. Būvdarbu un satiksmes organizēšanas zonā veicama esošo koku stumbru aizsardzība no mehāniskiem bojājumiem (ap to stumbriem uzliekot dēļu vairogus uz elastīgas membrānas, ja būvprojektā nav uzrādīts citādi).

9. Nepieciešamajās vietās izveidot pagaidu pievedceļus un ceļņus.

Pasūtītājs:		"Ventpils brīvostas pārvalde"	
Projekts		Ostas ielas izbūve posmā no K.Valdemāra ielas līdz „Ostas kapteiņa dienestam” un K.Valdemāra ielas 12/14 teritorijas labiekārtojums, Ventspilī	
SIA "SBI - Ventpils"		Rasējums	
SIA „Arhitekta J. Pogas birojs”		Būvdarbu organizācijas shēma	
Projekts:		Stadija	
R.Gubāts		BP	
Pārbaudīja		Marka	
I.Baņķis		GP	
Būvprojekta vadītājs		Mērogs	
I.Baņķis		1:1000	
Datums		DOP- 100	
15.03.2018.		Projekta Nr.	
		VBOP 2014/183	