

VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2017.gada 14.decembra
Iepirkuma līguma Nr. 6.1.1.0/17/I/03-2

Rīgā,

2018.gada 03.oktobrī

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Imants Sarmulis (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un

Akciju sabiedrība “BMGS”, reģ. Nr. 40003146013, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar Statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Svetlana Afanasjeva (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, un abi kopā – Puses,

ņemot vērā, ka:

- i) starp Pusēm 2017.gada 14. noslēgts Iepirkuma līgums Nr. 6.1.1.0/17/I/003-2 par Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošanu (turpmāk – Līgums);
- ii) Starp pusēm noslēgta papildus vienošanās Nr.1
- iii) Būvdarbu izpildes laikā, konstatēts, ka nepieciešams veikt papildus darbus, kurus iepriekš nebija iespējams paredzēt;
- iv) Sarunu procedūrā “Papildus darbi objektā “Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana””, Id. Nr. VBOP 2018/ 143 KF sniegto piedāvājumu
- v) Ventspils brīvostas valdes 2018.gada 31.augusta lēmumu Nr. 12/17 “Par papildus darbiem būvdarbu līgumā objektam “Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana””
- vi) Pasūtītājs uzdevis, bet Izpildītājs veicis papildus darbus Objektā;

vienojas noslēgt vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par sekojošo:

1. Papildus veicamo darbu apjoms un izmaksas tiek noteiktas tāmē, kas pievienota šai Vienošanās Nr.2 kā pielikums Nr.1, un kas kopā sastāda summu **EUR 189 686,43 (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un 43 centi)**.
2. Visos pārējos jautājumos abas Puses vadās pēc savstarpēji noslēgtā Līguma nosacījumiem. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un paliek spēkā.
3. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku katram eksemplāram.
4. Vienošanās Nr.2 pielikumi:
 - 4.1. Pielikums Nr.1 – Papildus darbu tāme

Pasūtītājs:

Ventspils brīvostas pārvalde

Pārvaldnieks _____
I.Sarmulis

Izpildītājs:

AS “BMGS”

Valdes priekšsēdētāja _____
S.Afanasjeva