



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

**Atklāta konkursa
„ Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”
Identifikācijas Nr. VBOP 2018/72KF
Z I Ņ O J U M S**

Ziņojums sagatavots: 2018.gada 03.decembrī, Ventspilī

Pasūtītājs: Ventspils brīvdostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils

Iepirkumu komisijas sastāvs:

Ventspils brīvdostas pārvaldes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils brīvdostas valdes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3/15 „Par Ventspils brīvdostas pārvaldes Iepirkumu komisijām” (ar 14.10.2016. lēmuma Nr.13/2 grozījumiem) sekojošā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons

Komisijas locekļi: Irina Boļezina, Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Komisijas sekretāre: Ilze Remerte

Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF.

Iepirkuma priekšmets: Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana. Būvdarbu izpildes laiks 20 mēneši. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Paziņojums par atklātu konkursu publicēts:

IUB mājas lapā, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša pielikumā,

Elektronisko iepirkumu sistēmā, turpmāk “EIS”, e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv, Ventspils brīvdostas pārvaldes mājas lapā internetā <http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi>,

Ventspils pilsētas domes oficiālajā informatīvajā portālā www.ventspils.lv un laikrakstā “Dienas Bizness”.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 11.septembrim plkst. 10⁰⁰ elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek Ventspils brīvdostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2018.gada 11.septembrī plkst. 10⁰⁰.

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdz tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.

Iepirkuma dokumentācijai nodrošināta tieša un brīva elektroniska pieeja Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā līgumcena.

Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena. Zemākās cenas kritērija noteikšana pamatojama ar to, ka būvdarbu izpildes prasības var noteikt precīzi un nav citu būtisku faktoru, kas būtu vērtējami kritērija ietvaros un kam būtu nozīmes piedāvājuma izvēlē.

Iepirkumu komisijas sēdes notiek Ventspils brīvostas pārvaldes telpās Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

Pretendenta vidējam finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015. - 2018.gads) būvniecībā jābūt vismaz 20 000 000 EUR (divdesmit miljoni euro) gadā, neskaitot PVN. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms 3 (trīs) gadiem, nostrādātajā laika periodā vidējam finanšu apgrozījumam ir jābūt vismaz 20 000 000 EUR (divdesmit miljoni euro) gadā, neskaitot PVN.

Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstoši būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt uzbūvētiem, pārbūvētiem vai atjaunotiem līdzīga rakstura būvobjektiem, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā) un kuros veikti būvdarbi šādā apjomā:

- 2 (divos) būvobjektos izbūvētas, pārbūvētas vai atjaunotas ostas hidrotehniskās būves (piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, vilņlauzis).
- 1 (vienā) būvobjektā veikti kabeļu tīklu izbūves darbi atbilstoši 10 kV darba spriegumam vismaz 2'000 m apjomā.
- 1 (vienā) būvobjektā izbūvēts asfaltbetona segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceliņi un ietves) vismaz 6'000 m² apjomā.

Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstoši būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (2008. - 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) 1 (vienā) būvobjektā jābūt uzbūvētai, pārbūvētai vai atjaunotai hidrotehniskajai būvei jūras akvatorijā (piestātne (garums – ne mazāk kā 150 m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, vilņlauzis), kas pieņemta ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:

- Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana;
- Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;
- Ceļu būvdarbu vadīšana.

Būvdarbu vadītājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikāts (ja attiecināms) vai atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jābūt iekļautai būvspeciālistu reģistrā.

Šī nolikuma 7.6. punktā minēto speciālistu pieredze tiks uzskatīta par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi, ja Pretendenta piedāvātais speciālists/-i – būvdarbu vadītājs/-i pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013. - 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būs vadījis/-uši būvdarbus līdzīga rakstura būvobjektos, kuri pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā), kuros vadīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:

- Hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs – 2 (divos) būvobjektos izbūvētas, pārbūvētas vai atjaunotas ostas hidrotehniskās būves (piestātne (garums – ne mazāk kā 150m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, viļņlauzis).
- Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs – 1 (vienā) būvobjektā veikti kabeļu tīklu izbūves darbi atbilstoši 10 kV darba spriegumam vismaz 2'000 m apjomā;
- Ceļu būvdarbu vadītājs –1 (vienā) būvobjektā izbūvēts asfaltbetona segums brauktuvei (ceļi, ielas vai laukumi, izņemot veloceļiņi un ietves) vismaz 6'000 m² apjomā.

Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 8.¹ punkta prasībām.

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tad uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo personu jāiesniedz ārvalstī izsniegta licence, sertifikāts vai citi kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti (kopijas), kas apliecina darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie tiesību akti), un ārvalsts darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā (ja attiecināms).

Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 11.septembrim plkst.10.00 tika saņemti sekojoši piedāvājumi:

Nr.	Pretendents	Reģistrācijas numurs	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks EIS e-konkursu apakšsistēmā	Piedāvātā līgumcena EUR (neskaitot PVN)	Piedāvājuma nodrošinājums 10 000 EUR
1.	Pilnsabiedrība “LNK Industries Group”	40103554364	10.09.2018 15.04	14 444 444	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā
3.	AS “BMGS”	40003146013	10.09.2018 18.53	12 857 155.70	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā
4.	SIA “Ostas celtnieks”	41203004237	11.09.2018 09.30	11 382 846.18	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā

2018.gada 04.jūnija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošeniņš.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 72 KF, nolikuma apstiprināšana.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 72 KF, nolikumu

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/ 72 KF, nolikumu.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas loceklis: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 29.jūnija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks un Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegumu sniegt skaidrojumu par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.1.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.1

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.1.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas loceklis: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 03.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks un Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, turpmāk “Konkurss”, nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Ņemot vērā CFLA piezīmes par Konkursa nolikumu, ir sagatavoti Konkursa nolikuma grozījumi Nr.1. Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.1

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.1.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas loceklis: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 10.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" iesniegumus sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.2 līdz Nr.8.

Izskatot atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.2 līdz Nr.8

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.2 līdz Nr.8.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 10.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Tiek precizēti būvdarbu apjomi un būvprojekts, sakarā ar ko ir sagatavoti Nolikuma grozījumi Nr.2. Izskatot atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.2

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.2.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 16.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās un Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" iesniegumus sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.9, Nr.10, Nr.11 un Nr.12.

Izskatot atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.9, Nr.10, Nr.11 un Nr.12

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.9, Nr.10, Nr.11 un Nr.12.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 25.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Tiek precizēti būvdarbu apjomi un būvprojekts, sakarā ar ko ir sagatavoti Nolikuma grozījumi Nr.3 Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.3

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.3.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 27.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi SIA “Ostas celtnieks” un Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegumus sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18 un Nr.19.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18 un Nr.19

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18 un Nr.19.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 30.jūlija Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir konstatējusi, ka sniedzot skaidrojumus, atklātā konkursa nolikuma skaidrojumos Nr.15 ir drukas kļūda, sakarā ar ko ir sagatavots Nolikuma skaidrojumu Nr.15 precizējums.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.15 (precizējums)

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.15 (precizējums).

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 06.augusta Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekļi Irina Boļezina, Ojārs Rudzītis.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi AS “Latvijas Tilti” iesniegumu sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.20.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.20

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.20.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Māris Petrovskis

2018.gada 07.augusta Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina un Ojārs Rudzītis.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu un grozījumu apstiprināšana.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegumu sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.21.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.21

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.21.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Māris Petrovskis

Nepieciešams pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sakarā ar ko ir sagatavoti Nolikuma grozījumi Nr.4. Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.4

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.4.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Māris Petrovskis

2018.gada 09.augusta Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina, Ojārs Rudzītis.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Tiek precizēti būvdarbu apjomi un būvprojekts, sakarā ar ko ir sagatavoti Nolikuma grozījumi Nr.5. Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.5

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.5.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Māris Petrovskis

2018.gada 21.augusta Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumu apstiprināšana.

Tiek precizēti būvdarbu apjomi un būvprojekts, sakarā ar ko ir sagatavoti Nolikuma grozījumi Nr.6. Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.6

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma grozījumus Nr.6.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 22.augusta Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvdostas pārvalde ir saņēmusi AS “BMGS” un Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegumus sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.22 un Nr.23.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.22 un Nr.23

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.22 un Nr.23.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 04.septembra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumu apstiprināšana.

Ventspils brīvdostas pārvalde ir saņēmusi SIA “Elektriķis” iesniegumu sniegt skaidrojumus par atklātā konkursa nolikumu, sakarā ar ko ir sagatavoti nolikuma skaidrojumi Nr.24.

Izskatot atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.24

Komisija nolēma:

Apstiprināt atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, nolikuma skaidrojumus Nr.24.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 11.septembra piedāvājumu atvēršanas sanāksme

Sanāksmē piedalās: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons un Komisijas loceklis Māris Petrovskis.

Sanāksmi vada: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Sanāksmi protokolē: Ilze Remerte

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu atvēršana.

Elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2018.gada 11.septembrim plkst.10.00 tika saņemti sekojoši piedāvājumi:

Nr.	Pretendents	Reģistrācijas numurs	Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks EIS e-konkursu apakšsistēmā	Piedāvātā līgumcena EUR (neskaitot PVN)	Piedāvājuma nodrošinājums 10 000 EUR
1.	Pilnsabiedrība "LNK Industries Group"	40103554364	10.09.2018 15.04	14 444 444	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā
2.	AS "BMGS"	40003146013	10.09.2018 18.53	12 857 155.70	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā
3.	SIA "Ostas celtnieks"	41203004237	11.09.2018 09.30	11 382 846.18	Apdrošināšanas polise (parakstīts e dokuments) EIS e-konkursu apakšsistēmā

2018.gada 14.septembra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenijs.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Iepirkuma komisija pārliecinās, ka:

Pilnsabiedrība "LNK Industries Group", tās darbinieki un piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā.

AS "BMGS", tās darbinieki un piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā.

SIA "Ostas celtnieks", tās darbinieki un piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā.

SIA "Ostas celtnieks" savā piedāvājumā norādījis, ka viens no apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām SIA "Ostas celtnieks" balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām ir "GT INSPECT" OOO, kas ir Krievijas komersants.

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijai nav iespējas pārliecināties par to vai "GT INSPECT" OOO atbilst Iepirkumā izvirzītajiem izslēgšanas nosacījumiem, tā kā Latvijas Republikā esošās datu bāzes nenodrošina iespēju iegūt šādu informāciju.

Sakarā ar to Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijai jālūdz SIA "Ostas celtnieks" iesniegt institūciju izsniegtas "GT INSPECT" OOO izziņas, kas apliecinātu "GT INSPECT" OOO vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokurists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt "GT INSPECT" OOO darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts (-a) par vainīgu vai tam (-i) nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- 1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

- 1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzbekšana, labuma prettiesiska pieprasšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,
- 1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija,
- 1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācšana terora aktu veikšanai,
- 1.5. cilvēku tirdzniecība,
- 1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
(izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi)
- 1.7. nav konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;
- 1.8. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība un netiek veikta pretendenta likvidācija;
- 1.9. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaudusies kā horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;
- 1.10. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaudies kā:
 - 1.10.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana bez nepieciešamās darba atļaujas vai bez tiesībām uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi;
 - 1.10.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu vai no dienas, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši (**Iepirkuma nolikuma 5.1. punkts**).

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA “Ostas celtnieks” iesniegt institūciju izsniegtas “GT INSPECT” OOO izziņas, kas apliecinātu “GT INSPECT” OOO vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokurists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt “GT INSPECT” OOO darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts (-a) par vainīgu vai tam (-i) nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- 1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
- 1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzbekšana, labuma prettiesiska pieprasšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,

- 1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
1.5. cilvēku tirdzniecība,
1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
(izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi)
1.7. nav konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;
1.8. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība un netiek veikta pretendenta likvidācija;
1.9. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaudusies kā horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;
1.10. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaudies kā:
1.10.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana bez nepieciešamās darba atļaujas vai bez tiesībām uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi;
1.10.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu vai no dienas, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši (*Iepirkuma nolikuma 5.1. punkts*).

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz līdz 2018.gada 01.oktobrim EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

SIA “Ostas celtnieks” piedāvātā līgumcena Iepirkumā ir 11 382 846.18 EUR (vienpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro un 11 centi).

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.1. punkta 8.1.1. apakšpunktu Pretendentam jāgarantē (jānodrošina) avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11.1.7. punktu Pretendentam jāiesniedz Bankas/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums/-i, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka/apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Pasūtītāja prasībām atbilstošu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu bankas/apdrošināšanas sabiedrības:

11.1.7.1. avansa garantiju (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās būvdarbu līgumcenas) uz avansa atmaksas laiku, gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana . Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

11.1.7.2. garantijas laika garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) apmērā no objekta līgumsummas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.

SIA “Ostas celtnieks” savā piedāvājumā ir pievienojis apliecinājumu Nr.1499, ko izsniegusi un parakstījusi 2018.gada 19.jūlijā Danske Bank AS filiāle Latvijā, turpmāk “Banka”, Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Solvita Babre – Samata par to, ka SIA “Ostas celtnieks” tiks izsniegta avansa garantija 50% apmērā no kopējās būvdarbu līgumcenas (**EUR 5 691 423.09 (pieci miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs euri un 09 centi)**) uz avansa atmaksas laiku, gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana, un garantijas laika garantija 5 % apmērā no objekta līgumsummas (*Iepirkumā iesniegtais 19.07.2018. apliecinājums Nr.1499 pievienots pielikumā*).

Nemot vērā, ka apliecinājums nav uz Bankas veidlapas, Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija vēlas pārliecināties, ka Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītājai Solvitai Babrei – Samatai bija tiesības izsniegt un parakstīt Iepirkumā iesniegto 19.07.2018. apliecinājumu Nr.1499.

Nepieciešams pieprasīt Bankai apliecināt, ka Solvitai Babrei – Samatai bija tiesības izsniegt un parakstīt Iepirkumā iesniegto 19.07.2018. apliecinājumu Nr.1499 (pielikumā).

Komisija nolēma:

1. Lūgt Danske Bank AS filiāle Latvijā vēlreiz apliecināt, ka Banka izsniegs SIA “Ostas celtnieks”:

- *avansa garantiju (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās būvdarbu līgumcenas EUR 5 691 423.09 (pieci miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit trīs euri un 09 centi) uz avansa atmaksas laiku, gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana . Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs;*
- *garantijas laika garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) apmērā no objekta līgumsummas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.*

2. Lūgt Banku sniegt atbildi līdz 2018.gada 19.septembrim plkts.08.00, nosūtot to pa faksu 63621297, vai e-pastā: iepirkumi@vbp.lv vai info@vbp.lv.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenijs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 25.septembra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenijs.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvdostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Izvērtējot Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” piedāvājumu, Ventspils brīvdostas pārvaldes Iepirkumu komisija, turpmāk “Komisija”, vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Saskaņā Iepirkuma nolikumā 11.1.1.apakšpunktā noteikto, Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem.

Pilnsabiedrības piedāvājumā ir pievienots darbu izpildes laika grafiks. Saskaņā ar Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegto laika grafiku, tetrapodu izgatavošanu plānots izgatavot ziemas periodā.

Nepieciešams pieprasīt sniegt informāciju kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt Pilnsabiedrībai “LNK Industries Group” iesniegt informāciju kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 01.oktobrim.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenijs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izvērtējot SIA “Ostas celtnieks” piedāvājumu, Komisija vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumā 10.1.6. punktā noteikto, Pretendentam piedāvājumā jāpievieno būvobjektu saraksts saskaņā ar šī nolikuma 3.pielikumu. Būvobjektu sarakstam jāpievieno atsauksmes vai cita veida dokumentāli pierādījumi no sarakstā uzrādīto objektu pasūtītājiem (**īpašniekiem vai valdītājiem**) ar informāciju par veiktajiem darbu apjomiem (*atsauksmē norādīt objekta nosaukumu, būvdarbu uzsākšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, izpildīto darbu īsu aprakstu un apjomu, kas izteikti sekojošās mērvienībās: m (metri), m² (kvadrātmetri, gab. (gabali) u.c.).*

SIA “Ostas celtnieks” savā piedāvājumā ir norādījis, ka apakšuzņēmējs “GT INSPECT” OOO iepirkumā veiks hidrotehniskās daļas darbus.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 7.5. punktā noteikto, Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstoši būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 10 (desmit) gadu laikā (2008. - 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) 1 (vienā) būvobjektā jābūt uzbūvētai, pārbūvētai vai atjaunotai hidrotehniskajai būvei jūras akvatorijā (piestātne (garums – ne mazāk kā 150 m, dziļums – ne mazāk kā 5 m), mols, vilņlauzis), kas pieņemta ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).

SIA “Ostas celtnieks” savā piedāvājumā norādījis, ka apakšuzņēmējs “GT INSPECT” OOO ir veicis Kaļiņgradas jūras kanāla ieejas molu rekonstrukciju. Apakšuzņēmēja izpildīto būvdarbu sarakstā norādīts, ka izpildīti darbi uz Dienvidu mola (1085 m) un Ziemeļu mola (565 m). Piedāvājumā ir pievienota izziņa par izpildīto darbu cenām un izdevumiem. Izziņā nav informācijas par molu garumu un dziļumu. Bez tam, izziņu ir izsniedzis ģenerāluzņēmējs GFUP “Rosmortport”, kas nav uzskatāms par Objekta pasūtītāju (īpašnieks vai valdītājs).

Nepieciešams pieprasīt iesniegt objekta Pasūtītāja (īpašnieks vai valdītājs) - izsniegtu atsaukumi vai cita veida dokumentālu pierādījumu par objektu “Kaļiņgradas jūras kanāla ieejas molu rekonstrukcija” , kur būtu norādīta arī informācija par molu garumu un dziļumu.

Saskaņā Iepirkuma nolikumā 11.1.3.apakšpunktā noteikto, Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas.

SIA “Ostas celtnieks” piedāvājumā ir pievienots darbu organizācijas apraksts, turpmāk “Apraksts”.

Iepirkums darba procesā jāparedz veikt tetrapodu izgatavošanu. Izvērtējot SIA “Ostas celtnieks” iesniegto Aprakstu, Komisija secina, ka Aprakstā nav informācijas par tetrapodu izgatavošanu un nogādāšanu objektā.

Nepieciešams pieprasīt iesniegt detalizētu aprakstu kā un kur tiks veikta tetrapoda izgatavošana, norādot:

- tetrapodu izgatavošanas laika grafiku;
- telpas adrese un platība kur tiks izgatavoti tetrapodi;
- kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai;
- orientējoši viena elementa izmaksas saražojot tos ražotnē;
- kā tiks nogādāti tetrapodi objektā;
- esošo veidņu skaits un papildus nepieciešamie veidņi.

Saskaņā Iepirkuma nolikumā 11.1.1.apakšpunktā noteikto, Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem. SIA “Ostas celtnieks” piedāvājumā ir pievienots darbu izpildes laika grafiks, bet tajā nav informācijas, kad tiks veikti tetrapodu sagatavošanas, izgatavošanas un mobilizācijas darbi.

Nepieciešams pieprasīt iesniegt papildinātu darbu izpildes laika grafiku, norādot tetrapodu sagatavošanas, izgatavošanas un mobilizācijas darbus.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA “Ostas celtnieks” iesniegt objekta “Kaļiņgradas jūras kanāla ieejas molu rekonstrukcija” Pasūtītāja (īpašnieks vai valdītājs) izsniegtu atsaukumi vai cita veida dokumentālu pierādījumu, kur būtu norādīta arī informācija par molu garumu un dziļumu.

2. Pieprasīt SIA “Ostas celtnieks” iesniegt detalizētu aprakstu kā un kur tiks veikta tetrapoda izgatavošana, norādot:

- tetrapodu izgatavošanas laika grafiku;
- telpas adrese un platība kur tiks izgatavoti tetrapodi;
- kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai;
- orientējoši viena elementa izmaksas saražojot tos ražotnē;
- kā tiks nogādāti tetrapodi objektā;
- esošo veidņu skaits un papildus nepieciešamie veidņi.

3. Pieprasīt SIA “Ostas celtnieks” iesniegt papildinātu darbu izpildes laika grafiku, norādot tetrapodu sagatavošanas, izgatavošanas un mobilizācijas darbus.

4. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 01.oktobrim.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 02.oktobra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Izvērtējot SIA “Ostas celtnieks” piedāvājumu, Komisija vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Saskaņā Iepirkuma nolikumā 11.1.3.apakšpunktā noteikto, Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas.

No SIA “Ostas celtnieks” piedāvājumā esošās informācijas Komisija konstatē, ka iepirkuma izpildei (tetrapodu un betonu masīvu novietošanai) tiks izmantota pašgājējplatforma IRBEN un krāns Libher .

Komisija vēlas precizēt, vai platforma IRBEN var noturēt 160 t smago krānu kopā ar 40 t smago betona masīvu un vai Krāns Libher varēs pacelt un nolikt vietā tetrapodus un betona masīvus, ja krāna tehniskajos parametros liebherr-crawler-cranes-spec-13a7ae.pdf 5.lpp. minēts, ka to var izdarīt, ja krāna izliece nav lielāka par 9 metriem.

Nepieciešams pieprasīt iesniegt detalizētu aprakstu kā tiks veikta tetrapodu un betona masīvu nolikšana objektā, tai skaitā kā un cik ilgā laikā krāns Libher tiks nogādāts uz Ventspili, kā krāns Libher tiks noturēts uz ūdens virsmas, kāda ir platformas Irben celstspēja un vai tā būs pietiekama celtna Libher darbības nodrošināšanai, veicot betona izstrādājumu ar svaru 45 tonaas montāžu pie mola galvas.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 8.1. punkta 8.1.1. apakšpunktu Pretendentam jāgarantē (jānodrošina) avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11.1.7. punktu Pretendentam jāiesniedz Bankas/apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums/-i, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka/apdrošināšanas sabiedrība izsniegs Pasūtītāja prasībām atbilstošu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu bankas/apdrošināšanas sabiedrības:

11.1.7.1. avansa garantiju (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās būvdarbu līgumcenas) uz avansa atmaksas laiku, gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā vai netiek veikta avansa atmaksāšana . Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.

11.1.7.2. garantijas laika garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) apmērā no objekta līgumsummas, skaitot no objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērs garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību.

SIA “Ostas celtnieks” savā piedāvājumā ir pievienojis 2018.gada 19.jūlija apliecinājumu Nr.1499, ko parakstījusi Danske Bank AS filiāles Latvijā Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Solvita Babre – Samata, turpmāk “Banka”. Apliecinājums nav izsniegts uz Bankas veidlapas (t.i. nav norādīts dokumenta autors), līdz ar ko Komisija vēlas pārliecināties par pievienotā dokumenta juridisko spēku un tā saturu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka apliecinājums izsniegts vairāk kā mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nepieciešams pieprasīt iesniegt Bankas izsniegtu apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem par Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 11.1.7. punktā noteikto.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt:

1.1. detalizētu aprakstu kā tiks veikta tetrapodu un betona masīvu nolikšana objektā, tai skaitā kā un cik ilgā laikā krāns Libher tiks nogādāts uz Ventspili, kā krāns Libher tiks noturēts uz ūdens virsmas, kāda ir platformas Irben celtpēja un vai tā būs pietiekama celtna Libher darbības nodrošināšanai, veicot betona izstrādājumu ar svaru 45 tonaas montāžu pie mola galvas.

1.2. Danske Bank AS filiāles Latvijā izsniegtu apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem par Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 11.1.7. punktā noteikto.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 05.oktobrim.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 05.oktobra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu, Komisija vēlējās precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Saskaņā Iepirkuma nolikumā 11.1.3.apakšpunktā noteikto, Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas.

No SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumā esošās informācijas Komisija konstatē, ka iepirkuma izpildei (tetrapodu un betonu masīvu novietošanai) tiks izmantota pašgājējplatforma IRBEN un krāns Libher .

Komisija vēlas precizēt, vai platforma IRBEN var noturēt 160 t smago krānu kopā ar 40 t smago betona masīvu un vai Krāns Libher varēs pacelt un nolikt vietā tetrapodus un betona masīvus, ja krāna tehniskajos parametros liebherr-crawler-cranes-spec-13a7ae.pdf 5.lpp. minēts, ka to var izdarīt, ja krāna izliece nav lielāka par 9 metriem.

Komisija nolēma pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt detalizētu aprakstu kā tiks veikta tetrapodu un betona masīvu nolikšana objektā, tai skaitā kā un cik ilgā laikā krāns Libher tiks nogādāts uz Ventspili, kā krāns Libher tiks noturēts uz ūdens virsmas, kāda ir platformas Irben celtpēja un vai tā būs pietiekama celtna Libher darbības nodrošināšanai, veicot betona izstrādājumu ar svaru 45 tonaas montāžu pie mola galvas.

SIA "Ostas celtnieks" pieprasīto papildus informāciju ir iesniedzis.

Lai izvērtētu pretendentu Pilnsabiedrības "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks" tehniskās iespējas veikt būvdarbus būvprojektu sadaļai BK – 2.1 "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana", ņemot vērā pretendentu piedāvājumos norādīto tehniku, un to, ka Komisija ir tiesīga uzaicināt ekspertus sniegt atzinumus par Konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem un to tehnisko pamatotību, Komisija nolemj pieaicināt ekspertu.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa “*Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana*”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Lai izvērtētu pretendentu Pilnsabiedrības “LNK Industries Group”, AS “BMGS” un SIA “Ostas celtnieks” tehniskās iespējas veikt būvdarbus būvprojektu sadaļai BK – 2.1 “Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana”, ņemot vērā pretendentu piedāvājumos norādīto tehniku, Komisija 2018.gada 5.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē nolēma pieaicināt ekspertu. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā tika pieaicināts eksperts Andris Razgalis, sertifikāta Nr. 3-01631.

Eksperts A.Razgalis norādījis, ka izvērtējuma ietvaros modelēta 45t un 13t tetrapodu montāža, izmantojot pretendentu piedāvāto tehniku. Eksperts norāda, ka Pretendentu piedāvājumos trūkst informācijas par peldlīdzekļu gabarītiem un iegrimi. Eksperta ieteikums pieprasīt pretendentiem sagatavot betona elementu montāžas shēmu mērogā uz projekta mola profila, ņemot vērā tehnikas iegrimi un celtna izlici.

Izvērtējot Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” piedāvājumu, Komisija vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Izvērtējot pretendenta iesniegto dokumentāciju, un ņemot vērā eksperta ieteikumu, Komisija vēlas pārliecināties par pretendenta piedāvātās tehnikas un iekārtu spēju uzstādīt betona elementus projektā paredzētajās pozīcijās, tāpēc nepieciešams pieprasīt pretendentu sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem.

Montāžas shēmu jālūdz sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrimi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem jālūdz sagatavot uz projekta sadaļas “Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana” rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumā PK15+00.

Vienlaicīgi nepieciešams lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt Pilnsabiedrībai “LNK Industries Group” sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu lūgt sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrimi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem lūgt sagatavot uz projekta sadaļas “Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana” rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumā PK15+00. Vienlaicīgi lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 26.oktobrim.

3. Pēc atbildes saņemšanas, Pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegto montāžas shēmu un aprakstu iesniegt ekspertam A.Razgalim izvērtēšanai.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izvērtējot AS "BMGS" piedāvājumu, Komisija vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Izvērtējot pretendenta iesniegto dokumentāciju, un ņemot vērā eksperta ieteikumu, Komisija vēlas pārliecināties par pretendenta piedāvātās tehnikas un iekārtu spēju uzstādīt betona elementus projektā paredzētajās pozīcijās, tāpēc nepieciešams pieprasīt pretendentu sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem.

Montāžas shēmu jālūdz sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem jālūdz sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumuma PK15+00.

Vienlaicīgi nepieciešams lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt AS "BMGS" sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu lūgt sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem lūgt sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumuma PK15+00. Vienlaicīgi lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 26.oktobrim.

3. Pēc atbildes saņemšanas, AS "BMGS" iesniegto montāžas shēmu un aprakstu iesniegt ekspertam A.Razgalim izvērtēšanai.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu, Komisija vēlas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju.

Izvērtējot pretendenta iesniegto dokumentāciju, un ņemot vērā eksperta ieteikumu, Komisija vēlas pārliecināties par pretendenta piedāvātās tehnikas un iekārtu spēju uzstādīt betona elementus projektā paredzētajās pozīcijās, tāpēc nepieciešams pieprasīt pretendentu sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem.

Montāžas shēmu jālūdz sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem jālūdz sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumuma PK15+00.

Vienlaicīgi nepieciešams lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu lūgt sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem lūgt sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumuma PK15+00. Vienlaicīgi lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 26.oktobrim.

3.Pēc atbildes saņemšanas, SIA "Ostas celtnieks" iesniegto montāžas shēmu un aprakstu iesniegt ekspertam A.Razgalim izvērtēšanai.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenijs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 23.oktobra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenijs un Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Sēdi protokolē Komisijas sekretāre Ilze Remerte.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, turpmāk "Komisija", vēlējās precizēt piedāvājumā norādīto informāciju un pieprasīja Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks":

1. Sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu lūgt sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlīci. Montāžas shēmu 45t masīviem lūgt sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumam nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumam PK15+00. Vienlaicīgi lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 26.oktobrim.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi no Pilnsabiedrības "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks" pieprasījumus atbildes sagatavošanai sniegt papildus informāciju no pasūtītāja (*projekta rasējumu griezumus dwg formātā*).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks" jānosūta pieprasītie projekta rasējumu dwg formātā un noteiktais atbildes termiņš pagarināms līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Komisija nolēma:

1. Noteikt, ka 2018.gada 18.oktobra vēstulē Nr. A/I/DP-14/1149-1 , Nr. A/I/DP-14/1149-2 un Nr. A/I/DP-14/1149-3 pieprasītā papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

Balsojums: PAR 4 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 25.oktobra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenijs.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

Izvērtējot AS "BMGS" piedāvājumu, Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, turpmāk "Komisija", ir veikusi aritmētisko kļūdu labojumu, kā rezultātā AS "BMGS" piedāvātā līgumcena ir 12 857 024.40 EUR.

Nepieciešams pieprasīt AS "BMGS" vai tā piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt AS "BMGS" vai tā piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem, kā rezultātā AS "BMGS" piedāvātā līgumcena ir 12 857 024.40 EUR.

2. Noteikt, ka paziņojums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

3. Informēt, ka paziņojuma nesāņemšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka pretendents piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu, Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, turpmāk "Komisija", ir veikusi aritmētisko kļūdu labojumu, kā rezultātā SIA "Ostas celtnieks" piedāvātā līgumcena ir 11 382 644.54 EUR.

Nepieciešams pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" vai tā piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" vai tā piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem, kā rezultātā SIA "Ostas celtnieks" piedāvātā līgumcena ir 11 382 644.54 EUR.

2. Noteikt, ka paziņojums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 31.oktobrim.

3. Informēt, ka paziņojuma nesāņemšanas gadījumā tiek uzskatīts, ka pretendents piekrt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 08.novembra Iepirkumu komisijas sēde

Sēdē nepiedalās Komisijas locekle Irina Boļezina.

Sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.

Sēdi protokolē Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Jansons.

Darba kārtība: atklāta konkursa "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana", ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/72 KF, piedāvājumu izvērtēšana

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisija, turpmāk "Komisija", vēlējas precizēt piedāvājumā norādīto informāciju un pieprasīja Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks":

1. Sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu lūgt sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem lūgt sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezuma PK15+00. Vienlaicīgi lūgt sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 26.oktobrim.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi no Pilnsabiedrības "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks" aprakstus un shēmas, kas tika nodots izvērtēšanai ekspertam Andrim Razgalim, sertifikāta Nr. 3-01631.

Eksperts ir sniedzis atzinumu, turpmāk "Atzinums".

Saskaņā ar eksperta atzinumu, Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" norādītajā veidā darbus veikt nav iespējams.

Minētais Atzinumā pamatots ar sekojošo:

"Pilnsabiedrība "LNK INDUSTRIES GROUP" piedāvā 45t masīvus uzstādīt izmantojot pontonu Baars Confloat un celtni LIEBHERR LR1130. Pretendents paredz betona masīvus mola nogāzes augšējā daļā uzstādīt radiālā virzienā pa slejām virzienā no apakšas uz augšu un celtni novietot blakus betona masīvu uzstādīšanas slejai.

- Nav sniegta informācijas par to kā pretendents plāno piegādāt betona elementu no ražošanas vietas uz uzstādīšanas vietu.

- Nav sniegta informācija par tehnikas iegrimi.

- Montāžas shēmā Griezumā 1 pontons konfliktē ar esošo mola nogāzes profilu, tāpēc uzskatu, ka pretendenta sagatavotā montāžas shēma nav atbilstoša darbu veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto secinu, ka pretendenta piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45t masīvus.

Vērtējot pretendenta iespējas uzstādīt 13t tetrapodus secinu, ka piedāvātā tehnika ir atbilstoša un pietiekama tetrapodu montāžai."

Komisijai ir radušās šaubas vai Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" norādītajā veidā darbus veikt ir iespējams. Ņemot vērā iepriekš minēto, un rūpīgi izvērtējot Atzinumu, Komisija secina, ka ir nepieciešams pieprasīt Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group" sniegt savu skaidrojumu par Atzinumā norādītajiem riskiem.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group" sniegt savu skaidrojumu par eksperta atzinumā noteikto.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 13.novembrim plkst.12.00.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Saskaņā ar eksperta atzinumu, AS "BMGS" norādītajā veidā darbus veikt ir iespējams.

Saskaņā ar eksperta atzinumu, SIA "Ostas celtnieks" norādītajā veidā darbus veikt nav iespējams.

Minētais Atzinumā pamatots ar sekojošo:

"SIA "Ostas celtnieks" piedāvā 45t masīvus uzstādīt izmantojot pašpaceļamas platformu "IRBEN" un celtni LIEBHERR HS 883HD. Masīvu montāžai nogāzes augšējā daļā pretendents piedāvā izmantot tērauda sijas, kuru viens gals balstās uz pašpaceļamas platformas, bet otrs gals uz mola bākas pamatnes.

- Iesniegtajās shēmās plānā parādīts, ka betona masīvi tiek krauti paralēli blakus tērauda sijām virzienā no apakšas uz augšu. Savukārt griezumā redzams, ka pašpaceļamā platforma atrodas virsū uz uzstādītajiem masīviem - konfliktē ar tiem. Platformas uzstādīšana šādā pozīcijā nav iespējama.

- 160t smagais celtnis kopā ar 45t masīvu un tērauda sijām balstoties uz mola galvas betona pamatni radītu ievērojamu slodzes iedarbi uz betona konstrukcijām, kas nav pieļaujams, jo var radīt mola galvas pamatnes deformācijas un radīt neatgriezeniskus bojājumus mola

galvai. Piedāvātais risinājums faktiski nozīmē veidot pagaidu tiltu. Masīvu montāžas operācijas notiks no pagaidu tilta, kas nav pielīdzināms nolikumā prasītajam peldošajam celtnim.

- Papildus risks ar ko ir jārēķinās būvuzņēmējam ir ierobežots laiks ar piemērotiem laika apstākļiem (vējš, viļņošanās) šādu sarežģītu būvdarbu veikšanai. Lai paveiktu paredzētos darbus būvuzņēmējam vairākkārtīgi jāpārvieta un jāuzstāda pašpaceļamā platforma, jāpārvieta tērauda sijas, jāveic vairākas pacelšanas un nolaišanas operācijas betona masīviem līdz to uzstādīšanai uz nogāzes. Šāda veida tehnoloģija būtiski paildzina būvdarbu laiku.

- Papildus risks ar ko ir jārēķinās būvuzņēmējam ir apstāklis ka uz gultnes ar ap mola galvu atrodas nobiruši, noslīdējuši akmeņi un betona elementi, kas, novietojot uz tiem pašpaceļamās platformas kājas, var izkustēties vai sasvērties. Gadījumā, ja celtnim atrodoties uz tērauda sijām betona masīva celšanas brīdī notiek platformas sasvēršanās, pastāv augsts avārijas situācijas risks celtnim iegāzoties jūrā.

- Nav sniegta informācijas par to kā pretendents plāno piegādāt betona elementu no ražošanas vietas uz uzstādīšanas vietu.

- Nav sniegta informācija par tehnikas iegrimi.

- Sagatavotajos rasējumus plānā nav parādīti dziļumi, kas liedz iespēju pārliecināties par shēmas atbilstību reālajai situācijai.

- Rasējumā "Betona elementu (13T tetrapodu) montāžas shēma ziemeļu mola galvas iecirkņa vērtņē PK15+00" plānā nav parādīta tetrapodu uzstādīšanas vieta, kas liedz iespēju pārliecināties par celtna pagrieziņa rādiusa pietiekamību.

- Pašpaceļamā platforma parādīta tikai paceltā stāvoklī.

Vērtējot pretendenta sniegto montāžas shēmu 13t tetrapodu montāžai secinu, ka platforma ir novietota ārkārtīgi tuvu esošajam mola profilam, jo platforma nevar droši piepeldēt tik tuvu esošajam molam.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto secinu, ka pretendenta piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45t masīvus un 13t tetrapodus projektā paredzētajā vietā.

Komisijai ir radušās šaubas vai SIA "Ostas celtnieks" norādītajā veidā darbus veikt ir iespējams. Ņemot vērā iepriekš minēto, un rūpīgi izvērtējot Atzinumu, Komisija secina, ka ir nepieciešams pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" sniegt savu skaidrojumu par eksperta atzinumā norādītajiem riskiem.

Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" sniegt savu skaidrojumu par eksperta atzinumā noteikto.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 13.novembrim plkst.12.00.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Lai pilnvērtīgāk izvērtētu pretendentu Pilnsabiedrības "LNK Industries Group", AS "BMGS" un SIA "Ostas celtnieks" tehniskās iespējas veikt būvdarbus būvprojektu sadaļai BK – 2.1 "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana", ņemot vērā pretendentu piedāvājumus, piedāvājumos norādīto tehniku un sniegto papildus informāciju un skaidrojumus, Komisija nolēm pieaicināt kā ekspertus sertificētus būvinženierus Rodrigo Pelsi, un Mātiņu Draudiņu, tādējādi veidojot ekspertu komandu Andra Razgaļa virsvadībā.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 30.novembra Iepirkumu komisijas sēde
Sēdē nepiedalās: Komisijas locekle Irina Boļezina.
Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs Didzis Ošenieks.
Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre Ilze Remerte

Darba kārtība:

1. Piedāvājumu noformējuma prasību izvērtēšana.
2. Pretendentu atlase, kvalifikācijas prasību izvērtēšana.
3. Piedāvājumu izvērtēšana.
4. Lēmuma pieņemšana.

Piedāvājumu noformējuma prasību izvērtēšana.

Izskatot un izvērtējot pretendenta pilnsabiedrības “LNK Industries Group” iesniegtā piedāvājuma atbilstību atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, Komisija konstatē, ka pretendenta pilnsabiedrība “LNK Industries Group” piedāvājums **atbilst atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.**

Komisija nolēma:

Pretendenta pilnsabiedrības “LNK Industries Group” piedāvājums atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izskatot un izvērtējot pretendenta AS “BMGS” iesniegtā piedāvājuma atbilstību atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, Komisija konstatē, ka pretendenta AS “BMGS” piedāvājums **atbilst atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.**

Komisija nolēma:

Pretendenta AS “BMGS” piedāvājums atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izskatot un izvērtējot pretendenta SIA "Ostas celtnieks" iesniegtā piedāvājuma atbilstību atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, Komisija konstatē, ka pretendenta SIA "Ostas celtnieks" piedāvājums **atbilst atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.**

Komisija konstatēja, ka SIA “Ostas celtnieks” savā piedāvājumā ir pievienojis 2018.gada 19.jūlija apliecinājumu Nr.1499, ko parakstījusi Danske Bank AS filiāles Latvijā Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Solvita Babre – Samata, turpmāk “Banka”. Apliecinājums nav izsniegts uz Bankas veidlapas (t.i. nav norādīts dokumenta autors), līdz ar ko Komisija vēlējās pārliecināties par pievienotā dokumenta juridisko spēku un tā saturu. Komisija nolēma pieprasīt SIA “Ostas celtnieks” iesniegt Danske Bank AS filiāles Latvijā izsniegtu apliecinājumu, kas noformēts atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 11.1.7. punktā noteikto.

SIA "Ostas celtnieks" ir sniedzis atbildi, kurā norāda, ka papildus pieprasītā informācija Komisijai netiks sniegta, pamatojot, ka iesniegtais apliecinājums ir atbilstošs iepirkuma nolikumam un normatīvajiem aktiem.

Lai pārliecinātos, ka Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītājai Solvitai Babrei – Samatai bija tiesības izsniegt un parakstīt Iepirkumā iesniegto 19.07.2018. apliecinājumu Nr.1499, Komisija lūdza Banku to apliecināt.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi Bankas apliecinājumu, ka Korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas vadītājai Solvitai Babrei – Samatai bija tiesības izsniegt un parakstīt Iepirkumā iesniegto 19.07.2018. apliecinājumu Nr.1499

Komisija nolēma:

Pretendenta SIA "Ostas celtnieks" piedāvājums atklātā konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Pretendentu atlase, kvalifikācijas prasību izvērtēšana.

Izskatot pretendenta Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" iesniegto dokumentu atbilstību atklātā konkursa nolikuma prasībām, Komisija konstatē, ka Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" atbilst kvalifikācijas prasībām atbilst.

Komisija nolēma:

Pretendents pilnsabiedrība "LNK Industries Group" atbilst kvalifikācijas prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izskatot pretendenta SIA "Ostas celtnieks" iesniegto dokumentu atbilstību atklātā konkursa nolikuma prasībām, Komisija konstatē: SIA "Ostas celtnieks" savā piedāvājumā norādījis, ka viens no apakšuzņēmējiem, uz kura iespējām SIA "Ostas celtnieks" balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām atlases prasībām ir "GT INSPECT" OOO, kas ir Krievijas komersants.

Ventspils brīvostas pārvaldes Iepirkumu komisijai nav iespējas pārliecināties par to vai "GT INSPECT" OOO atbilst Iepirkumā izvirzītajiem izslēgšanas nosacījumiem, tā kā Latvijas Republikā esošās datu bāzes nenodrošina iespēju iegūt šādu informāciju.

Nemot vērā iepriekš minēto, 2018.gada 14.septembra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt institūciju izsniegtas "GT INSPECT" OOO izziņas, kas apliecinātu "GT INSPECT" OOO vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvētiesīgā persona vai prokurists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt "GT INSPECT" OOO darbībā, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts (-a) par vainīgu vai tam (-i) nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,

- 1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi,
 - 1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
 - 1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
 - 1.5. cilvēku tirdzniecība,
 - 1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
(izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi)
 - 1.7. nav konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;
 - 1.8. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība un netiek veikta pretendenta likvidācija;
 - 1.9. Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaudusies kā horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši;
 - 1.10. Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaudies kā:
 - 1.10.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana bez nepieciešamās darba atļaujas vai bez tiesībām uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi;
 - 1.10.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu vai no dienas, izņemot, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši (Iepirkuma nolikuma 5.1. punkts).
2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz līdz 2018.gada 01.oktobrim EIS e-konkursu apakšsistēmā.

SIA "Ostas celtnieks" pieprasīto informāciju ir iesniedzis.

Izskatot pretendenta SIA "Ostas celtnieks" iesniegto dokumentu atbilstību atklātā konkursa nolikuma prasībām, Komisija konstatē, ka SIA "Ostas celtnieks" **atlases/kvalifikācijas prasībām atbilst.**

Komisija nolēma:

Pretendents SIA "Ostas celtnieks" atlases/kvalifikācijas prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenijs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izskatot pretendenta AS "BMGS" iesniegto dokumentu atbilstību atklātā konkursa nolikuma prasībām, Komisija konstatē, ka AS "BMGS" **atlases/kvalifikācijas prasībām atbilst.**

Komisija nolēma:
Pretendents AS "BMGS" atlases/kvalifikācijas prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Piedāvājumu izvērtēšana.

2018.gada 25.septembra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija nolēma precizēt Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" iesniegto informāciju.

Tā kā Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" piedāvājumā ir pievienots darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar ko tetrapodu izgatavošanu plānots izgatavot ziemas periodā, Komisija pieprasīja sniegt informāciju kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai.

Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" minēto informāciju ir sniegusi.

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija vēlējās precizēt Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" piedāvājumā norādīto informāciju un pieprasīja Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group" sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu tika lūgts sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrimi un celtni izlīci. Montāžas shēmu 45t masīviem tika lūgts sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumā nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumā PK15+00. Vienlaicīgi tika lūgts sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" minēto informāciju ir sniegusi. Sniegtā informācija tika nodota izvērtēšanai ekspertam (Andris Razgalis, sertifikāta Nr. 3-01631). Eksperts ir sniedzis atzinumu, turpmāk "Atzinums Nr.1".

Komisijai radās šaubas par Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" piedāvājuma atbilstību atklāta konkursa nolikumam, jo saskaņā ar eksperta atzinumu, Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" norādītajā veidā darbus (t.i. 45t masīvu uzstādīšana) veikt nav iespējams.

Minētais Atzinumā Nr.1 pamatots ar sekojošo:

"Pilnsabiedrība "LNK INDUSTRIES GROUP" piedāvā 45t masīvus uzstādīt izmantojot pontonu Baars Confloat un celtni LIEBHERR LR1130. Pretendents paredz betona masīvus mola nogāzes augšējā daļā uzstādīt radiālā virzienā pa slejām virzienā no apakšas uz augšu un celtni novietot blakus betona masīvu uzstādīšanas slejai.

- Nav sniegta informācijas par to kā pretendents plāno piegādāt betona elementu no ražošanas vietas uz uzstādīšanas vietu.

- Nav sniegta informācija par tehnikas iegrimi.

- Montāžas shēmā Griezumā 1 pontons konfliktē ar esošo mola nogāzes profilu, tāpēc uzskatu, ka pretendenta sagatavotā montāžas shēma nav atbilstoša darbu veikšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto secinu, ka pretendenta piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45t masīvus.

Vērtējot pretendenta iespējas uzstādīt 13t tetrapodus secinu, ka piedāvātā tehnika ir atbilstoša un pietiekama tetrapodu montāžai."

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolēma pieprasīt Pilnsabiedrībai "LNK Industries Group" sniegt savu skaidrojumu par Atzinumā Nr.1 norādīto.

Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" minēto informāciju ir sniegusi.

Ņemot vērā, ka Komisija ir tiesīga uzaicināt ekspertus sniegt atzinumus par Konkursā iesniegtajiem piedāvājumiem un to tehnisko pamatotību, Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" sniegtais skaidrojums tika nodots izvērtēšanai ekspertu komandai - Andra Razgaļa (sertifikāta Nr. 3-01631) virsvadībā kopā ar sertificētiem būvinžinieriem, Rodrigo Pelsi (sertifikāta Nr.20-026-K) un Mārtiņu Draudiņu (sertifikāta Nr. 20-065-K), kuri attiecīgi ir snieguši eksperta atzinumu, turpmāk "Atzinums Nr.2".

Atzinumā Nr.2, izvērtējot Pilnsabiedrība "LNK Industries Group" papildus sniegto informāciju norādīts, ka Pilnsabiedrības „LNK Industries group” piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45 t masīvus projektā paredzētajās vietās, līdz ar to pretendenta piedāvājums nav atbilstošs atklāta konkursa nolikuma prasībām.

Rūpīgi izvērtējot ekspertu komandas Atzinumu Nr.2, Komisija secina, ka Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" tehniskais piedāvājums ir noraidāms, tā kā pretendenta piedāvātās tehnikas un iekārtas nespēj uzstādīt betona elementus projektā paredzētajās pozīcijās, tas ir, Pilnsabiedrības „LNK Industries group” piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45 t masīvus projektā paredzētajās vietās, tādējādi Pilnsabiedrības „LNK Industries group” tehniskais piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma 10.pielikumā iekļautā SIA "Jūras projekts" izstrādātā būvprojekta 9.sējuma "Darbu organizācijas projekts" prasībām.

Izskatot un izvērtējot pretendenta pilnsabiedrības "LNK Industries Group" tehnisko piedāvājumu Komisija konstatē, ka pretendenta pilnsabiedrības "LNK Industries Group" **tehniskais piedāvājums atklātā konkursa nolikuma prasībām neatbilst.**

Komisija nolēma:

1. Pretendenta Pilnsabiedrības "LNK Industries Group" tehniskais piedāvājums atklātā konkursa nolikuma prasībām neatbilst.

2. Izslēgt no tālākās dalības iepirkumā Pretendentu Pilnsabiedrība "LNK Industries Group", tā kā pretendenta tehniskais piedāvājums konkursa nolikuma prasībām neatbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija vēlējās precizēt piedāvājumā norādīto informāciju un pieprasīja AS "BMGS" sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu tika lūgts sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrīmi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem tika lūgts sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezumā PK15+00. Vienlaicīgi tika lūgts sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

AS "BMGS" minēto informāciju ir sniegusi. Sniegtā informācija tika nodota izvērtēšanai ekspertam Andrim Razgalim, sertifikāta Nr. 3-01631. Saskaņā ar Atzinumu Nr.1 AS "BMGS" piedāvātā tehnika ir atbilstoša 45 t masīvu montāžai un vērtējot pretendenta AS "BMGS" iespējas uzstādīt 13 t tetrapodus secināts, ka piedāvātā tehnika ir atbilstoša un pietiekama tetrapodu montāžai. Arī Atzinumā Nr.2 ir secināts, ka AS "BMGS" piedāvātā tehnika ir atbilstoša 45 t masīvu montāžai un pietiekama 13 t tetrapodu montāžai.

Izvērtējot Atzinumā Nr.1 un Atzinumā Nr.2 norādīto, Komisijai nerodas šaubas par AS "BMGS" tehniskajām spējām nodrošināt veicamo darbu izpildi atbilstoši atklāta konkursa nolikumā norādītajām prasībām.

2018.gada 25.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē, izvērtējot AS "BMGS" piedāvājumu, Komisija ir veikusi aritmētisko kļūdu labojumu, kā rezultātā AS "BMGS" piedāvātā līgumcena ir 12 857 024.40 EUR.

Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi AS "BMGS" apstiprinājumu, ka tā piekrīt Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem.

Izskatot un izvērtējot pretendenta AS "BMGS" piedāvājumu (tehnisko un finanšu piedāvājumu), Komisija konstatē, ka pretendenta AS "BMGS" **piedāvājums (tehniskais un finanšu piedāvājums) atklātā konkursa nolikuma prasībām atbilst.**

Pretendents AS "BMGS" savā piedāvājumā ir norādījis, ka:

apakšuzņēmējam SIA "CTB", Reģ. Nr. 41203019682, tiek nodoti sekojoši darbi: zemes darbi, asfaltbetona seguma izbūves un ar to saistītie darbi - nododamais darba apjoms 3,47 % apmērā, naudas izteiksmē EUR 445 665.90;

apakšuzņēmējam AS "SZMA V" Reģ. Nr. 50003378101, tiek nodoti sekojoši izbūves darbi: ELT daļa, VAS daļa - nododamais darba apjoms 7.69 % apmērā, naudas izteiksmē EUR 988 904.51.

Komisija nolēma:

Pretendenta AS "BMGS" piedāvājums (tehniskais un finanšu piedāvājums) atklātā konkursa nolikuma prasībām atbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošeniņš, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmane, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu, Komisija nolēma precizēt SIA "Ostas celtnieks" iesniegto informāciju.

2018.gada 25.septembra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt objekta "Kaļiņģradas jūras kanāla ieejas molu rekonstrukcija" Pasūtītāja (īpašnieks vai valdītājs) iesniegtu atsaukumi vai cita veida dokumentālu pierādījumu, kur būtu norādīta arī informācija par molu garumu un dziļumu.

2. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt detalizētu aprakstu kā un kur tiks veikta tetrapoda izgatavošana, norādot:

- tetrapodu izgatavošanas laika grafiku;
- telpas adrese un platība kur tiks izgatavoti tetrapodi;
- kā tiks veikta attiecīgas temperatūras nodrošināšana tetrapodu izgatavošanai;
- orientējoši viena elementa izmaksas saražojot tos ražotnē;
- kā tiks nogādāti tetrapodi objektā;
- esošo veidņu skaits un papildus nepieciešamie veidņi.

3. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt papildinātu darbu izpildes laika grafiku, norādot tetrapodu sagatavošanas, izgatavošanas un mobilizācijas darbus.

4. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 01.oktobrim.

SIA "Ostas celtnieks" ir sniedzis atbildi, ka piedāvājumā pievienoto izziņu un aktus par izpildītajiem darbiem ir iesniedzis Pasūtītājs, argumentējot, ka šajā gadījumā FGUP "Rosmorport" ir gan būvobjekta pasūtītājs, gan valdītājs (vēstulei pievienota papildus informācija). Vienlaicīgi tiek norādīts, ka Komisijai papildus informācija par mola garumu un dziļumu netiks sniegta.

Savā atbildē SIA "Ostas celtnieks" norāda, ka nesniegs Komisijai pieprasīto papildus informāciju – detalizētu darba aprakstu un papildinātu darba izpildes laika grafiku, kur būtu norādīti tetrapodu sagatavošanas, izgatavošanas un mobilizācijas darbi.

2018.gada 02.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija nolēma:

1. Pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" iesniegt:

1.1. detalizētu aprakstu kā tiks veikta tetrapodu un betona masīvu nolikšana objektā, tai skaitā kā un cik ilgā laikā krāns Libher tiks nogādāts uz Ventspili, kā krāns Libher tiks noturēts uz ūdens virsmas, kāda ir platformas Irben celstspēja un vai tā būs pietiekama celtna Libher darbības nodrošināšanai, veicot betona izstrādājumu ar svaru 45 tonaas montāžu pie mola galvas.

2. Noteikt, ka papildus informācija jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 05.oktobrim.

SIA "Ostas celtnieks" ir sniedzis Komisijai informāciju par tetrapodu un betona masīvu nolikšana objektā.

2018.gada 18.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē Komisija vēlējās precizēt SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumā norādīto informāciju un pieprasīja SIA "Ostas celtnieks" sagatavot un iesniegt betona elementu montāžas shēmu 45t masīviem un 13t tetrapodiem. Montāžas shēmu tika lūgts sagatavot mērogā, ņemot vērā tehnikas iegrimi un celtna izlici. Montāžas shēmu 45t masīviem tika lūgts sagatavot uz projekta sadaļas "Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana" rasējuma BK-2 griezumiem nr. 1 un nr.2, bet 13t tetrapodiem uz rasējuma BK-6 griezuma PK15+00. Vienlaicīgi tika lūgts sagatavot aprakstu un shēmā parādīt, kā 45 t masīvi tiks piegādāti uz uzstādīšanas vietu un kādas celšanas operācijas paredzētas, lai piegādātos masīvus uzstādītu projektā paredzētajā vietā.

SIA "Ostas celtnieks" minēto informāciju ir sniegusi. Sniegtā informācija tika nodota izvērtēšanai ekspertam Andrim Razgalim, sertifikāta Nr. 3-01631. Eksperts to izvērtēja Atzinumā Nr.1.

Saskaņā ar Atzinumu Nr.1, SIA "Ostas celtnieks" norādītajā veidā darbus veikt nav iespējams. Minētais pamatots ar sekojošo:

"SIA "Ostas celtnieks" piedāvā 45t masīvus uzstādīt izmantojot pašpaceļamas platformu "IRBEN" un celtni LIEBHERR HS 883HD. Masīvu montāžai nogāzes augšējā daļā pretendents piedāvā izmantot tērauda sijas, kuru viens gals balstās uz pašpaceļamas platformas, bet otrs gals uz mola bākas pamatnes.

- Iesniegtajās shēmās plānā parādīts, ka betona masīvi tiek krauti paralēli blakus tērauda sijām virzienā no apakšas uz augšu. Savukārt griezumā redzams, ka pašpaceļamā platforma atrodas virsū uz uzstādītajiem masīviem - konfliktē ar tiem. Platformas uzstādīšana šādā pozīcijā nav iespējama.

- 160t smagais celtnis kopā ar 45t masīvu un tērauda sijām balstoties uz mola galvas betona pamatni radītu ievērojamu slodzes iedarbi uz betona konstrukcijām, kas nav pieļaujams, jo var radīt mola galvas pamatnes deformācijas un radīt neatgriezeniskus bojājumus mola galvai. Piedāvātais risinājums faktiski nozīmē veidot pagaidu tiltu. Masīvu montāžas operācijas notiks no pagaidu tilta, kas nav pielīdzināms nolikumā prasītajam peldošajam celtnim.

- Papildus risks ar ko ir jārēķinās būvuzņēmējam ir ierobežots laiks ar piemērotiem laika apstākļiem (vējš, viļņošana) šādu sarežģītu būvdarbu veikšanai. Lai paveiktu paredzētos darbus būvuzņēmējam vairākkārtīgi jāpārvieta un jāuzstāda pašpaceļamā platforma, jāpārvieta tērauda sijas, jāveic vairākas pacelšanas un nolaišanas operācijas betona masīviem līdz to uzstādīšanai uz nogāzes. Šāda veida tehnoloģija būtiski paildzina būvdarbu laiku.

- Papildus risks ar ko ir jārēķinās būvuzņēmējam ir apstāklis ka uz gultnes ar ap mola galvu atrodas nobiruši, noslīdējuši akmeņi un betona elementi, kas, novietojot uz tiem pašpaceļamās platformas kājas, var izkustēties vai saskrāpēties. Gadījumā, ja celtnim atrodoties uz tērauda sijām betona masīva celšanas brīdī notiek platformas saskrāpēšanās, pastāv augsts avārijas situācijas risks celtnim iegāzoties jūrā.

- Nav sniegta informācijas par to kā pretendents plāno piegādāt betona elementu no ražošanas vietas uz uzstādīšanas vietu.

- Nav sniegta informācija par tehnikas iegrimi.

- Sagatavotajos rasējumos plānā nav parādīti dziļumi, kas liedz iespēju pārliecināties par shēmas atbilstību reālajai situācijai.

- Rasējumā "Betona elementu (13T tetrapodu) montāžas shēma ziemeļu mola galvas iecirkņa vērtņē PK15+00" plānā nav parādīta tetrapodu uzstādīšanas vieta, kas liedz iespēju pārliecināties par celtna pagriezienu rādiusa pietiekamību.

- Pašpaceļamā platforma parādīta tikai paceltā stāvoklī.

Vērtējot pretendenta sniegto montāžas shēmu 13t tetrapodu montāžai secinu, ka platforma ir novietota ārkārtīgi tuvu esošajam mola profilam, jo platforma nevar droši piepeldēt tik tuvu esošajam molam.

Nemot vērā visu iepriekš minēto secinu, ka pretendenta piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45t masīvus un 13t tetrapodus projektā paredzētajā vietā."

Nemot vērā iepriekš minēto, Komisijai radās pamatotas šaubas par SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām, līdz ar to Komisija nolēma pieprasīt SIA "Ostas celtnieks" sniegt savu skaidrojumu par Atzinumā Nr.1 noteikto.

SIA "Ostas celtnieks" minēto informāciju ir sniegusi.

SIA "Ostas celtnieks" sniegtais skaidrojums tika nodots izvērtēšanai ekspertu komandai - Andra Razgaļa virvsadībā, kopā ar sertificētiem būvinženieriem, Rodrigo Pelsi (sertifikāta Nr.20-026-K) un Mārtiņu Draudiņu (sertifikāta Nr.20-065-K), kura sniegusi Atzinumu Nr.2.

Atzinumā Nr.2, izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" papildus sniegto informāciju ekspertu komanda piekrīt Atzinuma Nr.1 slēdzienam, ka SIA "Ostas celtnieks" piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 13t tetrapodus un 45 t masīvus projektā paredzētajās vietā, papildus norādot, ka masīvu montāžas operācija notiks izmantojot "pašpacēlāja" iekārtu un "pagaidu tiltu", kas nav pielīdzināms atklāta konkursa nolikumā prasītajam peldlīdzeklim. Tātad esot neapšaubāmi, ka SIA "Ostas Celtnieks" piedāvājumā betona masīvu krājumi netiek montēti no peldlīdzekļiem, kā to paredz izstrādātā projekta Darbu organizācijas projekts. Nepiedāvājot atklāta konkursa nolikuma 10.pielikumā iekļautajā Darbu organizācijas projektā paredzēto montāžas tehnoloģiju, pretendents nav ievērojis arī Nolikuma 11.1.2. punktu.

Komisija, rūpīgi izvērtējot Atzinumu Nr.1 un Atzinumu Nr.2, secina, ka SIA "Ostas celtnieks" tehniskais piedāvājums ir noraidāms, tā kā pretendenta piedāvātās tehnikas un iekārtas nespēj uzstādīt betona elementus projektā paredzētajās pozīcijās, tas ir, SIA "Ostas celtnieks" piedāvātā tehnika nespēj uzstādīt 45 t masīvus un 13t tetrapodus projektā paredzētajā vietā, turklāt masīvu montāžas operācija plānota izmantojot "pašpacēlāja" iekārtu un "pagaidu tiltu", kas nav pielīdzināms atklāta konkursa nolikumā prasītajam peldlīdzeklim, tādējādi SIA "Ostas celtnieks" tehniskais piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma 10.pielikumā iekļautā SIA "Jūras projekts" izstrādātā būvprojekta 9.sējuma "Darbu organizācijas projekts" prasībām, kā arī Nolikuma 11.1.2. punkta un 11.1.3. punkta prasībām.

2018.gada 25.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē, izvērtējot SIA "Ostas celtnieks" piedāvājumu, Komisija veica aritmētisko kļūdu labojumu, kā rezultātā SIA "Ostas celtnieks" piedāvātā līgumcena ir 11 382 644.54 EUR. SIA "Ostas celtnieks" Komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem piekrita.

Izskatot un izvērtējot pretendenta SIA "Ostas celtnieks" tehnisko piedāvājumu, Komisija konstatē, ka pretendenta SIA "Ostas celtnieks" **tehniskais piedāvājums atklātā konkursa nolikuma prasībām neatbilst.**

Komisija nolēma:

1. Pretendenta SIA "Ostas celtnieks" tehniskais piedāvājums atklātā konkursa nolikuma prasībām neatbilst.

2. Izslēgt no tālākās dalības iepirkumā Pretendentu SIA "Ostas celtnieks", tā kā pretendenta tehniskais piedāvājums konkursa nolikuma prasībām neatbilst.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

"PAR" balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Lēmuma pieņemšana.

Izvērtējot pretendenta AS “BMGS” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē, ka pretendents AS “BMGS” un tā iesniegtais piedāvājums atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām un piedāvātā līgumcena ir **12 857 024.40 EUR**.

Komisija lēmuma pieņemšanas dienā 2018.gada 30.novembrī pārbauda informāciju Valsts elektronisko iepirkumu sistēmā un konstatē, ka Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tas ir AS “BMGS”, Reģ.Nr.40003146013, un AS “BMGS” apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklātā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām SIA “CTB”, Reģ.Nr.41203019682, un AS “SZMA – V”, Reģ. Nr. 50003378101, nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Komisija lēmuma pieņemšanas dienā 2018.gada 30.novembrī, ņemot vērā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteikto, **Ārlietu ministrijas mājaslapā <http://sankcijas.kd.gov.lv/> norādītajās vietnēs** pārbaudīja un pārliecinājās, ka attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tas ir AS “BMGS”, Reģ.Nr.40003146013, tās valdes priekšsēdētāju Svetlanu Afanasjevu, valdes locekli Genādiju Kalanepu, valdes locekli Aleksandru Trokšu – Traško, padomes priekšsēdētāju Viktoru Paru, padomes priekšsēdētāja vietnieku Dmitriju Prokopčiku, padomes locekli Jeļenu Paru un attiecībā uz AS “BMGS” apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklātā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, tas ir, SIA “CTB”, Reģ.Nr.42103019682, un AS “SZMA – V”, Reģ. Nr. 50003378101, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmētu līguma izpildi.

Tā kā saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu, piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - viszemākā līgumcena, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: cena,

Komisija nolemj:

1. Atklātajā konkursā „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”, Identifikācijas Nr. VBOP 2018/72KF, par uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS “BMGS”, Reģ.Nr.40003146013, ar piedāvāto līgumcenu EUR 12 857 024.40.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

2. Par pieņemto lēmumu paziņot Pretendentiem.
3. Piedāvājuma nodrošinājumu 10 000 EUR apmērā AS “BMGS” atsaukt pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
4. Piedāvājuma nodrošinājumu 10 000 EUR apmērā SIA “Ostas celtnieks” un Pilnsabiedrībai “LNK Industries Group” atsaukt pēc iepirkuma līguma stāšanās spēkā.

Balsojums: PAR 5 PRET ----

“PAR” balso Komisijas priekšsēdētājs: Didzis Ošenieks, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Andis Jansons, Komisijas locekļi: Elīna Čača – Cērmāne, Ojārs Rudzītis, Māris Petrovskis

Komisijas priekšsēdētājs D.Ošenieks (PARAKSTS)

Ziņojumu sagatavoja Komisijas sekretāre I.Remerte (PARAKSTS)