

PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.2
pie 2018.gada 13.decembra
Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/003-8

2021.gada 1.martā
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras vārdā saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu rīkojas tās pārvaldnieks Andris Purmalis (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

AS “BMGS”, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Svetlana Afanasjeva (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un abi kopā – Puses, saskaņā starp Pusēm 2018.gada 13.decembrī noslēgtā Iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/003-8 par Ventspils brīvostas Ziemeļu mola pārbūves nosacījumiem (turpmāk – Līgums) un ņemot vērā 2021.gada 1.marta aktu par līgumcenas izmaiņām, noslēdz šādu papildus vienošanos Nr.2 (turpmāk – Vienošanās Nr.2).

1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu 12’051’814,51 EUR (divpadsmit miljoni piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrpadsmit euro un 51 cents) (turpmāk – Līguma summa) apmērā.”.
2. Izteikt Līguma 2.pielikumu “Būvdarbu tāme” jaunā redakcijā saskaņā ar šīs Vienošanās Nr.2 1.pielikumu.
3. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Pārējā daļā Līguma teksts, kas nav pretrunā ar šo Vienošanos Nr.2, paliek spēkā bez izmaiņām, un uz šo Vienošanos Nr.2 attiecas visi citi Līguma nosacījumi.
5. Vienošanās Nr.2 sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas un pie Vienošanās Nr.2 tiek pievienota “Būvdarbu tāme” – 1.pielikums uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Izpildītājs
AS “BMGS” valdes priekšsēdētāja

_____ A.Purmalis

_____ S.Afanasjeva