

**PAPILDUS VIENOŠANĀS Nr.3**  
**BŪVDARBU LĪGUMAM Nr. L/r-19/063**  
**(datētam ar 29.05.2019.)**

Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums (09.07.2021.)

Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA “Ostas celtnieks”, tās valdes priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā un valdes locekles Elīnas Epaltes-Drulles personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse,

ņemot vērā:

- ka 2019.gada 29.maijā Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu Nr.L/r-19/063 ar SIA “Ostas celtnieks” par ražošanas ēkas Ganību ielā 103, Ventspilī, būvniecību, turpmāk - Līgums, ņemot vērā atklāta konkursa „Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī”, ar identifikācijas Nr. VBOP 2019/11ERAF, rezultātus;
  - Līguma izpildes laikā sastādīto būvlaukuma aktu un pie Līguma noslēgto papildus vienošanās kopsavilkuma bilanci, saskaņā ar šīs Vienošanās 1. pielikumu, noslēdz šādu papildus vienošanās, turpmāk – Vienošanās, kur vienojas par sekojošo:
1. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:  
“3.1. Par darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā izpildītājam līgumcenu **4 405 701,00 EUR** (četri miljoni četri simti pieci tūkstoši septiņi simti viens *euro* un 00 *euro* centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Līguma summa). Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.”
  2. Izteikt Līguma 2.pielikumu “Būvdarbu tāme” jaunā redakcijā, saskaņā ar šīs Vienošanās 2. pielikumu.
  3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Pārējā daļā Līguma teksts, kas nav pretrunā ar šo Vienošanās, paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanās attiecas visi citi Līguma nosacījumi.
  5. Papildus vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas un pie Vienošanās tiek pievienots būvlaukuma aktu un papildus vienošanās saraksts – 1.pielikums uz 3 (trīs) lapām, un “Būvdarbu tāme” – 2.pielikums uz 106 (viens simts sešām) lapām. Kopā Vienošanās sastādīta uz 110 (viens simts desmit) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**PASŪTĪTĀJS**

Ventspils brīvostas pārvalde  
pārvaldnieks  
Andris Purmalis

**IZPILDĪTĀJS**

SIA “Ostas celtnieks”  
Valdes priekšsēdētājs  
Konstantins Bursakovskis

**IZPILDĪTĀJS**

SIA “Ostas celtnieks”  
Valdes locekle  
Elīna Epalte-Drulle

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR  
LAIKA ZĪMOGU