

APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2022.gada 17.novembra
Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTA IEPIRKUMA

“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A pārbūve”

ar identifikācijas

Nr. VBOP 2022/102

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1

Ventspils

2022.gads

1. Jautājums:

Konkursa dokumentācijā norādīts:

Atdurpāļa Nr.4 būvniecības laikā, jāparedz tehnoloģiskais pārtraukums kuģu apkalpošanai pie piestātnes 35A, lai nodrošinātu drošus būvdarbu apstākļus cauruļpāļu būvniecības laikā. Kuģu apkalpošanu paredzēts novirzīt uz blakus piestātņi Nr. 36.

Atdurpāļa Nr.3 būvniecību paredzēts veikt bez piestātnes darbības apturēšanas. Visai teknikai un peldlīdzekļiem, kas tiks izmantoti būvniecības laikā, jāatrodas aiz kordona līnijas, virzienā uz ziemeļu molu, lai netraucētu piestātnes Nr.35A ekspluatāciju. Darbus, ko atļauts veikt piestātnes ekspluatācijas laikā, nepieciešams iepriekš saskaņot ar SIA "VK Terminal Services".

Mūsaprāt, ņemot vērā pārvadājamo kravu specifiku, pat atrodoties aiz kordona līnijas, nav daudz būvdarbu veidu, ko var veikt apkopes laikā. Noteikti būs dīkstāves, kas novedīs pie būvniecības laika pagarinājuma. Tāpat vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka pirms būvdarbu uzsākšanas tiks demontēts esošais dienesta tilts pie atdurpāļa Nr.3. Tādējādi, piekļuve tauvošanās operācijām pie tauvošanas pāļiem Nr. 1 un Nr. 2 būs apgrūtināta līdz jauna tilta uzstādīšanai, t.i. līdz būvniecības beigām.

Lūdzam informēt, vai ir iespējams paredzēt tehnoloģisko pārtraukumu kuģu apkalpošanā (7-8 nedēļas), lai nodrošinātu drošus būvdarbu apstākļus arī atdurpāļa Nr.3 būvniecības laikā?

Gadījumā ja šādas iespējas nav, lūdzu, norādiet, cik bieži notiek kuģu pietauvošana un apkalpošana pie piestātnes 35A.

Atbilde:

Piekļuvi tauvošanas operācijām pie tauvošanas pāļiem būvdarbu laikā nodrošinās Pasūtītājs.

Piestātnes operators prognozē, ka 2023.gadā piestātnes noslodze nebūs tik intensīva kā līdz šim, un tas būs vidēji 1 tankkuģis 2 mēnešu laikā.

Tehnoloģiskais pārtraukums būs iespējams, iepriekš saskaņojot šī perioda sākumu un beigas ar piestātnes operatoru.

Informācijai. Piestātnes N.35A noslodze no 2021.gada 25.augusta līdz 2022. gada 10. novembrim:

Tankkuģis	Piestātne	Pietauvošanās laiks	Aiziešanas laiks
Pluto	P35A	08/09/2021 12:10	09/09/2021 22:05
Fure Nord	P35A	24/09/2021 11:40	25/09/2021 05:30
Astella	P35A	04/10/2021 01:30	04/10/2021 12:00
Sw Monaco	P35A	24/10/2021 03:20	24/10/2021 23:15
Pechora Star	P35A	19/10/2021 16:35	23/10/2021 15:40
Stenheim	P35A	17/11/2021 19:10	19/11/2021 17:40
Nord Highlander	P35A	21/11/2021 01:45	21/11/2021 23:15
Fantasia	P35A	07/01/2022 17:00	09/01/2022 00:20
Stolt Halcon	P35A	03/02/2022 19:10	05/02/2022 12:10
Helga Essberger	P35A	24/04/2022 12:15	27/04/2022 04:20
Oriental Freesia	P35A	10/05/2022 20:48	13/05/2022 09:30
Annette Essberger	P35A	21/06/2022 09:15	22/06/2022 19:15
Oriental Gerbera	P35A	08/07/2022 21:15	10/07/2022 05:05
Johann Essberger	P35A	21/07/2022 21:00	22/07/2022 22:25
Oriental Freesia	P35A	13/08/2022 01:12	14/08/2022 13:00
Helga Essberger	P35A	22/08/2022 13:45	24/08/2022 07:00
Christina	P35A	02/09/2022 10:05	03/09/2022 05:05
Lyderhorn	P35A	02/10/2022 21:30	04/10/2022 21:00
Clean Nirvana	P35A	08/10/2022 18:42	10/10/2022 20:40
Bashundhara Malika	P35A	25/10/2022 23:00	27/10/2022 07:00
Seapike	P35A	27/10/2022 10:48	28/10/2022 22:00
Sea Horizon	P35A	29/10/2022 00:01	31/10/2022 13:05
PS Stars	P35A	07/11/2022 05:25	08/11/2022 17:00
Bashundhara Malika	P35A	10/11/2022 14:24	12/11/2022 17:05

2. Jautājums:

Saskaņā ar projekta dokumentāciju jāparedz esošā dienesta tiltiņa demontāža pie atdurpāļa Nr.3. Darba daudzumu saraksta (turpmāk – DDS) lokālajās tāmēs minēto konstrukciju demontāža nav paredzēta. Lūdzam Pasūtītāju papildināt DDS vai norādīt tāmes pozīciju, kurā jāiekļauj dienesta tiltiņa demontāžas izmaksas.

Atbilde:

Dienesta tiltiņa pie atdurpāļa Nr.3 demontāžas izmaksas iekļaut iepirkuma dokumentācijas 8. pielikuma lokālās tāmes "HB_2.kārta" pozīcijā Nr.4 "Esošā atdurpāļa Nr.3 demontāža".