

PAR FAKTISKO LĪGUMA IZPILDI
pie iepirkuma līguma Nr.6.1.1.0/17/I/003-9

Datums skatāms laika zīmogā (04.01.2023.)

Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un AS “BMGS” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētājas Svetlanas Afanasjevas personā, kura darbojas uz uzņēmuma statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar starp Pusēm noslēgtā iepirkuma līgumu Nr.6.1.1.0/17/I/003-9 par būvdarbiem būvobjektā “Ventspils priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana” (turpmāk – Līgums) un ņemot vērā 2023.gada 02.janvāra aktu par līgumcenas izmaiņām, konstatē faktisko līguma izpildi (turpmāk – Vienošanās).

1. Atbilstoši Līgumam Pasūtītājs ir veicis darbus par 1’704’555,48 EUR (viens miljons septiņi simti četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 48 centi) (faktiskā līguma izpildes summa), kuru Pasūtītājs kā Līguma summu samaksā Pasūtītājam saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
2. Izteikt Līguma 2.pielikumu “Būvdarbu tāme” jaunā redakcijā (līguma faktiskā izpilde) saskaņā ar šīs Vienošanās pielikumu.
3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas un pie Vienošanās tiek pievienota “Būvdarbu tāme” – pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pasūtītājs
Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Izpildītājs
AS “BMGS” valdes priekšsēdētāja

_____ A.Purmalis

_____ S.Afanasjeva

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu