

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2023.gada 8.maija līguma Nr. 6.1.1.0/17/I/001-62
par būvuzraudzību

*Dokumenta datums ir elektroniskā paraksta
laika zīmogā norādītais datums*

Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) tās pārvaldnieka vietnieka, Inženiertehniskā departamenta vadītāja Arņa Mazaļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un

SIA “Jurēvičs un partneri” (turpmāk – Izpildītājs) tās valdes priekšsēdētāja Māra Jurēviča personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā:

- *starp Pasūtītāju un Izpildītāju 2023.gada 8.maijā noslēgto līgumu Nr.6.1.1.0/17/I/001-62 (turpmāk – Līgums) par būvuzraudzību būvobjektā “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (turpmāk – Objekts);*
- *Līguma 3.7.punktu, kas nosaka, ja Projekta būvuzraudzības izpildes laiks tiek pagarināts, tad par būvdarbu izpildes perioda pagarinājuma pirmajām 15 (piecpadsmit) pagarinājuma kalendārajām dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek veikta saskaņā ar iepirkuma piedāvājuma pieteikumā norādīto dienas likmi;*
- *Līguma 4.1. punktā noteikto, ka Līguma izpildes termiņš ir no būvdarbu izpildes uzsākšanas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;*
- *atbilstoši Līgumam sākotnēji būvdarbu izpildes termiņš noteikts 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas,*
- *Būvdarbu izpilde Objektā uzsākta 2023.gada 7.jūnijā un tie bija jāpabeidz līdz 2023.gada 3.decembrim;*
- *Būvdarbu izpilde Objektā tiek kavēta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ,*

vienojas par sekojošo:

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt papildus būvuzraudzības darbus Objektā (turpmāk – Papildus darbi) atbilstoši Līgumā noteiktajam.
2. Sākot ar 2023.gada 16.decembri par papildus darbiem Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam, ievērojot Līguma 2.pielikumā (Pretendenta pieteikums) noteikto. Būvuzraudzības vienas kalendārās dienas likme būvdarbu izpildes laikā Objektā – 180,00 EUR (viens simts astoņdesmit euro un 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
3. Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās parakstīta ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pušu paraksti

Pasūtītājs:
Ventspils brīvostas pārvalde

Izpildītājs:
SIA “Jurēvičs un partneri”

Pārvaldnieka vietnieks,
Inženiertehniskā departamenta vadītājs
Arnis Mazālis

Valdes priekšsēdētājs
Māris Jurēvičs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU