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1. Izteikt Nolikuma 11.punktu šādā redakcijā: 

„11. Iepirkuma izpildes termiņi: 

Pasākums 
Plānotā  

darbu uzsākšana 

Darbu  

izpildes laiks 

Ventspils ostas kuģošanas kanāla 

padziļināšanas darbu būvprojekta 

izstrāde un saskaņošana, 

padziļināšanas darbu izpilde 

2015.gada jūlijs-augusts 100 dienas 

11.1. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, bet 

padziļināšanas darbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes 

saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.  

11.2. Nepieciešamie dokumenti (kas attiecas uz būvprojekta izstrādāju/autoruzraugu un 

būvdarbu izpildītāju) būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās 

un būvniecību visu risku apdrošināšanas polises dokumenti par personām, uz kuru 

iespējām Pretendents balstīsies u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. 

11.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

11.4. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkumā paredzēto darbu 

pabeigšanas.” 

2. Izteikt Nolikuma 14.punktu šādā redakcijā: 

„14. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos 

elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā 

http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, kā arī iepazīties ar Iepirkuma 

dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, 

Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2015.gada 17.jūlijam plkst.10
00

, darba dienās no plkst. 8
00

 

līdz 12
00

 un no 13
00

 līdz 17
00

, piektdienās līdz plkst.16
00

, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.” 

3. Izteikt Nolikuma 36.punktu šādā redakcijā: 

„36. Pretendenta rīcībā jābūt projekta sagatavošanas koordinatoram un projekta izpildes 

koordinatoram, kuri attiecīgi atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 

25.februāra noteikumu Nr.92 7.
1
 un 8.

1
punkta prasībām.”  

4. Izteikt Nolikuma 40.punktu šādā redakcijā: 

„40. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi šādiem 

darbiem:  

40.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un darbu tāmes veidlapā norādīti šo darbu apjomi, par 

kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija 

iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks 

ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, 

laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas. 

40.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota 

iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas 

atbilstošas darba laika normas un Pretendenta piedāvātās vienību cenas 

darbiem, materiāliem, mehānismiem vai, ja šādu darbu izmaksas nav 

Pretendenta piedāvājumā, uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi 

http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi
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atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī 

Pretendenta piedāvātās pieskaitāmās izmaksas. Ja Pretendents ar nodomu vai 

neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, 

papildus izdevumi netiks apmaksāti 

5. Izteikt Nolikuma 45.8.punktu šādā redakcijā:  

„45.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 33.punktam atbilstoša 

pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildei.  

Apliecinājumam jāpievieno: 

 izpildīto darbu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu (2010., 

2011., 2012., 2013. 2014., 2015.gads) laikā izbūvētiem un ekspluatācijā pieņemtiem-

nodotiem objektiem, kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgi darbi 

(būvobjekts – ostas piestātnes, akvatorijas vai kanālu padziļināšanas darbi, kuri 

izpildīti un pieņemti ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā)); 

 atsauksmes vai cita veida dokumentāli pierādījumi no sarakstā uzrādīto objektu 

pasūtītājiem (īpašniekiem vai valdītājiem) ar informāciju par veiktajiem darbu 

apjomiem (atsauksmē norādīt objekta nosaukumu, būvdarbu uzsākšanas un objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā datumu, izpildīto darbu īsu aprakstu un apjomu, kas izteikti 

sekojošās mērvienībās: m (metri), m
2
 (kvadrātmetri), m

3
 (kubikmetri) un gab. 

(gabali)). Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju (t.sk. izpildīto 

darbu) apstiprinošus dokumentus - izrakstu/us no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas 

kopiju, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina 

sniegto ziņu patiesumu.” 

6. Izteikt Nolikuma 45.9.punktu šādā redakcijā: 

„45.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – 

projektētājs un būvdarbu vadītājs ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā iepirkumā 

paredzēto darbu izpildē šī iepirkuma nolikuma 34.punktā norādītajās reglamentējamās 

būvdarbu sfērās un ar atbilstošu iepirkuma procedūras nolikuma 35.punktā norādīto 

profesionālo pieredzi. 

Apliecinājumam jāpievieno: 

 Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts – šajā iepirkumā paredzētajā reglamentētajā 

būvdarbu sfērā projektētāja un būvdarbu vadītāja saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4; 

 būvvaldē reģistrētu būvdarbu vadītāju saistību rakstu par kvalifikācijas apliecināšanai 

uzrādītajiem objektiem vai ārvalstu speciālistu gadījumā attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos noteiktu līdzvērtīgu dokumentu vai, ja tādu attiecīgās valsts 

normatīvie akti neparedz, veikto darbu pasūtītāja apliecinājumu par speciālista 

statusu kvalifikācijas apliecināšanai uzrādītajā objektā.”  

7. Izteikt Nolikuma 45.11.punktu šādā redakcijā:  

„45.11. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma izpildei piesaistīs darba aizsardzības 

atbildīgo personas – projekta sagatavošanas koordinatoru un projekta izpildes 

koordinatoru, kuri atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra 

noteikumu Nr.92 7.
1
 un 8.

1
punkta prasībām.” 

8. Izteikt Nolikuma 49.8.punktu šādā redakcijā: 

„49.8. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas 

pārskaitīšanu vai bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises kopija 

(oriģināli jāievieto nolikumā 65.punktā norādītajā iepakojumā - neiesietā veidā). 

9. Izteikt Nolikuma 51.punktu šādā redakcijā:  

„51. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu 

Komisijas sekretārei līdz 2015.gada 17.jūlijam plkst. 10
00

, Ventspils brīvostas pārvaldē, 

Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8
00

 līdz 12
00

 un no plkst.13
00

 līdz 
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17
00

, piektdienās līdz plkst.16
00

. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz 

piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.” 

10. Izteikt Nolikuma 57.punktu šādā redakcijā: 

„57. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 17.jūlijā plkst.10
00

, Ventspils brīvostas 

pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija 

atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā 

termiņa beigām.” 

11. Izteikt Nolikuma 65.punktu šādā redakcijā:  

„65. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 43.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un 

aizzīmogotā iepakojumā ar norādi uz tā: 

 „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”; 

 „Piedāvājums atklātam konkursam „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 apvienotie 

projektēšanas un padziļināšanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2015/84 

KF”, norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, telefona un faksa numuru, e-pasta 

adresi; 

 „Neatvērt līdz 2015.gada 17.jūlija plkst.10
00

”.” 

12. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 3.4.punktu šādā redakcijā: 

„3.4. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.4.1. Atbilstoša būvprojekta izstrādātāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polises kopija. 

3.4.2. Atbilstoša būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija. 

3.4.3. Atbilstoša būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju, projektētāju, autoruzraugu) 

profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas. 

3.4.4. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līgumu kopijas. 

3.4.5. Rīkojumus, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u 

nozīmēšanu. 

3.4.6. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju saistību raksti. 

3.4.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu iesaistīto būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas. 

3.4.8. Rīkojums par projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes 

koordinatora nozīmēšanu. 

3.4.9. Projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

dokumentu kopijas. 

3.4.10. Citi dokumenti, kas nepieciešami darbu uzsākšanai un/vai, ja tas izriet no 

normatīvo aktu prasībām.” 

13. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 5.1.punktu šādā redakcijā: 

„5.1. Vispārīgās prasības. 

5.1.1. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc iepirkuma līguma 

parakstīšanas, bet padziļināšanas darbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 

būvatļaujā. 

5.1.2. Iepirkumā paredzēto darbu izpilde jāveic 100 (simts) dienās no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas. 

5.1.3. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas objektā.” 

14. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.1 „Tehniskā specifikācija” 5.3.punktu šādā redakcijā: 
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„5.3. Ostas prasības un citi noteikumi. 

Darbu izpildes laikā darbu izpildītājam ir jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju noteikumi”, 

Ventspils brīvostas noteikumi, Latvijas Republikas Darba aizsardzības likums, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.marta MK noteikumu Nr.92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi spēkā esošie un saistošie Latvijas 

Republikas normatīvie akti, t.sk. attiecībā uz vides aizsardzības pasākumiem darbu 

veikšanas laikā.” 

15. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 3.4.punktu šādā redakcijā: 

„3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi šādiem darbiem:  

3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un Darbu tāmes veidlapā norādīti šo darbu apjomi, par 

kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija 

iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks 

ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, 

laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas. 

3.4.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota 

iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas 

atbilstošas darba laika normas un Līguma vienību cenas darbiem, 

materiāliem, mehānismiem vai, ja šādu darbu izmaksas nav Līgumā, uz 

neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, 

materiāliem, mehānismiem, kā arī Līgumā noteiktās pieskaitāmās izmaksas.” 

16. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punktu šādā redakcijā: 

„4.1. Izpildītājam Darbs Objektā jāuzsāk un jāpabeidz: 

Pasākums 
Plānotā  

darbu uzsākšana 

Darbu  

izpildes laiks 

Ventspils ostas kuģošanas 

kanāla padziļināšanas darbu 

būvprojekta izstrāde un 

saskaņošana, padziļināšanas 

darbu izpilde 

2015.gada jūlijs-augusts 100 dienas 

4.1.1. Būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas, bet 

padziļināšanas darbi Objektā jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes 

saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.  

4.1.2. Nepieciešamie dokumenti (kas attiecas uz būvprojekta izstrādāju/autoruzraugu un 

būvdarbu izpildītāju) būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās 

un būvniecību visu risku apdrošināšanas polises dokumenti par Apakšuzņēmējiem, 

u.c.) jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

parakstīšanas. 

4.1.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.1.4. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkumā paredzēto darbu 

pabeigšanas.” 

17. Izteikt Nolikuma pielikuma Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 5.6.punktu šādā redakcijā: 
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„5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas (neskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 

10% (desmit procentus). Ieturējuma summu Izpildītājam izmaksā 20 (divdesmit) dienu 

laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.” 

 


