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1.jautājums. 

Objekta “Dzelzceļa svaru izbūve uz 301.sliežu ceļa, Ventspilī” būvprojekta izstrāde, 

neskaitot saskaņošanu kādā no atbildīgajām institūcijām – 2 mēneši. Projektēšanas 

termiņš nav pietiekams. Vai to ir iespējams palielināt? 

 

Atbilde. 

Būvprojekta izstrādes termiņa izstrādes laiks, neskaitot saskaņošanu kādā no 

atbildīgajām institūcijām, netiks mainīts. 

 

2.jautājums. 

Pretendentam jābūt Iepirkuma priekšmetam atbilstošai projektēšanas darbu un būvdarbu 

veikšanas pieredzei – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2012.-2017.gads) izstrādātiem 

būvprojektiem, veiktai autoruzraudzībai un jābūt uzbūvētiem un pieņemtiem – nodotiem 

ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektiem. Vai var palielināt kvalifikācijas termiņus no 

pēdējiem 5 gadiem uz 15 gadiem? 

 

Atbilde. 

Pretendenta pieredzes pierādīšanai noteiktais laika periods – pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2012. – 2017.gads) laikā, netiks mainīts. 

 


