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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

Sējuma 
Nr. 

Nosaukums 
Projekta daļas 

marka 
Sējuma 
arh. Nr. 

1. Vispārīgā daļa. Inženierizpētes materiāli. 
Apsekošanas materiāli. Būvprojekta ģenerālplāns. Ceļu daļa. 

TI, ĢI, VAS, 
ĢP, CD 

MP-2191 

2.1. Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana. 
(Projektētājs – SIA Inženieru birojs “Kurbada tilti”) 

BK MP-2192 

2.2. Ziemeļu mola atjaunošana. BK1 MP-2193 

2.3. Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules būvkonstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

BK2 MP-2194 

3. Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

DZK MP-2195 

4. Kabeļu estakādes metāla konstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

MK MP-2196 

5. Elektroapgāde, ārējie tīkli. Elektroapgādes kabeļu iznešana no 
būvniecības zonas. (Projektētājs – SIA “Olimps”) 

ELT MP-2197 

6. Vadības un automatizācijas sistēmas. Vadības un automatizācijas 
sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības zonas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

VAS MP-2198 

7. Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

ŪKT MP-2199 

8. Specifikācijas. IS MP-2200 

9. Darbu organizēšanas projekts. DOP MP-2201 

10. Būvdarbu apjomu saraksts. BA MP-2202 

11. Izmaksu aprēķins. T MP-2203 

 
 
* Sējumi Nr. 10 un Nr. 11 tiek iesniegti tikai Pasūtītājam (Ventspils brīvostas pārvaldei). 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 
 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošanas būvprojekts, kura sastāvā ietilpst šis Darbu 
organizēšanas projekts, izstrādāts, pamatojoties uz 2017. gada 17. jūlija līgumu Nr. 17-07 
„Būvprojekta „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” izstrāde”. Būvprojekta pasū-
tītājs – Ventspils brīvostas pārvalde, būvprojekta izstrādātājs – SIA „Jūras projekts”. Darbu 
organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Jūras Projekts” izstrādātā 
būves atjaunošanas būvprojekta datiem. 
 
DOP izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta (MK) noteikumi un citas spēkā esošās būv-
niecības normas. DOP darbuzņēmējiem ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN 
310-14 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāti darba aizsardzības, drošī-
bas tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi (skat. 
LBN 310-14 p.7.9.). Jāņem vērā, ka darbu veikšanas projekti, kuri ietver darbus esošu uz-
ņēmumu teritorijās, jāsaskaņo ar šo uzņēmumu vadītājiem. Darbi ostas teritorijā jāorganizē 
saskaņā ar Ventspils brīvostas noteikumiem un spēkā esošajām SIA „Ventamonjaks 
serviss” instrukcijām. 
 
Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likuma” un tā 
papildinājumu – MK noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 
kārtība”, MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK 
noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. 
 
Visi būvdarbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos 
noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 
 
Būvdarbu veikšanas laikā nedrīkst traucēt termināla darbību un kuģu apstrādi pie 
piestātnēm Nr.34, Nr.35A, Nr.36. Būvuzņēmējs darbus jāorganizē tā, lai jebkurā laikā pie 
minētajām piestātnēm nepieciešamības gadījuma būtu piekļuve ugunsdrošības tehnikai.  
 
DOP izstrādāts, lai: 

− nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 

− sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

− novērstu esošo konstrukciju un inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu 
veikšanas laikā; 

− nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 
videi. 
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2. ESOŠĀ SITUĀCIJA. 
 
2.1. Dabiskie apstākļi būvniecības veikšanas zonā.  
 
Objekts (Ventspils brīvostas Ziemeļu mols) atrodas Pārventā, Ventspils pilsētas Rietumu 
daļā, Ventspils brīvostas teritorijā. Zemes gabals – Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums, 
ir Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā. Zemes gabala izmantošanas veids atbilstoši teri-
torijas plānojumam – ostas termināļu apbūves teritorija. 
 

 
 

Situācijas shēma 
 
Esošās gultnes atzīmes pie Ziemeļu mola ir no mīnus 0,5 m līdz mīnus 7,0 m. Galvenās 
slodzes būvei rada vēja viļņošanās iedarbība. Dominējošie ir DR un ZR vēji, brāzmas ar 
ātrumu 14 m/s un vairāk veido 6,24%. 1% nodrošinājuma viļņu augstums jūras pusē 
vienāds ar 4,5 m, akvatorijas pusē – 1,0 m. Ventas straumes ātrums grīvā ~ 0,2 m/s, jūras 
straumes mola galvas rajonā līdz 1m/s. Ledus biezums vidēji līdz 0,6 m. 2005. gadā SIA 
„GT L” veica detalizētu Ziemeļu mola apsekošanu. Kopš 2005. gada ir bijušas vairākas 
spēcīgas vētras, kad vēja brāzmas piekrastē sasniedza 31 m/s, tomēr būtiski bojājumi mola 
konstrukcijai netika novēroti. 
 
Rajonā, kur paredzēts veikt būvdarbus, atrodas strādājoši uzņēmumi – SIA “Ventall Termi-
nāls”, SIA “Ventamonjaks”, SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “VARS”, SIA “Bio-Venta”, 
kas veic vai nodrošina kuģu apkalpošanu Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.34, Nr.35а un 
Nr.36. Būvuzņēmējam jāpiedāvā tādas būvdarbu veikšanas metodes un veidi, kas līdz 
minimumam samazina traucējumus strādājošajiem uzņēmumiem, kuģu apstrādei un 
personāla piekļuvei pie piestātnēm Nr.34, Nr.35а un Nr.36. Tāpat jānodrošina pasākumi uz 
Ziemeļu mola transporta estakādes esošo cauruļvadu aizsardzībai un drošai ekspluatācijai. 
 
2.2. Ziemeļu mola konstrukcija 
 
Ziemeļu mols uzbūvēts laika posmā no 1899. līdz 1904. gadam pēc inženiera M. Šistov-
skova projekta. Būves kopējais garums ir 1522 m. 
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Ziemeļu mola hidrotehnisko konstrukciju visā mola garumā var sadalīt piecos posmos pēc 
to konstruktīvā risinājuma. 
 
1. posms 122 m mola saknes daļā gar piestātni Nr. 34 – koka pāļu rinda no jūras puses 
PK0-PK1+22. 1. posmā būve ir nosprostojums no divām koka pāļu rindām, kas iedzītas 
līdz atzīmei mīnus 9,33 m (mīnus 9,5 m BAS) un kas savienotas savā starpā ar soli 
2,0…2,5 m ar metāla un koka enkurstieņiem un pāra satverēm. Starp koka pāļu sienām 
izpildīts 15-75 cm lielu akmeņu iebērums, virs kura ir virsbūves dzelzsbetona plātne ar 
biezumu 2,0…2,2 m. Virsbūves augšas atzīme +2,37 m (+2,2 m BAS). Virsbūvei jūras 
pusē uzstādīts dzelzsbetona parapets (platums augšā 1,55 m, virsmas atzīme +6,57 m (+6,4 
m BAS). Mola virsbūvē ierīkots tehnoloģisko cauruļvadu kanāls ar platumu 6,6 m un 
augstumu 3,0 m, kas pārsegts ar saliekamām transporta brauktuves dzelzsbetona plātnēm. 
Braucamās daļas atzīme +5,47 m (+5,3 m BAS). Pa plātnēm izlikts kanāls elektriskām 
komunikācijām, tas vienlaikus kalpo kā transporta brauktuves apmale akvatorijas pusē. 
Akvatorijas pusē mola fasādes siena no koka pāļiem atrodas piestātnes Nr. 34 iebēruma 
gruntī. 
 
2. posms 716 m gar transporta estakādi starp piestātnēm Nr.34 un Nr.36 – metāla rievsiena 
no jūras puses PK1+22-PK8+38. 2. posmā mola konstrukcija analoģiska 1. posmam, tikai 
rekonstrukcijas procesā jūras pusē tai izpildīta metāla rievsiena Larsen V, kas iegremdēta 
līdz atzīmēm no mīnus 1,93 m līdz mīnus 7,83 m LAS (vai mīnus 2,1 līdz mīnus 8,0 m 
BAS). Apmale noenkurota ar soli 4,2 m ar enkurstieņiem, kuru diametrs 32 mm. Apmales 
ierievis pa augšu savienots ar dzelzsbetona uzgalvi, kura platums no 1,9 m līdz 2,9 m ar 
projekta augšas atzīmi 2,08 m LAS (vai 2,25 m BAS). Dobums starp metāla rievsienu un 
koka pāļu rindu aizbērts ar šķembām un akmeņiem. 
 
3. posms 130 m gar piestātni Nr.36 – koka pāļu rinda no jūras puses PK8+38-PK9+68. 3. 
posmā mola konstrukcija analoģiska 1. posmam. 
 
4. un 5. posms no PK9+68 – PK15+22. Mola šķērsgriezums posmā no PK9+68 līdz mola 
galvai ir ar mainīgu šķērsgriezumu un nostiprinājuma elementu izmēriem. Mola pasē doti 
principiāli griezumi ar raksturojošiem parametriem, taču pilnu informāciju par mola krāvu-
ma konstrukciju tā nesniedz, tāpēc atjaunošanas risinājumu izstrādei tika izmantota projek-
ta dokumentācija “Ленморниипроект. Капитальный ремонт Северного мола. Коррек-

тировка рабочих чертежей в соответствии с решением техничекого совещания 20 

января 1967 г.”, kas satur mola griezumus un konstrukciju aprēķinu. 
 
Ziemeļu mola konstrukcija posmā no PK9+68 līdz mola galvai ir veidota, pārbūvējot kād-
reizējo mola ķermeni, kuru ierobežoja koka pāļu rindas, par masīva bēruma konstrukciju, 
kuru veido dažādos laikos izpildīti laukakmeņu un betona konstrukciju elementi. Pēc 
konstrukcijas mola 4. un 5. posmu no PK9+68 līdz mola galvai nosacīti var iedalīt 4 daļās. 
 
1. daļa. Mola galvas daļa ar bāku. Mola galva izveidota kā masīvu krāvums uz koka pakšu 
kastēm. Pakšu kastes aizpildītas ar akmens pildījumu. Gultne un bākas pamatne no jūras 
puses ir aizsargāta ar 25-45 t betona masīviem. Esošajai betona virsbūvei augšējā daļā 
novērojama betona atslāņošanās, plaisas un izdrupumi. Betona masīvu nogāžu slīpumi 
saskaņā ar projektu “Ленморниипроект. Капитальный ремонт Северного мола. Кор-

ректировка рабочих чертежей в соответствии с решением техничекого совещания 

20 января 1967 г.” ir 1:1, bet faktiski uzmērītās nogāzes lēzenākas ~1:2. 
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2. daļa. Galvas savienojums ar molu. Mola galvas savienojuma daļā ar molu uz nogāzēm ir 
liels apjoms ar neliela izmēra laukakmeņiem. 
 
3. daļa. Mols posmā no PK12+90 līdz mola galvai. Posmā no PK12+90 līdz mola bākai uz 
brauktuves ir grants (akmeņu, būvgružu un grunts) segums. Esošajā segumā gar brauktuves 
malām veidojas grunts iegruvumi. Iegruvumu rašanās cēlonis ir grunts izskalošanās caur 
tetrapodu un betona masīvu spraugām. Uz mola nogāzes atsevišķās vietās novietoti 
būvgruži. Nogāzes augšējā daļā sabērti laukakmeņi. Saskaņā par projektu nogāžu 
nostiprinājumam jābūt veidotam no 13 t tetrapodiem. Faktiski uz nogāzēm izvietots liels 
apjoms 5 t tetrapodu.  
 
4. daļa. Mols posmā no PK9+68 līdz PK12+90. Posmā no PK9+66 līdz PK12+90 
piestātnes Nr. 36 aizmugures daļā ar nostiprinājuma augšējo daļu veidojas grunts iegru-
vumi. Iegruvumu rašanās cēlonis ir grunts izskalošanās caur tetrapodu un betona masīvu 
spraugām. Tas liecina par to, ka mola pasē griezumā 5-5 uzrādītais šķembu apgrieztais 
filtrs ir izbūvēts nekvalitatīvi. Esošajā segumā gar brauktuves malām veidojas grunts iegru-
vumi. Iegruvumu rašanās cēlonis ir grunts izskalošanās caur tetrapodu un betona masīvu 
spraugām. 
 
Uz mola nogāzes atsevišķās vietās novietoti būvgruži. Nogāzes augšējā daļā sabērti lauk-
akmeņi. Saskaņā par projektu nogāžu nostiprinājumam jābūt veidotam no 5 t tetrapodiem. 
Faktiski uz nogāzēm izvietoti 5 t tetrapodi, būvgruži un atsevišķi 13 t tetrapodi. 
 
Atjaunojamā iecirknī atrodas kuģošanas un navigācijas zīmes (bāka). Veicot būvdarbus, 
nedrīkst pārtraukt tās darbību. 
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3. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS GALVENIE RISINĀJUMI. 
 
3.1. Būvdarbu sastāvs 
 
Atjaunojamā Ziemeļu mola kopējais garums ir 1522 m. Projektējamā objekta sastāvā 
paredzēti šādi pamatdarbi: 

− Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana; 
− apgrieztā filtra atjaunošana (darbi sauszemē); 
− 45 t betona masīvu krāvuma atjaunošana; 
− grants seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā; 
− elektrokabeļa no Ziemeļu mola bākas nomaiņa; 
− bākas betona konstrukciju atjaunošana (bākas pamatnes apbetonēšana); 
− bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm; 
− elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības 

zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes; 
− tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22; 
− tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 – PK9+68; 
− fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana; 
− tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses; 
− tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža; 
− mola ķermeņa monolitizēšana; 
− ekspluatācijas brauktuves (no asfaltbetona) izveidošana demontēto tehnoloģisko 

cauruļvadu kanāla vietā; 
− attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana. 

 
Atjaunošanas darbu galvenie konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi parādīti attiecīgos būv-
projekta sējumos (skat. sējumi arh. Nr.MP-2192 ÷ Nr.MP-2200). 
 
3.2. Vispārīgie nosacījumi. 
 
Piedāvāto būvdarbu organizēšanas risinājumu izvēli nosaka šādi galvenie faktori: 

− objekta novietojums – SIA „Ventamonjaks serviss” (Ventspils brīvostas) slēgtajā 
teritorijā, pie Ventspils priekšostas vārtiem; 

− liela daļa mola atjaunošanas darbu tiek veikti akvatorijā atklātā jūrā vai no 
priekšostas puses;  

− piekļuve objektam iespējama pa sauszemi, šķērsojot Ventspils brīvostas nomas 
teritorijas, kurās notiek uzņēmējdarbība; 

− blakus objektam esošajās piestātnēs kuģu darbība netiek pārtraukta, turklāt stingri 
jāievēro piestātnes operatora drošības un ugunsdrošības prasības saistībā ar bīstamu 
ķīmisku vielu pārkraušanu piestātnēs. 

 
Paredzēts, ka visus būvdarbus veiks viena galvenā būvuzņēmēja organizācija, kura nepie-
ciešamības gadījumā atsevišķu darbu izpildei piesaistīs specializētus apakšuzņēmējus. 
Būvdarbu izpildē tiks izmantota mūsdienīga tehnika un metodes, kā arī ievērotas vides 
aizsardzības un darba aizsardzības prasības. 
 
Visus Ziemeļu mola atjaunošanas būvdarbus paredzēts veikt vienā kārtā. Šajā projektā nav 
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paredzēts izdalīt būvniecības kārtas. Pastāv tehniska iespēja atsevišķus būvniecības darbu 
kompleksus nodot ekspluatācijā, pilnībā nepabeidzot Ziemeļu mola atjaunošanu, 
piemēram, Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana, tērauda rievsienas 
izbūve no PK0+21 – PK1+22 vai tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 – PK9+68, taču 
šāds lēmums jāpieņem Pasūtītājam un tas jānoformē, veicot izmaiņas būvprojektā atbilstoši 
Būvniecības likuma prasībām. 
 
Vispārīgie būvdarbu organizēšanas risinājumi: 

− būvlaukumu ierīko Ziemeļu mola brīvajā ziemeļu daļā aiz esošajām būvēm, 
piestātnes Nr. 36 aizmugurē; 

− materiālu piegāde līdz būvlaukumam tiek veikta ar autotransportu (c/s 3-5t). 
Autotransporta kustība paredzēta pa esošajiem piebraucamajiem ceļiem. Kravu, 
būvmateriālu un tehnikas, kā arī speciālās tehnikas piegādei var izmantot piestātni 
Nr. 36, tas jāsaskaņo ar piestātnes īpašnieku (Ventspils brīvostas pārvaldi) un SIA 
“Ventamonjaks serviss”.  

− pārkraušanas darbus objektā nodrošina autoceltnis (c/s 25 t), kā arī pašgājējie-
krāvējs; 

− personāla darbu paredzēts organizēt vienā (vai divās) maiņās, izmantojot tikai 
diennakts gaišo laiku. Darbus, kuru veikšana var apgrūtināt cilvēku un tehnikas 
piekļuvi Ziemeļu mola teritorijai, pieļaujams veikt trīs maiņās, kas ļaus samazināt 
atsevišķu darbu veidu izpildes kopējo ilgumu. Šāds darbu grafiks jāsaskaņo ar SIA 
“Ventamonjaks serviss” un/vai ar citām ieinteresētajām organizācijām; 

− galvenajam būvuzņēmējam sava darbība operatīvi jāsaskaņo un jākoordinē ar SIA 
„Ventamonjaks serviss” dispečeru dienestu un citu ekspluatējošo organizāciju darba 
režīmiem, kā arī ar Ventspils ostas Kapteiņa dienesta darba režīmu. 

 
Būvniecība tiek iedalīta divos periodos – sagatavošanas darbi un būvdarbi. Pirms sagata-
vošanās darbu sākuma nepieciešams veikt plānošanas un tehnoloģiskās organizēšanas 
darbus, atrisināt transporta un inženierkomunikāciju izmantošanas jautājumus. 
 
3.3. Būvniecības sagatavošanas darbi. 
 
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņoša-
nas darbus. 
 
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba 
aizsardzības speciālistu. Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas 
būvvaldē jāiesniedz visi dokumenti atbilstoši Būvatļaujā noteiktajiem. 
 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības 
darbus pret nelabvēlīgām dabas parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas, nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju 
esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt šādus pasākumus: 

− būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu; 
− pārvietojamās tualetes uzstādīšanu; 
− noliktavas konteinera izvietošanu; 
− minimāli nepieciešamā daudzuma būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu; 
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− elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu; 
− būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 
− pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites 

skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas 
uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi. 

 
Sagatavošanas darbu periodā tiek veikti darbi, kuri nodrošina būvdarbu uzsākšanu un to 
ritmisku izpildi, tai skaitā: 

− iepazīšanās ar projekta dokumentāciju; 
− līgumu noslēgšana par galveno materiālu, izstrādājumu un konstrukciju piegādi; 
− detalizēta iepazīšanās ar būvdarbu veikšanas apstākļiem; 
− darbu veikšanas projekta izstrāde, ievērojot vides un darba aizsardzības noteikumus 

un saskaņojumus ar nepieciešamām organizācijām; 
− būvlaukuma iekārtošana ar sadzīves telpām, noliktavu un citu nepieciešamo 

aprīkojumu; 
− būvlaukuma nodrošināšana ar ugunsdrošības līdzekļiem, apgaismojumu un 

signalizāciju; 
− glābšanas posteņu ierīkošana; 
− būvdarbu vadības operatīvo sakaru nodrošināšana; 
− būvmašīnu un tehnoloģiskā aprīkojuma mobilizācija. 

 
3.4. Būvlaukuma organizācija. 
 
Būvdarbu ģenerālplānu skatīt rasējumos DOP-2.1 un DOP-2.2. 
 
3.4.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana. 
 
Tā kā būvlaukums atrodas slēgtā objektā, būvlaukuma norobežošana kā tāda nav nepie-
ciešama. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas būvdarbu veikšanas bīstamajās zonās, tās 
jāapzīmē ar speciālām zīmēm. Ieteicams nožogot būvpilsētiņas laukumu (tehnoloģiskais 
laukums), kur izvietojamas sadzīves telpas, noliktavas, būvmehānismu stāvvietas utt., ar 
pagaidu žogu no sietu žoga posmiem, žoga minimālais augstums 2,0 m. Objekta 
nožogojumā ierīkot vienu iebrauktuvi ar divveramiem vārtiem (vārtu platums 4,5 m), un 
gājēju ieeju (vārtu platums 0,9 m). 
 
3.4.2. Pagaidu ēkas un būves. 
 
Būvpilsētiņas ierīkošanas plāna rasējumus kā arī elektropieslēguma un ūdens pieslēguma 
vietas parādītas DOP-2.1 un DOP-2.2 rasējumos. Būvpilsētiņas organizē gan pie piestātnes 
Nr. 36, gan pie piestātnes Nr. 34. 
 
Pie piestātnes Nr. 36 teritoriju ierobežo ar 2m augstu žogu, kas balstās uz betona pēdām. 
Uzstādāmā žoga garums 468m un augstums vismaz 2m. 4.5m platas iebrauktuves un 0.9m 
platu gājēju vārtu izveide žogā. Pie piestātnes Nr. 36 ir izvietoti 2 celtnieku vagoniņi, kas 
paredzēti būvuzraugam un būvdarbu vadītājiem, 3 vagoniņi darbiniekiem ar ģērbtuvēm, 3 
vagoniņi materiālu un inventāra noliktavai, 1 vagoniņš remonta darbiem un 
elektrodarbnīcai, 1 metināšanas vagoniņš kā arī atvēlēta vieta 3 vagoniņu uzstādīšanai 
priekš mēnešiem, kad objektā darbinieku skaits palielināsies. Vēl šajā būvpilsētiņā 
jāatrodas atklātai rievpāļu un citu metāla izstrādājumu uzglabāšanas noliktavai, zonai darba 
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tehnikas novietošanai pēc darba dienas beigām kā arī vismaz 40x15m lielai dzelzbetona 
elementu drupināšanas zonai, kur tiks drupināta demontētā tehnoloģiskā cauruļvadu kanāla 
konstrukcija. Šajā nožogotajā zonā arī jāatrodas biotualetei, ugunsdzēsības stendam, 
speciāli tam atvēlētai smēķēšanas vietai, būvgružu konteineram un elektroģeneratoram. 
 
Pie piestātnes Nr. 34 uzstādāmi 5 vagoniņi, kas paredzēti būvdarbu vadītājiem, 2 vagoniņi 
darbiniekiem ar ģērbtuvēm, biotualete un ugunsdzēsības stends. Ir nosacīti arī parādīta 
vieta 3 papildus celtnieku vagoniņiem ar ģērbtuvēm, kurus iespējams uzstādīt uz neilgu 
laiku, kad darbinieku skaits uz konkrētu darbu izpildes laiku palielinās.  
 
Tehnoloģiskā laukuma teritorijā iekārtots būvmehānismu pagaidu stāvlaukums un būv-
iekārtu uzglabāšanas vieta. 
 
Diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvdarbu veikšana darba vietu mākslīgā apgais-
mojumā, kas atbilst sanitāri tehnisko normu prasībām (minimālais apgaismojums būvlau-
kumā 20 Lx, piebraucamiem ceļiem 10 Lx). Pagaidu elektroapgādes ārējai instalācijai iz-
manto izolētu vadu un instalāciju pakar 2,5 m virs darba vietām, 3,5 m virs ejām un 0,6 m 
virs brauktuvēm. Vispārējā apgaismojuma gaismekļus, kuri pievienoti 127V un 220V 
sprieguma barošanas avotam, uzstāda vismaz 2,5 m augstumā virs zemes. 
 
3.4.3. Satiksmes organizācija būvlaukumā. 

Autotransporta piebraukšanu būvlaukuma teritorijai organizēt pa esošajiem ceļiem, uz 
kuriem jāizvieto kustības shēmas, kas saskaņotas ar Ventspils brīvostas pārvaldi un SIA 
„Ventamonjaks serviss”. Organizējot satiksmi ņemt vērā esošos ierobežojumus 
autotransporta masai, kas noteikti 10 t uz transportlīdzekļa asi (skatīt DOP-13.1 un DOP-
13.2 rasējumus). 
 
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu 
satiksmes noteikumu un SIA „Ventamonjaks serviss” prasībām. Maksimālais pieļaujamais 
autotransporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā – 5 km/h. Galvenais Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 
 
3.4.4. Apsardzes sistēmas izveide. 

Galvenajam būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo 
vērtību apsardze. Būvlaukuma un tehnoloģiskā laukuma apsardze nodrošina pret nepiede-
rošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī 
veic ienākošo un izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. 
Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī 
iespēju uzlādēt to akumulatorus. 
 
3.4.5. Glābšanas posteņa ierīkošana. 

Glābšanas posteņus ieteicams organizēt pārvietojama tipa un tos novietot tieši konkrētajā 
laikā izpildāmo darbu (tehnoloģisko operāciju) zonā. 
 
3.4.6. Būvdarbu vadības sakaru nodrošināšana. 

Darbu izpildes laikā objektā jāorganizē nepārtraukti sakari starp atsevišķiem strādnieku 
posmiem, ūdenslīdēju staciju un vadošo inženiertehnisko personālu. Obligāti jābūt nepār-
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trauktiem sakariem ar piestātni ekspluatējošo organizāciju dispečeriem un Ventspils ostas 
Kapteiņa dienesta dežurējošo dispečeru. Operatīvie sakari tiek nodrošināti ar mobilo 
telefonu, pārnesamo radiostaciju un citu līdzekļu palīdzību.  
 
3.4.7. Plānotais resursu patēriņš. 

Prognozējamais elektrības patēriņš celtniecības vajadzībām sastāda 85kW, 
maksimumslodzes brīdī līdz 150kW. Dzeramo ūdeni paredzēts nodrošināt to piegādei un 
uzglabāšanai paredzētās lielizmēra pudelēs. Sanitārām vajadzībām ir pieejamas ūdens 
pieslēguma vietas pie 34. piestātnes (skatīt DOP-2.2 rasējumu). Prognozējamais tekošā 
ūdens patēriņš atkarīgs no cilvēku skaita objektā – līdz 60l uz katru darbinieku maiņā. 

 
3. 5. Būvdarbu veikšana. 
 
3.5.1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 
− būvatļaujai (kopijai); 
− būvprojekta dokumentācijai (kopijai); 
− darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
− būvdarbu žurnālam; 
− autoruzraudzības žurnālam; 
− uzņēmēja līguma kopijai; 
− strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 
− strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 
− darba drošības darbavietā instruktāžas žurnālam; 
− strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām. 

 
Veicot aizsegtu konstrukcijas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozī-
mīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez 
minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. 
Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
 
3.5.2. Būvdarbu veikšanas secība. 
Atjaunošanas darbus ieteicams veikt šādā secībā: 

− Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma 
atjaunošana. Apgrieztā filtra atjaunošana; 

− bākas betona konstrukciju atjaunošana (bākas pamatnes apbetonēšana); 
− grants seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā, Ziemeļu mola bākas 

elektrokabeļa nomaiņa; 
− bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm; 
− elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības 

zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes; 
− tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22. Pirms šo darbu uzsākšanas jābūt 

pabeigtai kontroles ģeotehniskajai izpētei pēc speciāli sagatavotas programmas; 
− tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 – PK9+68. Pirms šo darbu uzsākšanas jābūt 

pabeigtai kontroles ģeotehniskajai izpētei pēc speciāli sagatavotas programmas; 
− esošās tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses; 
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− fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana; 
− attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža; 
− tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža; 
− mola virsbūves apsekošana pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas; 
− mola ķermeņa monolitizēšana; 
− ekspluatācijas brauktuves (no asfaltbetona) izveidošana demontēto tehnoloģisko 

cauruļvadu kanāla vietā; 
− attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana. 

 
Atsevišķus darbu veidus, kas nav savstarpēji tehnoloģiski saistīti, var veikt paralēli. Ie-
teicamā darbu veikšanas secība, ņemot vērā to vienlaicīgu izpildi, norādīta Darbu izpildes 
kalendārajā plānā. 
 
Jebkurā gadījumā jāievēro šādas obligātas prasības darbu veikšanas secībai: 

− nav pieļaujama tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža līdz brīdim, kamēr pilnā 
apjomā nav veikta elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu izne-
šana no būvniecības zonas. Aizliegta tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža 
iecirknī, kur atrodas attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurule, līdz brīdim, kamēr šī 
caurule nav demontēta; 

− attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža atļauta tikai pēc pagaidu 
attīrīto notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidošanas; 

− pagaidu attīrīto notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidošanu atļauts uzsākt tikai 
pēc tērauda rievsienas izbūves no PK0+21 – PK1+22; 

− mola ķermeņa monolitizēšanu veic tikai pēc tērauda rievsienas izbūves no PK0+21 
– PK1+22, tērauda rievsienas izbūves no PK8+37 – PK9+68 un fasādes sienas zem 
transporta estakādes atjaunošanas darbu pabeigšanas plānotajā monolitizēšanas 
iecirknī. 

 
Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbus uzsāk no mola jūras puses (piestātnes 
Nr. 36 aizmugures zona) virzienā uz krastu. Šo darbu veikšanas laikā autotransporta kustī-
ba notiek pa Ziemeļu mola transporta estakādi. Nobraukšana uz transporta estakādi – pa 
esošo nobrauktuvi piestātnes Nr. 34 rajonā (skat. rasējumus DOP-13.1 un DOP-13.2). Šajā 
darbu etapā jānodrošina kustības regulēšanas pasākumi, lai nepieļautu autotransporta 
pretvirziena kustību. Šos pasākumus izstrādā darbuzņēmēja būvorganizācija Darbu 
veikšanas projektā. 
 
3.6. Darbu veikšanas galvenās metodes. Pielietotās mašīnas un mehānismi. 
 
3.6.1. Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma 

atjaunošana. 
 
Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma atjaunoša-
nаs darbus paredzēts veikt no akvatorijas, izmantojot peldlīdzekļus. Lai veiktu būvprojektā 
paredzētos darbus, jāizmanto peldošais celtnis ar celtspēju ne mazāku par 100 t (vai līdz-
vērtīgas celtspējas celtnis uz peldošas konstrukcijas), velkonis, baržas un pontoni. Darbā 
jāpiedalās ūdenslīdējiem, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-
tehnisko un kontroles darbu veikšanai. 
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Izmantojot peldlīdzekļus atklātā akvatorijā, darbam jānotiek laikapstākļos, kādi paredzēti pie-
lietoto peldlīdzekļu pases datos (pieļaujamais vēja ātrums, viļņu augstums, ledus apstākļi u.c.). 
Ja tiek saņemts vētras brīdinājums no Ventspils ostas kapteiņa dienesta, darbi jāpārtrauc un visi 
peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos iecirkņos.  
 
3.6.2. Apgrieztā filtra atjaunošana. Darbi Ziemeļu mola galvas daļā. 
 
Apgrieztā filtra atjaunošanas, bākas betona konstrukciju atjaunošanas (bākas pamatnes ap-
betonēšanas), grants seguma brauktuves izbūves Ziemeļu mola galvas daļā, elektrokabeļa 
no Ziemeļu mola bākas nomaiņas, bākas savienojuma ar molu iekārtošanas ar dzelzsbetona 
plātnēm darbus veic, izmantojot standarta mašīnas un mehānismus, piegādājot nepiecieša-
mos materiālus un palīglīdzekļus pa esošajām mola konstrukcijām. Strādājot mola galvas 
iecirknī, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Vētras brīdinā-
juma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc, personāls un tehnika jānogā-
dā aizsargātos teritorijas iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu nepabeigtus darbu ie-
cirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības. 
 
 
3.6.3. Elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības 

zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes. 
 
Darbus elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešanai no būvniecī-
bas zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes veic, izmantojot standarta 
mašīnas un mehānismus, piegādājot nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus pa 
esošajām mola konstrukcijām. Veicot būvdarbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar to, 
ka faktiski būvniecības darbi būs jāveic tehnoloģiskajos logos un būvuzņēmējam, atkarībā 
no atvēlētā tehnoloģiskā loga garuma, jāprot darbu apjomu sadalīt tādās daļās, lai 
tehnoloģiskā loga beigās stāvoklis būvdarbu vietā netraucētu sekojošā tehnoloģiskā 
procesa norisei, kā arī avārijas dienestu piekļuvei iespējamo avāriju gadījumos. 
 
Kabeļu iznešanas darbus veic šādos posmos. 
a) Kabeļu estakādes būvkonstrukciju būvniecība. 
b) Kabeļu estakādes kabeļu konstrukciju montāža. 
c) Kabeļu noguldīšana no viena pieslēguma punkta līdz otram. Šai posmā tiek izbūvētas arī 
aizsargcaurules atsevišķo kabeļu pieslēgšanai pie iekārtām. Kabeļu pieslēgšanas darbi.  
d) Kabeļu pārslēgšanas darbi jāveic saskaņā ar esošo izpilddokumentāciju un saskaņā ar 
DVP, kas jāsaskaņo ar pārceļamo kabeļu īpašniekiem, t.sk. atrunājot detalizētu kabeļu 
pārslēgšanas kārtību, ņemot vērā konkrētā brīža apstākļus. Īpaša uzmanība jāpievērš 
ugunsdrošības sistēmu kabeļu pārslēgšanai, veicot to atsevišķi pa piestātnēm. 
 
Organizējot būvdarbus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka piestātnēs ir sprādzienbīstamās 
zonas, un būvuzņēmējam ir jāprot izvērtēt kā būvdarbu vietas atbilstība darbu uzsākšanai 
(prasības ir atrunātas MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”), tā arī jāizvēlas 
atbilstoši instrumenti un darbu veikšanas metodes (MK noteikumi Nr. 300 “Darba 
aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”). Turklāt jāņem vērā arī tas, ka kabeļu 
pārslēgšanai tiks atvērti sprādziendrošo iekārtu un kabeļu kārbu korpusi un, pārtraucot 
darbus, visiem korpusiem ir jābūt noslēgtiem, atbilstoši prasībām par to atrašanos 
sprādzienbīstamā vidē. 
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3.6.4. Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22. 
 
Rievsienas būvniecības darbus paredzēts veikt, izmantojot sauszemes mašīnas un mehā-
nismus (autoceltnis ar celtspēju 16-25 t, kāpurķēžu celtnis ar celtspēju līdz 100 t, buldo-
zers, ekskavators, autovilcējs ar piekabi, pašizkrāvējs). 
 
Lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi pie darbam paredzētās teritorijas, ir nepieciešams veikt 
noteiktus sagatavošanas darbus. Paredzēts uz šo būvdarbu laiku demontēt vienu žoga 
balstu, tādējādi izveidojot 7m platu pagaidu iebrauktuvi. Izveidotā 7m platā atvēruma vietā 
organizēt 2m augstu būvniecības žogu, kas balstās uz betona pēdām. Šo iebrauktuvi turēt 
aizvērtu visu laiku, kad tā netiek izmantota būvtransporta kustībai. Demontēto žogu 
utilizēt, bet pēc šī būvdarbu posma pabeigšanas, demontētā žoga vietā izbūvēt jaunu žogu 
ar dzeloņstiepli – analogi demontētajam. Pēc jaunā žoga uzstādīšanas, labiekārtot teritoriju 
un apzaļumot vietas, kas bojātas būvdarbu rezultātā braucot pa zaļajām zonām. 
 
Pēc žoga posma demontāžas nepieciešams attīrīt piebrauktuves zonu nogāzē, kur šobrīd 
atrodās tetrapodu krāvums. Pēc koridora attīrīšanas tiek  izveidots šķembu uzbērums ar 
slīpumu 1:5. Uz šī ierīkotā slīpuma tiek uzstādītas deviņas 2x6x0.14m augstas izturības 
dzelzsbetona plātnes. Darbu veikšanai akvatorijā pie mola saknes ar šķembām fr. 20/40mm 
uzber speciālu laukumu, ko no jūras puses norobežo ar ģeosintētiskas caurules, kuru pilda 
ar grunti, palīdzību. Uzbērums ir savienots ar krastu un iepriekšizveidoto nogāzi. Pēc tam, 
kad šāds laukums ir izveidots, jāveic kontroles ģeotehniskā izpēte pēc speciāli sagatavotas 
programmas. Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības kārtībā tiks veikti nepieciešamie 
precizējumi rievsienas konstruktīvajos risinājumos.  
Darbu veikšanu organizē šādā secībā: akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsie-
nas iegremdēšanas līniju, rievsienas iegremdēšana fasādes sienai, izmantojot vibropāļdzini, 
izkliedsiju un enkuru ierīču montāža; ģeotekstila ieklāšana un telpas starp rievsienu un 
mola pāļu sienu aizbēršana, dzelzsbetona virsbūves stiegrošana un betonēšana. 
 
Veicot darbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Vētras 
brīdinājuma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc, personāls un tehnika 
jānogādā aizsargātos teritorijas iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu nepabeigtus 
darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības. 
 
Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt izmantotās ģeosintētiskās caurules, izveidotā 
horizontālā un slīpā uzbēruma, dzelzsbetona plātņu nojaukšanu un utilizāciju. Pēc 
būvdarbu pabeigšanas šajā vietā, nojaukt pagaidu nožogojumu un atjaunot iepriekš esošo 
žogu ar dzeloņstiepli – analogi tam, kāds tas bija pirms nojaukšanas. Nepieciešams 
labiekārtot un apzaļumot zonas, kas bojātas būvdarbu rezultātā. 
Risinājumus, kas saistīti ar rievsienas iedzīšanai nepieciešamā būvlaukuma iekārtošanu, 
iespējams apskatīt rasējumos DOP-2.2, DOP-4 un DOP-12. 
 
3.6.5. Tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 – PK9+68. 
 
Rievsienas būvniecības darbus, izmantojot peldlīdzekļus, paredzēts veikt no akvatorijas, no 
mola jūras puses. Lai pie projektētās metāla rievsienas darba zonas varētu piekļūt ar peld-
līdzekļiem, jāizveido būvbedre līdz 2,8 m dziļumam. Darbus veic ar zemes sūkni. Lielāko 
daļu pārvietojamās grunts plānots pārsūknēt augstas izturības ģeosintētiskās 
„aizsargcaurulēs”, kas aizsargātu izrakto būvbedri no sanesumiem, kā arī tāda paša tipa 
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aizsargcaurulēs tērauda rievsienas izbūvei no PK0+21 – PK1+22, atlikušo grunti plānots 
pārsūknēt turpat blakus būvbedrei. 
 
Pirms rievsienas iegremdēšanas darbu uzsākšanas, jābūt veiktai kontroles ģeotehniskajai 
izpētei pēc speciāli sagatavotas programmas. Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības 
kārtībā tiks veikti nepieciešamie precizējumi rievsienas konstruktīvajos risinājumos. 
 
Rievsienas izveidošanas darbiem jāizmanto celtnis ar celtspēju ne mazāku par 100 t uz 
peldošas konstrukcijas, velkonis, baržas, pontoni. Darbā jāpiedalās ūdenslīdējiem, kas nodroši-
nāti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-tehnisko un kontroles darbu veikšanai. 
 
Darbu veikšanu organizē šādā secībā: akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsie-
nas iegremdēšanas līniju, rievsienas iegremdēšana fasādes sienai, izmantojot vibropāļdzini, 
izkliedsiju un enkuru ierīču montāža; ģeotekstila ieklāšana un telpas starp rievsienu un 
mola pāļu sienu aizbēršana, dzelzsbetona virsbūves stiegrošana un betonēšana. 
 
Izmantojot peldlīdzekļus atklātā akvatorijā, darbam jānotiek laikapstākļos, kādi paredzēti pie-
lietoto peldlīdzekļu pases datos (pieļaujamais vēja ātrums, viļņu augstums, ledus apstākļi u.c.). 
Ja tiek saņemts vētras brīdinājums no Ventspils ostas kapteiņa dienesta, darbi jāpārtrauc un visi 
peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai aizsargātu 
nepabeigtus darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības. 
 
3.6.6. Tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses. 
 
Tērauda rievsienas katodaizsardzība tiek izpildīta tikai esošajām rievsienām jūras pusē. 
Tērauda rievsienas katodaizsardzības darbi jāveic, pieaicinot ūdenslīdējus, kas nodrošināti 
ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-tehnisko un kontroles darbu veikšanai. 
 
Katodaizsardzībai nepieciešamie elementi, kas darbojas kā anodi, jāuzstāda uz tērauda rievsie-
nas virsmas, uz “iekšējās” profila daļas, ko veido blakus esošie rievpāļi. Elementu uzstādīšanas 
vietā rievsienas virsmai jābūt attīrītai no ūdenszālēm, naftas produktiem un rūsas. Pēc 
attīrīšanas elementus piemetina pie rievsienas ar zemūdens metināšanu. 
 
3.6.7. Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana, metālisku uzliktņu-vairogu 

uzstādīšana. 
 
Metālisku uzliktņu-vairogu uzstādīšanas zem transporta estakādes darbus izpilda, 
pieaicinot ūdenslīdējus, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-
tehnisko un kontroles darbu veikšanai.  
 
Darbu veikšanai izmanto peldlīdzekļus (plostus, pontonus) ar pietiekamu kravnesību un 
aprīkotus ar palīgierīcēm, lai varētu nogādāt materiālus un izstrādājumus darba vietā zem 
ūdens. Zem transporta estakādes ar peldlīdzekļiem iespējams piekļūt pie PK4+48 un pie 
PK6+40. Izvēloties šim darbam piemērotu peldtehniku, jāņem vērā mazais attālums starp 
ūdens virsmu un transporta estakādes horizontālajām plātnēm. Tērauda vairogu 
iegremdēšanai projekta stāvoklī (iegremdēšana vismaz 30-40 cm) izmanto hidromonitoru. 
Pēc vairogu uzstādīšanas ūdenslīdēji veic apsekošanas darbus, lai pārbaudītu precizitāti un 
veidņu grunts necaurlaidību.  
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Fasādes sienas remonta darbus veikšanai izmanto šiem darba apstākļiem piemērotus 
plostus un pontonus, no kuriem tiek veikti virsbūves betona konstrukcijas fasādes remonta 
darbi. Atkarībā no bojājuma dziļuma, ir piedāvāti divi remonta risinājumi – ar vai bez 
papildus stiegrojuma uzstādīšanu, kurus var apskatīt rasējumā BK1-8.1.  
 
3.6.8. Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža. 
 
Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšana tiek veikta divos posmos: 

− attīrīto notekūdeņu pagaidu novades ierīkošana; 
− attīrīto notekūdeņu novades caurules izvietošana uz projektējamajiem balstiem. 

 
Attīrīto notekūdeņu pagaidu novade tiek ierīkota, izmantojot esošo cauruļvadu DN500. No 
esošā cauruļvada tiek nogriezts ap 30 m garš posms un pārcelts uz parapeta. Pārcelto 
posmu savieno ar krasta daļā esošo cauruli, kā arī piemontē novades posmu attīrīto notek-
ūdeņu novadīšanai jūrā. 
 
Attīrītā novades cauruļvada pārcelšanu uz projektējamajiem balstiem ieteicams veikt šādā 
veidā. Esošais attīrīto ūdeņu cauruļvads tiek sadalīts posmos, izmantojot kompensatoru at-
loku savienojumus un veicot cauruļvada pārgriešanu. Posmu garums tiek noteikts, balsto-
ties uz būvuzņēmēja rīcībā esošo tehniku nogrieztā posma transportēšanai. Nogrieztie 
posmi tiek transportēti ārpus tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbu zonas. Pēc 
jauno attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules balstu izbūves attiecīgais posms tiek iz-
vietots uz jaunajiem balstiem. Pēc cauruļvadu izvietošanas uz jaunajiem balstiem attiecīgie 
posmi tiek savienoti ar metināšanu vai atloku savienojumiem kompensatoru izvietojuma 
vietās. Atjauno cauruļvada pretkorozijas pārklājumu. Pēc cauruļvada izbūves veic 
hidrauliskās pārbaudes ar darba spiedienu. 
 
Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšanas darbu veikšanai izmanto standarta 
mašīnas un mehānismus (autoceltņus, autovilcēju ar piekabi, aparatūru cauruļvadu grie-
šanai un metināšanai). Galīgo pārcelšanas veidu nosaka būvuzņēmējs un to atspoguļo Dar-
bu veikšanas projektā. 
 
3.6.9. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža. 
 
Kanāla demontāžas darbus veic pa iecirkņiem, sākot no mola jūras puses. Pirmkārt demon-
tē kanāla daļu līdz nobrauktuvei uz Ziemeļu mola transporta estakādi (pirmais demontāžas 
posms), pēc tam demontē atlikušo kanāla daļu līdz savienojumam ar esošo ceļu mola 
saknes daļā (otrais demontāža posms, no PK1+29 – PK0-14). Visi būvdarbi otrajā demon-
tāža posmā būvuzņēmējam jāorganizē: 
1. tāda laikā, kad pie piestātnēm Nr.Nr.34, 35A, 36 nenotiek kuģu apstrāde, kuģu stāvēša-

na un kuģu tauvošanās; 
2. kad netiek veikti citi darbi būvobjektā, kuri ir saistīti ar ugunsbīstamību. 
3. brīdī, kad būvuzņēmējs slēdz ceļu un piekļuvi pie piestātnēm, iepriekš saskaņojot būv-

darbu veikšanas laiku ar SIA “Ventamonjaks serviss” un SIA “PKL Latvia”, nepiecie-
šamības gadījumā maksimāli īsā laikā ir nodrošināta velkoņa ar ugunsdzēšanas sistēmu 
palīdzība. 

Būvuzņēmējam būvdarbus jāorganizē tā, lai kuģu apstrāde neietekmētu būvniecības termi-
ņu un termiņa pagarināšanu. 
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Pirms demontāžas uzsākšanas no cauruļvadu kanāla pārseguma plātnēm jānoņem esošais 
asfalta slānis. Darbus ieteicams veikt, izmantojot specializētu frēzēšanas mašīnu. Noņem-
tais asfaltbetona slānis jāglabā atsevišķi no citiem būvniecības atkritumiem un jāizved uz 
atkritumu apglabāšanas poligonu. 
 
Pēc asfalta frēzēšanas demontē margas, energokomunikāciju kanālu, stūra plātnes un 
pārseguma plātnes (PD-1, PD-2 plātnes un PD-3 stūra plātnes). Pēc tam demontē 
garensijas (S-1 sijas). Šo darbu veikšanai izmanto ekskavatoru, kas aprīkots ar papildus 
ierīcēm (hidroāmuru, betona šķērēm u.c. palīgierīcēm dzelzsbetona elementu sagraušanai 
un metāla griešanai), frontālos iekrāvējus konstrukcijas elementu pārvietošanai un citu 
tehniku. Mehānismus izvēlas darbuzņēmēja būvorganizācija. Paralēli tehnoloģisko 
cauruļvadu kanāla demontāžas darbiem nepieciešams demontēt tur esošos balstus un 
tehnoloģiskos cauruļvadus, kuri šobrīd vairs netiek lietoti. Nepieciešams arī attīrīt 
smilšaino sanesumu kārtu uz horizonālajām dzelzsbetona plātnēm. 
 
Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla konstrukciju demontāžas laikā jāveic Ziemeļu mola virs-
būves apsekošana, kurā jāpiedalās projektēšanas organizācijas un darbuzņēmēja būvorgani-
zācijas pārstāvjiem, Pasūtītājam un būvuzraugam. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla 
dienvidu sienas demontāžu veic pilnā apjomā, izņemot iecirkni pie nobrauktuves uz 
transporta estakādi. Šim sienas iecirknim veic apskati un pārbaudi projektēšanas pārstāvja 
klātbūtnē, pārliecinoties, ka tās demontāža nav nepieciešama. Demontētās sienas vietā 
paredzēta jaunas dzelzsbetonas sienas izbūve, kas pilda atbalsta sienas un atvairbarjeras 
funkcijas. 
 
Projektā paredzēta demontāžas gaitā iegūto tehnoloģisko cauruļvadu kanāla konstrukciju 
elementu pārvietošana uz celtniecības pilsētiņas zonu pie 36. piestātnes, kur šīs 
konstrukcijas tiek drupinātas ar speciālu iekārtu (drupinātāju).  
 
Demontētie materiāli (izrokamā grunts, betona un dzelzsbetona elementi, u.c., izņemot 
koka konstrukcijas), kurus nav paredzēts izmantot mola atjaunošanas darbos (pēc 
neatkarīgas laboratorijas pārbaudes veikšanas ja tas nepieciešams), ir Pasūtītāja 
atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī. Apjomam 
jābūt dokumentāli apstiprinātam no atbērtnes apsaimniekotāja puses. Izpildītājam, ievedot 
demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi – 
4,27 EUR +PVN/m³. 
 
Projektā norādītie demontējamie metāla elementi (tehnoloģiskie cauruļvadi, cauruļvadu 
balsti un kabeļi) un margas saskaņā ar būvprojekta BK1 sadaļu un būvdarbu apjomu 
tabulās norādīto informāciju paliek Pasūtītāja īpašumā. Minētie materiāli jāšķiro pa tipiem 
un  jānogādā uz Pasūtītāja noradīto vietu (~11 km attālumā). Visus demontāžas darbu 
apjomus apstiprina būvuzraugs. Gadījumā, ja laboratorijas testu rezultāti pēc faktiskās 
dzelzsbetona elementu demontāžas uzrāda, ka šo materiālu tehniskās īpašības atbilst kādai 
no projektā norādītā materiāla īpašībām (saskaņā ar Projekta autoru norādīto frakciju), tad 
šos materiālus iespējams izmantot būvdarbos. 
 
Par dzelzsbetona un betona elementu, kas demontēti būvobjekta ietvaros, izmantošanu 
mola atjaunošanas darbos nosaka projekta autors pēc pārbaudes veikšanas neatkarīgā 
laboratorijā. Izmaksas sedz darbu Izpildītājs. 
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3.6.10. Mola ķermeņa monolitizēšana. 
 
Mola ķermeņa monolitizēšanas darbus uzsāk paralēli tehnoloģisko cauruļvadu kanāla 
demontāžas darbiem no 36. piestātnes puses virzienā uz mola sakni. Nosaka atrašanās 
vietas atvērumiem, pa kuriem paredzēts sūknēt betona maisījumu, lai piepildītu tukšos 
dobumus zem mola virsbūves. Atvērumus ar diametru 200 mm izurbj ar dimanta urbi, 
izmantojot beztrieciena metodi, lai neradītu plaisas esošajā mola monolīta virsbūvē 
(urbumu diametru precizēt Darbu veikšanas projekta izstrādes stadijā atkarībā no tehnikas 
un aprīkojuma, kas tiks izmantots betona maisījuma iepildīšanai). Urbšanas laikā tiek 
pielietota griešanas metode, ņemot ārā kernu. Pirms betona maisījuma iesūknēšanas 
izurbtos atvērumus izmanto, lai precizētu tukšo dobumu apjomu starp mola virsbūvi un 
esošo akmens aizbērumu. Pārbaudi veic ar ģeoradaru. Atkarībā no faktiskās situācijas 
dobumu betonēšanas apjoms var tikt precizēts un par to informē Pasūtītāju un būvuzraugu. 
 
Betona maisījuma iesūknēšanai izmanto automobiļus betona sūkņus. Betonējot jāievēro 
zemūdens betonēšanas prasības, nodrošinot, lai sūkņa gals vienmēr atrastos betona masā 
un dobums piepildītos vienmērīgi. Betonēšanai izmanto betona marku C35/45. Lai no-
drošinātu zemūdens betonēšanai nepieciešamās plastiskās betona īpašības, jāizmanto 
plastifikatora piedeva. Zemūdens betonēšanas materiālam izmanto nerūkošo cementu. 
 
Betonēšanas darbu izpilde veicama virzienā no krasta uz jūras pusi, rūpīgi piepildot tukšos 
dobumus līdz mola virsbūvei. Dobumu aizpildīšanas kvalitātes kontroli veic caur papildus 
kontroles urbumiem ar diametru 100 mm, kuru izvietojumu nosaka uz vietas, atkarībā no 
reālajiem betonēšanas apstākļiem (urbumu diametru precizēt Darbu veikšanas projekta 
izstrādes stadijā atkarībā no kontrolei izmantotā aprīkojuma). 
 
3.6.11. Ekspluatācijas brauktuves (no asfaltbetona) izveidošana demontēto tehnoloģisko 

cauruļvadu kanāla vietā. 
 
Ekspluatācijas brauktuvi paredzēts ierīkot demontētā tehnoloģisko cauruļvadu kanāla vietā. 
Ekspluatācijas brauktuves asfaltbetona seguma ierīkošanu veic pēc tehnoloģisko cauruļva-
du kanāla demontāžas darbu pabeigšanas, mola ķermeņa monolitizēšanas un jaunu balstu 
izveidošanas attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurulei. Asfalts klājams divos slāņos – 
karstā asfalta apakškārta AC22 base (6 cm), karstā asfalta dilumkārta AC11 surf (4 cm). 
Asfalta segums tiek klāts uz esošām betona plāksnēm sagatavotām apakškārtām – betona 
izlīdzinošās kārtas vai smilts un grants slāņa. Pirms asfalta seguma ieklāšanas, 
nepieciešams pabeigt saliekamo elementu dzelzsbetona atvairsienas izbūvi paralēli 
projektējamajai ekspluatācijas brauktuvei, apakšslāņu izbūvi kā arī 16x16cm dzelzsbetona 
teknes izbūvi, lietus ūdens novadei paralēli brauktuvei pie parapeta. Šie risinājumi 
apskatāmi rasējumos CD-2, BK1-20, BK1-22 un BK1-23. 
 
Būvdarbu veikšanai var tikt piesaistīta šāda būvtehnika – autoceltnis, ekskavators, frontā-
lais iekrāvējs, kravas automašīnas, veltnis, vibroplate. Visai tehnikai jābūt teicamā tehniskā 
stāvoklī un tā jāekspluatē atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām.  
Darbuzņēmējs var izmantot arī citas darba metodes un mehānismus, tas jāatspoguļo Darbu 
veikšanas projektā un atbilstoši jāsaskaņo. 
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Būvdarbu veikšanai ieteicamo būvmašīnu, peldlīdzekļu un iekārtu saraksts. 
 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums (pielietojums) Uzdevums 

Dau-

dzums 

1 2 3 4 

1. 
Peldošais celtnis, c/s 100 t (vai 
līdzvērtīgas celtspējas celtnis uz 
peldošas konstrukcijas) 

Tetrapodu krāvuma un 45 t betona 
masīvu krāvuma atjaunošana no 
akvatorijas puses. 

1 

2. 
Peldošais celtnis, c/s 60/25 t (vai 
līdzvērtīgas celtspējas celtnis uz 
peldošas konstrukcijas) 

Tetrapodu krāvuma un 45 t betona 
masīvu krāvuma atjaunošana no 
akvatorijas puses. Tērauda rievsienas 
iegremdēšana.  

1 

3. Barža / pontons, c/s 400-500 t 
Tetrapodu krāvuma un 45 t betona 
masīvu krāvuma atjaunošanas darbu 
no akvatorijas puses nodrošināšanai. 

2 

4. Velkonis no 300 z.s. 
Tetrapodu krāvuma un 45 t betona 
masīvu krāvuma atjaunošanas darbu 
no akvatorijas puses nodrošināšanai. 

2 

5. Vibropāļdzinis Rievsienas iegremdēšana. 1 

6. Kāpurķēžu celtnis, c/s līdz 100 t Tērauda rievsienas iegremdēšana. 1 

7. 
Zemessūcējs ar ražīgumu līdz 
100 m3/st. 

Būvbedres izveidošana (pārrakumi) 
peldlīdzekļu darbam. 

1 

8. Buldozers 
Zemes darbi (sagatavošanās darbi. 
Pamatnes izveidošana sauszemes 
mehānismu darbam). 

2 

9. Eksakavators Zemes un iekraušanas darbi.  2 

10. Autovilcējs ar piekabi  Materiālu un iekārtu transportēšana.  2 

11. Auto pašizgāzējs Būvmateriālu transportēšana.  3 

12. Maisītājs Cementa maisījumu sagatavošana. 1 

13. Betona sūknis Polimērbetona iesūknēšana. 1 

14. Betonvedējs-maisītājs  Betona piegāde. 2 

15. Kravas automobilis ar piekabi Iekraušanas-izkraušanas darbi 2 

16. Autoceltnis, c/s 16-25 t 
Iekraušanas-izkraušanas darbi. 
Būvmontāžas darbu nodrošināšana.  

2 

17. Izlices celtnis (vinča) 
Palīgdarbi. Dežūrējošas laivas 
nolaišana ūdenī. 

2 

18. Ūdenslīdēju stacija Zemūdens darbu nodrošināšana.  2 

19. Laiva Dežūrējoša laiva. 2 

20. Plosti / pontoni, c/s 10-15 t 
Zemūdens-tehnisko darbu nodrošinā-
šana, veicot darbus zem transporta 
estakādes no ostas akvatorijas puses.  

3 

21. Hidromonitors Grunts izskalošanas darbi zem ūdens.  1 
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1 2 3 4 

22. 
Rokas mehāniskie instrumenti 
zemūdens darbiem (komplekts) 

Zemūdens darbu nodrošināšana.  2 

23. Mobila elektriskā sadale 
Atsevišķu iekārtu apgāde ar 
elektroenerģiju. 

2 

24. Smilšstrūklošanas iekārta Betona un metāla virsmas attīrīšana. 1 

25. Metināšanas aparāts Metāla izstrādājumu metināšana. 3 

26. Pārvietojams kompresors Saspiesta gaisa padeve. 1 

27. Dimanta urbšanas iekārta 
Injekcijas atvērumu urbšana veidnē 
polimērbetona iesūknēšanai.  

1 

28. Urbis-perforators Palīgdarbi. 1 

29. Perforators Palīgdarbi. 1 

30. 
Pneimoriteņu frontālais iekrāvējs 
ar maināmu aprīkojumu 

Iekraušanas-izkraušanas darbi. 1 

31. Frēzēšanas mašīna Asfalta seguma noņemšana. 1 

32. 
Ekskavators, aprīkots ar papildus 
ierīcēm (hidroāmurs, betona 
šķēres u.c.) 

Dzelzsbetona/tērauda konstrukciju 
demontāža.  

1 

33. Dzelzsbetona drupinātājs 
Dzelzsbetona konstrukciju 
drupināšana. 

1 

34. Veltnis Asfaltbetona klāšana un blīvēšana.  1 

35. Vibroplate Asfaltbetona klāšana un blīvēšana.  1 

 
Iepriekš minētās mašīnas un mehānismus var aizvietot ar citiām, kurām ir atbilstošas darba 
funkcijas. 
 
Būvdarbu veikšana saskaņā ar šo projektu nevar traucēt vai jebkādā veidā apgrūtināt kuģu 
pienākšanu, apstrādi un atiešanu Ventspils brīvostas piestātnēs Nr. 34, 35, 35А un 36. To-
mēr darbu veikšanas nosacījumi, kuģiem atrodoties pie piestātnes, jāsaskaņo ar SIA „Vent-
amonjaks serviss” vadību, kā arī ar Ventspils brīvostas Kapteini. 
 
3.7. Būvdarbu veikšanas ilgums. 
 
Darbu ilgums, ņemot vērā šajā projektā piedāvāto atsevišķu darbu veidu vienlaicīgu izpil-
di, vienāds ar 20 mēnešiem. Būvdarbu kalendārais plāns tiek pievienots kā pielikums Nr. 1, 
nepieciešamais darbinieku daudzums atkarībā no būvniecības mēneša apskatāms zemāk. 
Būvniecības ilgums novērtēts, ņemot vērā projektā noteiktos darbu apjomus un analoģisku 
projektu būvniecības pieredzi. Ņemts vērā, ka atsevišķi darbi tiks veikti atklātas jūras akva-
torijas apstākļos, kas pagarina darbu izpildes laiku. Būvuzņēmējs var piedāvāt savu būv-
darbu veikšanas grafiku, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju – Ventspils brīvostas pārvaldi. Turklāt 
jāievēro obligātās prasības atsevišķu darba veidu veikšanas secībai, kas norādīta šī skaidro-
jošā apraksts attiecīgās sadaļās.  
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Nepieciešamais darbinieku daudzums atkarībā no būvniecības mēneša. 
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4. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 
 
Saskaņā ar Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumu (2017. gada 09. maija MK noteikumi 
Nr. 253) 7.4. nodaļas 116. punktu par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. 
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (2014. gada 19. augusta MK noteikumi Nr. 500) IX 
nodaļas 99. punktu par kvalitatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam un darbu 
veikšanas projektam ir atbildīgs atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgā būvdarbu vadītāja 
pienākums ir ievērot arī citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrā-
dājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 
Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatī-
vajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 
 
Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam pro-
filam, veicamo darbu veidam un apjomam (2017. gada 09. maija MK noteikumu Nr. 253 
punkts 117.). Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

− būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konst-
rukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

− atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 
− pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslē-

guma kontroli. 
 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 
Nav pieļaujama nākošo veicamo darbu uzsākšana, ja Pasūtītāja un galvenā būvdarbu 
veicēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto 
darbu pieņemšanas aktu. 
 
Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto 
segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu 
kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 
 
Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā galvenais būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistī-
bas par laiku, kurā atklātos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 
 



Būvprojekts 
“Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”. 
Darbu organizēšanas projekts. 

SIA „Jūras projekts” 
SIA “CHR Design Solutions” 

Rīga, 2018. g. 
 
 
5. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 
Vides aizsardzības pasākumi tiek organizēti un izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas 
Būvniecības likumam, Vispārīgo būvnoteikumu, kā arī citu būvniecību regulējošo MK 
noteikumu, būvnormatīvu un standartu prasībām. 
 
Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti 
vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumi būvlaukumā jāparedz DVP. Dabas resursu 
patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 
 
Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem. Būv-
darbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā 
ar LR 29.12.2000. likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu”. Būvniecības atkritumus 
nepieciešams nodot apsaimniekošanai fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saņēmušas 
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Ventspils reģionālajā vides pārvaldē. 
Atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar 
sadzīves vai būvniecības atkritumiem. 
 
Būvdarbu veicēji ir atbildīgi par sava autotransporta un būvmehānismu atbilstību tehniska-
jām un vides prasībām. Būvobjektā aizliegts izmantot tehniku, kurai ir eļļas vai degvielas 
noplūdes, vai arī bojāts trokšņu slāpētājs. Ja pēkšņa bojājuma gadījumā notikusi eļļas/ 
degvielas noplūde, nekavējoties savākt un novietot to speciāli tam paredzētā konteinerā 
(bīstamiem atkritumiem). Būvobjektā nav atļauts ierīkot eļļas/degvielas uzglabāšanas no-
liktavas vai veikt tehnikas uzpildīšanu, lai izvairītos no naftas produktu nokļūšanas akva-
torijā. 
 
Veicot būvdarbus, obligāti jāievēro apkārtējas vides aizsardzībai izvirzītās prasības, kas 
norādītas būvprojekta Vispārīgajā daļā (sējums arh. Nr. МР-2191, Skaidrojošs apraksts, 4. 
nodaļa “Vides aizsardzības pasākumi”). 
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6. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba veicējs veic nodarbināto darba drošības un 
veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

− ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
− instruktāžu darbavietā: 

− sākotnējo – uzsākot darbu objektā; 
− atkārtoto; 
− neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. 
 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba 
aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 (“Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”) IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju 
paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā 
paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba aizsardzības koordinators novieto 
objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. 
Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir 
obligāta. 
 
Būvlaukumā galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošī-
bas, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot LR likumus un saistošos normatī-
vos aktus. Ar iepriekš minētajiem noteikumiem galvenais būvdarbu veicējs iepazīstina 
visus darbu veicējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar 
būvobjekta apmeklēšanu, to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā. 
 
Galvenais būvdarbu veicējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību. Būvobjektā jā-
iekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas 
(atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai 
ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 
glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti). 
 
Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC 
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai, aizsargķiveres, un atbilstošiem darba apaviem ar pēdas, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) lietošanu atbilstoši 
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteiku-
mu Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības līdzekļus” 
prasībām. 
 
Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām 
lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts 
bīstamo iekārtu sarakstā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi 
par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar likumu „Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki 
(operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu 
kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvuzņēmējam, organizējot 
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darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu celšanai un pārvietošanai 
saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 „Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” 
prasībām. 
 
Par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 
galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 
 
6.1. Darbs uz ūdens 
 
Tā kā būvobjektā tiek veikti darbi uz ūdens, tad ir jābūt organizētam glābšanas dienestam: 

− redzamās vietās, uz vairogiem ir jābūt izvietotiem un pastāvīgi jāatrodas glābšanas 
riņķiem aprīkotiem ar metamo galu, glābšanas riņķus izvieto ar intervālu ne vairāk 
kā 50 m un tiem ir jābūt viegli noņemamiem; 

− tieši līdzās darbu veikšanas vietām pastāvīgi ir jāatrodas glābšanas laivām. 
 
Glābšanas laivām ir jābūt darbu veicēja pārziņā, un tām ir jābūt pastāvīgā gatavībā, lai tās 
varētu jebkurā brīdī izmantot glābšanas darbiem. Ir aizliegts glābšanas laivas izmantot 
citiem mērķiem. Diennakts tumšajā laikā glābšanas laivu stāvvietai ir jābūt apgaismotai. 
 
Ja darbi tiek veikti augstāk kā 5 m virs ūdens, uz visu darbu periodu glābšanas laivās 
norīko maiņas dežurantus. Strādniekiem, kas atrodas augstāk par 5 m virs ūdens, darba 
laikā ir jāvalkā glābšanas vestes. Veicot darbus uz ūdens, kā arī ne augstāk kā 5 m virs 
ūdens, ir atļauts glābšanas laivu nodot meistaram bez speciālā dežuranta laivā. Šajā 
gadījumā brigādes, kas veic darbus uz ūdens, sastāvā ir jābūt ne mazāk kā 2 cilvēkiem, kas 
prot sniegt pirmo palīdzību slīkstošajiem. Glābšanas laivai jāatrodas darbu veikšanas vietā 
visā maiņas laikā novietotai tā, lai tajā būtu ātri un viegli iesēsties. Tai ir jābūt nostiprinātai 
tādā veidā, lai nekavētu tās atsaitēšanu. Glābšanas laivas peldētspējai ir jāsaglabājas arī 
tad, ja tā ir pilna ar cilvēkiem un aprīkojumu un tajā ir sasmēlies ūdens.  
 
6.2. Zemūdens tehnisko darbu veikšana 
 
Pirms zemūdens tehnisko darbu uzsākšanas tiek veikts pasākumu komplekss, kas nodroši-
na ūdenslīdēju nolaišanas un darba zem ūdens drošību. 
 
Visi ūdenslīdēju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajām ūdenslīdēju darba drošības 
noteikumu prasībām. Ūdenslīdēju grupas vadītājam ir obligāti jāsaskaņo vieta un zem-
ūdens darbu izpildes laiks ar būvobjekta darbu vadītāju. 
 
Veicot zemūdens tehniskos darbus, izmantojot metināšanas iekārtas, ūdenslīdēju stacija 
tiek nokomplektēta ar ūdenslīdējiem sekojošā sastāvā: 

− griežot un metinot ar elektrisko loku – 3 cilvēki; 
− griežot ar skābekli – 4 cilvēki. 

 
Hidrotehniskās būves apsekošanas un būvdarbu laikā ūdenslīdēja nolaišanas rajonā ir 
aizliegts dzīt pāļus, veikt kravu pacelšanu un pārvietošanu, peldošo līdzekļu pārvietošanu 
un citus darbus vismaz 50 metru rādiusā no ūdenslīdēja darbavietas. 
 
Izpildot darbus, stacijā jābūt vismaz 3 ūdenslīdējiem. Darbu laikā viens ūdenslīdējs atrodas 
zem ūdens, otrs – pie signāltroses, trešais – pie telefona. Ja darbu vietā atrodas tikai viena 
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ūdenslīdēju stacija, tad tajā jābūt otram ūdenslīdēju aprīkojuma komplektam strādājoša 
ūdenslīdēja drošības nodrošināšanai. 
 
Ja viļņu augstums ūdenslīdēju darbu veikšanas vietā ir vairāk nekā 0,5 m un/vai gaisa 
temperatūra ir zemāka par mīnus 5ºС, ūdenslīdējiem darbs jāpārtrauc. 
 
6.3. Peldošo līdzekļu pielietošana 
 
Ja hidrotehniskajiem darbiem tiek piesaistīti kuģi (peldošie līdzekļi), tad tiek nodrošināti 
droši darbu veikšanas apstākļi ar aprīkotām pieejām objektam, ierīkotām kuģu tauvošanās 
un stāvēšanas vietām. Peldošo līdzekļu darbu ostas akvatorijā drīkst uzsākt tikai pēc tam, 
kad noteiktā kārtībā tas ir saskaņots ar ostas uzraudzības vietējām organizācijām. Organi-
zācijai, kuras rīcībā ir kuģi, ir jānodrošina diennakts dispečera dienesta darbība, kas uztur 
pastāvīgus sakarus ar kuģiem un būvniecības iecirkņiem un paziņo tiem laika apstākļu 
prognozi un vētras brīdinājumus. Peldlīdzekļa kapteinim, kas piedalās hidrotehnisko darbu 
procesā, darbu vadītājs izsniedz darbu iecirkņa plānu kopijas ar precīziem dziļuma mērīju-
miem un ūdenslīdēju apsekojuma atskaiti ar norādītiem zemūdens šķēršļiem. 
 
Peldlīdzekļa darbs tiek atļauts, ja ūdens virsmas viļņošanās nepārsniedz 2 balles. Ja vēja 
ātrums ir lielāks nekā 7 m/s, tad darbi ir jāpārtrauc, bet peldlīdzeklis droši jānostiprina ar 
tauvām un enkuriem. 
 
Katrs peldlīdzeklis ir jāapgādā ar trapiem, štormtrapiem un pārejām, kas nodrošina drošu 
pārvietošanos (no kuģa uz krastu un atpakaļ, no kuģa uz kuģi, no kuģa uz hidrotehnisko 
būvi un atpakaļ). 
 
Visām komunikācijām, kas ierīkotas no krasta uz peldlīdzekli darbu veikšanas vietās 
(elektriskie kabeļi, caurules u.c.), ir jābūt augstāk par ūdens līmeni un tām ir jābūt aprīko-
tām ar atbilstošu aizsardzību pret iespējamiem bojājumiem. 
 
Kad kuģis atrodas pie piestātnes, tad dežurantam ir jāseko ūdens līmeņa stāvoklim, ja 
mainās virsūdens borta augstums kravas pārvietošanas operāciju rezultātā, tad dežurantam 
savlaicīgi ir jāveic tauvu regulēšana, lai nepieļautu to pārmērīgu nostiepšanos vai nokarā-
šanos. 
 
6.4. Ugunsdrošības pasākumi 
 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būv-
darbu veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK 19.0.2016. noteikumi 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām 
drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām. 
 
Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai ma-
teriālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 
 
Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

− atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām; 
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− pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2,50 m augstu nedegoša 
materiāla aizslietni. 

 
6.5. Ugunsdrošības pasākumu veikšana 
 
Ugunsbīstamie darbi (darbi ar uguni) jāveic saskaņā ar MK 19.0.2016. noteikumiem Nr. 
238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 
 
Prasības, veicot darbus ar uguni: 

− darbus ar atklātu uguni, kā arī metināšanas darbus uzsākt tikai pēc ugunsbīstamo 
darbu Norīkojuma izsniegšanas. Norīkojumu izsniedz tiešais darbu vadītājs, kopiju 
iesniedz galvenā apakšuzņēmēja atbildīgam būvdarbu vadītājam; 

− pirms darbu uzsākšanas, darba vietas apgādāt ar ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā 
ar normām un ņemot vērā iespējamo ugunsgrēka raksturu. Tie jāuztur lietošanas 
kārtībā visu darbu veikšanas laiku; 

− darbavietu atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem; 
− pastāvīgus darbus ar atklātu uguni veikt tikai speciāli ierīkotās vietās, kuras atrodas 

ne tuvāk kā 50 m attālumā no ugunsnedrošām būvēm un noliktavām, 30 m attālumā 
no maģistrālo cauruļvadu likšanas vietām. 

 
Smēķēšanas ierobežojumi: 

− smēķēšana atļauta vietās, kuras ir atbilstoši ierīkotas un to atrašanās vietas norāda 
rīkojuma zīme „Vieta smēķēšanai”. Vietas, kur atļauts smēķēt, noteiktas saskaņā ar 
būvlaukuma organizācijas plānu, papildus var ierīkot mobilas smēķēšanas zonas; 

− aizliegts smēķēt ārpus šīm vietām, kā arī pārvietoties pa telpām un teritoriju ar de-
gošu cigareti, kā arī veikt darbus smēķējot. 

 
 
Prasības darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un vides aizsardzībā, veicot darbus SIA 
“Ventamonjaks serviss” teritorijā 
 
1. Pirms darbu uzsākšanas terminālī, visiem Būvuzņēmēja darbiniekiem ir jābūt: 

• veiktai ievadapmācībai un instruktāžai darba vietā, saskaņā ar LR normatīvo 
aktu prasībām; 

• veiktam darba vides risku novērtējumam, ar kuru iepazīstināti Būvuzņēmēja 
darbinieki; 

• veiktām obligātajām veselības pārbaudēm saskaņā ar darba vides risku 
novērtējumu; 

• nodrošinātiem ar visiem nepieciešamajiem individuālajiem un kolektīvajiem 
aizsardzības līdzekļiem, kas nepieciešami drošai darbu veikšanai, to skaitā ar 
gāzmaskām ar ABEK markas filtru kārbu. 

2. Izpildītājs, veicot darbus termināla teritorijā, ievēro Latvijas Republikas normatīvos 
aktu un Pasūtītāja prasības darba aizsardzības, ugunsdrošības, sprādzienbīstamības un 
vides aizsardzības jomās. Par prasību neievērošanu Būvuzņēmējs atbild LR normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ar rīkojumu jānorīko atbildīgās personas par 
darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu darbu izpildes laikā un vietā. 
Atbildīgajām personām jābūt apmācītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 
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4. Būvuzņēmēja darbiniekiem, veicot darbus termināla teritorijā, jāizmanto individuālie 

un kolektīvie aizsardzības līdzekļi. 
5. Izmantojot darbā kravas celtņus, pacēlājus cilvēku celšanai vai lielgabarīta transporta 

līdzekļus (tehniku), Būvuzņēmējam jāievēro LR normatīvo aktu prasības un SIA 
“Ventamonjaks serviss” 06.03.2012. administratīvā direktora rīkojumu Nr. 21-02/1 
“Par kārtību, kādā teritorijā iebrauc un tajā pārvietojas kravas/cilvēku pacēlājiekārtas 
un cita lielgabarīta transportējamā tehnika”. 

6. Pasūtītājs noformē Būvuzņēmēja darbiniekiem caurlaides “Instrukcijā par SIA „Vent-
amonjaks serviss” caurlaižu režīmu” noteiktajā kārtībā.  

7. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šī pielikuma prasības, Pasūtītājs var anulēt izsniegtās caur-
laides. 

 
Darbu izpildē ievērot spēkā esošās SIA „Ventamonjaks serviss” instrukcijas (skat. pieliku-
mu Nr. 2): 

− V-DAI 001.001 „Darba aizsardzības instrukcija SIA „Ventamonjaks serviss” 
darbiniekiem”; 

− VI 012.001 „Ugunsdrošības noteikumi termināla teritorijā, Ventspilī, Dzintaru 66”; 
− VI 012.002 „Instrukcija par gāzdrošību un individuālo un avārijas aizsardzības 

līdzekļu pielietošanu”; 
− VI 012.003 „Instrukcija par drošu darbu ar uguni veikšanas organizāciju”; 
− VI 013.001 „Instrukcija par SIA „Ventamonjaks serviss” caurlaižu režīmu”; 
− VI 019.001 „Instrukcija par autotransporta kustības noteikumiem un kravu 

pārvadāšanu SIA „Ventamonjaks serviss” teritorijā ”; 
− N 001.002 “Nolikums par Darbuzņēmēju pielaidi darbu veikšanai termināla 

teritorijā”. 
 
Elektroapgādes iekārtu ekspluatācijā ievērot esošos ETN un DTN noteikumus. Elektro-
enerģijas pieslēgšanu veic katru dienu pēc atjaunošanas darbu un darbiem ar uguni norīko-
jumu saņemšanas. Atslēgšana no elektroenerģijas pirms atjaunošanas darbu un darbiem ar 
uguni norīkojumu nodošanas iecirkņa meistaram. 
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18.06.2018

SITUĀCIJAS SHĒMA

DOP-12 P-34376
Nobrauktuves organizēšana rievsienas

18.06.2018

SIA "Vars"

SIA "Ventall
Termināls"

SIA
"SGS"

SIA
"BIO

VENTA"SIA
"Ventamonjaks

serviss"
AS

"Ventamonjaks

SIA "Ventall
Termināls"

DOP-13.1 P-34377

iedzīšanas darbiem no PK0+21 - PK1+22.

DOP-13.2 P-3437818.06.2018
Kustības shēmas pirms  tehnoloģisko cauruļvadu
kanāla demontāžas, demontāžas darbu laikā 
un pēc demontāžas darbiem.

18.06.2018
Kustības shēmas pirms  tehnoloģisko cauruļvadu
kanāla demontāžas, demontāžas darbu laikā 
un pēc demontāžas darbiem.
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PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma;

2. Latvijas augstumu sistēma LAS (2000,5);

3. Dziļumu mērījumi doti Baltijas augstumu sistēmā (BAS). Lai pielīdzinātu

dziļumus LAS, jāpieskaita 0.17m pie norādītajām atzīmēm.

4. Zemes gabala kadastra Nr. 27000290156

5. Skatīt rasējumu kopā ar DOP-2.2.

6. Būvtāfeli uzstādīt pie iebrauktuves muitas zonā.

14+00

Celtnieku vagoniņš, pirmās palīdzības

Biotualete WC 

Atklāta rievpaļu un metāla 

Vieta smēķēšanai

Elektroģenerators

Ugunsdzēsības stends

Būvgružu konteiners 

izstrādājumu uzglabāšanas
noliktava

Zona dzelzsbetona elementu 
sasmalcināšanai

Zona darba tehnikas 
novietošanai

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA NOSAUKUMS:

CAUR.Nr.:

MĒROGS:

ARHĪVA Nr.:

DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

JP

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols.

Būvprojekts.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Būvproj.vadītājs:

BŪVES NOSAUKUMS:
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DOP-2.1

1:500
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V. Oļts

S. Tuļins

Projektēja: K. Sirmais

Pārbaudīja: S. Tuļins

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

punkts

datums paraksts

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvprojekta vadītājs

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Vadims Oļts 40-448

18.06.2018
datums paraksts

un citu normatīvo aktu,  kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs 

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Šā būvprojekta DOP - daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu

Sergejs Tuļins 3-01351

18.06.2018

Būvdarbu ģenerālplāns. 

34361.dwg

P-34361

Esošā mola piketāža 

Nožogotā teritorija 

Ar smiltīm aizpildītas 
ģeosintētiskas caurules

Tērauda rievsienas 
uzstādīšanai nepieciešamā
būvbedres rakšanas zona

Tetrapodu novākšanas zonas 
tērauda rievsienas uzstādīšanai

1. kanāla demontāžas posms 

Pagaidu žogs 

Kustības virzieni nožogotajā teritorijā 

Tetrapodu piegādes maršruts 

Peldlīdzekļi tetrapodu uzstādīšanai 

 ķermeņa monolitizēšanai 
Būvbedres rakšanas zona mola

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI: OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA 

0.999868

76426

1 2 1 : 500

06.07.2017.

10.5ha

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti 15.06.2017.

06.07.2017.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 

Ventspils Brīvostas pārvalde

Ziemeļu mols,

5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

Ventspils

Izejas punkti: Rp2060, H=4.969

PP4792, X=365009.313, Y=352863.656

Lapa Lapas Mērogs

Biroja vad. A. Svars

LKS-92 TM koordinātu sistēma

Pasūtītājs :

Objekts :

Mēroga koefic. m =

Objekta ID Nr.

Sert.ģeodēz. Dainis Melderis

Sertifikāts Nr.    AC000000046

Topogrāf. obj. platība
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Topogrāfiskais plāns

Latvijas augstumu sistēma

(LAS-2000,5)

Objekta novietojuma shēma

Skaņojuma priekšmets Datums Uzvārds Piezīmes

Sertificēts mērnieks Dainis Melderis apliecina, ka topogrāfiskais plāns saskaņots:

SIA "Lattelecom" telekomunikāciju infrastruktūra M.Zole19.06.2017.

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra 15.06.2017. G.Reinbergs

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" ūdensapgādes un kan. infrastruktūra 14.06.2017. V.Otomers

Nr.2394, sniegta informācija

Uzņēmums / iestāde

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" siltumapgādes infrastruktūra G.Briedis14.06.2017.

SIA "Ventamonjaks serviss" V.Verņuks06.07.2017.

06.07.2017. Z.Kociņš

Saskaņojumu oriģināli atrodas SIA "Ģeodēzists" arhīvā.

Ventspils pilsētas domes

APN programmēšanas inženieris
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1. Latvijas augstumu sistēma (LAS 2000,5).
2. Dziļumu mērījumi doti Baltijas augstumu sistēmā (BAS).
3. Izmēri doti metros.
4. Gultni padziļināt līdz atzīmei -2.80m Latvijas agstumu sistēmā (LAS 2000,5).
5. Skatīt kopā ar rasējumu DOP-6.
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Koka pāļi

Smilts
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Lokšņu māls
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Metālisku uzliktņu-vairogu
uzstādīšana

Faktiskā gultne -0.93...-1,73A

Metālisku uzliktņu-vairogu uzstādīšana
mērogs 1:200
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SITUĀCIJAS SHĒMA

mainīga RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA NOSAUKUMS:

CAUR.Nr.:

MĒROGS:

ARHĪVA Nr.:

DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVES NOSAUKUMS:

Tālr.   (+371) 63622586

Fakss (+371) 63621297

DOP-12

1:500

18.06.2018.

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

Projektēja:

Pārbaudija:

S.Tuļins

K.Sirmais

S.Tuļins

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvprojekts

 iedzīšanas darbiem no PK0+21 - PK1+22.

Nobrauktuves organizēšana rievsienas

P-34376

GRIEZUMS 1-1
mērogs 1:100

GRIEZUMS 2-2
mērogs 1:100

0.170.370.37
-0.33

0.17

4.50
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ID Task Name

1 Līguma slēgšana
2 DVP izstrādašana un saskaņošana
3 Būvlaukuma iekārtošana uzturēšana
4 Tehnikas mobilizācija 
5 13t un 5t tetrapodu un 45t betona masīvu piegāde un uzstādīšana
6 Jauna elektrokomunikāciju kanāla izveide.
7 Metālisku vairogu uzstādīšana zem transporta estakādes
8 Fasādes sienas remonta darbi zem transporta estakādes.
9 Esošo rievsienu katodu aizsardzības izbūve
10 Lielizmēra akmeņu krāvuma veidošana pie attīrīto notekūdeņu izlaides jūrā
11 Apgrieztā filtra pārbūve (darbi no sauszemes)
12 Bākas apbetonēšanas darbi
13 Bākas savienojuma ar molu izbūve ar dzelzsbetona plātnēm
14 Grants seguma izbūve no viļņu atvairsienas līdz navigācijas zīmei
15 Elektrokabeļa nomaiņa no transformatoru stacijas līdz navigācijas zīmei
16 Tetrapodu novākšana tam nepieciešamajās vietās
17 Uzbēruma zonas veidošana tērauda rievsienas izbūvei no PK0+21 - PK1+22 

(norobežošana ar ģeosintētiskām caurulēm). Kontroles ģeotehniskā izpēte. Kontroles 
rievpāļu dzīšana.

18 Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 - PK1+22
19 Būvbedres rakšana jūras pusē līdz atzīmei -2.8m (norobežošana ar ģeosintētiskām 

caurulēm). Kontroles ģeotehniskā izpēte
20 Tērauda rievsienas izbūve no PK8+37 - PK9+68
21 Būvbedres rakšana no PK8+89 - PK9+68
22 Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža (1. posms)
23 200mm urbumu un 100mm kontrolurbumu veikšana betona režģogā
24 Pagaidu attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules izbūve
25 Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža
26 Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža (2. posms)
27 Dzelzsbetona sienas un balstu pārbaude pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla 

demontāžas
28 Dzelzsbetona virsmas attīrīšana no smilšveida sanesumiem un citiem gružiem
29 Mola virsbūves apsekošana pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas
30 Mola ķermeņa monolitizēšana
31 Atbalsta sienas un nobrauktuvju/uzbrauktuvju ierīkošana pēc tehnoloģisko 

cauruļvadu kanāla demontāžas
32 Atbalsta sienas ierīkošana un ekspluatācijas brauktuves apakšslāņu un brauktuves 

izbūve ar tekni brauktuves garenvirzienā
33 Tērauda balsta konsoļu izveide attīrīto notekūdeņu izvades caurulei
34 Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana
35 Izpilddokumentācijas apkopoša un būvlaukuma vietas labiekārtošana
36 Objekta nodošana ekspluatācijā
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Project: VZM darbu izpildes kal

Date: Wed 07/04/18



































Norīkojuma datums: 

Ar kādu produktu bija piepildīts cauruļvads/iekārta? URA ir pievienots Jā Nē

Ir URA numurs:

Pievienot darba izpildes vietas shēmu Darba vietas ierobežošana Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja I.Ingelande

Darba apraksts: Jā Nē Ierīces, instruments Ex izpildījumā

Veicamie pasākumi: Pārtraukt tehnoloģisko procesu

 Izdarīts (maiņas meistars/struktūrvienības vadītājs atzīmē pirms darba sākuma katru dienu) Piespiedu ventilācija  pasākumi, kas jāveic Darbuzņēmējam, aizpildīti pareizi.

1.diena2.diena3.diena 4.diena 5.diena 6.diena 7.diena Aizsargāt tehnoloģiskās iekārtas Amats, vārds, uzvārds:

Darbuzņēmēja Atbildīgā persona par darbu veikšanu:  sistēma : atbrīvot no produkta Neatstāt darbvietu bez uzraudzības

 : nomest spiedienu Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus ar CE marķējumu

: caurpūst ar slāpekli Kravas celtņa/u celtspējas atbilstība, derīgā tehniskā pārbaude Struktūrvienības vadītājs, kurā tiks veikti darbi:

Līgums par iekārtu/sistēmu tehnisko apkopi : uzstādīt blīvripas Drošības josta ar virvi/trosi darbam augstumā

Nepieciešamās atļaujas: : izmazgāt/drenēt Ugunsdzēsības postenis Amats, vārds, uzvārds:

Darbs elektroietaisēs Darbi slēgtā telpā  : ventilēt Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsbīstamie darbi : atslēgt elektroietaises Sakaru līdzekļi (norādīt)

Darbs augstumā Gāzbīstamie darbi      : Cits: Sastatnes pārbaude/sertifikāts Darbuzņēmēja Atbildīgā persona:

Darbs ar kravas celtni Cits:      : Cits: Aprīkojumu,materiālus  novietot saskaņā ar shēmu/Darbu veikš. proj.

Darba izpildes veids: Pārbaudīt vai degoši materiāli aizvākti Zema sprieguma izmantošana (max. 12 volti) Darbuzņēmēja nosaukums, atbild. personas amats, vārds, uzvārds:

Darbs ar celtni, pacēlāju (veiktās apmācības datums, apliecības Nr.) Izvietot absorbējošus materiālus Tranšejas nostiprināšana

Cits:

Cits:

Atvērt apvaļņojumu Cits:

Darbs augstumā Darbs elektroietaisēs Cits:

Rakšana ar rokām Nodrošināt apbraukšanu

Darbs ar karstu tvaiku Darbs uz sastatnēm : Cits: Datums

Metināšanas darbi Apstrāde ar smilšu strūklu : Cits: 1.

Urbšana, slīpēšana, griešana Darbs ar elektrisku instrumentu Aizsargķivere Speciāli aizsargcimdi 2.

Gāzgriešanas darbi Darbs ar pneimatisku instrumentu Gāzmaska ar ABEK markas kārbu Pretkritiena josta (ar virvi/trosi) 3.

Cits: Cits: Sejas aizsargs Dzirdes aizsardzības līdzekļi 4.

Cits: Glābšanas veste 5.

Iespējamie bīstamie faktori: Izolējoša maska ar gaisa padevi Atstarojošā veste 6.

Troksnis Smagumu pārvietošana Respirators 7.

Nepietiekams apgaismojums Augstas/zemas temperatūras Metinātāja aizargkostīms

Vibrācija Naftas un ķīmiskie produkti Cits

Elektriskā strāva Putekļi Cits Cits

Darbs augstumā

Darbs slēgtā telpā

Cits:

Cits: Cits: Darbi pabeigti, darba vieta sakārtota:

Izmantotās iekārtas/speciālā tehnika: 201.. . gada 

Darbuzņēmēja Atbildīgā persona:

VAS Atbildīgā persona:

Aizpilda maiņas meistars/struktūrvienības vadītājs, 

kur tiks veikti darbi 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Darāms 

Pārbaudīt vai nav toksisku/kaitīgu vielu 

klātbūtne

Īpašie nosacījumi/īpaši pievērst uzmanību:

Kostīms no antistat. materiāla ar 

gaismas atstarojošo lenti

Pilna sejas maska ar piespiedu 

gaisa padevi

Aizsargbrilles

Autotehnika atļauta apvaļņojumā

(vārds, uzvārds, paraksts)

D
ie

n
as

  p
.k

.

IKDIENAS ATJAUNOŠANA VAI PAGARINĀŠANA

Aizpilda maiņas meistars/struktūrvienības 

vadītājs, kur tiks veikti darbi 

Darbs elektroietaisēs

Sprādzienbīstamība 

Celšanas iekārtas

Rakšana ar mehanizētu līdzekli

(Darbuzņēmēja nosaukums, atbild. personas amats, vārds, uzvārds)

Uzvārds Paraksts

Telefons:

Telefons:

Datums:

Individuālie aizsardzības līdzekļi (aizpilda Darba un vides aizs. daļa):

Norīkojums darbu

veikšanai un tajā norādītie sagatavošanas pasākumi aizpildīti pareizi.

Norīkojums darbu veikšanai un tajā 

norādītie pasākumi, kas jāveic Darbuzņēmējam, aizpildīti pareizi.

Datums:

Darbuzņēmēja atbildīgā persona 

Zemes darbi

Darba beigšanas datums saskaņā ar līgumu:

Darba uzsākšanas datums saskaņā ar līgumu:

Darba laiks no plkst. 

Darba apraksts (Aizpilda VAS Atbildīgā persona)

Darba izpildes vieta, iekārtas/aprīkojuma nosaukums:

Antistat. zābaki ar papildu 

aizsardz. pirkstgaliem

Individuālais gāzes analizators

līdz

Atļaujas realizēšana

Datums Uzvārds Paraksts Uzvārds Paraksts

Uzvārds Paraksts

Datums:

Telefons:Datums:

Telefons:

VAS Atbildīgā persona: Norīkojums darbu veikšanai un tajā  norādītie 

Paraksts:

Paraksts:

Aizklāt kanalizācijas akas 20 m rādiusā

Darbuzņēmēja atbildīgā persona 

(darbinieki iepazīstināti ar drošības 

prasībām, kuras jāievēro veicot 

Norīkojumā norādīto darbu)

Darbi pabeigti un darbvieta pārbaudīta 

Paraksts:

Paraksts:

NORĪKOJUMS DARBU VEIKŠANAI Nr. ____________ N 001.002:2017 pielikums Nr. 3

Norīkojums derīgs līdz (datums)

Nav

Drošības pasākumi/līdzekļi: 

Darba process (aizpilda VAS Atbildīgā persona un Darbuzņēmēja Atbildīgā persona) Sagatavošanās darbi (aizpilda VAS struktūrvienības vadītājs, maiņas meistars) 



Darbuzņēmēja darbinieku apmācība un iepazīstināšana ar darba apstākļiem: 

Ir veika apmācība un ar darba apstākļiem esmu iepazinies Apmācību veica

Datums, laiks

Darbuzņēmēja darbinieks Darbuzņēmēja atbildīgā persona

amats vārds, uzvārds paraksts vārds, uzvārds paraksts













Rīcība ārkārtas situācijās –SIA “Ventamonjaks serviss” 

 

1. Rīcība ārkārtas situācijās, kas ir saistītas ar naftas un ķīmisko produktu noplūdi 
 personālam, kas piedalās avārijas situāciju un avāriju likvidācijā, jārīkojas saskaņā ar SIA „Ventamonjaks serviss", SIA „Ventamonjaks", SIA „Ventall 

Termināls" un  SIA „VARS" avārijas situāciju un avāriju likvidācijas plāniem;  

 pārējiem darbiniekiem, kuri nav iesaistīti avārijas likvidācijā: 

o nekavējoties atslēgt (apturēt) darbojošās iekārtas, darbagaldus, elektroiekārtas; 

o pārtraukt visu veidu darbu veikšanu; 

o uzvilkt gāzmasku un pamest darba vietu. No piegāzētās zonas iziet ievērojot vēja virzienu (perpendikulāri vēja virzienam). Rīkoties saskaņā ar 

dispečera un SIA „Ventamonjaks serviss" tehnoloģiskā personāla norādījumiem. 

 

2. Rīcība ugunsgrēka vai aizdegšanas gadījumā 
 atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties no ēkas; 

 konstatējot ugunsgrēku vai aizdegšanas, nekavējoties ziņot par to SIA „Ventamonjaks serviss" UGD dispečeram pa tālr. 2-501 (636 60501), uzņēmuma 

dispečeram pa tālr. 2-506 (636 60506), pa radiostacijas avārijas kanālu „Emergency" vai nospiest manuālā ugunsdzēsības signāldevēja pogu; 

 paziņot apkārtesošajām personām par nepieciešamību evakuēties no ugunsgrēka vietas. Darbiniekiem, kuri nepiedalās ugunsgrēku dzēšanā, paņemt 

gāzmaskas un pamest telpas, ēku. Saglabāt mieru, necelt paniku; 

 novērtēt situāciju un sākt aizdegšanās vai ugunsgrēka dzēšanu ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem – ugunsdzēsības aparātiem; 

 atkarībā no apstākļiem, ja aizdegšanos (ugunsgrēku) neizdodas likvidēt visīsākajā laikā un ja draud briesmas, nepieciešams pamest telpu (ēku utt.);  

 pēc UGD ierašanās ziņot par izveidojušos situāciju un izpildīt UGD norādījumus; 

 

3. Rīcība nelaimes gadījumā 
 ja noticis nelaimes gadījums, cietušais un liecinieki nekavējoties par to ziņo tiešajam darba vadītājam, UGD dispečeram (tālr. 2-501, 636 60501) un 

uzņēmuma dispečeram (tālr. 2-506, 636 60506);  

 tiešais darbu vadītājs, liecinieki, SIA "Ventamonjaks serviss" ārsta palīgs nekavējoties nodrošina cietušajam pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību vai nogādā cietušo ārstniecības iestādē. Pirms pirmās palīdzības sniegšanas jāizsauc kvalificēta medicīniskā palīdzību; 

 līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sakumam notikuma vietu saglabāt neskartu. 

 



4. Operatīvo tālruņu numuri  
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  112  01 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113 03 

SIA „Ventamonjaks serviss" dispečers       

636 63128 

 

636 60506 

2506 

 

28337952 

SIA „Ventamonjaks serviss" UGD dispečers 636 60501 2501 

SIA „Ventamonjaks serviss" medpunkts (darbdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00)    636 60503 2503 

SIA „Ventamonjaks serviss" Fiziskās apsardzes  dienests 636 60502 2502 

SIA "Bio-Venta"  vadība 636 20870 26667394 

SIA ""Bio-Venta" ražošanas maiņas vadītājs  636 29961 28634419 

SIA "Bio-Venta" apsardzes postenis   636 29962  

SIA "Ventamonjaks serviss" Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja 636 60538 26835582 

 

5. Rīcības pie 1, 2, 3, aizsardzības līmeņiem 
1 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārta veic savu darbību ierastajā ikdienas darba režīmā, uzturot noteiktās drošības un darba procedūras. 

2 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārta veic savu darbību pastiprinātā režīmā, kas daļēji var ierobežot ostas iekārtas darbību, vai tās atsevišķu daļu, kā arī 

ierobežot personu, autotransporta un materiālo vērtību iekļūšanu ostas iekārtā. Iespējama personāla daļēja evakuācija. 

3 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārtas darbība var tikt daļēji vai pilnībā apturēta, personu un autotransporta iekļūšanu ostas iekārtā tiek maksimāli ierobežota, 

var tikt veikta ostas iekārtas, vai tās atsevišķas daļas evakuācija. Iesaistās valsts tiesībsargājošās institūcijas, kas veic noteiktās aizsardzības un drošības 

procedūras. 

 



































































































































































Pielikums Nr.3. 
 

 

Atļauju – izvest / ievest 
iznest / ienest 

( vajadzīgo pasvītrot ) 
 

_____________________ 
 ( pilnvarotās personas paraksts ) 

 
 
 

                                                                                                                                                                  Z.V. 

 

Atļauja 
 
20____. gada____.________________ 
 
Kravas 
īpašnieks:_____________________________________________________________________ 
 
Izkraušanas vieta 
(Galapunkts):___________________________________________________________ 
 
Autovadītājs:______________________; 
Autotransports_______________________________________                             
                      (V. Uzvārds. Caurlaides Nr.)                                   (marka, valsts reģ. Nr. caurlaides Nr.) 
 

Nr. p.k. Kravas nosaukums Mērvienība Daudzums Pamatojums 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nosūtītājs:_____________________________________________________________________ 
                                      ( Vārds; Uzvārds; Ieņemamais amats; kontaktu tālrunis.)  

 
 
Autovadītājs:    ________________________ 
                                          (paraksts) 

 
Kravu, izveda/ieveda SIA ”Ventamonjaks serviss” teritorijā, pārbaudīja 
SIA ”Ventamonjaks serviss” FAD dežūrējošais apsargs: 
 
______________________________. ________________________________ 
                    ( V. Uzvārds.)                                                           (paraksts) 

 
Kravu SIA ” Ventamonjaks serviss” teritorijā izveda/ieveda:___:___. ___. ___. 20____. gads 
                                                                                                                    ( pulksten)    ( datums)     
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