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Nr. 

Nosaukums 
Projekta daļas 

marka 
Sējuma 
arh. Nr. 

1. Vispārīgā daļa. Inženierizpētes materiāli. 
Apsekošanas materiāli. Būvprojekta ģenerālplāns. Ceļu daļa. 

TI, ĢI, VAS, 
ĢP, CD 

MP-2191 

2.1. Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana. 
(Projektētājs – SIA Inženieru birojs “Kurbada tilti”) 

BK MP-2192 

2.2. Ziemeļu mola atjaunošana. BK1 MP-2193 

2.3. Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules būvkonstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

BK2 MP-2194 

3. Kabeļu estakādes dzelzsbetona konstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

DZK MP-2195 

4. Kabeļu estakādes metāla konstrukcijas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

MK MP-2196 

5. Elektroapgāde, ārējie tīkli. Elektroapgādes kabeļu iznešana no 
būvniecības zonas. (Projektētājs – SIA “Olimps”) 

ELT MP-2197 

6. Vadības un automatizācijas sistēmas. Vadības un automatizācijas 
sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības zonas. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

VAS MP-2198 

7. Attīrīto ūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana. 
(Projektētājs – SIA “Olimps”) 

ŪKT MP-2199 

8. Specifikācijas. IS MP-2200 

9. Darbu organizēšanas projekts. DOP MP-2201 

10. Būvdarbu apjomu saraksts. BA MP-2202 

11. Izmaksu aprēķins. T MP-2203 

 
 
* Sējumi Nr. 10 un Nr. 11 tiek iesniegti tikai Pasūtītājam (Ventspils brīvostas pārvaldei). 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošanas būvprojekts, kura sastāvā ietilpst šis Darbu
organizēšanas projekts, izstrādāts, pamatojoties uz 2017. gada 17. jūlija līgumu Nr. 17-07
„Būvprojekta „Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” izstrāde”. Būvprojekta pasū-
tītājs – Ventspils brīvostas pārvalde, būvprojekta izstrādātājs – SIA „Jūras projekts”. Darbu
organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz SIA „Jūras Projekts” izstrādātā
būves atjaunošanas būvprojekta datiem.

DOP izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta (MK) noteikumi un citas spēkā esošās būv-
niecības normas. DOP darbuzņēmējiem ir pamats darbu veikšanas projekta izstrādei (LBN
310-14 „Darbu veikšanas projekts”), kurā atsevišķi tiek izstrādāti darba aizsardzības, drošī-
bas tehnikas,  ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi (skat.
LBN 310-14 p.7.9.). Jāņem vērā, ka darbu veikšanas projekti, kuri ietver darbus esošu uz-
ņēmumu teritorijās, jāsaskaņo ar šo uzņēmumu vadītājiem. Darbi ostas teritorijā jāorganizē
saskaņā  ar  Ventspils  brīvostas  noteikumiem  un  spēkā  esošajām  SIA  „Ventamonjaks
serviss” instrukcijām.

Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likuma” un tā
papildinājumu –  MK noteikumu Nr.  660  „Darba  vides  iekšējās  uzraudzības  veikšanas
kārtība”, MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK
noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

Visi būvdarbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos
noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.

Būvdarbu  veikšanas  laikā  nedrīkst  traucēt  termināla  darbību  un  kuģu  apstrādi  pie
piestātnēm Nr.34, Nr.35A, Nr.36. Būvuzņēmējs darbus jāorganizē tā, lai jebkurā laikā pie
minētajām piestātnēm nepieciešamības  gadījuma  būtu  piekļuve  ugunsdrošības  tehnikai.
Atjaunojamā iecirknī atrodas kuģošanas un navigācijas zīmes (bāka).  Veicot būvdarbus,
nedrīkst pārtraukt tās darbību.

Rajonā, kur paredzēts veikt būvdarbus, atrodas strādājoši uzņēmumi – SIA “Ventall Termi-
nāls”, SIA “Ventamonjaks”, SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “VARS”, SIA “Bio-Venta”,
kas veic vai nodrošina kuģu apkalpošanu Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.34, Nr.35а un
Nr.36.  Būvuzņēmējam jāpiedāvā  tādas  būvdarbu  veikšanas  metodes  un  veidi,  kas  līdz
minimumam  samazina  traucējumus  strādājošajiem  uzņēmumiem,  kuģu  apstrādei  un
personāla piekļuvei pie piestātnēm Nr.34, Nr.35а un Nr.36. Tāpat jānodrošina pasākumi uz
Ziemeļu mola transporta estakādes esošo cauruļvadu aizsardzībai un drošai ekspluatācijai.
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DOP izstrādāts, lai:

 nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām;

 sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem;

 novērstu esošo konstrukciju un inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu 
veikšanas laikā;

 nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 
videi.
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2. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS GALVENIE RISINĀJUMI.

2.1. Būvdarbu sastāvs

Atjaunojamā  Ziemeļu  mola  kopējais  garums  ir  1522  m.  Projektējamā  objekta  sastāvā
paredzēti šādi pamatdarbi:

 Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana;
 apgrieztā filtra atjaunošana (darbi sauszemē);
 45 t betona masīvu krāvuma ap mola galvu atjaunošana;
 minerālmateriālu seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā no PK12+95

līdz PK14+91;
 Ziemeļu mola bākas elektropieslēguma kabeļa nomaiņa;
 bākas pamatnes betona konstrukciju atjaunošana (apbetonēšana);
 bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm;
 elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības

zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes;
 tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 – PK1+22;
 tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 – PK9+68;
 mola virsbūves fasādes plaknes zem transporta estakādes virsmas bojājumu 

remonts;
 tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses no PK0+21 līdz PK9+68;
 tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža;
 mola ķermeņa monolitizēšana;
 ekspluatācijas brauktuves izveidošana demontētā komunikāciju kanāla vietā;
 attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana.

Atjaunošanas darbu galvenie konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi parādīti attiecīgos būv-
projekta  sējumos  (skat.  sējumi  arh.  Nr.  MP-2192  ÷ Nr.MP-2200).  Esošās  situācija
aprakstīta sējumā ar arh. Nr. MP-2191.

2.2. Vispārīgie nosacījumi.

Piedāvāto būvdarbu organizēšanas risinājumu izvēli nosaka šādi galvenie faktori:
 objekta novietojums – SIA „Ventamonjaks serviss” (Ventspils brīvostas) slēgtajā 

teritorijā, pie Ventspils priekšostas vārtiem;
 liela daļa mola atjaunošanas darbu tiek veikti akvatorijā atklātā jūrā vai no 

priekšostas puses; 
 piekļuve objektam iespējama pa sauszemi, šķērsojot Ventspils brīvostas nomas 

teritorijas, kurās notiek uzņēmējdarbība;
 blakus objektam esošajās piestātnēs kuģu darbība netiek pārtraukta, turklāt stingri 

jāievēro piestātnes operatora drošības un ugunsdrošības prasības saistībā ar bīstamu
ķīmisku vielu pārkraušanu piestātnēs.

Paredzēts, ka visus būvdarbus veiks viena galvenā būvuzņēmēja organizācija, kura nepie-
ciešamības  gadījumā  atsevišķu  darbu  izpildei  piesaistīs  specializētus  apakšuzņēmējus.
Būvdarbu izpildē tiks izmantota mūsdienīga tehnika un metodes,  kā arī ievērotas  vides
aizsardzības un darba aizsardzības prasības.



Būvprojekts
“Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana”.
Darbu organizēšanas projekts.

SIA „Jūras projekts”
SIA “CHR Design Solutions”

Rīga, 2018. g.

Visus Ziemeļu mola atjaunošanas būvdarbus paredzēts veikt vienā kārtā. Šajā projektā nav
paredzēts izdalīt būvniecības kārtas. Pastāv tehniska iespēja atsevišķus būvniecības darbu
kompleksus  nodot  ekspluatācijā,  pilnībā  nepabeidzot  Ziemeļu  mola  atjaunošanu,
piemēram, Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma atjaunošana, tērauda rievsienas
izbūve no PK0+21 – PK1+22 vai tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 – PK9+68, taču
šāds lēmums jāpieņem Pasūtītājam un tas jānoformē, veicot izmaiņas būvprojektā atbilstoši
Būvniecības likuma prasībām.
Elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības
zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes nododama ekspluatācijā
uzreiz pēc izbūves. 

Vispārīgie būvdarbu organizēšanas risinājumi:
 būvlaukumus  ierīko  Ziemeļu  mola  brīvajā  ziemeļu  daļā  aiz  esošajām  būvēm,

piestātnes Nr. 36 aizmugurē kā arī pie 34. piestātnes kā norādīts DOP-2.1 un DOP-
2.2 rasējumos;

 materiālu  piegāde  līdz  būvlaukumam  tiek  veikta  ar  autotransportu  (c/s  3-5t).
Autotransporta  kustība  paredzēta  pa  esošajiem piebraucamajiem ceļiem.  Kravu,
būvmateriālu un tehnikas, kā arī speciālās tehnikas piegādei var izmantot piestātni
Nr. 36, tas jāsaskaņo ar piestātnes īpašnieku (Ventspils brīvostas pārvaldi) un SIA
“Ventamonjaks serviss”; 

 pārkraušanas  darbus  objektā  nodrošina  autoceltnis  (c/s  25  t),  kā  arī  pašgājējie-
krāvējs;

 personāla  darbu  paredzēts  organizēt  vienā  (vai  divās)  maiņās,  izmantojot  tikai
diennakts gaišo laiku. Darbus,  kuru veikšana var apgrūtināt cilvēku un tehnikas
piekļuvi Ziemeļu mola teritorijai, pieļaujams veikt trīs maiņās, kas ļaus samazināt
atsevišķu darbu veidu izpildes kopējo ilgumu. Šāds darbu grafiks jāsaskaņo ar SIA
“Ventamonjaks serviss” un/vai ar citām ieinteresētajām organizācijām;

 galvenajam būvuzņēmējam sava darbība operatīvi jāsaskaņo un jākoordinē ar SIA
„Ventamonjaks serviss” dispečeru dienestu un citu ekspluatējošo organizāciju darba
režīmiem, kā arī ar Ventspils ostas Kapteiņa dienesta darba režīmu.

Būvniecība  tiek  iedalīta  divās  daļās  –  sagatavošanas  darbi  un  būvdarbi.  Pirms  sagata-
vošanās  darbu  sākuma  nepieciešams  veikt  plānošanas  un  tehnoloģiskās  organizēšanas
darbus, atrisināt transporta un inženierkomunikāciju izmantošanas jautājumus.

2.3. Būvniecības sagatavošanas darbi.

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņoša-
nas darbus.

Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba
aizsardzības  speciālistu.  Pirms  būvniecības  sagatavošanas  darbu  būvobjektā  uzsākšanas
būvvaldē jāiesniedz visi dokumenti atbilstoši Būvatļaujā noteiktajiem.

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības
darbus pret  nelabvēlīgām dabas  parādībām,  kā  arī  esošās  apbūves apstākļos  iezīmē un
norobežo bīstamās zonas, nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju
esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem, atbilstoši kustības organizācijas rasējumiem
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DOP-13.1, DOP-13.2, DOP-14.1 un DOP-14.2.

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt šādus pasākumus:
 būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu;
 būvtāfeļu uzstādīšanu;
 ugunsdzēsības stenda uzstādīšanu;
 pārvietojamo tualešu uzstādīšanu;
 būvmateriālu noliktavas konteinera izvietošanu;
 minimāli nepieciešamā daudzuma būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu;
 elektroapgādes un ūdensvada pagaidu pieslēguma ierīkošanu;
 būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;
 pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites 

skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas 
uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi;

 pagaidu apgaismojuma stabu uzstādīšanu;
 autotransporta svaru uzstādīšanu;
 apsardzes telpu uzstādīšanu;
 glābšanas posteņu ierīkošanu.

Būvlaukuma sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma un uzturēšanas darba apjomi norādīti 
rasējumā DOP-1.

Sagatavošanas darbu periodā tiek veikti darbi, kuri nodrošina būvdarbu uzsākšanu un to
ritmisku un drošu izpildi, tai skaitā:

 iepazīšanās ar projekta dokumentāciju;
 līgumu noslēgšana par galveno materiālu, izstrādājumu un konstrukciju piegādi;
 detalizēta iepazīšanās ar būvdarbu veikšanas apstākļiem;
 darbu veikšanas projekta izstrāde, ievērojot vides un darba aizsardzības noteikumus

un saskaņojumus ar nepieciešamām organizācijām;
 būvdarbu vadības operatīvo sakaru nodrošināšana;
 būvmašīnu un tehnoloģiskā aprīkojuma mobilizācija.

2.4. Būvlaukuma organizācija.

Būvdarbu ģenerālplānu skatīt rasējumos DOP-2.1 un DOP-2.2.

2.4.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana.

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas būvdarbu veikšanas bīstamajās zonās, tās jāapzīmē ar
speciālām zīmēm. Ieteicams nožogot būvpilsētiņas laukumus (tehnoloģiskos laukumus),
kur  izvietojamas  sadzīves  telpas,  noliktavas,  būvmehānismu  stāvvietas  utt.,  ar  pagaidu
necaurredzamu žogu no sietu žoga posmiem, žoga minimālais augstums 2.0 m, pagaidu
žoga garums pie 34. piestātnes teritorijas – 200m, pe 36. piestātnes – 470m. 

2.4.2. Pagaidu ēkas un būves.

Būvpilsētiņas ierīkošanas plāna rasējumus kā arī provizoriskas elektropieslēguma un ūdens
pieslēguma vietas parādītas DOP-2.1 un DOP-2.2 rasējumos. Būvpilsētiņas organizē gan
pie piestātnes Nr. 36, gan pie piestātnes Nr. 34 - ierīkojamo telpu, pagaidu pieslēgumu
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ūdenim un elektroapgādei u.c. ar būvpilsētiņu ierīkošanu saistītu informāciju skatīt DOP-1
rasējumā.

Diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvdarbu veikšana darba vietu mākslīgā apgais-
mojumā,  kas  atbilst  sanitāri  tehnisko  normu  prasībām.  Pagaidu  elektroapgādes  ārējai
instalācijai izmanto izolētu vadu un instalāciju pakar 2.5 m virs darba vietām, 3.5 m virs
ejām un 5.5m virs brauktuvēm. Vispārējā apgaismojuma gaismekļus, kuri pievienoti 127V
un 220V sprieguma barošanas avotam, uzstāda vismaz 2.5 m augstumā virs zemes.

2.4.3. Satiksmes organizācija būvlaukumā.

Satiksmes kustības shēma no iebrauktuves muitas teritorijā līdz iebrauktuvei būvlaukumā
parādīta rasējumā DOP-3.
Autotransporta  piebraukšanu  būvlaukuma  teritorijai  organizēt  pa  esošajiem  ceļiem,  uz
kuriem  jāizvieto  pagaidu  ceļa  zīmes  un  pagaidu  luksofori,  kas  saskaņoti  ar  Ventspils
brīvostas pārvaldi un SIA „Ventamonjaks serviss”. Organizējot satiksmi ņemt vērā esošos
ierobežojumus autotransporta masai, kas noteikti 10 t uz transportlīdzekļa asi (skatīt DOP-
13.1, DOP-13.2, DOP-14.1 un DOP-14.2 rasējumus).

Transporta  kustība būvlaukumā un tā pievedceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu
satiksmes noteikumu un SIA „Ventamonjaks serviss” prasībām. Maksimālais pieļaujamais
autotransporta  kustības  ātrums  būvlaukuma  teritorijā  –  5  km/h,  kas  tiek  uzstādīts  uz
būvlaukuma vārtiem pie iebrauktuves būvlaukumā, brauktuves posmā no nobrauktuves uz
transporta  estakādi  līdz pieslēguma vietai  pie 36. piestātnes – kustības ātrums 10km/h.
Galvenais  Būvuzņēmējs  ir  atbildīgs  par  satiksmes  organizāciju  būvlaukumā  un
pievedceļos, cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu ar pagaidu
ceļa zīmēm un pagaidu luksoforiem. 

Transporta kustība no PK0-14.2 līdz PK1+29 tiek pilnībā pārtraukta uz brīdi, kamēr notiek
2. tehnoloģisko cauruļvadu kanāla posma demontāžas darbi. Pirms šo demontāžas darbu
uzsākšanas  nepieciešams  teritorijā  aiz  PK1+29  nogādāt  tur  plānotajiem  darbiem,  kuru
izpildes grafiks pārklājās ar šiem demontāžas darbiem, nepieciešamo tehniku. Transporta
kustība  abās  demontējamā  iecirkņa  pusēs  tiek  organizēta  ar  pagaidu  satiksmi
organizējošām ceļa zīmēm. 

2.4.4. Apsardzes sistēmas izveide.

Galvenajam būvuzņēmējam būvlaukumā  jānodrošina  ar  darbu  izpildi  saistīto  materiālo
vērtību apsardze. Būvlaukuma un tehnoloģiskā laukuma apsardze nodrošina pret nepiede-
rošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī
veic ienākošo un izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli.
Būvlaukuma apsardzes  darbinieki  jānodrošina  ar  mobilajiem sakaru  līdzekļiem,  kā  arī
iespēju uzlādēt to akumulatorus.

2.4.5. Glābšanas posteņa ierīkošana.

Glābšanas posteņus ieteicams organizēt pārvietojama tipa un tos novietot tieši konkrētajā
laikā izpildāmo darbu (tehnoloģisko operāciju) zonā.

2.4.6. Būvdarbu vadības sakaru nodrošināšana.

Darbu izpildes  laikā objektā jāorganizē nepārtraukti  sakari  starp atsevišķiem strādnieku
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posmiem, ūdenslīdēju staciju un vadošo inženiertehnisko personālu. Obligāti jābūt nepār-
trauktiem sakariem ar piestātni ekspluatējošo organizāciju dispečeriem un Ventspils ostas
Kapteiņa  dienesta  dežurējošo  dispečeru.  Operatīvie  sakari  tiek  nodrošināti  ar  mobilo
telefonu, pārnēsājamo radiostaciju un citu līdzekļu palīdzību. 

2.4.7. Plānotais resursu patēriņš.

Prognozējamais elektrības patēriņš celtniecības vajadzībām sastāda 60kW 34. piestātnes
būvpilsētiņā,  50kW  36.  piestātnes  būvpilsētiņā.  Maksimumslodzes  brīdī  līdz  150kW.
Nepieciešams  sagatavot  elektropieslēguma  projektu  un  to  saskaņot  ar  tīklu  īpašnieku.
Dzeramo  ūdeni  būvpilsētiņā  pie  36.  piestātnes  paredzēts  nodrošināt  to  piegādei  un
uzglabāšanai  paredzētās  lielizmēra  pudelēs,  pie  34.  piestātnes  –  no  ūdens  pieslēguma
vietas.  Sanitārām  vajadzībām  ir  pieejamas  ūdens  pieslēguma  vietas  pie  34.  piestātnes
(skatīt DOP-2.2 rasējumu). Plānotais ūdens patēriņs maiņā pieņemts 3000 l, pieņemot līdz
58 cilvēku darbu maiņā, nepieciešams pieslēguma caurule ar iekšējo caurules diametru
23mm.

2.5. Būvdarbu veikšana.

2.5.1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija.

Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:
 būvatļaujai (kopijai);
 būvprojekta dokumentācijai (kopijai);
 darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;
 būvdarbu žurnālam;
 autoruzraudzības žurnālam;
 uzņēmēja līguma kopijai;
 strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām;
 strādājošo darba laika uzskaites tabulai;
 darba drošības darbavietā instruktāžas žurnālam;
 strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām.

Veicot aizsegtu konstrukcijas daļu izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozī-
mīgo  konstrukciju  elementu  un  segto  darbu  pieņemšanas  akti.  Darbu  turpināšana  bez
minēto aktu noformēšanas kategoriski aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā.
Būvdarbu  žurnālā  reģistrē  arī  būvei  piegādāto  materiālu  sertifikātus  un  citus  materiālu
kvalitāti apliecinošus dokumentus.

2.5.2. Būvdarbu veikšanas secība.
Atjaunošanas darbus ieteicams veikt šādā secībā:

 Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma ap
mola galvu atjaunošana. Apgrieztā filtra atjaunošana;

 bākas betona konstrukciju atjaunošana (bākas pamatnes apbetonēšana);
 minerālmateriālu seguma brauktuves izbūve Ziemeļu mola galvas daļā no PK12+95

līdz PK14+91;
 bākas savienojuma ar molu iekārtošana ar dzelzsbetona plātnēm;
 elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības
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zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes;
 tērauda  rievsienas  izbūve no  PK0+21  –  PK1+22.  Pirms šo  darbu uzsākšanas

jābūt  pabeigtai  kontroles  ģeotehniskajai  izpētei  pēc  speciāli  sagatavotās
programmas;

 tērauda  rievsienas  izbūve no  PK8+38  –  PK9+68.  Pirms šo  darbu uzsākšanas
jābūt  pabeigtai  kontroles  ģeotehniskajai  izpētei  pēc  speciāli  sagatavotās
programmas;

 tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses no PK0+21 līdz PK9+68;
 mola  virsbūves  fasādes  plaknes  zem  transporta  estakādes  virsmas  bojājumu

remonts;
 attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža un pagaidu izlaides izbūve;
 tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas 1. posms;
 tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas 2. posms;
 mola virsbūves apsekošana pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas;
 200mm urbumu un 100mm kontrolurbumu veikšana mola virsbūvē;
 mola ķermeņa monolitizēšana;
 saliekamo dzelzsbetona elementu atbalstsienas montāža;
 ekspluatācijas  brauktuves  (no  asfaltbetona)  izveidošana  demontēto  tehnoloģisko

cauruļvadu kanāla vietā ar lietus ūdens novades teknes un urbumu parapetā izbūvi;
 attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana.

Atsevišķus darbu veidus,  kas nav savstarpēji  tehnoloģiski saistīti,  var veikt  paralēli.  Ie-
teicamā darbu veikšanas secība, ņemot vērā to vienlaicīgu izpildi, norādīta Darbu izpildes
kalendārajā plānā.

Jebkurā gadījumā jāievēro šādas obligātas prasības darbu veikšanas secībai:
 nav pieļaujama tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža līdz brīdim, kamēr pilnā

apjomā nav veikta elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu izne-
šana no būvniecības zonas. Aizliegta tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža 
iecirknī, kur atrodas attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurule, līdz brīdim, kamēr šī 
caurule nav demontēta. Tehnoloģisko cacuruļvadu kanāla demontāžas darbus drīks 
veikt tikai iecirkņos, kuros nedemontējamajiem cauruļvadiem ir uzstādīta pagaidu 
aizsargkonstrukcija (risinājumu skatīt rasējumā DOP-15);

 attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža atļauta tikai pēc pagaidu 
attīrīto notekūdeņu novadīšanas sistēmas izveidošanas;

 mola ķermeņa monolitizēšanu veic tikai pēc tērauda rievsienas izbūves no PK0+21 
līdz PK1+22, tērauda rievsienas izbūves no PK8+38 – PK9+68, tērauda vairogu 
uzstādīšanas darbu pabeigšanas plānotajā monolitizēšanas iecirknī, 200mm urbumu
un 100mm kontrolurbumu izurbšanas plānotajā monolitizēšanas iecirknī;

 saliekamās dzelzsbetona elementu atbalstsienas uzstāda pirms ekspluatācijas 
brauktuves asfalta kārtu ieklāšanas plānotajā iecirknī.

Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbus uzsāk no mola jūras puses (piestātnes
Nr. 36 aizmugures zona)  piketu vērtību samazinājuma virzienā. Tehnoloģisko cauruļvadu
kanāla  1.  posma  demontāžas  darbu  veikšanas  laikā  autotransporta  kustība  notiek  pa
Ziemeļu mola transporta estakādi abos virzienos. Nobraukšana uz transporta estakādi – pa
esošo nobrauktuvi piestātnes Nr. 34 rajonā (skat. rasējumus DOP-13.1, DOP-13.2, DOP-
14.1 un DOP-14.2). 
Lai  novērstu  sadursmes  risku  un  kustību  tam  neparedzētās  vietās  –  uz  tehnoloģisko
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cauruļvadu kanāla 1. demontāžas posmu tiek uzstādītas pagaidu satiksmes organizācijas
zīmes un 2 luksofori – viens pie iebrauktuves uz molu un otrs pie transporta estakādes
savienojuma ar 36. piestātnes teritoriju (skatīt šī raksta sadaļu 2.4.3).

2.6. Darbu veikšanas galvenās metodes. Pielietotās mašīnas un mehānismi.

2.6.1. Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma ap
mola galvu atjaunošana

Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu krāvuma un 45 t betona masīvu krāvuma ap mola
galvu atjaunošanаs darbus paredzēts  veikt  no akvatorijas,  izmantojot  peldlīdzekļus.  Lai
veiktu būvprojektā paredzētos darbus, jāizmanto peldošais celtnis ar celtspēju ne mazāku
par 100 t (vai līdzvērtīgas celtspējas celtnis uz peldošas konstrukcijas), velkonis, baržas un
pontoni. Darbā jāpiedalās ūdenslīdējiem, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un
aparatūru  zemūdens-tehnisko  un  kontroles  darbu  veikšanai.  Pirms  darbu  sākšanas
būvuzņēmējam dabā jāatzīmē projektā paredzētās vietas tetrapodu uzstādīšanai. Atzīmētās
vietas uzrāda Autoruzraugam un Būvinženierim, pēc tam kad novietojums ir apstiprināts
var  sākt  montāžas  darbus.Izmantojot  peldlīdzekļus  atklātā  akvatorijā,  darbam  jānotiek
laikapstākļos, kādi paredzēti pielietoto peldlīdzekļu pases datos (pieļaujamais vēja ātrums,
viļņu augstums, ledus apstākļi u.c.). Ja tiek saņemts vētras brīdinājums no Ventspils ostas
kapteiņa dienesta, darbi jāpārtrauc un visi peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos
iecirkņos.

Gultnes nostiprinājuma izbūves secība:

 pirms darbu sākšanas gultni noskanēt ar daudzstaru eholoti. Eholotes mērījumi jā-
piesaista stabilai atskaites sistēmai;

 uzstādīt bojas ar nostiprinājuma kontūru;

 pirms materiālu iebūves zem ūdens uzrādīt tos būvuzraugam pieņemšanai;

 izmantojot celtni ar greiferkausu ieklāt nostiprinājuma kārtu betona masīvu uzstādī-
šanas vietā. Nogāzes pēda jāveido horizontāla – pielaide kārtas nelīdzenuma +/-
0.25cm. Darbu veicējam jāparedz zemūdens apsekošana nelīdzeno vietu fiksēšanai
un novēršanai;

 pēc nostiprinājuma kārtas izbūves veic atkārtotu gultnes skanējumu, sagatavo izpil-
drasējumus ar apjomu aprēķinu un iesniedz būvuzraugam;

 kad nostiprinājuma kārtu ir pieņēmis būvuzraugs, var uzsākt masīvu montāžu. 45t
masīvus sāk montēt no nogāzes apakšas uzstādot 1. rindu. Visiem masīviem aug-
špusē ir jābūt numurētiem (ciparu augstums >0.5m). Pēc 1. Rindas montāžas uzmē-
rīt uzstādītos masīvus, nepieciešamības gadījumā paredzēt masīvu pārcelšanu no-
vietojuma precizēšanai;

 pēc 1. rindas montāžas uzsākt nostiprinājuma pēdas izbūvi. Izbūvējot sagatavoša-
nas kārtu slīpumā 1:5. Sagatavošanas kārta nedrīkst būt zemāka par 45t masīvu ap-
akšu. Veicot ūdenslīdēju kontroli montēt >2t elementus. Darbu kontrolei jānodroši-
na  iespēja  būvuzraugam sekot  darbu  izpildei  video  tiešsaistes  režīmā.  Atstarpes
starp  elementiem  nedrīkst  pārsniegt  ½  no  elementu  diametra.  Darba  nodošanai
būvuzņēmējs sagatavo zemūdens apsekošanas video atskaiti;
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 pēc pēdas nostiprinājuma pēdas izbūves turpināt 45t masīvu montāžu uz nogāzes.

Tetrapodu montāžas uz mola nogāzēm secība:

 pirms darbu sākšanas marķēt rasējumos norādītās vietās; 

 izmantojot ekskavatoru, celtni un auto pašizgāzēju norakt būvgružus un grunti no
nogāzēm, lai izveidotu projektā paredzēto nogāzes slīpumu un sagatavotu stabilu
balstījuma vietu tetrapodiem. Pirms tetrapodu montāžas uzrādīt  vietas būvuzrau-
gam. Vietās, kur tetrapodus montē zem ūdens, jāsagatavo zemūdens video atskaite;

 uzstādītos tetrapodus reģistrēt montāžas žurnālā;

2.6.2. Apgrieztā filtra atjaunošana. Darbi Ziemeļu mola galvas daļā.

Apgrieztā  filtra  atjaunošanas  darbus  veic  no  PK9+67  līdz  PK12+70,  minerālmateriālu
seguma izbūvi veic no PK12+95 līdz PK14+91.
Apgrieztā filtra atjaunošanas, bākas betona konstrukciju atjaunošanas (bākas pamatnes ap-
betonēšanas),  minerālmateriālu  seguma  brauktuves  izbūves  Ziemeļu  mola  galvas  daļā,
elektrokabeļa no Ziemeļu mola bākas nomaiņas, bākas savienojuma ar molu iekārtošanas
ar  dzelzsbetona  plātnēm  darbus  veic,  izmantojot  standarta  mašīnas  un  mehānismus,
piegādājot nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus pa esošajām mola konstrukcijām.
Strādājot  mola  galvas  iecirknī,  jāievēro  ierobežojumi,  kas  saistīti  ar  nelabvēlīgiem
laikapstākļiem. Vētras brīdinājuma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc,
personāls  un  tehnika  jānogādā  aizsargātos  teritorijas  iecirkņos.  Jāveic  pasākumi,  lai
aizsargātu nepabeigtus darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības.

2.6.3. Elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešana no būvniecības
zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes.

Darbus elektroapgādes, vadības un automatizācijas sistēmu kabeļu iznešanai no būvniecī-
bas zonas ar kabeļu estakādes izbūvi uz transporta estakādes veic, izmantojot standarta ma-
šīnas un mehānismus, piegādājot nepieciešamos materiālus un palīglīdzekļus pa esošajām
mola konstrukcijām. Veicot būvdarbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar to, ka faktiski
būvniecības darbi būs jāveic tehnoloģiskajos logos un būvuzņēmējam, atkarībā no atvēlētā
tehnoloģiskā loga garuma, jāprot darbu apjomu sadalīt tādās daļās, lai tehnoloģiskā loga
beigās stāvoklis būvdarbu vietā netraucētu sekojošā tehnoloģiskā procesa norisei, kā arī
avārijas dienestu piekļuvei iespējamo avāriju gadījumos.
Tehnoloģiskais logs  ir laika periods,  kad piestātnēs nav pietauvvoti tankkuģi un netiek
veiktas tehnoloģiskās operācijas. Tehnoiloģiskā loga garumi var būt no dažām stundām
līdz vairākām dienām, atkarībā no tankkuģu pienākšanas un kraušanas grafika.

Kabeļu iznešanas darbus veic šādos posmos.

a) Kabeļu estakādes būvkonstrukciju būvniecība.
b) Kabeļu estakādes kabeļu konstrukciju montāža.
c) Jauno kabeļu noguldīšana no viena pieslēguma punkta līdz otram. Šajā posmā tiek izbū-
vētas arī aizsargcaurules atsevišķo kabeļu pieslēgšanai pie iekārtām un kabeļu tiek sagata-
voti pieslēgšanas darbiem, kā piemēram kabeļu apdares darbi.
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d) Kabeļu pārslēgšanas darbi. Kabeļu pārslēgšanas darbi jāveic saskaņā ar esošo izpilddo-
kumentāciju un saskaņā ar DVP, kas jāsaskaņo ar pārceļamo kabeļu īpašniekiem, būvuz-
raugu un Pasūtītāju, atrunājot detalizētu kabeļu pārslēgšanas kārtību, ņemot vērā konkrētā
brīža  apstākļus, t.sk tehnoloģiskā  loga  garumu.  Īpaša  uzmanība  jāpievērš  ugunsdrošības
sistēmu kabeļu pārslēgšanai, veicot to atsevišķi pa piestātnēm. Kabeļu pārslēgšanas darbu
izpildei katrā tehnoloģiskajā logā ir jāsaņem attiecīgo kabeļu apkalpojošā diensta atļaujas –
norīkojumi (darbs ekspluatācijā esošās sadalēs un elektroiekārtās). Pārslēgto kabeļu eks-
pluatācijas uzsākšana tiek uzsākta uzreiz pēc pārslēgšanas darbu izpildes, attiecīgi uz šo
darbu pabeigšanas brīdi ir jābūt arī visiem attiecīgo kabeļu izolācijas mērījumu protoko-
liem.

Organizējot būvdarbus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka piestātnēs ir sprādzienbīstamās
zonas, un būvuzņēmējam ir jāprot izvērtēt kā būvdarbu vietas atbilstība darbu uzsākšanai,
nepieciešamības gadījumā ugunsbīstamo darbu atļaujas noformēšana, atvēršana un noslēg-
šana (prasības ir atrunātas MK noteikumos Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”), tā arī jāiz-
vēlas atbilstoši instrumenti un darbu veikšanas metodes (MK noteikumi Nr. 300 “Darba
aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”). Turklāt jāņem vērā arī tas, ka kabeļu
pārslēgšanai tiks atvērti sprādziendrošo iekārtu un kabeļu kārbu korpusi un, pārtraucot dar-
bus,  visiem  korpusiem  ir  jābūt  noslēgtiem,  atbilstoši  prasībām  par  to  atrašanos  sprā-
dzienbīstamā vidē.

2.6.4. Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 līdz PK1+22.

Rievsienas būvniecības darbus paredzēts veikt, izmantojot sauszemes mašīnas un mehā-
nismus (autoceltnis ar celtspēju 16-25 t, kāpurķēžu celtnis ar celtspēju līdz 100 t, buldo-
zers, ekskavators, autovilcējs ar piekabi, pašizkrāvējs).

Lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi pie darbam paredzētās teritorijas, ir nepieciešams veikt
noteiktus  sagatavošanas  darbus.  Paredzēts  uz  šo  būvdarbu  laiku  demontēt  vienu  žoga
balstu, tādējādi izveidojot 7m platu pagaidu pārrāvumu esošajā žogā. DOP-2.2 rasejumā
parādīts  pagaidu žoga  novietojums – netālu pie  demontētā  žoga posma tiek organizēta
pagaidu  iebrauktuve.  Šo  iebrauktuvi  turēt  aizvērtu  visu  laiku,  kad  tā  netiek  izmantota
būvtransporta kustībai. Demontēto žogu utilizēt, bet pēc šī būvdarbu posma pabeigšanas,
demontētā žoga vietā  izbūvēt  jaunu žogu ar  dzeloņstiepli  – analogi demontētajam. Pēc
jaunā žoga uzstādīšanas, labiekārtot teritoriju un apzaļumot vietas, kas bojātas būvdarbu
rezultātā braucot pa zaļajām zonām.

Pēc žoga posma demontāžas nepieciešams attīrīt piebrauktuves zonu nogāzē, kur šobrīd
atrodās tetrapodu krāvums.  Pēc koridora attīrīšanas  tiek   izveidots  drupināta betona  fr.
0/140  uzbērums  ar  slīpumu  1:5.  Uz  šī  ierīkotā  slīpuma  tiek  uzstādītas  deviņas  2x6m
augstas  izturības  dzelzsbetona  plātnes.  Darbu  veikšanai  akvatorijā  pie  mola  saknes  ar
drupinātu  betonu fr.  0/140mm uzber speciālu laukumu,  ko no jūras  puses  norobežo  ar
ģeosintētiskas caurules,  kuru pilda ar grunti, palīdzību. Šiem uzbērumiem nepieciešamo
drupināto betonu iegūst pārstrādājot uz 36. piestātnes aizmugures daļas nogāzes savāktos
dzelzsbetona gružus. Uzbērums ir savienots ar krastu un iepriekšizveidoto nogāzi. Pēc tam,
kad šāds laukums ir izveidots, jāveic kontroles ģeotehniskā izpēte pēc speciāli sagatavota
uzdevuma papildus ģeotehniskās izpētes veikšanai  (skatīt  pielikumu Nr.1 pie sējuma ar
arh. Nr. MP-2200). Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības kārtībā tiks veikti nepieciešamie
precizējumi rievsienas konstruktīvajos risinājumos. 
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Darbu veikšanu organizē šādā secībā: 

 akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsienas iegremdēšanas ass līniju; 
 vertikālo vadulas pāļu iegremdēšana, starp kuriem tiek piestiprināta horizontāla sija

virzienrāmja uzstādīšanai; 
 precīza virziena ass nospraušana rievpāļu iedzīšanai;
 virzienrāmja nopozicionēšana un nostiprināšana; 
 rievsienas iegremdēšana fasādes sienai, izmantojot vibropāļdzini; 
 izkliedsiju  montāža  atbilstoši  projekta  augstuma  atzīmēm,  iepriekš  izurbjot

atvērumus tērauda rievpāļos; 
 rievpāļa un izkliedsijas savilkšana/nospriegošana;
 urbumu  urbšana  ķīmiskajam  enkuram  precīzi  nosakot  katru  urbuma  vietu  un

vītņstieņu instalācija.  Vītņstieņiem ir 2 dažādi garumi,  piesaistes dotas rasējumā
BK1-15. (urbumus enkuru ielīmēšanai drīkst izvietot ne tuvāk kā 300 mm no
betona virsbūves bloku virsmām, tai skaitā arī no vertikālajām darba šuvēm
starp blokiem);

 telpas starp rievsienu un esošā mola koka pāļu sienu aizbēršana;
 betona sagataves kārtas izbūve;
 virsbūves stiegrošana; 
 virsbūves betonēšana.

Skatīt rasējumus DOP-7 un DOP-8.

Veicot darbus, jāievēro ierobežojumi, kas saistīti ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Vētras
brīdinājuma vai citu nelabvēlīgu apstākļu gadījumā darbi jāpārtrauc, personāls un tehnika
jānogādā  aizsargātos  teritorijas  iecirkņos.  Jāveic  pasākumi,  lai  aizsargātu  nepabeigtus
darbu iecirkņus no iespējamas nelabvēlīgas viļņu iedarbības.

Pēc  būvdarbu  pabeigšanas  paredzēt  izmantotās  ģeosintētiskās  caurules,  izveidotā
horizontālā  un  slīpā  uzbēruma,  dzelzsbetona  plātņu  nojaukšanu  un  utilizāciju.  Pēc
būvdarbu pabeigšanas šajā vietā, atjaunot žogu ar dzeloņstiepli – analogi tam, kāds tas bija
pirms nojaukšanas.  Nepieciešams labiekārtot,  atjaunot  un apzaļumot zonas,  kas bojātas
būvdarbu rezultātā.
Risinājumus,  kas saistīti  ar rievsienas iedzīšanai  nepieciešamā būvlaukuma iekārtošanu,
iespējams apskatīt rasējumos DOP-2.2, DOP-4 un DOP-12.

2.6.5. Tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 līdz PK9+68.

Rievsienas būvniecības darbus, izmantojot peldlīdzekļus, paredzēts veikt no akvatorijas, no
mola jūras puses. Lai pie projektētās metāla rievsienas darba zonas varētu piekļūt ar peld-
līdzekļiem, jāizveido būvbedre līdz 2.8 m dziļumam. Darbus veic ar zemessūcēju. Lielāko
daļu pārvietojamās grunts plānots pārsūknēt augstas izturības ģeosintētiskās caurulēs, kas
aizsargās  izrakto  būvbedri  no  grunts  sanesumiem,  kā  arī  tāda  paša  tipa  ģeosintētiskās
caurulēs tērauda  rievsienas  izbūvei  no  PK0+21  –  PK1+22,  kur  šīs  caurules  aizsargās
drupinātā betona fr. 0/140 uzbērumu no aizskalošanās. Atlikušo grunti, ja pēc abu iecirkņu
ģeosintētisko cauruļu piepildīšanas būs vēl nepieciešams veikt būvbedres pie PK8+38 līdz
PK9+68 bagarēšanu, plānots pārsūknēt turpat blakus būvbedrei.

Pirms rievsienas iegremdēšanas darbu uzsākšanas, jāveic kontroles ģeotehniskā izpēte pēc
speciāli  sagatavota uzdevuma papildus  ģeotehniskās  izpētes  veikšanai  (skatīt  pielikumu
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Nr.1 pie sējuma ar arh. Nr. MP-2200). Ja būs nepieciešams, autoruzraudzības kārtībā tiks
veikti nepieciešamie precizējumi rievsienas konstruktīvajos risinājumos.

Rievsienas izveidošanas darbiem jāizmanto peldošais celtnis vai celtnis uz peldošās bāzes
ar celtspēju ne mazāku par 100 t, velkonis, baržas, pontoni. Darbā jāpiedalās ūdenslīdē-
jiem, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-tehnisko un kon-
troles darbu veikšanai.

Darbu veikšanu organizē šādā secībā: 
 akvatorijas gultnes zemūdens apsekošana pa rievsienas iegremdēšanas ass līniju; 
 vertikālo vadulas pāļu iegremdēšana, starp kuriem tiek piestiprināta horizontāla sija

virzienrāmja uzstādīšanai; 
 precīza virziena ass nospraušana rievpāļu iedzīšanai;
 virzienrāmja nopozicionēšana un nostiprināšana; 
 rievsienas iegremdēšana fasādes sienai, izmantojot vibropāļdzini; 
 izkliedsiju  montāža  atbilstoši  projekta  augstuma  atzīmēm,  iepriekš  izurbjot

atvērumus tērauda rievpāļos; 
 rievpāļa un izkliedsijas savilkšana/nospriegošana;
 urbumu  urbšana  ķīmiskajam  enkuram  precīzi  nosakot  katru  urbuma  vietu  un

vītņstieņu instalācija  (urbumus enkuru ielīmēšanai drīkst izvietot ne tuvāk kā
300 mm no betona virsbūves bloku virsmām, tai  skaitā arī  no vertikālajām
darba šuvēm starp blokiem);

 telpas starp rievsienu un esošā mola koka pāļu sienu aizbēršana;
 betona sagataves kārtas izbūve;
 virsbūves stiegrošana; 
 virsbūves betonēšana.

Skatīt rasējumus DOP-5, DOP-6, DOP-7 un DOP-9.

Izmantojot peldlīdzekļus atklātā akvatorijā, darbam jānotiek laikapstākļos, kādi paredzēti
pielietoto peldlīdzekļu pases datos (pieļaujamais vēja ātrums, viļņu augstums, ledus apstāk-
ļi u.c.). Ja tiek saņemts vētras brīdinājums no Ventspils ostas kapteiņa dienesta, darbi jāpār-
trauc un visi peldlīdzekļi jānogādā ostas akvatorijas drošos iecirkņos. Jāveic pasākumi, lai
aizsargātu nepabeigtus darbu iecirkņus no iespējamās nelabvēlīgās viļņu iedarbības.

2.6.6. Tērauda rievsienas katodaizsardzība no jūras puses no PK0+21 līdz PK9+68

Tērauda  rievsienas  katodaizsardzība  tiek  izpildīta  gan  esošajām,  gan  projektētajām
rievsienām jūras pusē no PK0+21 līdz PK9+68. Tērauda rievsienas katodaizsardzības darbi
jāveic, pieaicinot ūdenslīdējus,  kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru
zemūdens metināšanai vai stiprināšanai ar dībeļiem un kontroles darbu veikšanai.

Katodaizsardzībai nepieciešamie alumīnija elementi, kas darbojas kā anodi, jāuzstāda uz
tērauda rievsienas virsmas, uz “iekšējās” profila daļas, ko veido blakus esošie rievpāļi. 
Darbu secība tērauda rievsienas anodu uzstādīšanai:

 rievsienas virsmas attīrīšana no ūdenszālēm, naftas produktiem un rūsas vietās, kur
paredzēts  uzstādīt  anodus.  Attīrītajam rievsienas  laukumam jābūt  tik  lielam,  lai
anoda stiprinājumi saskartos ar rievsienas tēraudu;

 elementu  uzstādīšana  pie  rievsienas  ar  zemūdens  metināšanu  vai  stiprinot  ar
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dībeļiem. Darbus veic ūdenslīdēji;
 vertikālu šuvju metināšana starp tādiem tērauda rievsienas elementu pāriem, kur

vienam ir piestiprināts anods, bet otram nav. Metināšanas darbus veic virs ūdens
līmeņa.

2.6.7. Fasādes sienas zem transporta estakādes atjaunošana, tērauda vairogu uzstādīšana.

Tērauda  vairogu  uzstādīšanas  zem  transporta  estakādes  darbus  izpilda,  pieaicinot
ūdenslīdējus, kas nodrošināti ar nepieciešamajām ierīcēm un aparatūru zemūdens-tehnisko
un  kontroles  darbu  veikšanai. Būvdarbus  veic  zem  transporta  estakādes  iecirkņos  no
PK1+30  līdz  PK4+50  un  no  PK5+27  līdz  PK8+40.  Šie  abi  iecirkņi  nav  savstarpēji
savienoti – iespēja iebraukt zem estakādes ar peldlīdzekļiem ir pie PK4+48 un PK6+40.
Vairogus uzstādīt piketu vērtību samazinājuma virzienā.
Darbu secība tērauda vairogu uzstādīšanai:

 speciālu  pontonu izgatavošana,  kas  ir  aprīkoti  ar  pagriežamiem rokas  celtņiem/
(viņčām),  kas  ļauj  pārvietoties  pontonam  ar  cilvēkiem  un  materiāliem ciešajos
apstākļos  zem  estakādes  (attālums  starp  ūdens  virsmu  un  transporta  estakādes
režģoga apakšu ~2.36m);

 metāla  lokšņu  un  U-profila  metināšana  krastā,  uzkraušana  uz  pontona  un
nogādāšana uz montāžas vietu zem transporta estakādes;

 pirms  katra  tērauda  vairogu  uzstādīšanas  apsekošana  ar  ūdenslīdējiem  (rūpīga
apsekošana, attāluma starp pāļiem noteikšana, stiprinājuma veida un vietas pie koka
pāļiem izvēle;

 atvērumu urbšana vairogā uz vietas zem estakādes;
 tērauda vairogu pozicionēšana ar iepriekšminēta pagriežamā rokas celtņa palīdzību

un ūdenslīdējiem;
 tērauda  vairogu  ieskalošana  gruntī  vismaz  30cm  dziļumā,  izmantojot

hidromonitoru;
 tērauda vairoga stiprināšana ar stiprinājumiem pie koka pāļiem;
 kvalitātes pārbaude, vajadzības gadījumā spraugas noblīvē ar porainu gumiju, lai

nodrošinātu hermētiskumu betonēšanas laikā.

Fasādes sienas atjaunošanas zem transporta estakādes darbu veikšanai izmanto šiem darba
apstākļiem  piemērotus  plostus  un  pontonus,  no  kuriem  tiek  veikti  virsbūves  betona
konstrukcijas  fasādes  remonta  darbi  zem  transporta  estakādes.  Atkarībā  no  bojājuma
dziļuma, ir piedāvāti divi remonta risinājumi – ar vai bez papildus stiegrojuma uzstādīšanu,
kurus var apskatīt rasējumā BK1-8.1 kā arī tur uzskaitīta veicamo darbu secība.

2.6.8. Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža, pagaidu novades ierīkošana un
uzstādīšana uz projektētajiem balstiem.

Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšana tiek veikta divos posmos:

- attīrīto notekūdeņu pagaidu novades ierīkošana;
- attīrīto notekūdeņu novades caurules izvietošana uz projektētajiem balstiem.

Attīrīto notekūdeņu pagaidu novade tiek ierīkota, izmantojot esošo cauruļvadu DN500 un
no jauna piegādātos 2 līkumus un taisno caurules posmu. No esošā cauruļvada tiek no-
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griezts ap 145 m garš posms un pārcelts uz parapeta. Pārcelto posmu savieno ar krasta daļā
esošo cauruli, ievērojot to, ka krasta daļā līkums (fasondetaļa) ir no esošās caurules.  Nova-
des posms attīrīto notekūdeņu novadīšanai jūrā tiek veidots no jaunpiegādamajām detaļām.
Jauno detaļu savienošanai ar esošo cauruli ir paredzēts pārejas gredzens 530/508 mm. Pa-
gaidu  caurules  pārcelšanas  DVP  (Darbu  veikšanas  projekts)  ir  jāsaskaņos  ar  AS
“Ventbunkers”, būvuzraugu un Pasūtītāju. Orientējoši pieļaujamais darbu izpildes termiņš
no esošās caurules izvešanas no ekspluatācijas līdz pagaidu novades ieviešanai ekspluatāci-
jā  –  2  nedēļas.  Faktiskais  darbu  izpildes  termiņš  tiek  precizēts  un  saskaņots  ar  AS
“Ventbunkers” tieši pirms darbu uzsākšanas.

Attīrītā novades cauruļvada pārcelšanu uz projektējamajiem balstiem ieteicams veikt šādā
veidā. Esošais attīrīto ūdeņu cauruļvads tiek sadalīts posmos, izmantojot kompensatoru at-
loku savienojumus un veicot cauruļvada pārgriešanu. Posmu garums tiek noteikts, balsto-
ties uz būvuzņēmēja rīcībā esošo tehniku nogrieztā posma transportēšanai. Nogrieztie pos-
mi  tiek  transportēti  ārpus  tehnoloģisko  cauruļvadu  kanāla  demontāžas  darbu  zonas  uz
būvpilsētiņas teritoriju pie 36. piestātnes. Pēc jauno attīrīto notekūdeņu novadīšanas cauru-
les balstu izbūves attiecīgais posms tiek izvietots uz jaunajiem balstiem. Pēc cauruļvadu iz-
vietošanas uz jaunajiem balstiem attiecīgie posmi tiek savienoti ar metināšanu vai atloku
savienojumiem  kompensatoru  izvietojuma  vietās.  Cauruļvads  uz  jaunajiem  balstiem  ir
faktiski esošais cauruļvads praktiski tajā pašā vietā, kur tas atradās pirms būvdarbu uzsāk-
šanas, tāpēc galīgā varianta izbūvei ir nepieciešams izmantot arī materiālus, kuri tika iz-
mantoti pagaidu novades izbūvei. Veicot pagaidu cauruļvada pārcelšanu projektētajā vietā
no viļņu aizsargsienas uz jaunajiem balstiem, šo darbu izpildes posmam ir spēkā tie paši
apstākļi un prasības, kuras bija noteiktas pagaidu cauruļvada izbūvei (DVP saskaņojumi,
darbu izpildes termiņi utml.). Pēc cauruļvada galīgā varianta izbūves tiek veiktas pārbau-
des ar darba spiedienu, pēc kā tiek uzsākta cauruļvada ekspluatācija līdz Objekta pieņem-
šanas – nodošanas akta parakstīšanai. Pēc cauruļvada uzstādīšanas veic tā apskati – demon-
tāžas, pārvietošanas un montāžas laikā radušās bojātās krāsojuma vietas nepieciešams attī-
rīt ar smilšu strūklu un nokrāsot ar aizsargkrāsu. Cauruļvada ekspluatācijas laikā atjauno
cauruļvada pretkorozijas pārklājumu.

Attīrīto  notekūdeņu novadīšanas caurules pārlikšanas darbu veikšanai  izmanto standarta
mašīnas un mehānismus (autoceltņus, autovilcēju ar piekabi, aparatūru cauruļvadu grie-
šanai un metināšanai). Galīgo pārcelšanas veidu nosaka būvuzņēmējs un to atspoguļo Dar-
bu veikšanas projektā.

2.6.9. Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža.

Tehnoloģisko  cauruļvadu kanāla  demontāžas  darbus  veic  pa  iecirkņiem,  piketu  vērtību
samazinājuma virzienā. Pirmkārt demontē kanāla daļu līdz nobrauktuvei uz Ziemeļu mola
transporta  estakādi  (pirmais  demontāžas  posms  no  PK8+89  līdz  PK1+29),  pēc  tam
demontē atlikušo kanāla daļu līdz savienojumam ar esošo ceļu mola saknes daļā (otrais
demontāža  posms,  no  PK1+29  –  PK0-14).  Visi  būvdarbi  otrajā  demontāža posmā
būvuzņēmējam jāorganizē iepriekš saskaņotu 5 dienu laikā:
1. kad pie piestātnēm Nr. 34, Nr. 35A un Nr. 36 nenotiek kuģu apstrāde, kuģu stāvēšana

un kuģu tauvošanās;
2. kad netiek veikti citi darbi būvobjektā, kuri ir saistīti ar ugunsbīstamību.
3. brīdī, kad būvuzņēmējs slēdz ceļu un piekļuvi pie piestātnēm, iepriekš saskaņojot būv-

darbu veikšanas laiku ar SIA “Ventamonjaks serviss” un SIA “PKL Latvia”, nepiecie-
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šamības gadījumā maksimāli īsā laikā ir nodrošināta velkoņa ar ugunsdzēšanas sistēmu
palīdzība.

Būvuzņēmējam  būvdarbus  jāorganizē  tā,  lai  kuģu  apstrāde  neietekmētu  būvniecības
termiņus – nepagarinātu tos.

Pirms demontāžas uzsākšanas no cauruļvadu kanāla pārseguma plātnēm jānofrēzē esošais
asfalta  slānis.  Darbus  ieteicams  veikt,  izmantojot  specializētu  frēzi.  Nofrēzētais
asfaltbetona  slānis  jāglabā  atsevišķi  no  citiem  būvniecības  atkritumiem  un  jāizved  uz
atkritumu apglabāšanas poligonu vai uz asfalta rūpnīcu tālākai pārstrādei.

Pēc  asfalta  frēzēšanas  demontē  margas,  energokomunikāciju  kanālu,  stūra  plātnes  un
pārseguma  plātnes  (PD-1,  PD-2  plātnes  un  PD-3  stūra  plātnes).  Pēc  tam  demontē
garensijas (S-1 sijas). Šo darbu veikšanai izmanto ekskavatoru, kas aprīkots ar papildus
ierīcēm (hidroāmuru, betona šķērēm u.c. palīgierīcēm dzelzsbetona elementu sagraušanai
un  metāla  griešanai),  frontālos  iekrāvējus  konstrukcijas  elementu  pārvietošanai  un  citu
tehniku.  Mehānismus  izvēlas  darbuzņēmēja  būvorganizācija.  Paralēli  tehnoloģisko
cauruļvadu  kanāla  demontāžas  darbiem  nepieciešams  demontēt  tur  esošos  balstus  un
tehnoloģiskos  cauruļvadus,  kuri  šobrīd  vairs  netiek  lietoti.  Nepieciešams  arī  attīrīt
smilšaino sanesumu kārtu uz horizonālajām dzelzsbetona plātnēm. 

Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla konstrukciju demontāžas laikā jāveic Ziemeļu mola virs-
būves apsekošana, kurā jāpiedalās projektēšanas organizācijas un darbuzņēmēja būvorgani-
zācijas  pārstāvjiem,  Pasūtītājam  un  būvuzraugam.  Tehnoloģisko  cauruļvadu  kanāla
dienvidu  sienas  demontāžu  veic  pilnā  apjomā,  izņemot  iecirkni  pie  nobrauktuves  uz
transporta estakādi no PK1+21.75 līdz PK1+29.21 (platumu precizēt uz vietas). Šim sienas
iecirknim veic apskati un pārbaudi projektēšanas pārstāvja klātbūtnē, pārliecinoties, ka tās
demontāža  nav  nepieciešama.  Demontētās  sienas  vietā  paredzēta  jaunas  saliekamā
dzelzsbetona atbalstsienas izbūve,  kas pilda grunts  atbalsta  sienas kā arī  autotransporta
atvairbarjeras funkcijas.

Veicot tehnololoģiskā cauruļvada kanāla demontāžu paredzēt nedemontējamo cauruļvadu
aizsargkonstrukcijas pielietošanu, lai nepieļautu betona elementu un demontāžas procesā
radušos  būvgružu  krišanu  uz  tām.  Iespējams  pielietot  zemāk  norādīto  principiālo
konstruktīvo  risinājumu.  Detalizāciju  un  pielietojamo  materiālu  iespējams  saskaņot  ar
Būvuzraugu.  Veicot  demontāžas  darbus,  nav  atļauts  šķērsot  demontētās  kravas
pārvietošanas robežlīniju, lai vēl vairāk samazinātu potenciālo bojājumu nodarīšanas risku
nedemontējamajiem cauruļvadiem.
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Projektā paredzēta demontāžas gaitā iegūto tehnoloģisko cauruļvadu kanāla dzelzsbetona
konstrukciju elementu pārvietošana uz būvpilsētiņas zonu pie 36. piestātnes. Lai organizētu
transporta  piekļuvi no demontāžas iecirkņiem līdz 36. piestātnei,  nepieciešams izveidot
pagaidu  nobrauktuvi  ar  slīpumu  ne  lielāku  par  1:10.  Nobrauktuves  izbūvei  var  lietot
smilti, drupinātu minerālmateriālu maisījumu vai drupinātu betonu. Uz šīs sagataves kārtas
uzstāda dzelzsbetona plātnes. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas uzstādītās dzelzsbetona
plātnes un pagaidu nobrauktuves izveidei izmantoto materiālu nepieciešams demontēt un
utilizēt. Būvpilsētiņā pie 36. piestātnes šīs konstrukcijas tiek drupinātas ar speciālu iekārtu
(drupinātāju).  Drupināšanā  iegūtais  materiāls,  ko  nav  paredzēts  izmantot  mola
atjaunošanas darbos, ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams Saules ielā
143,  Ventspilī.  Gadījumā,  ja  laborotatorijas  testu  rezultāti  pēc  faktiskas  dzelzsbetona
elementu demontāžas uzrāda, ka šo materiālu tehniskās īpašības atbilst kādai no projektā
norādītā materiāla īpašībām, tad šos materiālus ir iespējams izmantot būvdarbos. Dažādās
frakcijās  drupināto  betonu  ir  pieļaujams  izmantot  atpakaļaizbēruma  starp  rievsienu  no
PK0+21 līdz PK1+22 un no PK8+38 līdz PK9+68 izveidei. 
Projektā  norādītie  demontējamie  metāla  elementi  (tehnoloģiskie  cauruļvadi,  cauruļvadu
balsti un kabeļi) un margas saskaņā ar BK1 sadaļā un būvdarbu apjomu tabulās norādīto
informāciju  paliek  Pasūtītāja  īpašumā.  Šos  darbu  apjomus  pēc  demontāžas  apstiprina
būvuzraugs.

Pirms demontāžas darbu uzsākšanas nepieciešams apskatīt esošās tehnoloģisko cauruļvadu
estakādes garensiju balsta mezglus, izvērtēt un piefiksēt to tehnisko stāvokli demontāžas
darbu sākumā. Demontējamais cauruļvadu kanāls pieguļ esošās tehnoloģisko cauruļvadu
estakādes  garensiju  balsta  mezgliem,  tāpēc  ir  nepieciešams  veikt  šos  pasākumus.
Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas darbu veikšanas laikā regulāri (ne retāk par 1
reizi  2  nedēļās)  nepieciešams veikt  tehnoloģisko  cauruļvadu estakādes  garensiju  balsta
mezglu apskati saskaņā ar Apskates programmu. Apskates programmu sastāda un iegūtos
datus analizē organizācija, kas veic projekta autoruzraudzību.

2.6.10. Mola ķermeņa monolitizēšana.

Mola  ķermeņa  monolitizēšanas  darbus  uzsāk  paralēli  tehnoloģisko  cauruļvadu  kanāla
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demontāžas darbiem no 36.  piestātnes puses  virzienā  uz  mola sakni.  Nosaka  atrašanās
vietas  urbumiem,  pa  kuriem  paredzēts  sūknēt  betona  maisījumu,  lai  piepildītu  tukšos
dobumus  zem mola  virsbūves.  Urbumus  ar  diametru  200  mm izurbj  ar  dimanta  urbi,
izmantojot  beztrieciena  metodi,  lai  neradītu  plaisas  esošajā  mola  monolīta  virsbūvē
(urbumu diametru precizēt Darbu veikšanas projekta izstrādes stadijā atkarībā no tehnikas
un aprīkojuma, kas tiks izmantots betona maisījuma iepildīšanai). Urbšanas laikā tiek pie-
lietota griešanas metode. Pirms betona maisījuma iesūknēšanas izurbtos urbumus izmanto,
lai  precizētu  tukšo  dobumu  apjomu  starp  mola  virsbūvi  un  esošo  akmens  aizbērumu.
Pārbaudi veic ar ģeoradaru.  Ģeoradara noteikto dobuma dziļumu kalibrēt pret izurbtajos
caurumos faktiski  nomērīto dobumu dziļumu. Pēc urbumu izurbšanas ir jāveic dobuma
dziļuma  mērījumi  betona  apjomu  precizēšanai. Dobumu  betonēšanas  apjoms  var  tikt
precizēts un par to informē Pasūtītāju un būvuzraugu.

Betona  maisījuma  iesūknēšanai  izmanto  betona  sūkņus.  Betonējot  jāievēro  zemūdens
betonēšanas prasības, nodrošinot, lai sūkņa gals vienmēr atrastos betona masā un dobums
piepildītos  vienmērīgi.  Betonēšanai  izmanto  betona  marku  C25/30,  X0  ar  konusa
nosēduma klasi S4. Lai nodrošinātu zemūdens betonēšanai nepieciešamās betona īpašības,
jāizmanto  pretizskalošanās  piedeva  –  sekot  izvēlētā  ražotāja  norādēm  piedevas
izmantošanai, vadoties pēc faktiskā betona sastāva.

Iecirknī  no  PK8+89  līdz  PK9+68  nepieciešams  izrakt  būvbedri  līdz  tiek  atsegta  mola
dzelzsbetona režģoga augša. Pirms būvbedres rakšanas uzmērīt esošās augstumu atzīmes
plānotajā būvbedres rakšanas zonā. Pārējā būvdarbu secība mola ķermeņa monolitizēšanai
šajā iecirknī ir nemainīga no pārējiem mola iecirkņiem. Pēc šī iecirkņa monolitizēšanas
darbu  pabeigšanas,  izrakto  būvbedri  aizber  līdz  augstuma atzīmei,  kāda  tur  bija  pirms
būvbedres rakšanas. 

Betonēšanas darbu izpilde veicama piketu vērtību samazinājuma virzienā, rūpīgi piepildot
tukšos dobumus līdz mola virsbūvei. Dobumu aizpildīšanas kvalitātes kontroli veic caur
papildus  kontroles  urbumiem  ar  diametru  100  mm  (urbumu  diametru  precizēt  Darbu
veikšanas projekta izstrādes stadijā atkarībā no kontrolei izmantotā aprīkojuma).

2.6.11.  Ekspluatācijas brauktuves (no asfaltbetona)  izveidošana demontēto tehnoloģisko
cauruļvadu kanāla vietā.

Ekspluatācijas brauktuvi paredzēts ierīkot demontētā tehnoloģisko cauruļvadu kanāla vietā.
Ekspluatācijas brauktuves asfaltbetona seguma ierīkošanu veic pēc tehnoloģisko cauruļva-
du kanāla demontāžas darbu pabeigšanas, mola ķermeņa monolitizēšanas un jaunu balstu
izveidošanas  attīrīto  notekūdeņu  novadīšanas  caurulei.  Asfalts  klājams  divos  slāņos  –
karstā asfalta apakškārta AC22 base/bin (6 cm), karstā asfalta dilumkārta  AC11 surf (4
cm). Asfalta segums tiek klāts uz esošām betona plāksnēm sagatavotām apakškārtām –
betona  izlīdzinošās  kārtas  vai  smilts  un  nesaistītu  minerālmateriālu  slāņa.  Betona
izlīdzinošā  kārta  uzstādāma  iecirkņiem  kur  brauktuve  tiek  izbūvēta  uz  esošās  betona
virsbūves,  iecirkņiem  ar  garenkritumu  vai  kur  tiek  organizēts  pieslēgums  esošajai
nobrauktuvei  uz  transporta  estakādi  pie  ~PK1+22.  Pirms  asfalta  seguma  ieklāšanas,
nepieciešams  pabeigt  saliekamo  elementu  dzelzsbetona  atvairsienas  izbūvi  paralēli
projektējamajai ekspluatācijas brauktuvei, apakšslāņu izbūvi kā arī 16x16cm dzelzsbetona
teknes izbūvi, lietus ūdens novadei paralēli brauktuvei pie parapeta. Lietus ūdeni tālāk no
teknes  izvada  jūrā  pa  nerūsējoša  tērauda  caurulēm,  kas  uzstādītas  horizontāli  izurbtos
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caurumos viļņu atvairsienā.  Šie risinājumi apskatāmi rasējumos CD-2, BK1-20, BK1-22
un BK1-23.

Būvdarbu  veikšanai  var  tikt  piesaistīta  šāda  būvtehnika  –  asfalta  ieklājējs,  autoceltnis,
ekskavators,  frontālais  iekrāvējs,  kravas  automašīnas,  veltnis,  vibroplate.  Visai  tehnikai
jābūt teicamā tehniskā stāvoklī un tā jāekspluatē atbilstoši ražotāju noteiktajām prasībām. 
Darbuzņēmējs var izmantot arī citas darba metodes un mehānismus, tas jāatspoguļo Darbu
veikšanas projektā un atbilstoši jāsaskaņo.
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Būvdarbu veikšanai ieteicamo būvmašīnu, peldlīdzekļu un iekārtu saraksts.

Nr.
p.k.

Nosaukums (pielietojums) Uzdevums
Dau-

dzums
1 2 3 4

1.
Peldošais celtnis, c/s 100 t (vai 
līdzvērtīgas celtspējas celtnis uz 
peldošas konstrukcijas)

Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu 
krāvuma un 45 t betona masīvu 
krāvuma ap mola galvu atjaunošana.

1

2.
Peldošais celtnis, c/s 60/25 t (vai
līdzvērtīgas celtspējas celtnis uz 
peldošas konstrukcijas)

Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu 
krāvuma un 45 t betona masīvu 
krāvuma ap mola galvu atjaunošana. 
Tērauda rievsienas iegremdēšana. 

1

3. Barža / pontons, c/s 400-500 t
Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu 
krāvuma un 45 t betona masīvu 
krāvuma ap mola galvu atjaunošana.

2

4. Velkonis no 300 z.s.
Ziemeļu mola galvas daļas tetrapodu 
krāvuma un 45 t betona masīvu 
krāvuma ap mola galvu atjaunošana.

2

5. Vibropāļdzinis Rievsienas iegremdēšana. 1

6. Kāpurķēžu celtnis, c/s līdz 100 t Tērauda rievsienas iegremdēšana. 1

7.
Zemessūcējs ar ražīgumu līdz 
100 m3/st.

Būvbedres izveidošana (pārrakumi) 
peldlīdzekļu darbam.

1

8. Buldozers
Zemes darbi (sagatavošanas darbi. 
Pamatnes izveidošana sauszemes 
mehānismu darbam).

2

9. Eksakavators Zemes un iekraušanas darbi. 2

10. Autovilcējs ar piekabi Materiālu un iekārtu transportēšana. 2

11. Auto pašizgāzējs Būvmateriālu transportēšana. 3

12. Maisītājs Cementa maisījumu sagatavošana. 1

13. Betona sūknis Polimērbetona iesūknēšana. 1

14. Betonvedējs-maisītājs Betona piegāde. 2

15. Kravas automobilis ar piekabi Iekraušanas-izkraušanas darbi 2

16. Autoceltnis, c/s 16-25 t
Iekraušanas-izkraušanas darbi. 
Būvmontāžas darbu nodrošināšana. 

2

17. Izlices celtnis (vinča)
Palīgdarbi. Dežūrējošas laivas 
nolaišana ūdenī.

2

18. Ūdenslīdēju stacija Zemūdens darbu nodrošināšana. 2

19. Laiva Dežūrējoša laiva. 2

20. Plosti / pontoni, c/s 10-15 t
Zemūdens-tehnisko darbu nodrošinā-
šana, veicot darbus zem transporta 
estakādes no ostas akvatorijas puses. 

3

21. Hidromonitors Grunts izskalošanas darbi zem ūdens. 1
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1 2 3 4

22.
Rokas mehāniskie instrumenti 
zemūdens darbiem (komplekts)

Zemūdens darbu nodrošināšana. 2

23. Mobīla elektriskā sadale
Atsevišķu iekārtu apgāde ar 
elektroenerģiju.

2

24. Smilšstrūklošanas iekārta Betona un metāla virsmas attīrīšana. 1

25. Metināšanas aparāts Metāla izstrādājumu metināšana. 3

26. Pārvietojams kompresors Saspiesta gaisa padeve. 1

27. Dimanta urbšanas iekārta
Injekcijas atvērumu urbšana veidnē 
polimērbetona iesūknēšanai. 

1

28. Urbis-perforators Palīgdarbi. 1

29. Perforators Palīgdarbi. 1

30.
Pneimoriteņu frontālais iekrāvējs 
ar maināmu aprīkojumu

Iekraušanas-izkraušanas darbi. 1

31. Asfalta frēze Asfalta seguma noņemšana. 1

32.
Ekskavators, aprīkots ar papildus 
ierīcēm (hidroāmurs, betona šķēres
u.c.)

Dzelzsbetona/tērauda konstrukciju 
demontāža. 

1

33. Dzelzsbetona drupinātājs Dzelzsbetona konstrukciju drupināšana. 1

34. Asfalta ieklājējs Asfaltbetona ieklāšana. 1

35. Veltnis Asfaltbetona blīvēšana. 1

36. Vibroplate Asfaltbetona blīvēšana. 1

Iepriekš minētās mašīnas un mehānismus var aizvietot ar citiām, kurām ir atbilstošas darba
funkcijas.

Būvdarbu veikšana saskaņā ar šo projektu nevar traucēt vai jebkādā veidā apgrūtināt kuģu
pienākšanu, apstrādi un atiešanu Ventspils brīvostas piestātnēs Nr. 34, 35, 35А un 36. To-
mēr darbu veikšanas nosacījumi, kuģiem atrodoties pie piestātnes, jāsaskaņo ar SIA „Vent-
amonjaks serviss” vadību, kā arī ar Ventspils brīvostas Kapteini.

2.7. Būvdarbu veikšanas ilgums.

Darbu ilgums, ņemot vērā šajā projektā piedāvāto atsevišķu darbu veidu vienlaicīgu izpil-
di, vienāds ar 20 mēnešiem. Būvdarbu kalendārais plāns tiek pievienots kā pielikums Nr. 1,
nepieciešamais darbinieku daudzums atkarībā no būvniecības mēneša apskatāms zemāk.
Būvniecības ilgums novērtēts, ņemot vērā projektā noteiktos darbu apjomus un analoģisku
projektu būvniecības pieredzi. Ņemts vērā, ka atsevišķi darbi tiks veikti atklātas jūras akva-
torijas apstākļos, kas pagarina darbu izpildes laiku. Būvuzņēmējs var piedāvāt savu būv-
darbu veikšanas grafiku, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju – Ventspils brīvostas pārvaldi. Turklāt
jāievēro obligātās prasības atsevišķu darba veidu veikšanas secībai, kas norādīta šī skaidro-
jošā apraksts attiecīgās sadaļās. 
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Nepieciešamais darbinieku daudzums atkarībā no būvniecības mēneša.
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3. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE

3.1. Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 19. pantu darbu kvalitātes kontrolei pieaicina
būvuzraugu. Zemes īpašnieks ir atbildīgs arī par normatīvajiem aktiem atbilstoša būvpro-
jekta izstrādātāja, būveksperta, būvdarbu veicēja un būvuzrauga izvēli.
3.2. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no darbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neat-
karīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt persona,
kurai ir darba attiecībās ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam būvobjektam.
3.3.  Būvuzraudzība  neatbrīvo  būvuzņēmējs  no  atbildības  par  darbu  kvalitāti,  atbilstību
būvprojektam un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Būvuzraugam ir šādi pienākumi (Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 500 p. 125):

 pirms darbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
 pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā doku-

mentācija;
 iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu 

būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem at-
tiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

 rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistī-
ti konkrētā objekta realizācijai;

 pārbaudīt, vai pirms darbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacīju-
mi;

 pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas 
projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

 pārbaudīt izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī 
būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

 pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
 pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būv-

projekta risinājumiem;
 izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
 vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu pos-

mu pabeigšanu;
 ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas 

būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
 piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai 

skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;
 pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos

noteiktajām prasībām;
 kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpil-

di;
 ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni dar-

bu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem darbu sagatavo-
šanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

 piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
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 nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā un par to informēt pa-
sūtītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc 
būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

3.5. Būvuzraugam ir šādas tiesības (Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 500 p. 126):

 pieprasīt no pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai 
iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvpro-
jektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;

 pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpil-
des procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību 
būvprojektam;

 ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būv-
normatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek no-
vērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstis-
ku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

 ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju 
būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļau-
tas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

 vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīša-
nas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai 
biroju, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamen-
tējošiem normatīvajiem aktiem;

 informēt pasūtītāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes 
funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas 
šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

3.6. Būvuzraudzības plānā, saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 500 p. 127 iekļauj šādu
informāciju:

 nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un
darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram,
būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu
izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);

 iespējamo risku novērtējums darbu laikā;
 būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos

par izpildīto būvdarbu kvalitāti;
 dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
 risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkri-

tumi.
 Atbilstoši MKN 500 p. 128, ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas pro-

jekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic
būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izda-
rītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

3.7. Pasūtītājam saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi." 105. pantu
ir pienākums pieaicināt būvprojekta autoruzraugu autoruzraudzības veikšanai.
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3.8. Atbilstoši MKN 500 p. 95, būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadī-
bā, ko ieceļ galvenais būvdarbu veicējs. Atsevišķos būvdarbus uz līguma pamata var veikt
atsevišķu  būvdarbu  veicējs,  kurš  ieceļ  būvdarbu  vadītāju  konkrētu būvdarbu  veikšanai.
Būvdarbu vadītājs nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši būvprojektam, kā arī ievē-
rojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai
noteiktās tehnoloģijas. Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam
visu būvdarbu izpildi kopumā.

3.9.  Atbilstoši  MKN  500  p.  97,  darbu  veikšanas  projektu  (DVP)  nodod  atbildīgajam
būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas.

3.10. Atbilstoši MKN 500 p. 99, atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākums ir nodrošināt kvali-
tatīvu būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojektam un darbu veikšanas projektam, kā arī ie-
vērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantoša-
nai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu kvalitātei ir jāatbilst Latvijas būvnormatīvos un citos
normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

3.11. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem Nr. 500 p.
100 ir šādi pienākumi:

 kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms darbu uzsākšanas;
 atbilstoši plānotajiem darbiem atrasties būvlaukumā;
 iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;
 nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādāju-

mi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti;
 ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu organizēšanas 

projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, dar-
ba aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus;

 organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu;
 izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētiem būvizs-

trādājumiem un darbu kvalitāti;
 kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpil-

di, attiecīgi to fiksējot žurnālos;
 apliecināt būves gatavību ekspluatācijai;
 pēc būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu sagatavo-

šanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē;
 saskaņot ar būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti galvenā 

būvdarbu veicēja un pasūtītāja noslēgtajā līgumā;
 nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas;
 nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā objektā, par to informējot pasū-

tītāju un attiecīgo būvvaldi vai institūciju, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc bū-
vinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;

 atrasties konkrētā objektā laikā, kas norādīts dalītā laika uzskaitē.

3.12. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības:
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 ierosināt būvspeciālistu būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdar-
bu laikā būvspeciālisti neveic MK noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
noteiktos pienākumus;

 veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas posmos, kā arī izvēlētajās darba me-
todēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā un saskaņojot tās ar pa-
sūtītāju, autoruzraugu un būvuzraugu.

3.13. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu Būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši veicamo dar-
bu veidam un apjomam.

3.14. Darbi tiek veikti saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto DVP, kurā ir iekļauti kvalitātes
kontroles plāni (darbu programmas un tehnoloģiskās kartes), kas ir izstrādāti saskaņā ar
būvprojekta dokumentāciju.

3.15. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās uguns-
drošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā parakstot nodošanas -
pieņemšanas aktu ar tā pielikumiem (kvalitātes kontroles dokumentāciju).

3.16. Nav pieļaujama nākamo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pār-
stāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņem-
šanas aktu.

3.17. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar segto darbu aktu
pieņemto konstrukciju, vai konstrukciju daļu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama at-
kārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgais akts.

3.18. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm
utt.) ir jāatbilst projekta prasībām. Būvkonstrukciju un būvelementu montāžas novirzes ne-
drīkst  pārsniegt  projektā  noteiktas robežvērtības.  Ja  novirzes  pārsniedz  pieļaujamās  ro-
bežvērtības, tad, ja ir iespējams, jāveic pasākumus, lai novērstu novirzes. Ja būvkonstrukci-
ju  novirzes  pārsniedz  normatīvās  robežvērtības  un to  nav  iespējams  novērst,  jāizstrādā
kopā ar projektētāju (autoruzraudzības ietvaros) konstruktīvos pasākumus, lai novērstu no-
viržu ietekmi uz konstrukciju. Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos būv-
konstrukciju un būvelementu izmērus un parametrus.
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4. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ

Vides  aizsardzības  pasākumi  tiek  organizēti  un  izpildīti  atbilstoši  Latvijas  Republikas
Būvniecības  likumam,  Vispārīgo  būvnoteikumu,  kā  arī  citu  būvniecību  regulējošo MK
noteikumu, būvnormatīvu un standartu prasībām.

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti
vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumi būvlaukumā jāparedz DVP. Dabas resursu
patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

Nepieļaut būvlaukuma piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem. Būv-
darbu veikšanas gaitā jānodrošina celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija saskaņā
ar  LR  29.12.2000.  likumu  „Par  atkritumu  apsaimniekošanu”.  Būvniecības  atkritumus
nepieciešams nodot apsaimniekošanai fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saņēmušas
attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju Ventspils  reģionālajā  vides pārvaldē.
Atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem
aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar
sadzīves vai būvniecības atkritumiem.

Būvdarbu veicēji ir atbildīgi par sava autotransporta un būvmehānismu atbilstību tehniska-
jām un vides prasībām. Būvobjektā aizliegts izmantot tehniku, kurai ir eļļas vai degvielas
noplūdes,  vai  arī  bojāts  trokšņu slāpētājs.  Ja  pēkšņa bojājuma gadījumā notikusi  eļļas/
degvielas noplūde, nekavējoties savākt un novietot to speciāli tam paredzētā konteinerā
(bīstamiem atkritumiem). Būvobjektā nav atļauts ierīkot eļļas/degvielas uzglabāšanas no-
liktavas vai veikt tehnikas uzpildīšanu, lai izvairītos no naftas produktu nokļūšanas akva-
torijā.

Veicot  būvdarbus,  obligāti  jāievēro apkārtējas  vides aizsardzībai  izvirzītās prasības,  kas
norādītas būvprojekta Specifikāciju sadaļā (sējums arh. Nr. МР-2200, Specifikācijas, 1.5.
punkts “Vides aizsardzības pasākumi”).
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5. DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Pirms darbu  uzsākšanas  būvlaukumā darba  veicējs  veic  nodarbināto  darba  drošības  un
veselības aizsardzības apmācību, kas ietver:

 ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju,
 instruktāžu darbavietā:

 sākotnējo – uzsākot darbu objektā;
 atkārtoto;
 neplānoto un mērķa instruktāžu.

Pēc  strādājošo  zināšanu  pārbaudes,  instruktāžas  veicējs  veic  atzīmes  attiecīgos  darba
instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta darba
aizsardzības  plānu  saskaņā  ar  25.02.2003.  MK noteikumu Nr.  92 (“Darba  aizsardzības
prasības, veicot būvdarbus”) IV nodaļu, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju
paziņojumu  par  būvdarbu  veikšanu.  Sastādīto  darba  aizsardzības  plānu  un  iepriekšējā
paziņojuma par  būvniecības  uzsākšanu  kopijas  darba  aizsardzības  koordinators  novieto
objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.
Darba  aizsardzības  koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām ir
obligāta.

Būvlaukumā galvenais būvdarbu veicējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošī-
bas, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot LR likumus un saistošos normatī-
vos  aktus.  Ar  iepriekš  minētajiem noteikumiem galvenais  būvdarbu  veicējs  iepazīstina
visus darbu veicējus un būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar
būvobjekta apmeklēšanu, to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.

Galvenais būvdarbu veicējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību. Būvobjektā jā-
iekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas vietas
(atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai
ar  norādītiem  tālruņa  numuriem  attiecīgā  dienesta  izsaukšanai  (ugunsdzēsības  un
glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti).

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar EC
marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas
aizsardzībai, aizsargķiveres, un atbilstošiem darba apaviem ar pēdas, purngala aizsardzību).
Būvdarbu  vadītājs  kontrolē  IAL (individuālo  aizsardzības  līdzekļu)  lietošanu  atbilstoši
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteiku-
mu  Nr.  372  „Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  individuālās  aizsardzības  līdzekļus”
prasībām.

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām
lietošanas  instrukcijām.  Būvobjektā  izmantotajam  darba  aprīkojumam,  kurš  ir  iekļauts
bīstamo iekārtu sarakstā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi
par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar  likumu „Par bīstamo iekārtu
tehnisko uzraudzību”.  Šo iekārtu apkalpojošais personāls  ir  speciāli  apmācīti  darbinieki
(operatori,  vadītāji,  stropētāji),  kuriem  ir  apliecinoši  dokumenti.  Prasību  ievērošanu
kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvuzņēmējam, organizējot
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darbinieku  apmācību,  tos  obligāti  jāapmāca  drošai  smagumu celšanai  un  pārvietošanai
saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 „Darba aizsardzības prasības,  pārvietojot smagumus”
prasībām.

Par  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības  prasību ievērošanu  un realizēšanu  atbildīgs  ir
galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.

5.1. Darbs uz ūdens

Tā kā būvobjektā tiek veikti darbi uz ūdens, tad ir jābūt organizētam glābšanas dienestam:
 redzamās vietās, uz vairogiem ir jābūt izvietotiem un pastāvīgi jāatrodas glābšanas

riņķiem aprīkotiem ar metamo galu, glābšanas riņķus izvieto ar intervālu ne vairāk
kā 50 m un tiem ir jābūt viegli noņemamiem;

 tieši līdzās darbu veikšanas vietām pastāvīgi ir jāatrodas glābšanas laivām.

Glābšanas laivām ir jābūt darbu veicēja pārziņā, un tām ir jābūt pastāvīgā gatavībā, lai tās
varētu  jebkurā brīdī  izmantot  glābšanas  darbiem.  Ir  aizliegts  glābšanas  laivas  izmantot
citiem mērķiem. Diennakts tumšajā laikā glābšanas laivu stāvvietai ir jābūt apgaismotai.

Ja darbi  tiek veikti  augstāk kā 5 m virs ūdens,  uz visu darbu periodu glābšanas laivās
norīko maiņas dežurantus. Strādniekiem, kas atrodas augstāk par 5 m virs ūdens, darba
laikā ir jāvalkā glābšanas vestes. Veicot darbus uz ūdens, kā arī ne augstāk kā 5 m virs
ūdens,  ir  atļauts  glābšanas  laivu  nodot  meistaram  bez  speciālā  dežuranta  laivā.  Šajā
gadījumā brigādes, kas veic darbus uz ūdens, sastāvā ir jābūt ne mazāk kā 2 cilvēkiem, kas
prot sniegt pirmo palīdzību slīkstošajiem. Glābšanas laivai jāatrodas darbu veikšanas vietā
visā maiņas laikā novietotai tā, lai tajā būtu ātri un viegli iesēsties. Tai ir jābūt nostiprinātai
tādā veidā, lai nekavētu tās atsaitēšanu. Glābšanas laivas peldētspējai ir jāsaglabājas arī
tad, ja tā ir pilna ar cilvēkiem un aprīkojumu un tajā ir sasmēlies ūdens. 

5.2. Zemūdens tehnisko darbu veikšana

Pirms zemūdens tehnisko darbu uzsākšanas tiek veikts pasākumu komplekss, kas nodroši-
na ūdenslīdēju nolaišanas un darba zem ūdens drošību.

Visi ūdenslīdēju darbi tiek veikti, pamatojoties uz vienotajām ūdenslīdēju darba drošības
noteikumu prasībām. Ūdenslīdēju grupas  vadītājam ir  obligāti  jāsaskaņo vieta  un zem-
ūdens darbu izpildes laiks ar būvobjekta darbu vadītāju.

Veicot  zemūdens  tehniskos darbus,  izmantojot  metināšanas  iekārtas,  ūdenslīdēju stacija
tiek nokomplektēta ar ūdenslīdējiem sekojošā sastāvā:

 griežot un metinot ar elektrisko loku – 3 cilvēki;
 griežot ar skābekli – 4 cilvēki.

Hidrotehniskās  būves  apsekošanas  un  būvdarbu  laikā  ūdenslīdēja  nolaišanas  rajonā  ir
aizliegts dzīt pāļus, veikt kravu pacelšanu un pārvietošanu, peldošo līdzekļu pārvietošanu
un citus darbus vismaz 50 metru rādiusā no ūdenslīdēja darbavietas.

Izpildot darbus, stacijā jābūt vismaz 3 ūdenslīdējiem. Darbu laikā viens ūdenslīdējs atrodas
zem ūdens, otrs – pie signāltroses, trešais – pie telefona. Ja darbu vietā atrodas tikai viena
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ūdenslīdēju  stacija,  tad tajā  jābūt otram ūdenslīdēju aprīkojuma komplektam strādājoša
ūdenslīdēja drošības nodrošināšanai.

Ja viļņu augstums ūdenslīdēju darbu veikšanas vietā  ir  vairāk nekā 0,5 m un/vai  gaisa
temperatūra ir zemāka par mīnus 5ºС, ūdenslīdējiem darbs jāpārtrauc.

5.3. Peldošo līdzekļu pielietošana

Ja hidrotehniskajiem darbiem tiek piesaistīti kuģi (peldošie līdzekļi), tad tiek nodrošināti
droši darbu veikšanas apstākļi ar aprīkotām pieejām objektam, ierīkotām kuģu tauvošanās
un stāvēšanas vietām. Peldošo līdzekļu darbu ostas akvatorijā drīkst uzsākt tikai pēc tam,
kad noteiktā kārtībā tas ir saskaņots ar ostas uzraudzības vietējām organizācijām. Organi-
zācijai, kuras rīcībā ir kuģi, ir jānodrošina diennakts dispečera dienesta darbība, kas uztur
pastāvīgus sakarus ar  kuģiem un būvniecības iecirkņiem un paziņo tiem laika apstākļu
prognozi un vētras brīdinājumus. Peldlīdzekļa kapteinim, kas piedalās hidrotehnisko darbu
procesā, darbu vadītājs izsniedz darbu iecirkņa plānu kopijas ar precīziem dziļuma mērīju-
miem un ūdenslīdēju apsekojuma atskaiti ar norādītiem zemūdens šķēršļiem.

Peldlīdzekļa darbs tiek atļauts, ja ūdens virsmas viļņošanās nepārsniedz 2 balles. Ja vēja
ātrums ir lielāks nekā 7 m/s, tad darbi ir jāpārtrauc, bet peldlīdzeklis droši jānostiprina ar
tauvām un enkuriem.

Katrs peldlīdzeklis ir jāapgādā ar trapiem, štormtrapiem un pārejām, kas nodrošina drošu
pārvietošanos (no kuģa uz krastu un atpakaļ, no kuģa uz kuģi, no kuģa uz hidrotehnisko
būvi un atpakaļ).

Visām  komunikācijām,  kas  ierīkotas  no  krasta  uz  peldlīdzekli  darbu  veikšanas  vietās
(elektriskie kabeļi, caurules u.c.), ir jābūt augstāk par ūdens līmeni un tām ir jābūt aprīko-
tām ar atbilstošu aizsardzību pret iespējamiem bojājumiem.

Kad kuģis  atrodas  pie  piestātnes,  tad dežurantam ir  jāseko ūdens līmeņa stāvoklim,  ja
mainās virsūdens borta augstums kravas pārvietošanas operāciju rezultātā, tad dežurantam
savlaicīgi ir jāveic tauvu regulēšana, lai nepieļautu to pārmērīgu nostiepšanos vai nokarā-
šanos.

5.4. Ugunsdrošības pasākumi

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būv-
darbu veicējs. Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK 19.0.2016. noteikumi
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”. Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām
drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām.

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai ma-
teriālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām.

Ugunsbīstamo darbu veikšanu pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic
būvdarbus,  vadītāja  vai  tā  rakstiski  nozīmētas  personas  rakstiskas atļaujas  saņemšanas.
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus
atļauts veikt:

 atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām;
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 pagaidu  vietās,  kas  norobežotas  no  citām  telpām  ar  2,50  m  augstu  nedegoša
materiāla aizslietni.

5.5. Ugunsdrošības pasākumu veikšana

Ugunsbīstamie darbi (darbi ar uguni) jāveic saskaņā ar MK 19.0.2016. noteikumiem Nr.
238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Prasības, veicot darbus ar uguni:
 darbus ar atklātu uguni, kā arī metināšanas darbus uzsākt tikai pēc ugunsbīstamo

darbu Norīkojuma izsniegšanas. Norīkojumu izsniedz tiešais darbu vadītājs, kopiju
iesniedz galvenā apakšuzņēmēja atbildīgam būvdarbu vadītājam;

 pirms darbu uzsākšanas, darba vietas apgādāt ar ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā
ar normām un ņemot vērā iespējamo ugunsgrēka raksturu. Tie jāuztur lietošanas
kārtībā visu darbu veikšanas laiku;

 darbavietu atbrīvot no degt spējīgiem materiāliem;
 pastāvīgus darbus ar atklātu uguni veikt tikai speciāli ierīkotās vietās, kuras atrodas

ne tuvāk kā 50 m attālumā no ugunsnedrošām būvēm un noliktavām, 30 m attālumā
no maģistrālo cauruļvadu likšanas vietām.

Smēķēšanas ierobežojumi:
 smēķēšana atļauta vietās, kuras ir atbilstoši ierīkotas un to atrašanās vietas norāda

rīkojuma zīme „Vieta smēķēšanai”. Vietas, kur atļauts smēķēt, noteiktas saskaņā ar
būvlaukuma organizācijas plānu, papildus var ierīkot mobilas smēķēšanas zonas;

 aizliegts smēķēt ārpus šīm vietām, kā arī pārvietoties pa telpām un teritoriju ar de-
gošu cigareti, kā arī veikt darbus smēķējot.

Prasības darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un vides aizsardzībā, veicot darbus SIA
“Ventamonjaks serviss” teritorijā

1. Pirms darbu uzsākšanas terminālī, visiem Būvuzņēmēja darbiniekiem ir jābūt:
 veiktai ievadapmācībai un instruktāžai  darba vietā, saskaņā ar LR normatīvo

aktu prasībām;
 veiktam darba  vides  risku novērtējumam, ar  kuru iepazīstināti  Būvuzņēmēja

darbinieki;
 veiktām obligātajām veselības pārbaudēm saskaņā ar darba vides risku novērtē-

jumu;
 nodrošinātiem ar  visiem nepieciešamajiem individuālajiem  un  kolektīvajiem

aizsardzības līdzekļiem, kas nepieciešami drošai darbu veikšanai, to skaitā ar
gāzmaskām ar ABEK markas filtru kārbu.

2. Izpildītājs, veicot darbus termināla teritorijā, ievēro Latvijas Republikas normatīvos
aktu un Pasūtītāja prasības darba aizsardzības, ugunsdrošības, sprādzienbīstamības un
vides aizsardzības jomās. Par prasību neievērošanu Būvuzņēmējs atbild LR normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ar rīkojumu jānorīko atbildīgās personas par
darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu darbu izpildes laikā un vietā.
Atbildīgajām personām jābūt apmācītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
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4. Būvuzņēmēja darbiniekiem, veicot darbus termināla teritorijā, jāizmanto individuālie
un kolektīvie aizsardzības līdzekļi.

5. Izmantojot darbā kravas celtņus, pacēlājus cilvēku celšanai vai lielgabarīta transporta
līdzekļus (tehniku), Būvuzņēmējam jāievēro LR normatīvo aktu prasības un SIA “Ven-
tamonjaks serviss” 06.03.2012.  administratīvā direktora rīkojumu Nr.  21-02/1 “Par
kārtību, kādā teritorijā  iebrauc un tajā  pārvietojas kravas/cilvēku pacēlājiekārtas un
cita lielgabarīta transportējamā tehnika”.

6. Pasūtītājs noformē Būvuzņēmēja darbiniekiem caurlaides “Instrukcijā par SIA „Vent-
amonjaks serviss” caurlaižu režīmu” noteiktajā kārtībā. 

7. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj šī pielikuma prasības, Pasūtītājs var anulēt izsniegtās caur-
laides.

Darbu izpildē ievērot spēkā esošās SIA „Ventamonjaks serviss” instrukcijas (skat. pieliku-
mu Nr. 2):

 V-DAI  001.001  „Darba  aizsardzības  instrukcija  SIA  „Ventamonjaks  serviss”
darbiniekiem”;

 VI  012.001  „Ugunsdrošības  instrukcija.  Naftas  un  ķīmisko  produktu  terminālī
Ventspilī, Dzintaru 66 (SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “Ventall Termināls”, SIA
“Ventamonjaks” un SIA “Vars”);

 VI 012.002 „Instrukcija par elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu pielietošanu”;
 VI 012.003 „Instrukcija par uguns darbu drošas izpildes organizēšanu”;
 VI 013.001 „Instrukcija par SIA „Ventamonjaks serviss” caurlaižu režīmu”;
 VI  019.001  „Instrukcija  par  drošas  transportlīdzekļu  kustības  un  kravu

pārvadāšanas noteikumiem termināļa teritorijā Dzintaru ielā 66, Ventspilī”;
 N  001.002  “Nolikums  par  Darbuzņēmēju  pielaidi  darbu  veikšanai  termināla

teritorijā”.

Elektroapgādes iekārtu ekspluatācijā ievērot  esošos ETN un DTN noteikumus. Elektro-
enerģijas pieslēgšanu veic katru dienu pēc atjaunošanas darbu un darbiem ar uguni norīko-
jumu saņemšanas. Atslēgšana no elektroenerģijas pirms atjaunošanas darbu un darbiem ar
uguni norīkojumu nodošanas iecirkņa meistaram.

Būvprojekta
„DOP” daļas vadītājs: ___________________________ S. Tuļins

Būvprakses sertifikāts
Nr. 3-01351



 

 
 
 
 
 
 
 

RASĒJUMI 



DOP-5

RASĒJUMU SARAKSTS
Lapas

marka-Nr.
Rasējuma nosaukums Datums

20.08.2018Vispārīgie rādītāji.DOP-1 P-34360

Rasējuma
arhīva Nr.

P-34365

Pēdējās izmaiņas
indekss

Būvdarbu ģenerālplāns.DOP-2.1 P-34361
Būvdarbu ģenerālplāns.DOP-2.2 P-34362
Kustības shēma muitas zonā.DOP-3 P-34363

DOP-4 P-34364

DOP-6 P-34366
DOP-7 P-34367
DOP-8 P-34368
DOP-9 P-34369
DOP-10 P-34370
DOP-11 P-34371

Tērauda rievsienas iedzīšanas shēma (PK0+21-PK1+22).
Tērauda rievsienas iedzīšanas shēma (PK8+38-PK9+68).
Tērauda uzliktņu-vairogu uzstādīšana.
Tetrapodu kraušana ar peldkrānu.

Tetrapodu novākšanas zonas.

Uzbēruma zona tērauda rievsienas  iedzīšanas

Būvbedres rakšanas zona tērauda rievsienas 

Mola šķērsgriezums. Pie mola saknes un  pie 36.piestātnes. 

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA NOSAUKUMS:

CAUR.Nr.:

MĒROGS:

ARHĪVA Nr.:

DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

JP

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Būvproj.vadītājs:

BŪVES NOSAUKUMS:

Tālr.   (+371) 63622586

Fakss (+371) 63621297

DOP-1

b/m

20.08.2018

V. Oļts

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

Projektēja:

Pārbaudija:

S.Tuļins

K.Sirmais

S.Tuļins

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvprojekts

Vispārīgie rādītāji.

34360.dwg

P-34360

datums paraksts

un citu normatīvo aktu,  kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs 

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Šā būvprojekta DOP - daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu

Sergejs Tuļins, 3-01351

20.08.2018

darbiem no PK0+21 līdz PK1+22.

iedzīšanai no PK8+38 līdz PK9+68.

SITUĀCIJAS SHĒMA

DOP-12 P-34376
Nobrauktuves organizēšana rievsienas

SIA "Vars"

SIA "Ventall
Termināls"

SIA
"SGS"

SIA
"BIO

VENTA"SIA
"Ventamonjaks

serviss"
AS

"Ventamonjaks

SIA "Ventall
Termināls"

DOP-13.1 P-34377

iedzīšanas darbiem no PK0+21 - PK1+22.

DOP-13.2 P-34378
Kustības shēmas pirms  tehnoloģisko cauruļvadu
kanāla demontāžas, demontāžas darbu laikā 
un pēc demontāžas darbiem.

Kustības shēmas pirms  tehnoloģisko cauruļvadu
kanāla demontāžas, demontāžas darbu laikā 
un pēc demontāžas darbiem.

20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018

20.08.2018

20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018
20.08.2018

20.08.2018

20.08.2018

DOP-14.1
Transporta kustības organizēšanas shēma
1.demontāžas posma laikā

P-34397
20.08.2018

DOP-14.2
Transporta kustības organizēšanas shēma
2.demontāžas posma laikā

P-34398
20.08.2018
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PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma.

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).

3. Dziļumu mērījumi doti Baltijas augstumu sistēmā (BAS). Lai pielīdzinātu dziļumus

Latvijas normālo augstumu sistēmai (LAS 2000.5), jāpieskaita 0.17m pie norādītajām

atzīmēm.

4. Zemes gabala kadastra Nr. 27000290156

5. Skatīt rasējumu kopā ar DOP-2.2.

6. Būvtāfeli uzstādīt pie iebrauktuves muitas zonā.

14+00

Strādnieku sadzīves telpas

Biotualete WC 

Atklāta rievpaļu un metāla 

Vieta smēķēšanai

Elektroģenerators

Ugunsdzēsības stends

Būvgružu konteiners 

izstrādājumu uzglabāšanas
noliktava

Zona dzelzsbetona elementu 
sasmalcināšanai

Zona darba tehnikas 
novietošanai

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA NOSAUKUMS:

CAUR.Nr.:

MĒROGS:

ARHĪVA Nr.:

DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

JP

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07
Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols.

Būvprojekts.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Būvproj.vadītājs:

BŪVES NOSAUKUMS:

Tālr.   (+371) 63622586

Fakss (+371) 63621297

DOP-2.1

1:500

20.08.2018

V. Oļts

S. Tuļins

Projektēja: K. Sirmais

Pārbaudīja: S. Tuļins

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

datums paraksts

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvprojekta vadītājs

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Vadims Oļts 40-448

20.08.2018
datums paraksts

un citu normatīvo aktu,  kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs 

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Šā būvprojekta DOP - daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu

Sergejs Tuļins 3-01351

20.08.2018

Būvdarbu ģenerālplāns. 

34361.dwg

P-34361

Esošā mola piketāža 

Ar smiltīm aizpildītas 
ģeosintētiskas caurules

Tērauda rievsienas 
uzstādīšanai nepieciešamā
būvbedres rakšanas zona

Tetrapodu novākšanas zonas 
tērauda rievsienas uzstādīšanai

1. kanāla demontāžas posms 
Pagaidu žogs 

Kustības virzieni nožogotajā teritorijā 

Tetrapodu piegādes maršruts 

Peldlīdzekļi tetrapodu uzstādīšanai 

 ķermeņa monolitizēšanai 
Būvbedres rakšanas zona mola

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI: OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA 

0.999868

76426

1 2 1 : 500

06.07.2017.

10.5ha

Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti 15.06.2017.

06.07.2017.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 

Ventspils Brīvostas pārvalde

Ziemeļu mols,

5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

Ventspils

Izejas punkti: Rp2060, H=4.969

PP4792, X=365009.313, Y=352863.656

Lapa Lapas Mērogs

Biroja vad. A. Svars

LKS-92 TM koordinātu sistēma

Pasūtītājs :

Objekts :

Mēroga koefic. m =

Objekta ID Nr.

Sert.ģeodēz. Dainis Melderis

Sertifikāts Nr.    AC000000046

Topogrāf. obj. platība

Reģ.Nr.41203006878  Ventspils birojs, Vasarnīcu iela 16, Ventspils  tālr. 63628550, e-pasts ventspils@geodezists.lv  www.geodezists.lv

Topogrāfiskais plāns

Latvijas augstumu sistēma

(LAS-2000,5)

Objekta novietojuma shēma

Skaņojuma priekšmets Datums Uzvārds Piezīmes

Sertificēts mērnieks Dainis Melderis apliecina, ka topogrāfiskais plāns saskaņots:

SIA "Lattelecom" telekomunikāciju infrastruktūra M.Zole19.06.2017.

AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra 15.06.2017. G.Reinbergs
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Piezīmes - 1. Inženierkomunikācijas plānā uznestas pēc uzmērījumiem dabā un

inženierkomunikācijas apkalpojošo organizāciju sniegtās informācijas

3. Topogrāfiskais plāns izstrādāts atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topogrāfiskie

2. Uzmērīšanas lauka darbi veikti 15.06.2017.

06.07.2017.

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.

4. Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

apzīmējumi attēloti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. 

Ventspils Brīvostas pārvalde
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5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.

Ventspils
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4. Zemes gabala kadastra Nr. 27000290156
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Ar smiltīm aizpildītas ģeosintētiskas caurules Ø2m, L=115m, V=361m3

Tehnikas darba zonas uzbērums rievsienas iedzīšanai no PK0+21
- PK1+22 (1704m2)

Tetrapodu novākšanas zona pagaidu piebrauktuves izveidei (148m2)

Apzīmējumi:

Piezīmes:
1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).
2. Izmēri doti metros.
3. Skatīt kopā ar rasējumu DOP-6 un DOP-12.

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA NOSAUKUMS:

CAUR.Nr.:

MĒROGS:

ARHĪVA Nr.:

DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

JP

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVES NOSAUKUMS:

Tālr.   (+371) 63622586

Fakss (+371) 63621297

DOP-4

1:500

20.08.2018.

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

Projektēja:

Pārbaudija:

S.Tuļins

K.Sirmais

S.Tuļins

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvprojekts

 iedzīšanas darbiem no PK0+21 līdz PK1+22.

Uzbēruma zona tērauda rievsienas 

34364.dwg

P-34364

2.0 x 6.0 m dzelzsbetona plātnes

Pagaidu iebrauktuves gabarīti

Uz būvniecības laiku demontējams
žoga balsts pagaidu iebrauktuvei
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1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).
2. Dziļumu mērījumi doti Baltijas augstumu sistēmā (BAS). Lai pielīdzinātu dziļumus

Latvijas normālo augstumu sistēmai (LAS 2000.5), jāpieskaita 0.17m pie norādītajām
atzīmēm.

3. Izmēri doti metros.
4. Gultni padziļināt līdz atzīmei -2.80m Latvijas agstumu sistēmā (LAS 2000,5).
5. Skatīt kopā ar rasējumu DOP-6.
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1. Kopējā tetrapodu novākšanas zonas
platība 660m² .
2. Izmēri doti metros.
3. Latvijas normālo augstumu sistēma
(LAS 2000.5).
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Latvijas normālo augstumu sistēmai (LAS
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Griezums 1-1
M 1:100

Tērauda rievsiena,
L=8,40m
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līdz 5,00+0.70
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mainīga

Pāļdzinis

Vibroiegremdētājs

Piezīmes:
1. Skatīt kopā ar rasējumi DOP-4.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).
3. Izmēri doti metros.
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Griezums 2-2
M1:200

20,00

5,35 līdz 17,48

Vibroiegremdētājs

Peldošais celtnis vai
celtnis uz peldošās bāzes

+0.17

Divlīmeņu
virzienrāmis Pagaidu

tauvošanas
pāļi

-2.80

Piezīmes:
1. Skatīt kopā ar rasējumi DOP-5.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).
3. Izmēri doti metros.
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Jūra

Koka pāļi

Smilts

Morēna mālsmilts,
φ=25° c=5kPa

Lokšņu māls
φ=14° c=10kPa

Metālisku uzliktņu-vairogu
uzstādīšana

Faktiskā gultne -0.93...-1,73

+2,82

A
A

Tērauda uzliktņu-vairogu uzstādīšana
mērogs 1:200

B

A

Estakādes fasādes
plātne

Priekšosta

+2,53

3
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Griezums B-B
mērogs 1:100

2 3

Griezums A-A
mērogs 1:25
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Tērauda uzliktņu-vairogu uzstādīšana.
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Piezīmes:
1. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000.5).
2. Vairogu augstumu atzīmes mainīgās, atbilstoši dziļuma atzīmem.
3. Pirms uzstādīšanas nopozicionēt un ieskalot ar hidromonitoru vismaz

30cm dziļumā.
4. Vairogi tiek uzstādīti piespežot iepriekšējo vairogu ar nākamo.
5. Bultskrūves vietu precizēt uz vietas, pielagojoties esošajāi atstarpei starp

koka pāļiem.
6. Papildus stiprinājumiem var izmantot āķa veida skrūves.
7. Neraksturīgajās vietās individuāli izgatavot stiprinajuma konstrukciju.
8. Ja esošā grunts (30cm dziļumā) nespēj nodrošināt atbalstu metāliskam

vairogam,  nepieciešams veidot lokālu 30cm biezu šķembu uzbērumu.
9. Lai nodrošinātu pieeju darbu zonai, pirms darbu uzsākšanas būvdarbu

veicējs demontē estakādes fasādes plātnes vietās, kur nepieciešams.
Pēc mola virsbūves fasādes plaknes remonta un mola ķermeņa
monolitizēšanas darbu pilnīgas pabeigšanas un nodošanas, estakādes
fasādes plānes tiek uzstādītas atpakaļ un atbilstoši nostiprinātas sākotnējā
vietā.
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DATUMS:

BŪVPROJEKTA  DAĻA:

STADIJA:

RASĒJUMA Nr.:

PROJEKTA Nr.:

SIA " JŪRAS PROJEKTS"

DATUMSIZMAIŅAS

Jāņa iela 19, 

Ventspils brīvostas pārvalde

Ventspils, LV-3601, Latvija

JP

Eksporta iela 6,

Tālr.   (+371) 67842514

Fakss (+371) 67842514

LV-1010, Rīga

FAILA NOSAUKUMS:

LAPU SKAITS: 

PASŪTĪTĀJS:

VERSIJA

A

B

C

DOP

BP

17-07

Būvproj.d.vadītājs:

Ventspils brīvostas Ziemeļu mols

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

BŪVES NOSAUKUMS:

Tālr.   (+371) 63622586

Fakss (+371) 63621297

DOP-13.1

20.08.2018.

Tvaika iela 27,

Tālr.   (+371) 22324435

E-pasts: info@chr.lv

LV-1005, Rīga

SIA "CHR Design Solutions"

Projektēja:

Pārbaudija:

S.Tuļins

K.Sirmais

S.Tuļins

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana.

Būvprojekts

34377.dwg

P-34377

1:500

Pirms kanāla demontāžas novietota
ugunsdzēsības dežūrtehnika
(pirms otrā demontāžas posma)

Kustības shēmas pirms  tehnoloģisko cauruļvadu

un pēc demontāžas darbiem.

kanāla demontāžas, demontāžas darbu laikā 

Transporta kustības shēma pirms un pēc
tehnoloģisko cauruļvadu kanala demontāžas

Pirmais demontāžas posms

Otrais demontāžas posms

Transporta kustības shēma tehnoloģisko
cauruļvadu kanāla demontāžas laikā

Apzīmējumi:

Gājēju un riteņbraucēju kustības shēma
demontāžas laikā
Gājēju un riteņbraucēju kustības shēma
pirms demontāžas

Gājēju un riteņbraucēju kustības shēma pēc
demontāžas

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma.

2. Latvijas normālo augstumu

sistēma (LAS 2000.5).
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PIELIKUMI 



ID Task Name

1 Līguma slēgšana
2 DVP izstrādašana un saskaņošana
3 Būvlaukuma iekārtošana uzturēšana
4 Tehnikas mobilizācija 
5 13t un 5t tetrapodu un 45t betona masīvu piegāde un uzstādīšana
6 Jauna elektrokomunikāciju kanāla izveide
7 Mola ķermeni norobežojošo tērauda vairogu uzstādīšana zem transporta estakādes
8 Dzelzsbetona virsmas remonta darbi zem transporta estakādes no PK1+30 līdz 

PK4+50 un PK5+27 līdz PK8+40
9 Esošo un projektējamo rievsienu katodu aizsardzības izbūve
10 Aizsargkrāvuma veidošana pie attīrīto notekūdeņu izlaides caurules izvades jūrā 
11 Apgrieztā filtra pārbūve (darbi no sauszemes)
12 Bākas apbetonēšanas darbi
13 Bākas savienojuma ar molu izbūve ar dzelzsbetona plātnēm
14 Grants seguma izbūve no viļņu atvairsienas līdz navigācijas zīmei
15 Elektrokabeļa nomaiņa no transformatoru stacijas līdz navigācijas zīmei
16 Tetrapodu novākšana tam nepieciešamajās vietās
17 Uzbēruma zonas veidošana tērauda rievsienas izbūvei no PK0+21 līdz PK1+22 

(norobežošana ar ģeosintētiskām caurulēm). Kontroles ģeotehniskā izpēte. 

Kontroles rievpāļu dzīšana.
18 Tērauda rievsienas izbūve no PK0+21 līdz PK1+22
19 Būvbedres rakšana jūras pusē līdz atzīmei -2.8m (norobežošana ar 

ģeosintētiskām caurulēm). Kontroles ģeotehniskā izpēte
20 Tērauda rievsienas izbūve no PK8+38 līdzPK9+68
21 Būvbedres rakšana no PK8+38 līdz PK9+68
22 Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža (1. posms)
23 200mm urbumu un 100mm kontrolurbumu veikšana betona režģogā
24 Pagaidu attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules izbūve
25 Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules demontāža
26 Tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāža (2. posms)
27 Dzelzsbetona sienas pārbaude pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas
28 Dzelzsbetona virsmas attīrīšana no smilšveida sanesumiem un citiem gružiem
29 Mola virsbūves apsekošana pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla demontāžas
30 Mola ķermeņa monolitizēšana
31 Nobrauktuvju/uzbrauktuvju ierīkošana pēc tehnoloģisko cauruļvadu kanāla 

demontāžas
32 Ekspluatācijas brauktuves apakšslāņu un brauktuves izbūve
33 Tērauda balsta konsoļu izveide attīrīto notekūdeņu izvades caurulei
34 Attīrīto notekūdeņu novadīšanas caurules pārcelšana
35 Izpilddokumentācijas apkopošana un būvlaukuma vietas labiekārtošana
36 Objekta nodošana ekspluatacijā
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Project: VZM darbu izpildes kal

Date: Tue 21.08.18



































Norīkojuma datums: 

Ar kādu produktu bija piepildīts cauruļvads/iekārta? URA ir pievienots Jā Nē

Ir URA numurs:

Pievienot darba izpildes vietas shēmu Darba vietas ierobežošana Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja I.Ingelande

Darba apraksts: Jā Nē Ierīces, instruments Ex izpildījumā

Veicamie pasākumi: Pārtraukt tehnoloģisko procesu

 Izdarīts (maiņas meistars/struktūrvienības vadītājs atzīmē pirms darba sākuma katru dienu) Piespiedu ventilācija  pasākumi, kas jāveic Darbuzņēmējam, aizpildīti pareizi.

1.diena2.diena3.diena 4.diena 5.diena 6.diena 7.diena Aizsargāt tehnoloģiskās iekārtas Amats, vārds, uzvārds:

Darbuzņēmēja Atbildīgā persona par darbu veikšanu:  sistēma : atbrīvot no produkta Neatstāt darbvietu bez uzraudzības

 : nomest spiedienu Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus ar CE marķējumu

: caurpūst ar slāpekli Kravas celtņa/u celtspējas atbilstība, derīgā tehniskā pārbaude Struktūrvienības vadītājs, kurā tiks veikti darbi:

Līgums par iekārtu/sistēmu tehnisko apkopi : uzstādīt blīvripas Drošības josta ar virvi/trosi darbam augstumā

Nepieciešamās atļaujas: : izmazgāt/drenēt Ugunsdzēsības postenis Amats, vārds, uzvārds:

Darbs elektroietaisēs Darbi slēgtā telpā  : ventilēt Ugunsdzēsības aparāti

Ugunsbīstamie darbi : atslēgt elektroietaises Sakaru līdzekļi (norādīt)

Darbs augstumā Gāzbīstamie darbi      : Cits: Sastatnes pārbaude/sertifikāts Darbuzņēmēja Atbildīgā persona:

Darbs ar kravas celtni Cits:      : Cits: Aprīkojumu,materiālus  novietot saskaņā ar shēmu/Darbu veikš. proj.

Darba izpildes veids: Pārbaudīt vai degoši materiāli aizvākti Zema sprieguma izmantošana (max. 12 volti) Darbuzņēmēja nosaukums, atbild. personas amats, vārds, uzvārds:

Darbs ar celtni, pacēlāju (veiktās apmācības datums, apliecības Nr.) Izvietot absorbējošus materiālus Tranšejas nostiprināšana

Cits:

Cits:

Atvērt apvaļņojumu Cits:

Darbs augstumā Darbs elektroietaisēs Cits:

Rakšana ar rokām Nodrošināt apbraukšanu

Darbs ar karstu tvaiku Darbs uz sastatnēm : Cits: Datums

Metināšanas darbi Apstrāde ar smilšu strūklu : Cits: 1.

Urbšana, slīpēšana, griešana Darbs ar elektrisku instrumentu Aizsargķivere Speciāli aizsargcimdi 2.

Gāzgriešanas darbi Darbs ar pneimatisku instrumentu Gāzmaska ar ABEK markas kārbu Pretkritiena josta (ar virvi/trosi) 3.

Cits: Cits: Sejas aizsargs Dzirdes aizsardzības līdzekļi 4.

Cits: Glābšanas veste 5.

Iespējamie bīstamie faktori: Izolējoša maska ar gaisa padevi Atstarojošā veste 6.

Troksnis Smagumu pārvietošana Respirators 7.

Nepietiekams apgaismojums Augstas/zemas temperatūras Metinātāja aizargkostīms

Vibrācija Naftas un ķīmiskie produkti Cits

Elektriskā strāva Putekļi Cits Cits

Darbs augstumā

Darbs slēgtā telpā

Cits:

Cits: Cits: Darbi pabeigti, darba vieta sakārtota:

Izmantotās iekārtas/speciālā tehnika: 201.. . gada 

Darbuzņēmēja Atbildīgā persona:

VAS Atbildīgā persona:

Aizpilda maiņas meistars/struktūrvienības vadītājs, 

kur tiks veikti darbi 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Darāms 

Pārbaudīt vai nav toksisku/kaitīgu vielu 

klātbūtne

Īpašie nosacījumi/īpaši pievērst uzmanību:

Kostīms no antistat. materiāla ar 

gaismas atstarojošo lenti

Pilna sejas maska ar piespiedu 

gaisa padevi

Aizsargbrilles

Autotehnika atļauta apvaļņojumā

(vārds, uzvārds, paraksts)

D
ie

n
as

  p
.k

.

IKDIENAS ATJAUNOŠANA VAI PAGARINĀŠANA

Aizpilda maiņas meistars/struktūrvienības 

vadītājs, kur tiks veikti darbi 

Darbs elektroietaisēs

Sprādzienbīstamība 

Celšanas iekārtas

Rakšana ar mehanizētu līdzekli

(Darbuzņēmēja nosaukums, atbild. personas amats, vārds, uzvārds)

Uzvārds Paraksts

Telefons:

Telefons:

Datums:

Individuālie aizsardzības līdzekļi (aizpilda Darba un vides aizs. daļa):

Norīkojums darbu

veikšanai un tajā norādītie sagatavošanas pasākumi aizpildīti pareizi.

Norīkojums darbu veikšanai un tajā 

norādītie pasākumi, kas jāveic Darbuzņēmējam, aizpildīti pareizi.

Datums:

Darbuzņēmēja atbildīgā persona 

Zemes darbi

Darba beigšanas datums saskaņā ar līgumu:

Darba uzsākšanas datums saskaņā ar līgumu:

Darba laiks no plkst. 

Darba apraksts (Aizpilda VAS Atbildīgā persona)

Darba izpildes vieta, iekārtas/aprīkojuma nosaukums:

Antistat. zābaki ar papildu 

aizsardz. pirkstgaliem

Individuālais gāzes analizators

līdz

Atļaujas realizēšana

Datums Uzvārds Paraksts Uzvārds Paraksts

Uzvārds Paraksts

Datums:

Telefons:Datums:

Telefons:

VAS Atbildīgā persona: Norīkojums darbu veikšanai un tajā  norādītie 

Paraksts:

Paraksts:

Aizklāt kanalizācijas akas 20 m rādiusā

Darbuzņēmēja atbildīgā persona 

(darbinieki iepazīstināti ar drošības 

prasībām, kuras jāievēro veicot 

Norīkojumā norādīto darbu)

Darbi pabeigti un darbvieta pārbaudīta 

Paraksts:

Paraksts:

NORĪKOJUMS DARBU VEIKŠANAI Nr. ____________ N 001.002:2017 pielikums Nr. 3

Norīkojums derīgs līdz (datums)

Nav

Drošības pasākumi/līdzekļi: 

Darba process (aizpilda VAS Atbildīgā persona un Darbuzņēmēja Atbildīgā persona) Sagatavošanās darbi (aizpilda VAS struktūrvienības vadītājs, maiņas meistars) 



Darbuzņēmēja darbinieku apmācība un iepazīstināšana ar darba apstākļiem: 

Ir veika apmācība un ar darba apstākļiem esmu iepazinies Apmācību veica

Datums, laiks

Darbuzņēmēja darbinieks Darbuzņēmēja atbildīgā persona

amats vārds, uzvārds paraksts vārds, uzvārds paraksts













Rīcība ārkārtas situācijās –SIA “Ventamonjaks serviss” 

 

1. Rīcība ārkārtas situācijās, kas ir saistītas ar naftas un ķīmisko produktu noplūdi 
 personālam, kas piedalās avārijas situāciju un avāriju likvidācijā, jārīkojas saskaņā ar SIA „Ventamonjaks serviss", SIA „Ventamonjaks", SIA „Ventall 

Termināls" un  SIA „VARS" avārijas situāciju un avāriju likvidācijas plāniem;  

 pārējiem darbiniekiem, kuri nav iesaistīti avārijas likvidācijā: 

o nekavējoties atslēgt (apturēt) darbojošās iekārtas, darbagaldus, elektroiekārtas; 

o pārtraukt visu veidu darbu veikšanu; 

o uzvilkt gāzmasku un pamest darba vietu. No piegāzētās zonas iziet ievērojot vēja virzienu (perpendikulāri vēja virzienam). Rīkoties saskaņā ar 

dispečera un SIA „Ventamonjaks serviss" tehnoloģiskā personāla norādījumiem. 

 

2. Rīcība ugunsgrēka vai aizdegšanas gadījumā 
 atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam, nekavējoties evakuēties no ēkas; 

 konstatējot ugunsgrēku vai aizdegšanas, nekavējoties ziņot par to SIA „Ventamonjaks serviss" UGD dispečeram pa tālr. 2-501 (636 60501), uzņēmuma 

dispečeram pa tālr. 2-506 (636 60506), pa radiostacijas avārijas kanālu „Emergency" vai nospiest manuālā ugunsdzēsības signāldevēja pogu; 

 paziņot apkārtesošajām personām par nepieciešamību evakuēties no ugunsgrēka vietas. Darbiniekiem, kuri nepiedalās ugunsgrēku dzēšanā, paņemt 

gāzmaskas un pamest telpas, ēku. Saglabāt mieru, necelt paniku; 

 novērtēt situāciju un sākt aizdegšanās vai ugunsgrēka dzēšanu ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem – ugunsdzēsības aparātiem; 

 atkarībā no apstākļiem, ja aizdegšanos (ugunsgrēku) neizdodas likvidēt visīsākajā laikā un ja draud briesmas, nepieciešams pamest telpu (ēku utt.);  

 pēc UGD ierašanās ziņot par izveidojušos situāciju un izpildīt UGD norādījumus; 

 

3. Rīcība nelaimes gadījumā 
 ja noticis nelaimes gadījums, cietušais un liecinieki nekavējoties par to ziņo tiešajam darba vadītājam, UGD dispečeram (tālr. 2-501, 636 60501) un 

uzņēmuma dispečeram (tālr. 2-506, 636 60506);  

 tiešais darbu vadītājs, liecinieki, SIA "Ventamonjaks serviss" ārsta palīgs nekavējoties nodrošina cietušajam pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību vai nogādā cietušo ārstniecības iestādē. Pirms pirmās palīdzības sniegšanas jāizsauc kvalificēta medicīniskā palīdzību; 

 līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sakumam notikuma vietu saglabāt neskartu. 

 



4. Operatīvo tālruņu numuri  
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  112  01 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113 03 

SIA „Ventamonjaks serviss" dispečers       

636 63128 

 

636 60506 

2506 

 

28337952 

SIA „Ventamonjaks serviss" UGD dispečers 636 60501 2501 

SIA „Ventamonjaks serviss" medpunkts (darbdienās no plkst. 08.00 līdz 17.00)    636 60503 2503 

SIA „Ventamonjaks serviss" Fiziskās apsardzes  dienests 636 60502 2502 

SIA "Bio-Venta"  vadība 636 20870 26667394 

SIA ""Bio-Venta" ražošanas maiņas vadītājs  636 29961 28634419 

SIA "Bio-Venta" apsardzes postenis   636 29962  

SIA "Ventamonjaks serviss" Darba un vides aizsardzības daļas vadītāja 636 60538 26835582 

 

5. Rīcības pie 1, 2, 3, aizsardzības līmeņiem 
1 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārta veic savu darbību ierastajā ikdienas darba režīmā, uzturot noteiktās drošības un darba procedūras. 

2 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārta veic savu darbību pastiprinātā režīmā, kas daļēji var ierobežot ostas iekārtas darbību, vai tās atsevišķu daļu, kā arī 

ierobežot personu, autotransporta un materiālo vērtību iekļūšanu ostas iekārtā. Iespējama personāla daļēja evakuācija. 

3 līmenis: 

Šajā aizsardzības līmenī, ostas iekārtas darbība var tikt daļēji vai pilnībā apturēta, personu un autotransporta iekļūšanu ostas iekārtā tiek maksimāli ierobežota, 

var tikt veikta ostas iekārtas, vai tās atsevišķas daļas evakuācija. Iesaistās valsts tiesībsargājošās institūcijas, kas veic noteiktās aizsardzības un drošības 

procedūras. 

 





































































































































































Pielikums Nr.3. 
 

 

Atļauju – izvest / ievest 
iznest / ienest 

( vajadzīgo pasvītrot ) 
 

_____________________ 
 ( pilnvarotās personas paraksts ) 

 
 
 

                                                                                                                                                                  Z.V. 

 

Atļauja 
 
20____. gada____.________________ 
 
Kravas 
īpašnieks:_____________________________________________________________________ 
 
Izkraušanas vieta 
(Galapunkts):___________________________________________________________ 
 
Autovadītājs:______________________; 
Autotransports_______________________________________                             
                      (V. Uzvārds. Caurlaides Nr.)                                   (marka, valsts reģ. Nr. caurlaides Nr.) 
 

Nr. p.k. Kravas nosaukums Mērvienība Daudzums Pamatojums 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nosūtītājs:_____________________________________________________________________ 
                                      ( Vārds; Uzvārds; Ieņemamais amats; kontaktu tālrunis.)  

 
 
Autovadītājs:    ________________________ 
                                          (paraksts) 

 
Kravu, izveda/ieveda SIA ”Ventamonjaks serviss” teritorijā, pārbaudīja 
SIA ”Ventamonjaks serviss” FAD dežūrējošais apsargs: 
 
______________________________. ________________________________ 
                    ( V. Uzvārds.)                                                           (paraksts) 

 
Kravu SIA ” Ventamonjaks serviss” teritorijā izveda/ieveda:___:___. ___. ___. 20____. gads 
                                                                                                                    ( pulksten)    ( datums)     
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