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	Jautājums
	Atbilde

	Iepirkuma līguma 1.2. punkts
	Lūdzu, precizējiet, ka “Puses prasības” ir ietvertas līguma dokumentos un konkursa piedāvājumā.
	Izpildot Darbu, Piegādātājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

	Iepirkuma līguma 2. punkts
	Lūdzu pievienojiet pabeigšanas definīciju: “Pabeigšana nozīmē, ka tiek pabeigts darbs pie Objekta, ko apliecina sertifikāts par nodošanu vai sertifikāts par pabeigšanu.”
	Lūdzam skatīt Līguma 3.4.punktu

	Iepirkuma līguma 2.4. punkts
	Pašreizējā redakcijā termins “defekts” neietver pilnīgi visus iespējamos defektus. Lūdzu, izmainiet defekta definīciju šādi: “Defekts – jebkurš defekts jebkurā Uzdevuma izpildes posmā, kas radies nepietiekamu prasmju dēļ, neatbilstošu materiālu izmantošanas dēļ un ko nav iespējams atklāt pēc Pabeigšanas, un kas tiek konstatēts garantijas periodā.” Tāpat pusēm vajadzētu vienoties par dokumentu prioritāti neatbilstību, neskaidrību vai atšķirību gadījumā starp Līgumu un Pielikumiem.
	Līguma 2.3. punktā termins "defekts" arī jāsaprot kā jebkurš defekts, jebkura darba daļa, kas Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehniskajām specifikācijām, piedāvājumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

	Iepirkuma līguma 3.6. punkts
	Vai jūs, lūdzu, varētu paskaidrot, kāpēc no sākotnējā līguma izdzēsts 3.6. punkts? Neskatoties uz finanšu līzingu, šis punkts vēl joprojām ir piemērojams. 
	Šie nosacījumi tiks precizēti, slēdzot iepirkuma līgumu un ņemot vērā iesniegto piedāvājumu

	Iepirkuma līguma 3.7. punkts
	Lūdzu, paskaidrojiet, ko jūs domājat ar “puse atskaita jebkurus neapstrīdētos zaudējumus no maksājuma”. 
	Līgumsodu un tiešos zaudējumus Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Piegādātājam paredzētā maksājuma.

	Iepirkuma līguma 4.1. punkts
	Lūdzu, ietveriet pasvītroto frāzi pirmā teikuma beigās: “…pēc Līguma parakstīšanas un pēc pirmā maksājuma saņemšanas datuma:” Lūdzu, norādiet, ka 18 mēnešu izpildes periods neietver apmācības, kas varētu tiks ieplānotas pēc kuģošanas līdzekļa piegādes.
	Pasūtītājs pirmo maksājumu veic pēc Kuģa saņemšanas. Apstiprinām, ka 18 mēnešu izpildes periods neietver apmācības, kas varētu tiks ieplānotas pēc kuģošanas līdzekļa piegādes.

	Iepirkuma līguma 4.2.2. punkts
	Pašlaik līgums neietver pietiekamu informāciju par pasūtījuma izmaiņu ieviešanas kārtību. Tāpēc pušu interešu aizsardzībai piegādātājs ierosina ietver 4.2.2. punktā šādu frāzi:
	 

	
	Pasūtījuma izmaiņas
	 

	
	Puse ir tiesīga rakstveidā pieprasīt jebkādu izmaiņu ieviešanu, un Piegādātājs ir tiesīgs vai nu noraidīt, vai ieviest izmaiņas, pieņemot, ka puses vienojušās par līguma cenas korekciju un izpildes perioda pagarinājumu, atkarībā no tā, kurš attiecināms. Ja Puse pieņem šādu piedāvājumu, līguma cena un izpildes periods (ja attiecināms) atbilstoši jāgroza. Ja nepieciešami grozījumi, Līguma cena tiek palielināta vai samazināta atbilstoši pušu vienošanās, un tā maksājama vai atskaitāma kopā ar nākamo maksājumu, kas minēts [X]. pielikumā 3 dienu laikā pēc pasūtījuma izmaiņu iesniegšanas rakstveidā. Šādas izmaiņas netiek ieviestas, ja vien (a) Piegādātājs un Puse ir vienojušies par sekām, kas izriet no pieprasītajām izmaiņām Līguma noteikumos un nosacījumos, tostarp, bet, neaprobežojoties ar Līguma cenu un izpildes periodu, un (b) Puse ir izsniegusi labotu akreditīvu, kas atbilst Piegādātāja prasībām. Ja pasūtījuma izmaiņas netiek iesniegtas rakstveidā, Piegādātājam nav pienākuma ieviest jebkādas izmaiņas Uzdevumā.
	Punkts netiks mainīts. 

	Iepirkuma līguma 4.2. punkts
	Ja Puse vēlas ieviest izmaiņas pasūtījumā, var būt nepieciešams papildu izpildes laiks. Lūdzu, ietveriet noteikumu, ka arī Piegādātājs ir tiesīgs saņemt piegādes laika pagarinājumu pasūtījuma izmaiņu gadījumā vai Piegādātāja darbu apturēšanas gadījumā.
	līguma 4.2.1. punkts nosaka, ka Piegādātājam ir tiesības saņemt darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja pasūtītājs kavējis vai apturējis darba veikšanu un 4.2.2. punkts t.sk. nosaka, ka  Piegādātājam ir tiesības saņemt darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja tiek  grozīti darba apjomi.

	Iepirkuma līguma 6.2. punkts
	Lai garantētu piegādes laiku, lūdzu, pievienojiet, ka Puse nav tiesīga bez pamatojuma aizturēt šo rakstisko piekrišanu. Kāpēc Ventspils osta nav ņēmusi vērā Publisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. daļu attiecībā uz Apakšuzņēmējiem?
	Apakšuzņēmēju maiņu pasūtītājs izskata un izvērtē 3 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu no Piegādātāja saņemšanas

	Iepirkuma līguma 7.6. punkts
	Lūdzu, pievienojiet pasvītroto frāzi, lai definētu kļūdu “…radusies kļūdas dēļ, kas tieši attiecināma uz Piegādātāju, lai nodrošinātu atbilstību Līgumam vai Piegādātāja neatbilstošas darbības dēļ”.
	Līguma punkts esošajā redakcijā tā arī saprotams.

	Iepirkuma līguma 8. punkts
	Lūdzu, izmainiet Līguma 8. punktu, lai būtu skaidrs, ka ar remontu (ja tāds būs) saistītās nodevas un nodokļus sedz Puse.  Tāpat Piegādātājs ierosina pievienot šādu frāzi: “Ja remonts vai maiņa, kas minēta šajā punktā, tiek veikta citur, Piegādātāja saistības (ja tādas ir) tiek ierobežotas tiktāl, ciktāl remonts vai nomaiņa būtu izmaksājusi, ja tie tiktu veikti Piegādātāja būvlaukumā parastā darba laika ietvaros. ”
	Punkts netiks mainīts. 

	Iepirkuma līguma 8.3. punkts
	Lūdzu, paskaidrojiet, kas domāts ar vārdu “defekti” šajā punktā? Būtībā, garantijas periods ir paredzēts jebkuru defektu novēršanai, kas varētu rasties. 
	 Garantijas periods ir paredzēts jebkuru defektu novēršanai, kas varētu rasties. 

	Iepirkuma līguma 8.7. punkts
	Vai jūs, lūdzu, varētu paskaidrot, kas domāts ar šo punktu? Nav iespējams, ka Piegādātājs ir atbildīgs par jebkurām kļūdām, kas izriet no Puses veiktās instrukciju interpretācijas. 
	Ja nepareiza vai nekvalitatīva Objekta iekārtu uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu Objekta bojājumiem vai neatbilstībai Līguma prasībām, kā arī ja Objekta iekārtu bojājumi radušies sakarā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotām lietošanas instrukcijām, tad Objekta iekārtas ir uzskatāmas par bojātām Izpildītāja vainas dēļ un Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja garantijas remonta izpildi.

	Iepirkuma līguma 8.11. punkts
	Vai jūs, lūdzu, varētu paskaidrot, uz kuru finanšu iestādi šis punkts attiecas? Šāds punkts nav pieņemams nevienai finanšu iestādei. 
	Punkts ir svītrots

	Iepirkuma līguma 8. punkts
	Lūdzu, ietveriet šādu frāzi, lai būtu skaidrs, ko sedz un nesedz Pusei izsniegtā garantija:
	 

	
	“Piegādātājs garantijas perioda laikā atbilstoši 8. punktam nav atbildīgs, ja defektu vai kļūdu radījusi (a) Puses nespēja atbilstoši uzglabāt, uzturēt vai apkalpot Objektu, ja vien šāda uzturēšana nav Piegādātāja pienākums, (b) Puse pieļāvusi neatļautas izmaiņas Objektā, (c) izmantotas rezerves daļas, kas nav Piegādātāja ražojums un ko Piegādātājs nav apstiprinājis, (d) Sabiedrība izmanto Piederumus neatbilstoši Piegādātāja rakstiskiem ieteikumiem, ko Piegādātājs iesniedzis Pusei, vai (e) parasts nolietojums.”
	Līguma 8.6.punkts nosaka, ka garantija neietver  bojājumus, kas radušies tīšas  darbības, patstāvīgi veiktu remontu vai tehnisko izmaiņu, nepareizas ekspluatācijas gadījumos.

	Iepirkuma līguma 9.2. punkts
	Minētās 10 dienas ir pārāk īss laiks, lai novērstu kavēšanos, kas var rasties. Mēs ierosinām pagarināt šo periodu līdz 100 dienām, saglabājot naudas sodus, ko Puse ir tiesīga saņemt:
	 

	
	Puse ir tiesīga pieprasīt Piegādātājam maksāt kavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas par Līguma Objekta nodošanas kavējumu atbilstoši 4.1. punktam, ja kavējums ir tieši attiecināms uz saistību neizpildi, ko izraisījusi Piegādātāja pieļauta kļūda. Kavējuma procenti ir Puses tiesību aizsardzības līdzeklis šāda kavējuma gadījumā.
	9.2. punkts jau paredz, ka nokavējuma procentus Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Piegādātāja vainas dēļ.

	Iepirkuma līguma 9.4. punkts
	Lai izvairītos no šaubām attiecībā uz nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu definīciju, lūdzu, ietveriet plūdus, sausumu, ļoti nelabvēlīgus laika apstākļus, zemestrīces vai citas dabas katastrofas un nepārvaramas varas notikumus, ar ko Apakšuzņēmējs vai Piegādātāja piegādātāji varētu saskarties. 
	Stihiskas nelaimes ietver arī plūdus un  zemestrīces vai citas dabas katastrofas.

	Iepirkuma līguma 9.5. punkts
	Lūdzu, norādiet, ko ar vārdu “Puse” domā “kompetentās iestādes”.
	Iestāde, kas izsniedz izziņu

	Iepirkuma līguma 9.6. punkts
	Piegādātājs nevar nodrošināt šādu vispārīgu interešu aizsardzību, tāpat Piegādātājs vēlētos sniegt detalizētāku netiešo zaudējumu aprakstu. Mēs ierosinām izmantot šādu tekstu:
	Punkts netiks mainīts. 

	
	 
	 

	
	“Zaudējumu atlīdzība un saistību ierobežojumi
	 

	
	x.1. Atbilstoši ierobežojumiem un Piegādātāja saistību ierobežojumiem, kas norādīti x.3. un x.4. punktos tālāk, Piegādātājs atlīdzina zaudējumus un nodrošina Puses interešu aizsardzību pret jebkādām saistībām, izmaksām, izdevumiem, kaitējumu un zaudējumiem, kas Pusei radušies un kas izriet no vai saistīti ar:
	 

	
	a) Piegādātāja nolaidību attiecībā pret Līguma izpildi.
	 

	
	b) Jebkādu prasību, ko trešās personas iesniegušas pret Sabiedrību un kas izriet vai saistīta ar Piegādātāja, tā pārstāvju vai Apakšuzņēmēju, vai jebkuru darbinieku nolaidību.
	 

	
	 
	 

	
	x.2. Piegādātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Puses nolaidības vai pārkāpumu rezultātā.
	 

	
	 
	 

	
	x.3. Nekādā gadījumā Puse vai Piegādātājs nav atbildīgi attiecībā pret Līgumu, pārkāpumu (tostarp nolaidību) vai citādi par nemateriālās vērtības zudumu, biznesa, ieņēmumu, lietošanas iespēju, darba, peļņas vai līguma zudumiem un par jebkuriem netiešiem vai saistītiem zaudējumiem vai kaitējumu (neatkarīgi no rašanās iemesla), ko otra Puse vai jebkura trešā persona varētu ciest saistībā ar šo Līgumu.
	 

	
	 
	 

	
	x.4. Neskatoties uz to, ka Līgumā norādīts citādi, Piegādātāja vispārīga atbildība atbilstoši šim vai saistībā ar šo Līgumu kopumā un, ietverot jebkurus naudas sodus un kavējuma procentus, kas radušies līgumsaistību izpildē vai pārkāpuma, vai nolaidības rezultātā, saistībā ar saistību pārkāpumiem vai citādi, nepārsniedz 10% no Līguma cenas.”
	 

	Iepirkuma līguma 9.8. punkts
	Lūdzu, apstipriniet, ka šis punkts atbilst naudas sodiem un kavējumiem, kas minēti 9.2. punktā. 10.3.1. punktā jānorāda, ka Objekta piegādes kavējums nevar pārsniegt 100 dienas. 
	Punkti netiks mainīti

	Iepirkuma līguma 10.3.1. un 10.3.2. punkti
	10.3.1.: Lūdzu, izmainiet 30 dienu kavējumu uz 100 dienu kavējumu, kas atbilst ierosinājumam attiecībā uz 9.8. punktu.
	Punkts netiks mainīts. 

	
	10.3.2.: Lūdzu, norādiet, ka tas attiecas uz to, ka, ja “Piegādātājs saprātīgā laika posmā nespēj novērst būtiskus šī Līguma pārkāpumus, par kuriem rakstveidā ziņojusi Puse”.
	Punkts netiks mainīts. 

	Iepirkuma līguma 10.3.3. un 10.3.4. punkti
	Lūdzu, ievietojiet šos punktus 10.4. sadaļā.
	Punkts netiks mainīts. 

	Iepirkuma līguma 10.3.5. punkts
	Lūdzu, izdzēsiet šo punktu. Pirms Līguma parakstīšanas finansējumam jābūt pieejamam atbilstoši ierosinājumam attiecībā uz 4.2. punktu.
	Šajā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem uz līguma izbeigšanas brīdi. 

	Iepirkuma līguma 10.5. punkts
	Lūdzu, aizvietojiet “Puse” ar “jebkura no Pusēm”, lai aizsargātu arī Puses intereses.
	Šajā gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem uz līguma izbeigšanas brīdi. 
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