KALENDARAIS

GRAFIKS

ID  |Nasaukums Mérvien. | Daudzums Month1 | Month2 |  Month3 Month4 | Month5 | Monthé | Month7 | Month8 |  Month9 Mon Month 11 |
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1 |Liguma ségS$ana, darbu sakums. KS 1 3
2 Bavdarbu veikSanas ilgums meén. 12
3 Sagatavos$anas darbi meén. 1 J
4 Mobilizacija, buvlaukuma iertkoSana KS 1
5 Satiksmes organizéSana buvdarbu laika KS 1
6 Enkuru, torna Nr.10 un puteklu savak$anas iekartas pamatu KS 1
faktiska stavokla plana sastadiSana ar to precizu piesaisti
topografiskaja uzmerijuma
7 Papildus projektéSanas darbi (detalo darba raséjumu izstradi, KS 1
nepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu,
izpildraséjumu izstradi un saskano$anu)
8 Buavdarbi meén. 11
9 Seguma no dzelzsbetona platném izjaukSana ar esoSo platnu m2 7646
saglabasanu
10 "FUNDEX" palu d.520/670mm izveidoSana un parbaudisana gb. 16
ar statisko metodi uz iespieSanas slodzi
11 "FUNDEX" palu d.520/670mm izveido$ana (vertikaliem un gb. 760
slipiem paliem, slipums 3:1)
12 Pamatslanu (smilts, Skembas h = 30 cm) iznem$ana un m3 2294
transports uz buvuznémeéja atbértni
13 BlOvbedres izrakSana zemak par seguma konstrukciju m3 13260
14 Atslodzes platformas virsplatnes izveidoSana gb./m3 | 8/5584
15 BlUvbedres aizbérSana péc atslodzes platnes konstrukcijas M3 1253
izveidoSanas
16 UKT darbi (Gdensvads U1, lietus kanalizacija K2, pargjie KS 1
darbi)
17 Skembu nobérsana; noblivéjot ar vibratoriem M3 1864
18 Smilts slana (rupjgraudaina) nobérsana m3 373
19 Seguma izveido$ana no dzelzsbetona platném m2 6882
2.0x2.0x0.16m
20 Monolitu segumu izveido$ana savienojumos ar esoSajiem m2 764
segumiem
21 Pabeigta objekta nodosSana ekspluatacija KS 1
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Ventspils brivostas parvalde

Proj.dal.vad. | I.Korabo Objekta nosaukums . Stadija  |Faila nosaukums | Lapu skaits
— — Ventspils ostas _
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