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Liguma ségsana, darbu sakums. KS 1 1d
Buvdarbu veikSanas ilgums meén. 8 242 d
Sagatavosanas darbi meén. 1 30d
Mobilizacija, blivlaukuma ierikoSana KS 1 21d
Satiksmes organizéSana bivdarbu laika KS 1 14 d
Enkuru, torna Nr.10 un puteklu savakSanas iekartas pamatu KS 1 1d
faktiska stavokla plana sastadiSana ar to precizu piesaisti
topografiskaja uzmeérijuma
Papildus projektéSanas darbi (detalo darba ras€jumu izstradi, KS 1 30d
nepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu,
izpildraséjumu izstradi un saskanoSanu)
Seguma no dzelzsbetona platném izjaukSana ar eso$o platnu m2 7646 140d
saglabasanu
"FUNDEX" palu d.520/670mm izveidoSana un parbaudisana gb. 16 140 d
ar statisko metodi uz iespieSanas slodzi
"FUNDEX" palu d.520/670mm izveidoSana (vertikaliem un gb. 760 140d
slipiem paliem, slipums 3:1)
Pamatslanu (smilts, Skembas h = 30 cm) iznemsSana un m3 2294 140 d
transports uz buavuznémeja atbértni
BlOvbedres izrakS8ana zemak par seguma konstrukciju m3 13260 139d
Atslodzes platformas virsplatnes izveidoSana gb./m3 | 8/5584 168 d
Blvbedres aizbérSana péc atslodzes platnes konstrukcijas M3 7485 147 d
izveidoSanas
UKT darbi (Gdensvads U1, lietus kanalizacija K2, paréjie KS 1 147 d
darbi)
Skembu nobérsana; noblivéjot ar vibratoriem M3 2103 143 d
Smilts slana (rupjgraudaina) nobérsana m3 382 147 d
Seguma izveidoSana no dzelzsbetona platném m2 6882 144 d
2.0x2.0x0.16m
Monolitu segumu izveidoSana savienojumos ar esoSajiem m2 764 130d
segumiem
Pabeigta objekta nodosana ekspluatacija KS 1 22d
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