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BUVPROJEKTA SASTAVS

VISPARIGA DALA. GENERALPLANS
(BavprojektéSanai nepiecieSamie dokumenti. Paskaidrojuma raksts. Generalplans.)

BUVKONSTRUKCIJAS
(1. karta. Piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbives renovacija)

BUVKONSTRUKCIJAS
(2. karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovécija)
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1. Paskaidrojumu raksts

1.1.  Esosas situacijas apraksts

Renovéjama piestatne atrodas Ventas upes kreisaja krasta starp piestatni Nr. 25 un Mazo zvejas
ostu Kr.Valdemara iela 6. Projektéta platiba ir izvietota zemes gabala ar kad.Nr. 27000010905 robezas.

Objekta iespéjams pieklut no Kr.Valdemara ielas un no Ventas upes.

1.2.  Darbu veikSanas projekts

Saskana ar visparigiem blvnoteikumiem, pirms darbu uzsakSanas objekta, bavuznéméjam ir
jaizstrada darbu veik§anas projekts (turpmak DVP).

DVP ir izstradajams un saskanojams ar Pastitaju atbilstosi LBN 310-05 "Darbu veikSanas projekts",
pamatojoties uz So Darbu organizéSanas projektu un bavprojektu kopuma.

|zstradajot DVP papildus ir janem véra $adi normativie dokumenti:

- Darba likums;

- Bavniecibas likums;

- Darba aizsardzibas likums;

- Likums ,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”;

- MK noteikumi Nr.112 "Visparigie bvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus";

- MK noteikumi Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi®;

- MK noteikumi ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma”, ka art citiem noteikumiem un bdvnormativiem, kas reglamenté bavdarbu veikSanu,
darba aizsardzibu un ugunsdro$ibu;

- LR “Darba aizsardzibas likumu” ar ta papildingjumiem - MK noteikumi Nr.379 “Darba vides
iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba”.

- MK noteikumi Nr.125 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

|zstradajot DVP bivuznéméjam ir jaizvélas veicamo darbu tehnologiskie procesi, izpildes metodes
nemot véra ddens [imena svarstibas un vipo$anas, ka arf véj$, prasibas kas ir minétas BK dalas
paskaidrojuma raksta, jaizstrada detalizéts laika grafiks, ka arm jaizstrada un jasaskano ar attiecigam
institdcijam satiksmes organizéSanas plans.

Bdvuznéméjam savas darbu izmaksas ir jaieverté art visu darbu veik§anai nepiecieSamo atlauju
(bavatlauja u.tml.) un saskanojumu sanem$anas izmaksas.

1.3.  Sagatavosanas darbi

1) Pirms bdvdarbu uzsakSanas ir javeic ietekméjamas teritorijas rlpiga apsekoSana un
demontéjamo elementu identificESana.

2) Bavlaukuma materialu uzglaba$anas un tehnikas novietnes laukuma ierikoSana un
labiekartoSana (@érbtuvju, sanitaro mezglu ierikoSana) uz piestatnes (skat. lapu DOP-1,
apziméjums 1), taja skaita bavlaukuma norobezojo$a zoga uzstadisana.

3) NepiecieS8amo elektropiesléguma vietu noteikSana, nepiecieS8amibas gadijuma arm atseviska
skaititaja uzstadisana. Bavuznéméjs autonomai elektroapgadei var izmantot ari mobilos
generatorus.

4) Buavdarbu procesa ir javeic izmantojamo materialu krautpu vietu noradiana un nepiecieSamibas
gadijuma art to sagatavosana, t.i virsmas atbrivoSana no traucéjosiem elementiem (blvgruziem,
akmeniem u.t.t.) un nolidzinasana.

5) Gan bdvlaukuma pilsétinai, gan paSam bdvlaukumam diennakts tumSaja laika ir jabat
apgaismotam.
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1.4.  Darbu seciba
Blvuznéméjam visus darbu procesus, kas ir minéti $aja punkta (izstradajot DVP) ir iespéjams
sadalit vél sikak, ievérojot galveno darbu procesu secibu.

Blvuznéméjs ir atbildigs par objekta nodro$inaSanu ar pietiekamu tehnikas un iekartu daudzumu
kvalitativai un droSai darbu veikSanai.

Ja blvdarbi tiek veikti pa kartam vairakas sezonas, blvuznéméjam jarékinas ar nepiecieSamibu

péc bavdarbu pabeigSanas. Katrai no blvniecibas kartam ir izstradajams atsevisks Darbu veikSanas
projekts.

1. kartas galveno bavdarbu seciba:
Veidnu stiprinajumu montaza;
Térauda rievsienas tirisana ar smilSu striklu un pretkorozijas parklajuma uzklasana;

)
)

3) Eso$a dzelzsbetona nokalSana;
) Veidnu un stiegrojuma montaza;
)

Betona iestradasana un kop$ana;
2. kartas galveno bavdarbu seciba:
1) Kapnu piegade un montaza;

2) Atvairieriéu piegade un montaza.

1.5.  Darbu izpildes kvalitates kontrole un to pabeigSana

Katrs darbu process ir izpildams atbilstoSi 8T projekta tehniskajas specifikacijas sniegtajam
noradém, par ko tiek sastadrti segto darbu vai nozimigo konstrukciju pienemsanas akti. Darbu izpildei
pielaujams izmantot tikai tadus materialus, kas atbilst specifikaciju prasibam, par ko liecina materialu
atbilstibas deklaracijas ar pielikuma pievienoto razotaja izsniegto kvalitati apliecino$o sertifikatu.

Katra darba procesa pienemSanai janotiek atbildiga bavdarbu vaditaja un blvuzrauga
klatbatné. Nav pielaujama situacija, kad tiek uzsakta nakama darbu procesa izpilde, kamér par
iepriek$€jo darbu nav parakstits pienem$anas-nodosanas akts.

Jebkada veida atkapes no ST projekta ir saskanojamas ar autoruzraugu. Saskanotas izmainas ir
registréjamas gan blvdarbu, gan autoruzraudzibas zurnala.

Péc visu darbu procesu pienemsanas, bivuznéméjam ir japieaicina sertificéts/licencéts mérnieks,
kas veic izpildmérijumus, un $o izpildmérijuma planu pievieno pie objekta izpilddokumentacijas.

Péc visu krasta nostiprindjumu labiekartoSanas darbu pabeigSanas objekts ir jaatbrivo no
materialu atlikumiem, blvgruziem, informativiem plakatiem un cela zimém, tehnikas u.tml. Bavlaukuma
pilsétina jademobilizé. Blvdarbu laika visas skartas teritorijas ir jasakopj, zalaji jarekultivé un objekts
kopuma ir uzradams Pasatitaja parstavim un/vai bdvuzraugam, ka rezultata var tikt sagatavots
apliecinadjums par baves gatavibu nodo$anai ekspluatacija.

1.6.  Vides aizsardzibas pasakumi

Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu vides aizsardzibas likuma
noteikumus un nepielautu tas piesarnoSanu. Veicot bavdarbus blvuznémeéjam janem véra Valsts vides
dienesta Ventspils regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi.

Bavniecibas darbu procesa ir japielieto tadas darbu izpildes metodes, kas nepiesarmo grunti,
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ddeni un gaisu, t.i.:
- darbu izpildé aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smérvielu noplidém,

peldlidzekliem ir jabdt nodroSinatiem ar materidliem (sorbetiem), ar kuru palidzibu
nepiecieS8amibas gadijuma var operativi lokalizét degvielas un smérvielu noplidi,

- mehanizétie darbu procesi jaorganizé ta, lai ar vienu un to paSu iekartu varétu paveikt péc
iespéjas vairak darbu procesu, tadéjadi samazinot tehnikas vienibu skaitu objekta, kas savukart
batiski nepalielina trokSnu ITmeni, kas mazak traucétu apkartéjiem iedzivotajiem.

Darbu izpildé ir izmantojami apkartéjai videi nekaitigi bavmateriali. Bavmaterialu iesainojuma
materiali un citi bavniecibas darbu procesa radusies atkritumi ir jasavac konteineros un janodod attiecigo
atkritumu apsaimniekotajiem.

Bivprojekta DOP dalas vaditaja: Vineta Alekna-Bérzina
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2. DrosSibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumi. Darba aizsardzibas plans.

2.1.  Visparigie noradijumi

Blvlaukuma galvenais bavuznéméjs Sim blvlaukumam izstrada iekS€jas kartibas, darba droSibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot un neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos
normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais blvuznéméjs iepazistina visus
darbuznémejus (a/u) un bavniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar atrasanos
bavlaukuma.

Pirms darbu uzsakSanas, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, ir norikojams atbildigais
bavdarbu vaditajs, ka arm atbildigais par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko
uzraudzibu (neatkarigi no ta vai pasatitajs ir, vai nav, noziméjis darba aizsardzibas koordinatoru).
Atbildigajai personai licencétd macibu iestade ir veicama atbilstoSa apmaciba darba aizsardziba,
ugunsdrosiba un par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu, un ir apliecinodi dokumenti/apliectbas (LR MK
noteikumi Nr.323 ,Noteikumi par apmactbu darba aizsardziba jautajumos”).

Katrai objekta blvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba aizsardzibas ievadinstruktaza, darba
aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdro$ibas instruktaza. Darbinieks ar savu parakstu apliecina,
Tpasa Sim nollikam iekartota Zurnala, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam
bavlaukuma. Instruktazu/ apmacibu veic bavuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs (katram blvuznéméjam
ir noziméts atbildigais Bavdarbu vaditajs), saskana ar Ministru kabineta noteikumu NR.323 “Noteikumi par
apmacibu darba aizsardzibas jautajumos” prasibam. Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas bavlaukuma
biroja.

Atbildigais bavdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas parliecinas, vai ir apzinatas visas esosas
komunikacijas - elektrolinijas, sakaru gaisa un zemes kabeli, Gdens un kanaliz&cijas caurules u.c.

Bivdarbu aprikojumu nepiecieS§ams nogadat uz darba vietam tehnologiska seciba, lai tadéjadi
nodroSinatu darba drostbu.

Jebkadas iekartas bdvdarbu veikSanai darba vietas japiegdda minimala daudzuma, lai tas
netraucétu un neraditu draudus darba veik$anas laika.

Bavlaukuma lietotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bistamajam iekartam”, ir javeic uzraudziba saskana ar
Latvijas Republika izdoto likumu “Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojoSais
personals ir speciali apmactti darbinieki (operatori, vaditaji, stropétaji), un kuriem ir kvalifikaciju apliecinosi
dokumenti. Bavlaukuma metinasanas darbus (elektro vai gazes metinaSana) drikst veikt tikai ar sertificétam
iekartam, ieverojot elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, un apmactti darbinieki, kuriem
ir apliecinoSi dokumenti/apliectbas/sertifikati.

Visiem stradniekiem ir jabat nodro$inatiem ar individudlas aizsardzibas [idzekliem (specialais
apgérbs, apavi, instrumenti), iepazistinatiem ar to lietoSanu un apguvusiem dro$as darba veikSanas metodes
un panémienus.

Darbinieku vajadzibam tiek iekartotas — gérbtuves, atpdtas telpas, tualetes un duSas (atkariba no
nodarbinato skaita un pieklG$anas iespéjam), ievérojot Ministru kabineta noteikumu Nr.125 “Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas” prasibas.

Sanitar-sadzives telpam stradniekiem ir jablt gatavam ekspluatacijai 1dz bavdarbu uzsaksanai.
Telpas ir jabat aptiecinai ar medikamentiem un citiem [lldzekliem, kuri bltu nepiecieSami cietudajiem pie
pirmas palidzibas sniegsanas.

Blvuznéméjam noteikti jaorganizé darbinieku apmacibu/instruktazu, par droSu smagumu

celSanu/parvietoSanu, saskana ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” prasibam.
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Lidz pamatdarbu uzsaksanai, darba zona jabat uzstaditiem stendiem ar ugunsdro$ibas inventaru,
ugunsdzéSamiem aparatiem, glabSanas ripkiem un So inventdru izmantoSanas noteikumiem
nepiecieSamibas gadijuma.

Blvniecibas laukuma ir jabat telefonu sakariem, lai varétu izsaukt glabSanas dienestus un
neatliekamo medicinisko palidzibu.

lebraucot blvlaukuma ir jabat uzstaditai celtniectbas laukuma shémai. Grafiskie nosacrtie
apziméjumi ar atspogulotdm demontéjamam bavém, paligékam, izbrauktuvém, piebrauktuvém.

Bivlaukuma teritorija smékéSana ir atjauta tikai speciali atvéletas vietas.

2.2.  lespéjamie riski un pasakumi, kas veicami risku samazinasanai/novérsanai

Nr. lespejamie riski Pasakumi riska samazinasanai/novérsanai

p.k.

1. Darbinieku iekriSana 1.1. Darbiniekam, kas darbojas Gdens tuvuma vai uz dens, obligati
adent. janésa glabsanas veste, bet darba zonai ir jabat aprikotai ar

glabanas rinki.
1.2. Darbi veicami min.3 cilvéku grupa.
1.3. Darbiniekiem ir jabat aprikotiem ar pretkriSanas jostam.

2. Trauma no atlecosam 2.1. Veicot térauda, betona u.c. grieSanas darbus ir iesp&jams gat
Skembam. traumu no atlecosam Skembam. Darbiniekam ir jalieto aizsargbrilles,
aizsargapgérbs, speciali apavi un darba cimdi.

3. Trauma iekartas 3.1. Darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu gatavibu
neatbilstoSas darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.
ekspluatacijas rezultata. | 3.2. lekartas kas aprikotas ar spiedienu mérisanas iericém
(manometri) ir jabat derigiem parbaudes dokumentiem saskana ar
likumu par bistamo iekartu ekspluataciju.

3.3. Darbu vaditajs instrué darbiniekus par katra veicama darba
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.

3.4. Darbiniekiem ir jablt apmacttiem darbam ar katru konkréto
darba iekartu/ierici.

4. Trauma no kritoSa 4.1. Darbiniekam darba zona obligati janésa tam izsniegtie
priekSmeta individualie aizsardzibas Iidzekli (aizsargkive, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).

4.2. Bridr, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties
zem celamas kravas, vai celtna izlices.

4.3. Darba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi atestéts
un ir atbildigs par kravu stropésanu.

Papildus riski bivuznéméjam ir jaizverté un jaieklauj DVP, darba aizsardzibas plana sadala.
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Kapténa dienesta €ka

Uz Kr.Valdemara ielu

DOP PIENEMTIE APZIMEJUMI:

@ Materialu uzglabasanas un tehnikas novietnes laukums; Buvlaukuma pilsétinas norobezojosais, mobilais Zogs;

@ Konteinertipa vagonini darbu vaditajam un stradnieku gérbtuves;

@ Parvietojamas WC;

@ Vieta, kur atrodas pirmas palidzibas aptiecina;

— — —> —>> Materialu piegades transporta kustiba;

—> — —> —>> Bivlaukuma tehnikas parvieto§anas virzieni;

RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Nosaukums Ras. marka Ras. Nr.
1. Darbu organizacijas plans un visparigie raditaji DOP DOP—1
2. Darbu shema DOP DOP—-2

SITUACIJAS PLANS

7 =

Piestatne Nr. 25A

dpludmale
A

Z,

Si blvprojekta DOP dalas risindjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta dalas vaditaja: Vineta Alekna—Berzina

Buvprakses sertifikats: Nr.40—-282

2014.gada janvarr

Paskaidrojumi un piezimes:

1. DOP plans ir skatams kopa ar s projekta Visparigo dalu un BK dalam, ka ari ar
DOP paskaidrojuma rakstu.

2. Pirms darbu uzsaksanas objekta buvuznemejam ir jaizstrada darbu veiksanas projekts
(DVP).

5. Objekta ir jabut izvietotiem uguns dzesamiem aparatiem ar to derigumu atbilstosam
atzime, ka ari veicot darbus gar udens malu, tuvuma ir jabut izvietotiem glabsanas
rinkiem.

4. Veicot darbus tiesa udens tuvuma un uz ta, darbiniekiem obligati janesa peldvestes.

Izpildrtajs Pasdtitajs

inZenieru birojs Ventspils brivostas parvalde
KURBADA TILTI

Projekta nosaukums
Balvu jela 5, Riga LV 1003 Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija
Talr.67334229, fakss 67334230, GSM 29439933

e-pasts: info@kurbadatilti.lv

Amats Uzvards Paraksts Raséjums o ) S
Q Vieta, kur atrodas ugusdzésibas stendi. Bivprojekia.vad J.Razna Darbu organizacijas plans un visparigie raditaji
. Vieta, kur atrodas glabsanas rinkis; Bavpr. dafas vad. |V.Alekna-Bérzinal Pasdtijuma nr. | Arhiva nr. | Datums Meérogs Stadija Ras. nr.
Parbaudija A.Razgalis VBOP 2013/159 | 179-HT13 |24.01.2014 1:250 TP DOP-1




Terauda rievsienas pretkorozijas apstrade M1:100

0.00

—5.80+—-4.80

+0.30

I

Pontons

Veidnu, steirgojuma montaza un betonesana M1:100

1. kartas galveno buvdarbu seciba:
1) Veidnu stiprinajumu montaza;
2) Terauda rievsienas tirisana ar smi
uv mmOWQQNQNmUﬁozojoxoﬁojo“
3
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su struklu un pretkorozijas parklajuma uzklasana;

Veidnu un stiegrojuma montaza;
Betona iestradasana un kopsang;
2. kartas galveno buvdarbu seciba:
1) Kapnu piegade un montaza;
2) Atvairiericu piegade un montaza.

NI

—5.80+—4.80

Piezimes:
1. Izmeri doti mm, augstuma atzimes absolutas m.

Izpilditajs Pasititajs

Z.. infenieru birojs Ventspils brivostas parvalde
5 KURBADA TILTI

Projekta nosaukums
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