PASKAIDROJUMA RAKSTS

Blvdarbu organizéSanas projekts izstradats tehniska projekta SIA LVCT, AS "GT PROJEKT". un SIA
"InZeniertehniskie projekti" "Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 blvnieciba zemes gabalos Dzintaru iela 27/12,
Dzintaru iela 3, Dzelzce|nieku iela 2, Ventspill. " sastava, kura saturs atbilst Visparigo bavnoteikumu 5.5 sadalas
148.punkta ieteiktajam.

Visp aréjie bavniecibas apstakl]i

Bivdarbu izpildes vieta - Ventspils brivostas teritorija pie autotransporta tilta Ventas labaja krasta - Dzintaru iela 27/12,
Dzintaru iela 3, Dzelzce|nieku iela 2, Ventspill.
Biivobjekta nosaukums -
Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 bivnieciba zemes gabalos Dzintaru iela 27/12, Dzintaru iela 3, Dzelzcelnieku iela
2, Ventspill
I'ss galveno bivdarbu saraksts: skat. lapu DOP-1 .
Visparéjie un specialie bavniecibas apstakli, iespéjamie sareZgijumi un ipatnibas
Objekta celtnieciba pa kartam, saskana ar projektu, janem vera, ka:
- piestatnes zona Ventu Skérso esoSa kanalizacijas zemteka, kuras zona bidvdarbus var veikt tikai péc jauno
zemteku izblves un nodoSanas ekspluatacija, un eso$as zemtekas caurulu demontazas;
- jauna dikera izvietojuma vieta lidz vina iericei nepiecieSams iegremdét piestatnes caurulpalus;
_ jaunas zemtekas caurulvadus var izbavét tikai péc piestatnes fasades sienas un atslodzes platformas
caurulpalu iegremdésanas;
- lietustdens kanalizacijas izblves tehnologija nemt véra ierice izvadus caur piestatnes ankersienu;
- lai izbGvétu jauno piestatni, nepiecieS$ama eso$as piestatnes Nr.12 palu konstrukciju nojauksana vismaz 56m
gara posma (40m - piestatne un 16m - sparns), ka ar virsblves un segumu konstrukciju nojaukSana visai piestatnei
(L=105m);
gar eso$o autotransporta tiltu Ventu Skérso vairaki sakaru kabeli. Bavdarbus kabel|u zona var veikt tikai péc So kabelu
izblves jauna vieta un eso$o kabelu demontazas.
Hidrauliskas rampas ieriko$anas laika izpildit nakamos nosacijumus:
- japarbauda vai rievsiena, ko paredzéts izbavét blakus tilta lejteces  pusei, netraucés tilta
konstrukcijas. Gadijuma, ja tilta konstrukciju dé| nav iespé&jams iegremdét atbalsta sienas palus pilna
garuma, to iegremdésana ir javeic pa vertikalajiem posmiem, savienojot palus ar metinaSanas metodi.
- attdlumam no balsta Nr. 2 un balsta Nr. 3 ass [idz rievsienai jabat ne mazakam ka 15 metri.
- nav pielaujama tieSa slodzes nodoSana uz tilta krasta balstu pamatiem no transportlidzek|u
parvietoSanas. Transportlidzekliem paredzéta brauktuve javeido starp gala balstu Nr. 1 un starp balstu Nr. 2 tada
veida, lai ta nebdtu virzita virs balstu pamatiem un tiem nebdtu jauznem transportlidzek|u raditas slodzes tiesa
veida.
- palu dziSanas darbi, kas paredzéti tuvak par 30 metriem no tilta balstiem jaizpilda ar augstas
frekvences vibroiegremdésanas vai hidrauliskas iespieSanas metodi, bet nedrikstizmantot veserveida palu
dzisanas metodi.
- paredzét satiksmes barjeras, kas aizsargatu tilta balstus no transporta lldzek|u ietrekSanas.
- abpus tilta laidumu konstrukcijam paredzét transporta lidzek|u augstuma ierobezojoSos vartus, kas
novérstu iespéju, ka parak augsta gabarita dé| tie aizker tilta laiduma konstrukcijas .
- veicot krasta nostiprindjuma bivdarbus zem eso$a autotransporta tilta, janem véra augstuma gabarita
ierobezojums. Tilta laiduma 2-3 konstrukciju apak$as atzime ir +7.95 m (abs.).

Bavdarbu seciba :
| Sagatavosanas darbi;
- liekas grunts un demontétas asfalta kartas izve$ana,
- sadzives telpu uzstadisana,
- pagaidu elektrotiklu ar Gdensvadu piesaistiSana,
- pagaidu nozogojumu iertkoSana ar bridinajuma zimém,
- pagaidu bavlaukuma apgaismojuma ieriko$ana,
- uzstadtt celtniecibas transporta kustibas shému bavlaukuma;
Il Montazas darbi;
Objekta japaredz pagaidu nozogojumi aktivajas bavniecibas zonas. Biavobjekta teritorija ir pietiekama platiba
blvmaterialu nokrau$anai, sadzives telpu izvieto$anai un bavgruzu konteineru novietoSanai.
bavniecibas kartas:
1.karta - pilsétas kanalizacijas dikera parbave ;
2 karta - dzelzcela rekonstrukcija;
3.karta - piestatnes un kraujlukuma bavnieciba:
- piestatne Nr.12 ar darba zonas garumu 265 m un projekta dziluma atzimi -12.5m;
- pramju rampa ar mainama augstuma térauda konstrukcijas tiltu - kopé&jais laukums 1424m2
- krasta nostiprinajums caurbrauktuves zona zem eso$a Ventas tilta ar kop&jo garumu 81.7m un projekta dzijuma
atzimi -5.0m
4 karta - piestatnes akvatorijas un pienakosa kanala padzilinasana Iidz 12,5 m ;
5.karta - piestatnes akvatorijas padzilinaSana Iidz 14,5 m un pienako$a kanala padzilina$ana lidz 15,0 m.

Veicot montazas darbus TpaSa uzmaniba japievérs drosibas tehnikai.

Tehniskais projekts izstradats péc SIA LVCT, AS "GT PROJEKT". un SIA "InZeniertehniskie projekti"
projektétas tehnologijas. Piegadatas tehnologojas nodrosina darbinieku drosibas un veselibas aizsardzibas
prasibas saskané ar MK 28.04.2009. Nr.359 noteikumiem.

Bavju ugunsdrosiba projektéta atbilstosi LBN 201-07.
Visus bilvdarbu pasakumus javeic stingra saskana ar attiecigo LBN un citu normativo aktu prasibam.
Kvalitates kontroles nodro$inasana

Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs bavuznéméjs. Bavdarbu kvalitate nedrikst bit zemaka par Latvijas
blvnormativos, apbives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem bavdarbu kvalitates raditajiem.
Bavdarbu kvalitates kontroles sistému katrs uznémums izstrada atbilstos$i savam profilam, veicamo darbu veidam
un apjomam. Konkrétaja gadijuma biavdarbu kvalitate saistas ar bavkonstrukciju montazas darbiem un paréjo
darbu kvalitattvu izpildi atbilsto$i tehnologijai, kurus paveicot, objektam jabat droSam (LBN 006-00).

Kontroli nodroSina bivdarbu veikS8anas dokumentacijas kartoSana, atseviSku darba operaciju vai darba
procesa tehnologiska kontrole; pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla (konstrukciju elementa)
nosléguma kontrole. Lai nodro$inatu kvalitates parbaudi visos bivdarbu izpildes momentos, pabeigtos nozimigo
konstrukciju elementus un segtos darbus pie nem ar pienems$anas aktu. Nav pieJaujama veicamo darbu
uzsaksana, ja pasatitaja un darbuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu izpildes vieta parakstijusi iepriek$&jo
segto darbu pienemsanas aktu.

Ja bivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi,
pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota iepriek$ veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams
attiecigs akts. Pasititajs saskana ar Bavniecibas likuma 27.pantu un Latvijas b dvnormativu LBN 303-03 bavdarbu
kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un iesniedz bavvaldé blvuzrauga saistibu rakstu.

Ugunsdro8ibas organizacija

Par ugunsdro$ibas prasibu ievéroSanu bavobjekta un bavdarbu izpildes gaita atbild bavuznéméjs. Blvobjektam
jabat nodrosinatam ar aréjo ugunsdzésibu un bdvlaukuma ir jabit nepiecieSamajiem primarajiem ugunsdzésanas
[[dzekliem. UgunsdzéSanas Iidzekliem ir jabat érti pieejamiem un vienkarsi lietojamiem, un to atraSanas vietas ir
noradttas ar zimém, kas noteiktas Latvijas valsts standarta LVS446:2003 «Ugunsdro$ibai un civilai aizsardzibai
lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums".

Ugunsdzésamie aparati un inventars jauzstada redzamas un viegli pieejamas vietas, kas jaapzimé ar drosibas
zImém. Zimém vienmér jabat redzamam. Janodrosina piek|iSana pie ugunsdzéSamajiem aparatiem un inventara.
Veicot bavdarbus ir jaievéro sekojoSu dokumentu prasibas:

LR MK noteikumi Nr. 440/97 "Ugunsdro$ibas noteikumi"

LR MK noteikumi 248/2000 "Par individualiem aizsardzibas lidzekliem"

LR MK noteikumi 400/2002 "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lieto$ana"

LR MK noteikumi 92/2003 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus "

LR MK noteikumi 125/2002 " Darba aizsardzibas prasibas darba vietas"

Ugunsdrosibas pasakumi organizéjami atbilstosi MK Noteikumu Nr. 440 "Ugunsdro Sibas noteikumi p. 7.3
"Ugunsdzésibas tehnika, inventars un ugunsdzésamie aparati" un p.8.1 ,Prasibas, kas jaievéro bavdarbu izpildes
gaita" prasibam.

Bavju ugunsdrosiba projektéta atbilst LBN 201-07
Bivmaterialu novieto$ana

Bldvmaterialu novietoSanai objekta teritorija paredzéts izveidot vairakus bavmaterialu uzglabasanas

laukumus. Uzglabajot blivmaterialus javeic pasakumi, lai novérstu to bojasanos atmosféras iedarbibas rezultata.

Vides aizsardzibas pasakumi

e  bavdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kaitéjums videi batu iesp&jami mazaks; darba resursi - ekonomiski;

e  bavdarbu laikda demontétos materialus iekraut konteineros un bez kavésanas nogadat bavmaterialu
izgaztuvés vai utilizaciju uzticét atkritumu apsaimnieko$anas organizacijai.

e  visus bivgruzus, kas klasificéjami ka bistamie atkritumi (arT azbestu saturoSus atkritumus), apglaba atbilstosi
normativajos aktos par bistamo atkritumu apglabasanu noteiktajam prasibam atbilstoSi MK Noteikumiem Nr.
425 no 2.10.2001
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OBJEKTS:

Ventspils brivostas piestatnes Nr. 12 bavnieciba
zemes gabalos Dzintaru iela 27/11, Dzintaru iela
27/12, Dzintaru iela 3, Dzelzce|nieku iela 2,
Fabrikas iela 6, Fabrikas iela 6C, Fabrikas iela 6D,
Kustes dambja sarkano Iniju robezas, Ventspill
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