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UZMANĪBU KOKI!

Paredzēt koku aizsardzības pasākumus, darba

zonās paredzot lietot dēļu vairogus, kas stiprināmi

pie koka stumbra uz elastīgas membrānas starplikas

Koka sakņu tuvumā aizliegts novietot būvmateriālu

krautnes un būvdarbus veic bez mēhānismiem.

UZMANĪBU!

Ap koku jāparedz

nožogojums.

UZMANĪBU KOKI!

Paredzēt koku aizsardzības pasākumus, darba zonās

paredzot lietot dēļu vairogus, kas stiprināmi pie koka

stumbra uz elastīgas membrānas starplikas Koka sakņu

tuvumā aizliegts novietot būvmateriālu krautnes un

būvdarbus veic bez mēhānismiem.

Būvdarvu veikšanas zona.

Pieņemtie apzīmējumi.

Būvdarbu vietas aprīkojums.

908 909

AS "VCI"

Aveņu iela 1, Ikšķile, 

Ikšķiles nov., LV – 5052.

Būvniecības pirmajā posmā veic segas izlīdzinošo un savienojumu frēzēšanu 

Piezīmes:

Pēc minēto darbu izpildes pāriet uz otro būvniecības posmu - skatīt rasējumu DOP-1-2.

ielas labajā pusē posmā no PK 2+97 līdz trases beigām.

Darbiem augstsprieguma kabeļu līnijas aizsargjoslā aizliegts lietot mehānismus ar paaugstinātu vibrāciju.

Darbiem augstsprieguma KL aizsargjoslā aizliegts lietot mehānismus ar paaugstinātu vibrāciju.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt darbu veikšanas projektu par darbiem augspriegumu KL aizsargjoslā.

Pirms darbu uzsākšanas jāveic esošo dzelzceļa kabeļu šurfēšana.

Zemes rakšanas darbi dzelzceļa sakaru un elektroapgādes kabeļu aizsargjoslas tuvumā jāveic nepielietojot mehānismus.

Dzelzceļa pārbrauktuves zonā darbi jāveic LDz Ceļu distances un LDz Signalizācijas un 

  sakaru distances pārstāvja klātbūtnē, iepriekš saskaņojot ar distancēm darbu veikšanas grafiku.

DOP daļas vadītājs:    

Šī būvprojekta  darbu organizācijas projekta daļas 

risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu 

normatīvo aktu,kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu 

G.Lasmanis

                                      Sertif.Nr. 3-00241

05.2016.
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