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B Demolators (k&zu ekskavators) .

BlvgruZu drupinasanas iekarta

Pasizgazéjs

Frontalais iekravéjs

w
@

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Demontazas zona noliktavas ékai

DemontaZzas zona administracijas ekai
WC

Demontgjama noliktavas €kas dala O
Demontéjama noliktavas ékas dala === INfOrmacijas stends par bivlaukumu
Demontéjama administracijas &ka ~==-  Ugunsdzésibas iericu stends
<] Laukumi bvgruzu novietosanai —I""L— Teritorijas noZogojums ar pagaidu vartiem
< Transporta kustibas virziens

E Sadzives telpu un noliktavas moduli

X

PIEZIMES: - demontazas darbu secibai un demontazas darbos izmantojamajai tehnikai ir rekomendgjoss raksturs.
- bvuznéméjs izstrada DVP, kuru saskano ar pasatitaju un blvprojekta autoru.
- pirms demontazas darbu uzsak$anas visam saglabajamajam inZenierkomunikaciju akam uzstadrt dzelzbetona vakus.
- pirms demontazas darbu uzsaksanas atjaunot inzenierkomunikaciju kanala parseguma platnes (montét 2.gb 2,5x3m).
- visi koki un krimi demontaZas darbu zona nocértami.
- demontét segumus (platnes, ekas betona apmali utml) 2m zona no ékas pamatiem.
- demontazas darbus veikt ~30cm dziluma no esos$as zemes virsmas atzimes.

Objekts: ,Administrativas €kas un noliktavas €kas nojaukSana Maskavas iela 10, Ventspill ”

Pasdtrtajs: Ventspils brivostas pérvalde, Jana iela 19, Ventspils, LV-3601,

Redistracijas Nr.90000284085 Projekta Nr. VBOP 2017/9

Demontazas darbu veik$anas laika nodro$inat Celu distances autotransporta piebrauk$anu pie sadzives telpam Dzintaru iela 23a.

Uzstadamie dzelzbetona vaki.

@
E Bavgruzu konteiners, 15m*, 2,5 x 6,0m

Demontgjamas akas

Dzelzbetona parseguma platnes
inZenierkom. kanalam - 2.gb. 2,5 x 3,0 m.

DemontaZzas darbu veik$anas laika tie$a dzelzcela tuvuma (<5m no maléjas sliedes),
darbu sakumu saskanot ar Celu distances Ventspils nodalu, lai nortkotu parstavi darbu veik$anas uzraudzibai.

Amats Uzvards Paraksts | Datums Stadija Lapa Meérogs
BP vaditajs V. Bricis 07.07.2017 Darbu organizé$anas
T : u organiz BP | DoP-2| 1:250
Lapu izstradaja |A. Hemmings|c1/72++~-77|07.07.2017 generalplans.
- Noliktavas ékas © ysin
demontaza.
-inZeniertehniskie projekti-




