PROJEKTS 3

BUVDARBU IZPILDES KALENDARAIS GRAFIKS

Valsts 1.8kiras autocela P108 atsevisku ielas posmu seguma virskartas atjauno$ana no Pavila ielas lidz pilsétas administrativajai robezai, Ventspilt
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Bivprojekta buvniecibas seciba: blivniecibas darbus veikt atbilstosi projektétaja projekta piedavatajam btivdarbu izpildes kalendarajam grafikam, kur$ ir sagatavots individuali un ir
orientgjoss. Tas var atskirties no biivuznémeéja iesniegta kalendara grafika, jo projektétajiem nav zinams konkrétais blivuznémejs un nav pieejama ta konkréto darbu noslodzes un
izstrades programma, tehnika, ka arT cilveékresursi un patérétas laika normas. Ja generaluznémgjs izstradatais kalendarais grafiks atskiras no projektétaja piedavata, tad to ieprieks

saskanot ar Ventspils brivostas parvalde un P/i ,,Komunala parvalde”.
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