VISPARIGIE NORADIJUMI HLORETAVAS DEMONTAZA

Hlorétava celta no neso$am kiegelu mara sienam,dz/b kolonnam un 12m garam dz/b sijam. Parsegums no ribotiem

dz/b paneliem.Pamati sastav no saliekama betona blokiem.

Hlorétavas demontazu veikt pretéji tas blvniecibas secibai:

- demontét parsegumu;

- nojaukt kiegelu mira sienas un starpstavu parsegumu;
- demontét dz/b sijas un kolonnas;
- demontét gridu, zemgridas kanalus un dal&ju pamatus;

Darbu veik$anas laika ievérot droSibas tehnikas noteikumus un projekta dalas dotos noradijumus.ipasa vériba

japievers:

- blakus eso$0 konstrukciju stabilitatei;

- darba dro§ibai ar mehanismiem un mehanizétiem darbarikiem;
- darbu nodrosinasanai ar celtniecibas normas un noteikumos paredzétajiem individualas dro$tbas lidzekliem;

- veikt saglabato konstrukciju uzmérjumu un fotofiksaciju;

DEMONTEJAMO ELEMENTU SPECIFIKACIJA
Elementa nosaukums Marka Izméri, mm wa%muwﬁd mmﬂo:mswn joms,
Parseguma panelis 5980*3000*300 2.4 1.0
Kolonna 400*400*6000 2.6 1.1
Dz/b sija 12000 4.1 1.6

HLORETAVAS VIRSZEMES DALAS DEMONTAZA
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HLORETAVAS PAZEMES DALAS DEMONTAZA
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nodroSinasanai;

APZIMEJUMIL.

1. Vispargjos noradijumus skattt lapa BN-1;
2. Darbu veikSanas laika ieverot darba dro$ibas noteikumus un
projekta sadalas dotos noradijumus;

3. Tpadu véribu pievérst blakus eso$o konstrukciju stabilitates

EsoSais zemes limenis

—

Pamatu demontaZas limenis

Aizbéruma limenis

Pasiititajs: Ventspils brivostas parvalde, reg. Nr.90000284085, Jana iela Nr.19, Ventspils, LV-3601

/Poz. Nr. 7 generalaja plana/

Objekts:  "Bijuso pilsétas notekidenu attiri$anas iekartu demontaza Dzintaru iela 68, Ventspilf " Projekta Nr: 08-2013
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