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Skaidrojosais apraksts

1. Visparigas zinas

Darbu organizésanas projekts (DOP) objektam: " Ventspils brivostas piestatnes Nr.12 tidens-
vada un lietus kanalizacijas atjaunoSana" ir izstradats, pamatojoties uz tehnisko noteikumu prasi-
bam, tehnisko/ vizualo apsekoSanu, projekté€sanas uzdevumu.

Darbu organizeSanas projekts ir pamats detalizéta darbu veikSanas projekta izstradei.

Pirms uzsakt biivdarbus Biivuznéméjam nepiecieSams sanemt atzimi biivatlauja par biiv-
darbu uzsaksanas nosacijumu izpildi, ka arT par biivdarbu uzsakSanu jainforme visi komunikaciju
un pieguloso teritoriju Tpasnieki, arT gadijuma, ja tie ir saskanojusi tehnisko projektu.

Biivuznémejam uzsakot biivdarbus tam noteikta kartiba ir japieaicina visu ieintereséto orga-
nizaciju parstavji, ka art jaizpilda attiecigo organizaciju ieprieks izsniegto tehnisko noteikumu pra-
sibas. Jainformé pieguloSo zemju Ipasnieki par buivdarbu uzsakSanu un paredzetajiem demontazas/
konstrukciju izbiives darbiem, kas var€tu attiekties uz to paSumu.

Darbi izpildami saskana ar projektu un Latvijas biivnoteikumiem. Pirms darbu uzsakSanas
ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizétu komunikaciju tiklu atrasanas vietas
daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi - rakSanas darbus ir javeic bez mehanismiem.
Biivdarbu laika ir janodroSina esoSo un (ja paredz€ts) jaunizbiivéjamo tiklu aizsardziba un nostipri-
nasana.

Biivuzne@megjam jaievero prasiba par biivnieciba radito atkritumu apsaimniekoSanu saskana
ar LR likumos un noteikumos min&to. Biivbedres janorobezo un jaapriko ar attiecigam cela zimém
un citiem preventivas aizsardzibas lidzekliem.

Biivuznémgjs atbild par satiksmes organizaciju, darba vietas aprikoSanu buvdarbu laika un
par darba dro§ibas noteikumu ievéroSanu biivobjekta. Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darba-
vietu aprikojuma tehniskie Iidzekli, bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbil-
sto§i LR MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSana uz celiem” (Nr.421,
02.10.2001.). Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kar-
tiba.

Biuivdarbi ir javeic, nemot véra modernas tehnologijas un kompleksas mehanizacijas prasibas
btivdarbu un montazas darbu veikSanai.

Darbi ir iedalami divos posmos:

— sagatavosanas posms;

— galvenais posms.
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Par izejas datiem izmantot apstiprinato SIA “Ventspils mérnieks” topografisko uzmérijumu

planu pamata. Izejas augstuma atbalsta punktus precizét pie SIA “Ventspils mernieks” topografisko
uzmérjjumu planu pamata.

Veicot biivdarbus visos posmos ir nepiecieSams veikt instrumentalu parbaudi.

Ieveérot LR MK noteikumus Nr.281 " Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas

centralas datubazes noteikumi".

2. Darba aizsardzibas pasakumi

Biivdarbi javeic saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba aiz-
sardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un citiem sp&ka esosajiem droSibas tehnikas, darba aizsardzi-
bas un ugunsdrosibas noteikumiem/ nolikumiem un instrukcijam.

Darba vides uzraudziba javeic nepartraukti visa procesa laika. Par darba aizsardzibu un
ugunsdrosibu biivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Veicot biivdarbus, biivuznéméjam janem véra Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvieto-
Sanas zonas, janem vera nepiecieSamibu brivi pieklut katrai darba vietai, dazadu materialu izman-
toSanas apstakliem un krautnes vietam u.tml.

Materialiem, iekartam un jebkuram sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku no-
darbinato drosibai un veselibai, jabiit stabilam un droSam. Jaierobezo piekltiSana virsmam, kas vei-
dotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atlauta bez atbilstoSa aprikojuma vai paligli-
dzekliem, kas lauj veikt darbu drosi.

Biivdarbi ir javeic, nemot véra modernas tehnologijas un kompleksas mehanizacijas prasibas

buvdarbu un montazas darbu veikSanai.

3. SagatavoSanas posms
SagatavoSanas posma ieklauti sekojosi darba veidi:
1. Objekta uzmerisana un nosprausana.
2. Krautnes un tehnikas novietnes sagatavoSana.

3. Un citi sagatavoSanas darbi.

4. Galvenais posms
Galvenaja posma ieklauti sekojosi darba veidi:
1. Demontazas darbi.
2. Jauno elementu montaza.

4. Skembas un izlidzinosas kartas izbiive
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5. Satiksmes organizéSana
Biivdarbi objekta javeic nepartraucot Ventspils brivostas darbibu un biivlaukumam un ar to
saistitam aprikojumam un krautném jabiit norobezotam no par€jas teritorijas. Skatit rasé¢jumu DOP-
1 “Darbu organizacijas projekta generalplans”. Ar buivdarbu veikSanu saistitas tehnikas un trans-
porta vienibu satiksme uz/no objekta, organiz&jama atbilstigi objekta specifikai un taja noteiktai
kartibai.
Satiksmes organizéSanas shémas jaizstrada buvdarbu veicgjam Darba veikSanas projekta ie-

tvaros, jasaskano ar Pasititaju.

6. Visparéjie droSibas tehnikas noteikumi

Ja tiek atraktas topografiskaja plana neuzraditas komunikacijas, darbi nekav€joties japar-
trauc un jasazinas ar parstavosajiem dienestiem, jasazinas ar komunikaciju ipasnieku. Tikai iegiistot
rakstisku atlauju biivdarbus Blivuzne€megjs var turpinat.

Biivdarbi javeic saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (01.03.2003) "Darba aiz-
sardzibas prasibas, veicot biivdarbus" un citiem spéka esosajiem drosibas tehnikas, darba aizsardzi-
bas un ugunsdrosibas noteikumiem/ nolikumiem un instrukcijam.

Biivlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodrosSina ar uzrakstiem, bri-
dindjuma zZimém un signaliem.

Diennakts tumsaja laika ir pielaujama biivniecibas darbu veikSana pie darba vietu maksliga

apgaismojuma, kas atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.

7. Vides aizsardzibas pasakumi

Biivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu Vides aizsardzibas li-
kumu un noteikumu izpildi visa biivniecibas laika. Jalieto tadas metodes, kas nepiesarno zemi, iideni
un gaisu blakus teritorijam. Bivuznémé&jam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo troks$na,
smaku un vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma. Buvniecibas laika
nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, gruntsiidenu saindéSanu ar kaitigam vie-
lam. Ja noplude ir notikusi, javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvidesanai, lai sa-
mazinatu videi radusos piesarnojumu.

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnosana ar naftas produktiem no celtniecibas tehnikas,

atkritumu apsaimniekoSanu veikt atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likumam.

8. Biivniecibas ilgums un biivobjekta nodoSana ekspluatacija
Biivniecibas ilgumu nosaka Pasiititajs, atbilstigi [igumam vienojoties ar biivuznéméju. 1z-

veérstu buvdarbu kalendaro grafiku péc Pasiititaja pieprasijuma sastada biivuznémeéjs un iesniedz

kopa ar darbu veikSanas projektu.
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Biivi, tas dalu vai biives kartu pienem ekspluatacija, ja ta ir uzbiivéta atbilstosi biivatlaujas

nosacfjumiem. Biives, tas dalas vai buves kartas pienemsanu ekspluatacija ierosina Pasiititajs, ie-

sniedzot buivvald€ specialajos buivnoteikumos noteiktos dokumentus.

Sastadija: B. Kapitonovs

Parbaudija: G. Lasmanis
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