PROTOKOLS
Tehniska apspriede par objektu
«Ventspils brivostas Ziemelu mola un transporta estakades
renovacijas tehniska projekta izstrade»

= Ventspils 24.09.2014.

Piedalijas:

1) V. Bursakovska — hidrobaivju inzeniere, Ventspils brivostas parvalde.
2) L. Lakmunds — biivprojekta vaditajs, SIA ., Juras projekts™.
3) V. Olts — valdes priekSsedetajs, SIA ..Juras projekts™.

Noklausas buvprojekta vaditdgja L. [.akmunda informaciju par Ziemelu mola
transporta estakades renovacijas darbu veik3anas iespg&jamam metodém. Izskatiti
sekojosi otras un ceturtas kartas darbu veikSanas varianti:

— darbu veikSana konstruktivos elementos, kas atrodas mainiga horizonta un
zemak par Gdens limeni, kda zemudens tehnisku — piedaloties tidenslid&jiem
un izmantojot remonta panémienus zemiidens apstaklos (1. variants);

— darbu veik$ana konstruktivos elementos, kas atrodas mainiga horizonta un
zemak par Gidens limeni, sausa vidé — izmantojot hermokameras (2. variants).

Apmainoties ar viedokliem, nolemj:

— neskatoties uz iesp&amo darbu sadardzinajumu, ja tiek
izmantotas hermokameras, pienemt 2. variantu — darbus veikt,
izmantojot hermokameras, kas nodro$ina remonta augstaku
kvalitati salidzinot ar darbu veik8anu zem tdens, gala rezultata

- ietaupot, jo starpremonta periods bis ilgaks.
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